

HECTARE Narbonne
A l'attention de Mme Françoise DACCORD
75, ZI Les Portes Domitienne

34741 VENDARGUES CEDEX

Cournanel, le 21 juillet 2022

Objet : Création d'un lotissement « L'Allée des Chênes Verts » à Lézignan-Corbières
LOT 1 Terrassement-Voirie-Réseaux humides

Madame,

Par la présente, veuillez trouver ci-joint la situation n° 4 de l'entreprise AUDE TP, concernant l'affaire citée en objet.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sincères salutations.

Séréna CHAPELET
Service Administratif





OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00036 - APE 7112 B

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "L'Allée Des Chenes Verts" - Commune de Lezignan-Corbières - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

SITUATION DE TRAVAUX N°4 DU 20/06/2022			CERTIFICAT D'AVANCEMENT DE TRAVAUX N°4	
Montant TOTAL MARCHE		562 928,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALÉ, certifie que vu la situation du 20/06/2022 il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :	
Montant sous-traité HT		0,00 €		
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
<u>Certificats antérieurs HT</u>			Travaux cumulés HT	247 090,05 €
<u>Tranche 1</u>			Travaux supplémentaires HT	
N°	Date	Montant	Avenants HT	
1	16/03/2022	28 664,80 €	Révision de prix HT	
2	28/03/2022	30 886,60 €		
3	25/04/2022	110 266,00 €		0,00 €
			ENSEMBLE HT	247 090,05 €
			A DEDUIRE	
AVANCE FORFAITAIRE HT		0,00 €	Situations précédentes HT	169 817,40 €
Totaux certificats antérieurs HT		169 817,40 €	Remboursement avance HT	0,00 €
Montant du présent certificat HT		77 272,65 €	MONTANT HT	77 272,65 €
TOTAL A CE JOUR HT		247 090,05 €		
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global		43,89%	MONTANT HT	77 272,65 €
Signature Maître d'Ouvrage  HECTARE URBANISME - TRAVAUX 3 avenue de la Coupe 11100 NARBONNE 04 68 33 01 02 SIREN 351 338 660 F. Joubert			CERTIFICAT DE PAIEMENT N°4 établi le 21/07/2022	
			TOTAL HT	77 272,65 €
			TVA 20,00%	15 454,53 €
			TOTAL TTC	92 727,18 €
			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
			Caution bancaire	0,00 €
Signature Maître d'Œuvre  OPALÉ CONSEIL ET INGENIERIE ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73 Siret 484 913 799 90036 - APE 7112 B			MONTANT TOTAL ACOMPTE	92 727,18 €
			Paiement direct - AUDE TP en TTC	92 727,18 €

19.009



**Travaux Publics et Privés - Terrassements -
VRD - Canalisations**

4 Rue des Fleurs - BP 44

11150 BRAM

Tél : 04.68.76.59.38 - Fax : 04.68.76.53.89

www.audetp.fr - Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2206031

SITUATION N°4

Création d'un lotissement L'Allée des Chênes Verts à LEZIGNAN-CORBIERES

Selon Devis N° D220240 du 15 février 2022

Chantier N° : 2020-059

HECTARE S.A.

13 Rue Aimé Ramond

11000 CARCASSONNE

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 20 juin 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRANCHE N°1						
1.1 Terrassement - Voirie						
1.1.1 Terrassements Généraux Voirie						
1.1.1.1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y/c installation et repliement	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
1.1.1.2 Nettoyage général de la parcelle	M²	903.00	100.0	903.00	2.60	2 347.80
1.1.1.3 Terrassement en déblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	390.00	100.0	390.00	7.00	2 730.00
1.1.1.4 Terrassement en déblais pour bassin de rétention	M³	981.00	100.0	981.00	7.00	6 867.00
1.1.1.5 Terrassement en remblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	4.00	100.0	4.00	14.00	56.00
1.1.1.6 Terrassement en remblais pour bassin de rétention	M³	196.00	100.0	196.00	14.00	2 744.00
1.1.1.7 PV pour évacuation 50% des déblais en décharge	M³	254.00	100.0	254.00	6.00	1 524.00
1.1.1.9 Nettoyage général du chantier y/c démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre, décapage, évacuation en décharge, curage, nettoyage fossés existants et toutes sujétions	Ft	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Terrassements Généraux Voirie			53.98			19 268.80
1.1.2 Voirie						
Sciage de chaussée	ML	128.00	100.0	128.00	4.50	576.00
Démolition trottoir en béton balayé	M2	192.00	100.0	192.00	26.00	4 992.00
Démolition d'agglomération (limite lots)	ML	125.00	100.0	125.00	14.00	1 750.00
1.1.2.1 Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép.50cm	M²	450.00	100.0	450.00	8.00	3 600.00
1.1.2.2 Constitution de la couche de base en grave 0/31.5 - ép.10cm (chaussée, stationnement, trottoir)	M³	45.00	85.00	38.25	36.00	1 377.00
1.1.2.2.1 Constitution de la couche de fondation avec grave 0/31.5 - ép.30cm (stationnement, trottoir)	M3	159.00	100.0	159.00	36.00	5 724.00
1.1.2.3 Constitution de la couche de base en grave						

Page 1 / 5

SUITE FACTURE N° F2206031

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1.1.2.4	0/20 - ép.15cm (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M³	147.00	85.00	124.95	39.00	4 873.05
1.1.2.5	Essai de contrôle compactage	Ft	1.00	85.00	0.85	1 000.00	850.00
1.1.2.6	Mise en place de bordure non franchissable type T2	MI	41.00	85.00	34.85	28.00	975.80
1.1.2.8	Mise en place de bordure franchissable type A2	MI	35.00	85.00	29.75	28.00	833.00
1.1.2.9	Mise en place de bordurette type P1	MI	62.00	100.0	62.00	23.00	1 426.00
1.1.2.10	Mise en place de rang d'agglom	MI	198.00	100.0	198.00	26.00	5 148.00
1.1.2.11	Revêtement béton bitumineux 0/10 - ép.5cm	M²	257.00	80.00	205.60	17.00	3 495.20
1.1.2.15	Revêtement béton bitumineux 0/6 - ép.5cm trottoir-stationnement (jonction)	M²	485.00	80.00	388.00	22.00	8 536.00
1.1.2.15.1	Fondation en béton armé 0.4 x 0.6m, y compris terrassement	ML	14.00	100.0	14.00	80.00	1 120.00
1.1.2.15.2	Dallage en béton armé, ép.0.20m	M2	12.00	100.0	12.00	55.00	660.00
1.1.2.15.4	Mur en agglom ht 1.60m, y/c chaînage (poteaux, raidisseurs..)	M2	20.00	100.0	20.00	79.00	1 580.00
1.1.2.15.5	Enduit de finition gratté, ton au choix du MOA	M2	42.00	100.0	42.00	38.00	1 596.00
1.1.2.16	Portillon d'accès 1.00m/1.60m	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
	Implantation voirie y/c l'ensemble des aménagements des ouvrages, des limites des lots	Ft	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
Sous-Total Voirie				57.51			51 362.05
Sous-Total Terrassement - Voirie				56.51			70 630.85
1.2	Réseaux Humides						
1.2.1	Terrassement						
1.2.1.1	O & F de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	49.00	100.0	49.00	62.00	3 038.00
1.2.1.2	O & F de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussé goudronnée y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	39.00	100.0	39.00	76.00	2 964.00
1.2.1.3	O & F de tranchée pour 1 réseau AEP (refoulement) sous chaussé goudronnée y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	ML	29.00	100.0	29.00	53.00	1 537.00
1.2.1.4	Élargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	26.00	100.0	26.00	43.00	1 118.00
1.2.1.5	Élargissement de tranchée pour 1 réseau AEP sous chaussée goudronnée y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	39.00	100.0	39.00	53.00	2 067.00
1.2.1.6	O & F de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	183.00	100.0	183.00	62.00	11 346.00
	Test compactage de tranchée pour chaque réseau EU-AEP-EP, 1 essai tous les 25 ml	Ft	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
Sous-Total Terrassement				100.0			22 670.00
1.2.2	Réseau Eaux Usées						
	F & P de conduite Ø 200mm PVC CR16 pour réseau gravitaire	ML	34.00	100.0	34.00	40.00	1 360.00

SUITE FACTURE N° F2206031

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
1.2.2.1	F & P de conduite Ø 200mm fonte pour réseau gravitaire	MI	44.00	100.0	44.00	83.00	3 652.00
	F & P de conduite Ø 90mm PVC Pression	ML	29.00	100.0	29.00	20.00	580.00
1.2.2.2	O & F de tranchée	U	10.00	100.0	10.00	500.00	5 000.00
1.2.2.3	Dépose et fourniture d'un nouveau poste avec une cuve de 4m	U	1.00	80.00	0.80	42 500.00	34 000.00
1.2.2.4	F & P de regard de visite Ø 800	U	4.00	50.00	2.00	750.00	1 500.00
Sous-Total Réseau Eaux Usées				82.17			46 092.00
1.2.3	Réseau Eaux Pluviales						
1.2.3.1	F & P de canalisation type ECOPAL Ø 300mm	MI	127.00	100.0	127.00	36.00	4 572.00
1.2.3.2	F & P de canalisation type ECOPAL Ø 400mm	MI	56.00	100.0	56.00	44.00	2 464.00
1.2.3.3	Béton sur canalisation - ép.25cm	MI	40.00	100.0	40.00	60.00	2 400.00
1.2.3.4	Couvercle fonte marqué EP sous trottoir, PVC CR8 Ø 200mm, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	10.00	100.0	10.00	945.00	9 450.00
1.2.3.6	F & P de regard de visite Ø 800	U	6.00	50.00	3.00	700.00	2 100.00
1.2.3.11	Busage accès cadre béton 0.5 x 1m ou équivalent	MI	50.00	100.0	50.00	585.00	29 250.00
Sous-Total Réseau Eaux Pluviales				81.04			50 236.00
1.2.4	Réseau Adduction Eau Potable						
1.2.4.1	F & P de conduite fonte Ø 150mm - PN16	MI	65.00	100.0	65.00	72.00	4 680.00
1.2.4.2	Création de branchement type Compact-up St Germain + PE25 dans gaine bleue	U	2.00	50.00	1.00	825.00	825.00
1.2.4.3	O & F de tranchée	U	10.00	100.0	10.00	750.00	7 500.00
1.2.4.4	F & P de vanne sur conduite PVC Ø 160mm pression PN 16 bars	U	2.00	100.0	2.00	450.00	900.00
1.2.4.5	F & P de Té sur conduite PVC Ø 160mm pression PN 16 bars	U	1.00	100.0	1.00	220.00	220.00
Sous-Total Réseau Adduction Eau Potable				90.54			14 125.00
1.2.5	Divers						
1.2.5.5	Contrôle ITV des conduites EU	MI	88.00	100.0	88.00	5.00	440.00
1.2.5.6	Contrôle test d'étanchéité	Ft	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
Sous-Total Divers				25.17			1 440.00
Sous-Total Réseaux Humides				83.03			134 563.00
Total TRANCHE N°1				71.48			205 193.85
2	TRANCHE N°2						
2.1	Terrassement - Voirie						
2.1.1	Terrassements Généraux Voirie						
2.1.1.1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y/c installation et repliement	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
2.1.1.2	Nettoyage général de la parcelle	M²	1 979.00	100.0	1 979.00	2.60	5 145.40
2.1.1.3	Terrassement en déblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	722.00	100.0	722.00	7.00	5 054.00
2.1.1.4	Terrassement en remblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	5.00	100.0	5.00	14.00	70.00
2.1.1.5	PV pour évacuation 50% des déblais en	M³	555.00	100.0	555.00	6.00	3 330.00

SUITE FACTURE N° F2206031

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
2.1.1.6 décharge Nettoyage général du chantier y/c démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre, décapage, évacuation en décharge, curage , nettoyage fossés existants et toutes sujétions	Ft	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Terrassements Généraux Voirie			94.32			16 599.40
2.1.2 Voirie						
2.1.2.1 Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép.50cm	M²	1 350.00	100.0	1 350.00	8.00	10 800.00
Sous-Total Voirie			15.52			10 800.00
Sous-Total Terrassement - Voirie			31.43			27 399.40
Total TRANCHE N°2			15.35			27 399.40
3 TRANCHE N°3						
3.1 Terrassement - Voirie						
3.1.1 Terrassements Généraux Voirie						
3.1.1.1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y/c installation et repliement	U	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
3.1.1.2 Nettoyage général de la parcelle	M²	903.00	100.0	903.00	2.60	2 347.80
3.1.1.3 Terrassement en déblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	325.00	100.0	325.00	7.00	2 275.00
3.1.1.4 Terrassement en remblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	5.00	100.0	5.00	14.00	70.00
3.1.1.5 PV pour évacuation 50% des déblais en décharge	M³	254.00	100.0	254.00	6.00	1 524.00
3.1.1.6 Nettoyage général du chantier y/c démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre, décapage, évacuation en décharge, curage , nettoyage fossés existants et toutes sujétions	Ft	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Terrassements Généraux Voirie			90.21			9 216.80
3.1.2 Voirie						
3.1.2.1 Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép.50cm	M²	660.00	100.0	660.00	8.00	5 280.00
Sous-Total Voirie			12.58			5 280.00
Sous-Total Terrassement - Voirie			27.79			14 496.80
Total TRANCHE N°3			14.89			14 496.80

Montant Total H.T.	247 090.05 €
- Situation n°1	-28 664.80 €
- Situation n°2	-30 886.60 €
- Situation n°3	-110 266.00 €
Montant Situation n°4	77 272.65 €
Montant T.V.A. 20 %	15 454.53 €
Montant T.T.C.	92 727.18 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 20/08/2022

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs. "

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 88 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@aude-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos soins

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
ZA LA PLAINE - 11300 Cournanel
Tél 04 68 69 20 01 - Fax 04 68 20 97 73
Siret 484 913 793 00038 - APE 7112 B

