

**DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE de PRADES
LOTISSEMENT L'ANDANTE**

Maître d'Ouvrage : HECTARE

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1

ACOMPTE N° 1

LOT N° 1 Voirie, réseaux humides

CERTIFICATS DÉLIVRÉS

MARCHE n° : en Date du : **3 août 2022**
 MONTANT LOT 1: **355 144,90** Euros Hors Taxes **426 173,88** Euros T.T.C.

DATES N° MONTANT (HT)
FARINES TP

TOTAL DU MARCHE : **355 144,90 € HT**
 Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise : FARINES TP Titulaire
 9, route de Thuir
 66 300 LLUPIA
 Compte :

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,
 Vu l'état d'avancement des travaux de **terrassement, voirie et réseaux humides** exécutés
 à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de: **110 154,65 €**

LOT N° 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES		FARINES TP
Travaux exécutés à ce jour en terrassement, voirie et réseaux humides	31,02%	110 154,65 €
RABAIS COMMERCIAL sur travaux		
à déduire situations précédentes :		0,00 €
Montant exécuté depuis la dernière situation :		110 154,65 €
Actualisation :		0,00 €
Retenue de Garantie CAUTION BANCAIRE FOURNIE		
Montant Hors Taxes		110 154,65 €
T.V.A.	20,00%	22 030,93 €
TOTAL T.T.C.		132 185,58 €

TOTAL précédent HT....	0,00 €
Montant HT du présent certificat	110 154,65 €
L'entreprise aura perçu en HT	
Montant HT du présent marché	355 144,90 €
% reçu par rapport au marché	31,02%

Règlement des travaux exécutés par	Voirie+Réseaux Humides	H.T.	T.T.C.
	110 154,65 €	110 154,65	132 185,58

HECTARE

3 avenue de la Coupé
 11100 NARBONNE
 04 68 33 01 02
 SIREN 351 338 660

T. Jaisset

02/09/2022

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur FARINES TP la somme de **132 185,58 € TTC**
Cent trente-deux mille cent quatre-vingt-cinq euros et cinquante-huit centimes

Perpignan le 3-août-2022
 Le Maître d'Oeuvre,





FARINES T.P.

• DEMOLITIONS • TERRASSEMENTS • RESEAUX • VOIRIE • GENIE CIVIL

Facture

Numéro

FA710165

Date : 30/06/2022

HECTARE

1 BOULEVARD KENNEDY

66100 PERPIGNAN

Code client

Date d'échéance

Mode de règlement

CHECTARE

31/08/2022

N° de TVA Intracom : FR92 423 362 961

Code	Description	Qté	P.U. HT	Montant HT	TVA
2217	Chantier : LOTISSEMENT ANDATE SITUATION N°1 Selon détail joint	1,00	110 154,65	110 154,65	20,00

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance	Mode de paiement	Montant de l'échéance	Solde dû
31/08/2022	VIREMENT	132 185,58 €	132 185,58 €

Escompte pour règlement anticipé : 0%

En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Décret 2009-138 du 9 février 2009).

Pour les professionnels, une indemnité minimum forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (Décret 2012-1115 du 9 octobre 2012).

Taux	Base HT	Montant TVA
20,00	110 154,65	22 030,93

Total HT	110 154,65
Total TVA	22 030,93
Total TTC	132 185,58
Acomptes	0,00
Net à payer	132 185,58 €

FTP FARINES T.P.
9, route de Thuir - 66300 LLUPIA
Tél. 04 68 53 05 78 - SIRET : 533 362 961 00017

RIB BTP BANQUE • FR76 30258100 0008 0160 8858 558

BIC : BAIIFRP1XXX

9 Route de Thuir 66300 LLUPIA • Tel. 04 68 53 05 78 - E-mail: secretariat@farinestp.fr - SAS capital de 500 000 €

Lotissement "Andante" - PRADES

VOIE SUD-OUEST/ NORD-EST

VOIE ENIMPASSE

Numéro	Libellé	Unité	Prix unitaire	Quantité	Avancement	Montant	Quantité	Avancement	Montant
1 TRAVAUX PREPARATOIRES									
1,01	Installation de chantier	u	1 750,00 €	0,75	33%	433,13 €	0,25	33%	144,38 €
1,02	Nettoyage du terrain sur l'emprise de la parcelle v/c dépose de la clôture existante, garde corps, des canaux maçonnés ou en pierre, mur en pierre, le long des canaux, potelets, ouvrages et dalle béton v/c évacuation v/c poteaux béton, Abbatage d'arbre et de haie (le long de la rue des chênes)	m²	0,30 €	8500,00	100%	1 950,00 €	2500,00	100%	750,00 €
1,02a	Constat d'huissier	Ft	600,00 €	0,75	100%	450,00 €	0,25	100%	150,00 €
1,03	Mur en pierre à déposer et reconstruire en limite de la parcelle AD74 le long des lots 16 et 17 avec les pierres extraites du site	ml	360,00 €	0,00		0,00 €	42,00		0,00 €
1,04	IC + marquage piquetage des réseaux existants	Ft	250,00 €	0,50	100%	125,00 €	0,50	100%	125,00 €
Total TRAVAUX PREPARATOIRES						2 958,13 €			1 169,38 €
TERRASSEMENT									
1,05	Sciage du revêtement existant	ml	3,00 €	15,00		0,00 €	15,00		0,00 €
1,06	Terrassement Terrain toute nature mise en forme f.f. v/c évacuation	m³	3,80 €	700,00	100%	2 680,00 €	300,00	100%	1 140,00 €
1,07	Evacuation des déblais en déchèrries	m³	8,00 €	700,00	100%	5 600,00 €	300,00	100%	2 400,00 €
						8 260,00 €			3 540,00 €
VOIRIE									
1,08	Réglage compactage fond de forme pour reprise revêtement	m²	0,20 €	1150,00	100%	230,00 €	331,00	100%	66,20 €
1,09	Essais à la plaque (1/200m³)	Ft	650,00 €	0,75		0,00 €	0,25		0,00 €
1,1	Concassé RECYCLE calibre 0/80 et validation de la courbe granulométrique par le MOE ép:0,30	m³	22,00 €	375,00		0,00 €	171,00		0,00 €
1,11	Concassé de carrière calibre 0/20 et validation de la courbe granulométrique par le MOE ép:0,25	m³	40,00 €	325,00		0,00 €	138,00		0,00 €
1,12	Bordure de type A2	ml	26,50 €	211,00		0,00 €	10,00		0,00 €
1,13	Bordure de type T2	ml	26,50 €	0,00		0,00 €	20,00		0,00 €
1,14	Bordure de type P1	ml	25,00 €	75,00		0,00 €	32,00		0,00 €
1,15	Caniveau de type CS1	ml	26,50 €	100,00		0,00 €	10,00		0,00 €
1,16	Caniveau de type CC1	ml	40,00 €	17,00		0,00 €	10,00		0,00 €
1,17	Fourniture et pose de 1 rangée de blocs de fondation 20x20x50 pleins v/c redans au droit des arbres et des candélabres	ml	27,50 €	120,00		0,00 €	80,00		0,00 €
1,18	Mise à la côte des ouvrages avant réalisation des enrobés (BàC, regard avec tampon fonte, béton)	Ft	500,00 €	0,75		0,00 €	0,25		0,00 €
1,19	Imprégnation de la couche de 0/20 par émulsion de bitume	m²	1,50 €	1150,00		0,00 €	331,00		0,00 €
1,20	Piétonnier stabilisé	m²	12,50 €	43,00		0,00 €	135,00		0,00 €
1,21	Réalisation d'une résine gravillonnée sur enrobés	m²	45,00 €	15,00		0,00 €	15,00		0,00 €
1,22	Réalisation d'enrobés 90 kg/m² (environ 4 cm d'épaisseur) v/c compris revêtement des tranchées AEP-EU-EPL - 0/6	m²	17,25 €	332,00		0,00 €	10,00		0,00 €
1,23	Réalisation d'enrobés 120 kg/m² (environ 5 cm d'épaisseur) v/c compris revêtement des tranchées AEP-EU-EPL - 0/6 v/c sur rue des chênes verts	m²	18,25 €	835,00		0,00 €	322,00		0,00 €
1,24	Fourniture et pose d'un muret technique maçonné avec emplacement d'une BAL	u	750,00 €	17,00		0,00 €	6,00		0,00 €
1,25	Fourniture et pose de la signalisation verticale (panneau sens unique, interdiction, plateau surélevé + nom de rue)	u	270,00 €	3,00		0,00 €	0,00		0,00 €
1,26	Potelet amovible	u	150,00 €	0,00		0,00 €	2,00		0,00 €
1,27	Marquage peinture pour place de stationnement visiteur affecté à la parcelle	Ft	30,00 €	10,00		0,00 €	0,00		0,00 €
1,28	Marquage peinture pour place de stationnement	Ft	10,00 €	6,00		0,00 €	4,00		0,00 €
1,29	Fourniture et pose du logo handicapé + panneau B6d-M8h	u	260,00 €	1,00		0,00 €	0,00		0,00 €
1,3	Fourniture et pose plaque nom de rue et support - type communs de	u	270,00 €	1,00		0,00 €	1,00		0,00 €
1,31	Fourniture, pose et scellement de Boîtes aux lettres et numéros sur le muret technique	u	90,00 €	17,00		0,00 €	6,00		0,00 €
1,32	Réalisation d'un muret enduit sur 3 faces + fondation H:0,50 v/c redans au droit des candélabres,	ml	86,00 €	130,00		0,00 €	75,00		0,00 €
1,33	Mur de soutènement sur chemin piétonnier le long des lots 22 et 23 et sur le lot 1 h moy:0,60m + enduit côté parcelle	ml	160,00 €	27,00		0,00 €	63,00		0,00 €
1,34	Plan d'exécution + plans de règlement (4 Exemplaires) - Classe A	Ft	750,00 €	0,75		0,00 €	0,25		0,00 €
Total VOIRIE						230,00 €			66,20 €
Total TERRASSEMENTS - VOIRIE						11 448,13 €			4 775,58 €

OPTION N°1 : TROTTOIR LOTS 22 ET 23 avec conservation des bordures existantes									
1,35	Réglage compactage fond de forme pour reprise revêtement	m²	0,20 €	0,00		0,00 €	81,00		0,00 €
1,36	Remblai en concassé RECYCLE calibre 0/80 et validation de la courbe granulométrique par le MOE ép:0,30 (v/c entre le toit de la structure réservoir et la structure d'échauffée)	m³	22,00 €	0,00		0,00 €	25,00		0,00 €
1,37	Remblai en concassé calibre 0/20 et validation de la courbe granulométrique par le MOE ép:0,25	m³	40,00 €	0,00		0,00 €	21,00		0,00 €
1,38	Imprégnation de la couche de 0/20 par émulsion de bitume	m²	1,50 €	0,00		0,00 €	81,00		0,00 €
1,39	Réalisation d'enrobés 90 kg/m² (environ 4 cm d'épaisseur) v/c compris revêtement des tranchées AEP-EU-EPL - 0/6	m²	17,25 €	0,00		0,00 €	81,00		0,00 €
1,40	Mur de soutènement devant les lots 22 et 23 h moy:1,40m	ml	200,00 €	0,00		0,00 €	37,00		0,00 €
Total OPTION TROTTOIR LOTS 22 ET 23						0,00 €			0,00 €

OPTION N°2 : Variante trottoir en béton désactivé (non totalisée)									
1,41	Moins valeur pour réalisation d'enrobés 90 kg/m² (environ 4 cm d'épaisseur) - 0/6	m²	18,75 €	-332,00		0,00 €	-91,00		0,00 €
1,42	Réalisation de béton désactivé (environ 15 cm d'épaisseur) v/c moins valeur pour la suppression de 9cm de GNT	m²	35,50 €	332,00		0,00 €	91,00		0,00 €
Total OPTION TROTTOIR Béton désactivé						0,00 €			0,00 €

Lotissement "Andante" - PRADES

VOIE SUD-OUEST/ NORD EST

VOIE EN IMPASSE

Numéro	Libellé	Unité	Prix unitaire	Quantité	Avancement	Montant	Quantité	Avancement	Montant
RESEAU EAUX PLUVIALES									
2.01	Tranchée pour canalisation EPL	m ³	10,00 €	125,00	100%	1 250,00 €	117,00	100%	1 170,00 €
2.02	Evacuation des terres extraites réseau EPL sur les lots	m ³	5,00 €	125,00	100%	625,00 €	117,00	100%	585,00 €
2.03	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m ³	30,00 €	57,00	100%	1 710,00 €	55,00	100%	1 650,00 €
2.04	Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée	m ³	30,00 €	68,00	100%	2 040,00 €	62,00	100%	1 860,00 €
2.05	Sciage du revêtement existant (Tranchée EPL)	ml	3,00 €	70,00	100%	210,00 €	0,00	100%	0,00 €
2.06	Réfection du revêtement existant de la tranchée EU et AEP	m2	18,25 €	35,00	100%	638,75 €	8,00	100%	146,00 €
2.05	Grillage avertisseur marron	ml	1,00 €	101,00	100%	101,00 €	97,00	100%	97,00 €
2.06	Canalisation en Ø300 PVC	ml	50,00 €	99,00	100%	4 950,00 €	15,00	100%	750,00 €
2.07	Canalisation en Ø400 BA	ml	55,00 €	2,00	100%	110,00 €	24,00	100%	1 320,00 €
2.08	Canalisation en Ø500 BA	ml	65,00 €	0,00	100%	0,00 €	58,00	100%	3 770,00 €
2.09	Grille avaloir Selecta profil T	u	650,00 €	5,00	25%	812,50 €	2,00	25%	325,00 €
2.1	Grille avec avaloir fonte profil CC1	u	430,00 €	1,00	25%	107,50 €	1,00	25%	107,50 €
2.11	Réalisation d'un branchement Ø250 sur la conduite EPL à créer avec RV 400X400 tampon béton sur chaque lot (Branchement EPL complet)	Ft	785,00 €	10,00	75%	5 887,50 €	8,00	75%	3 532,50 €
2.12	Tête de Buse Ø300	u	390,00 €	0,00		0,00 €	2,00		0,00 €
2.14	Siphon v/c plus value pour croisement de réseaux		850,00 €	0,00		0,00 €	1,00	100%	850,00 €
2.15	Clepet anti-retour intégré dans la conduite	Fft	1 750,00 €	0,00		0,00 €	1,00		0,00 €
2.16	Regard de visite 1000 tampon béton	u	650,00 €	2,00	75%	975,00 €	5,00	75%	2 437,50 €
2.17	Création d'un Fossé avec pente 0.5%. Largeur en queue 1.50m x largeur en base : 0.10m x hauteur 0.75m	u	20,00 €	78,00		0,00 €			0,00 €
2.18	Raccordement sur regard existant ou à créer	u	1 350,00 €	1,00	100%	1 350,00 €	1,00	100%	1 350,00 €
2.19	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Fft	200,00 €	0,75		0,00 €	0,25		0,00 €
Sous total HT des Travaux réseau d'eaux pluviales						20 767,25 €			19 950,50 €
RESEAU EAUX USEES									
2.2	Tranchée pour canalisation EAUX USEES	m ³	10,00 €	130,00	100%	1 300,00 €	75,00	100%	750,00 €
2.21	Tranchée pour canalisation AEP et EU sous chaussée existante	m ³	15,00 €	11,00	100%	165,00 €	0,00	100%	0,00 €
2.22	Evacuation des terres extraites réseau EU à la charge de l'entreprise	m ³	8,00 €	141,00	100%	1 128,00 €	75,00	100%	600,00 €
2.23	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m ³	30,00 €	74,00	100%	2 220,00 €	59,00	100%	1 770,00 €
2.24	Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée	m ³	30,00 €	67,00	100%	2 010,00 €	18,00	100%	490,00 €
2.25	Grillage avertisseur marron	ml	1,00 €	105,00	100%	105,00 €	60,00	100%	60,00 €
2.26	Canalisation Ø200 Fonte	ml	85,00 €	0,00	100%	0,00 €	30,00	100%	2 550,00 €
2.27	Canalisation Ø200 PVC	ml	25,00 €	105,00	100%	2 625,00 €	30,00	100%	750,00 €
2.28	Fourniture et pose de branchement PVC Ø160mm	u	540,00 €	17,00	75%	6 885,00 €	2,00	75%	810,00 €
2.28a	Fourniture et pose de branchement Fonte Ø150mm	u	690,00 €	0,00		0,00 €	4,00	75%	2 070,00 €
2.29	Regard de visite 800 tampon fonte DN400	u	700,00 €	3,00	75%	1 575,00 €	4,00	75%	2 100,00 €
2.30	Raccordement sur regard existant	Fft	1 600,00 €	1,00		0,00 €	1,00		0,00 €
2.31	Sciage du revêtement existant (Tranchée AEP + EU)	ml	3,00 €	10,00		0,00 €	10,00		0,00 €
2.32	Réfection du revêtement existant de la tranchée EU et AEP	m2	18,25 €	8,00		0,00 €	8,00		0,00 €
2.33	Essais d'étanchéité à l'eau + camera	u	750,00 €	0,75		0,00 €	0,25		0,00 €
2.34	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Fft	200,00 €	0,75		0,00 €	0,25		0,00 €
Sous total HT des Travaux réseau d'eaux usées						18 013,00 €			11 940,00 €
RESEAU EAU POTABLE									
2.35	Tranchée pour canalisation EAU POTABLE (0.8 x 0.5) tranchée sous chaussée comprise dans le lot Eaux Usées v/c tranchée sous le piétonnier N-Q)	ml	6,00 €	155,00	90%	837,00 €	29,00	80%	166,60 €
2.36	Evacuation des terres extraites réseau AEP sur les lots	m ³	5,00 €	62,00	90%	278,00 €	12,00	90%	54,00 €
2.37	Lit de sable en fond de fouille + enrobage	m ³	30,00 €	28,00	90%	758,00 €	6,00	90%	162,00 €
2.38	Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée	m ³	30,00 €	34,00	90%	918,00 €	8,00	90%	162,00 €
2.39	Grillage avertisseur bleu	ml	1,00 €	155,00	90%	139,50 €	29,00	90%	26,10 €
2.4	Fourniture et pose de canalisation en FONTE Ø 125mm	ml	50,00 €	155,00	90%	6 975,00 €	0,00	90%	0,00 €
2.41	Fourniture et pose de canalisation en FONTE Ø 80mm	ml	45,00 €	5,00	90%	202,50 €	30,00	90%	1 215,00 €
2.42	Fourniture et pose de canalisation en PE Ø 50mm + Coffret (Branchement du Mas existant) + raccordement sur PE existant	ft	1 450,00 €	1,00	50%	725,00 €	0,00		0,00 €
2.43	Branchement particulier (diam 25 mm)	u	365,00 €	17,00	50%	3 272,50 €	4,00	50%	770,00 €
2.44	Branchement particulier (diam 25 mm) sur conduite existante	u	800,00 €	0,00		0,00 €	2,00	50%	800,00 €
2.45	Fourniture et pose d'enveloppe béton ou niche au sol (type Abrites) + coffret plastique	u	210,00 €	17,00		0,00 €	6,00		0,00 €
2.46	Fourniture et pose d'une vanne	u	320,00 €	4,00	75%	960,00 €	0,00		0,00 €
	Fourniture et pose d'un poteau d'incendie	u	2 350,00 €	1,00	100%	2 350,00 €	1,00	100%	2 350,00 €
2.47	Fourniture et pose d'une plaque pleine	u	150,00 €	0,00	100%	0,00 €	1,00	100%	150,00 €
2.48	Poteau incendie à déplacer + reprise conduite dans l'emprise du piétonnier + pointe de diamant + vanne + toutes pièces spéciales	Ft	1 250,00 €	1,00		0,00 €			0,00 €
2.49	Raccordement de la conduite à créer sur la conduite existante suivant cahier des charges de la régie	u	0,00 €	3,00		0,00 €			0,00 €
2.5	Essais de pression, stérilisation, et obtention de la conformité auprès de la régie	u	885,00 €	0,75		0,00 €	0,25		0,00 €
2.51	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Fft	200,00 €	0,75		0,00 €	0,25		0,00 €
Sous total HT des Travaux réseau d'eau potable						17 414,50 €			5 845,70 €
RESEAU ARROSAGE									
2.52	Tranchée pour canalisation ARROSAGE v/c plus value pour terrassement dans le talus au niveau du raccordement sur le canal (ainsi que les croisements de canalisation AEP, EU et EPL) (Profondeur moyenne)	m ³	10,00 €	26,00		0,00 €	10,00		0,00 €
2.53	Evacuation des terres extraites réseau ARROSAGE	m ³	8,00 €	26,00		0,00 €	10,00		0,00 €
2.54	Remblai avec les terres extraites	m ³	15,00 €	8,00		0,00 €	3,00		0,00 €
2.55	Lit de sable en fond de fouille + enrobage (uniquement sous chaussée)	m ³	30,00 €	18,00		0,00 €	7,00		0,00 €
2.56	Remblai en concassé de carrière 0/31.5 pour tranchée	m ³	30,00 €	63,00		0,00 €	7,00		0,00 €

Lotissement "Andante" - PRADES

VOIE SUD-OUEST/ NORD EST

VOIE EN IMPASSE

Numéro	Libellé	Unité	Prix unitaire	Quantité	Avancement	Montant	Quantité	Avancement	Montant
2,57	Grillage avertisseur marron	ml	1,00 €	56,00		0,00 €	20,00		0,00 €
2,58	Canalisation Ø300 Fte	ml	95,00 €	35,00		0,00 €	20,00		0,00 €
2,59	Canalisation P.V.C. Ø200 - CR8	ml	25,00 €	20,00		0,00 €			0,00 €
2,60	Canalisation P.V.C. Ø250 - CR8	ml	35,00 €	122,00		0,00 €			0,00 €
2,61	Demi-Buse Ø400	ml	55,00 €	65,00		0,00 €			0,00 €
2,62	Ouvrage de répartition 60 x 60	u	375,00 €	3,00		0,00 €			0,00 €
2,63	Fourniture et pose de branchement P.V.C. Ø160mm complet (y/c terrassement, grillage, cheminée et bouchon, conduite 160mm PVC)	u	490,00 €	7,00		0,00 €	2,00		0,00 €
2,64	Regard de visite tampon fonte (cheminée diam 600 avec tampon fonte)	u	835,00 €	9,00		0,00 €			0,00 €
2,65	Prise d'eau dans le canal existant + vanne manuelle + clapet anti retour	u	750,00 €	3,00		0,00 €	1,00		0,00 €
2,66	Raccordement sur regard à créer dans canal existant	u	150,00 €	1,00		0,00 €	1,00		0,00 €
2,67	Nettoyage et reprofilage du fossé	ml	12,50 €	56,00		0,00 €	60,00		0,00 €
2,68	Raccordement sur canal existant dans le mas (y/c toutes suietions)	u	250,00 €	0,00		0,00 €	1,00		0,00 €
2,67a	Tête de Buse Ø300	u	390,00 €	2,00		0,00 €	7,00		0,00 €
2,69	Essais d'étanchéité à l'eau + camera	u	900,00 €	0,70		0,00 €	0,30		0,00 €
2,70	Plan d'exécution + plans de récolement (4 Exemplaires) - Classe A	Fr	200,00 €	0,70		0,00 €	0,30		0,00 €
Sous total HT des Travaux réseau d'arrosage						0,00 €			0,00 €
Total RESEAUX HUMIDES						58 194,75 €			37 736,20 €
Total TERRASSEMENTS - VOIRIE						11 448,13 €			4 775,58 €
Total OPTIONS 1 et 2						0,00 €			0,00 €
						67 642,88 €	TOTAL HT CUMULE		42 511,78 €
							DEDUCTION SITUATIONS PRECEDENTES		
						67 642,88 €	TOTAL HT SITUATION		42 511,78 €

TOTAL HT SITUATION	110 154,65 €
TVA (20,00%)	22 030,93 €
TOTAL TTC	132 185,58 €

CAUTION N° E749979

Banque du Bâtiment et des Travaux Publics - Société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 88 115 520 EUR - RCS PARIS 339 182 784 - APE 6419Z - N° d'identification TVA FR 31 339 182 784 - Mandataire d'intermédiaire d'assurance N° ORIAS 07 034 315 - Siège social : 48 rue La Pérouse - CS 51686 - 75773 PARIS CEDEX 16 - Téléphone : 01 40 67 35 00 - Télécopie : 01 47 24 80 80 - www.btp-banque.fr, agissant en qualité de garant chef de file et
La SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS - SMA BTP - Société d'assurance mutuelle, dont le siège social est 114, avenue Emile Zola à Paris (75015), agissant en qualité de co garant en vertu d'une convention en date du 09/06/2000,

ci-après dénommé(es) « la caution »,

Représenté(es) par le(s) soussigné(es), dûment habilité(es) aux fins des présentes,

Déclare se constituer caution personnelle et solidaire de
SAS FARINES TP 9 RTE DE THUIR 66300 LLUPIA
(ci-après dénommé "l'entrepreneur"),

vis-à-vis de
HECTARE SAS 75 Z.I. LES PORTES DOMITIENNES RN 113 BP 30020 34741 VENDARGUES CEDEX
(ci-après dénommé "le maître d'ouvrage"),

pour le montant de la retenue de garantie à laquelle l'entrepreneur est assujéti, dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, au titre d'un marché d'un montant de 426,173.88 EUR TTC passé avec le maître d'ouvrage en date du 27/04/2022 ayant pour objet :
LOTISSEMENT ADANTE - LOT 1 ET 2 COMMUNE DE PRADES

Le présent engagement de caution est limité à la somme de 21,308.69 EUR TTC (vingt et un mille trois cent huit Euros et soixante neuf centimes) sauf à parfaire ou à diminuer s'il y a lieu, en application de l'article 1 de la loi susvisée, le montant étant alors calculé sur la valeur définitive du marché, telle qu'elle doit résulter du contrat précité à l'exclusion de tous travaux supplémentaires non prévus au marché.

Il prendra fin, dans les conditions de l'article 2 de la loi susvisée, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux prévue le 31/12/2022, faite avec ou sans réserve, sauf opposition motivée notifiée par le maître d'ouvrage à la caution, effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cet engagement est couvert par le mécanisme de garantie des cautions institué à l'article L 313-50 du Code monétaire et financier.

Fait à PARIS, le 28/06/2022



Eva DEKANY
Directrice des Engagements et Crédits

Le présent document constitue un duplicata, l'original unique étant conservé sur support numérique par BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, conformément aux dispositions des articles 1316-1 et suivants du Code Civil et des textes subséquents.
Vous pouvez vérifier les informations du présent document et en consulter l'original en vous connectant sur le site <https://www.entreprises-eps.btp-banque.fr/caution.aspx> codes d'authentification : E749979 Numéro de séquence : zBN7Yd0Ye47fi5W

Réf. AFMOSMAV p. 1/1