

Création d'un lotissement
CONTRAT CADRE HECTARE POUR :
MISSIONS GEOMETRE, BET et DIRECTION DES TRAVAUX

ARTICLE 1 : DESIGNATION DES PARTIES et OBJET DU CONTRAT

1.1 – Désignation des parties

Le présent contrat est convenu

ENTRE :

La Société « SAS HECTARE », dont le siège social est à CLAPIERS (34830), le Clos des Chanterelles, 251 Rue du Romarin, BP18, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro SIREN 351.338.660.

Représentée par M. Antoine SAILLY, responsable opérationnel et urbanisme

En vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par Monsieur Guilhem PORTALES, PDG de ladite société et désignée ci-après par les termes « **la Société** » ou « **le Maître d'Ouvrage** » ou « **l'Aménageur** ».

D'une part,

ET :

Le Cabinet:

YANTRIS, 142 rue bonnat 31400 TOULOUSE

Représenté par M. Thomas CABANIS, agissant en tant que Géomètre expert et Bureau d'Etudes VRD, apportant sa collaboration à la Société, sous forme de prestations de services, désigné ci-après par les termes « **Le Prestataire de Services** » ou « **le Maître d'œuvre** » ou « **le bureau d'étude** ».

D'autre part,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIIT :

a) **Que la Société** a pour objet de réaliser des opérations d'aménagement foncier aboutissant à la création de terrains à bâtir,

-Qu'elle entend s'assurer les concours nécessaires au stade des études comme à celui des réalisations, pour que les aménagements qu'elle projette répondent au mieux aux impératifs du développement de l'agglomération où ils s'insèrent, aux besoins des nouveaux habitants, et participent à une évolution harmonieuse du paysage urbain.

-Qu'elle entend s'entourer d'une équipe de spécialistes qui, chacun pour partie, l'assisteront pour la mise au point de cette opération.

-Que c'est en qualité de professionnel et de spécialiste que **la Société** a sollicité **le Prestataire de services**.

AS

b) **Que le Prestataire de services**, agissant dans son domaine de compétence entend apporter à la Société son expertise et son conseil dans le cadre des missions ci-après définies qui lui seront confiées par la Société.

1.2 – Objet du contrat

La société HECTARE envisage de conduire, dans une concertation permanente avec la Commune et les administrations concernées, une opération de lotissement de 16 lots situé :

COMMUNE : SAINT-MARCEL-PAULEL

Adresse : Lieudit « Serres »

SECTION et NUMERO(S) : ZL n°15 et n°42

SURFACE : 3 hectares environ

Il est entendu que Prestataire de services, après avoir pris connaissance des lieux, s'estime en mesure de participer aux études, selon les objectifs ci-dessous rappelés sachant qu'il assistera la société HECTARE dans la concertation avec les élus, la population, les tiers, les administrations, en rapport avec sa spécialité.

Une variation de plus de 25% du nombre de lots fera l'objet de la signature d'un avenant aux présentes.

ARTICLE 2 : OBLIGATIONS RECIPROQUES

2.1 – Obligations de la Société

La Société, Maître d'Ouvrage, s'oblige :

- à produire à titre informatif au Prestataire l'ensemble des documents qu'elle a pu recueillir portant sur le terrain objet du présent contrat, que ce-soit des documents juridiques, administratifs, techniques ou de toute autre nature pouvant revêtir un intérêt direct ou indirect pour le Prestataire. A titre d'exemple, il pourra s'agir de servitudes, de bornages ou titres de propriété etc...
- à informer de toute demandes ou démarches déjà accomplies auprès des institutions administratives ou de tout autre interlocuteur susceptible de présenter un intérêt dans le cadre du projet et des missions mises à la charge du Prestataire,
- à définir précisément le projet envisagé (les orientations, les attentes, les besoins, les enjeux ...), les modalités d'exécution (planning, délais, réalisation du projet par tranches etc...)
- à communiquer la position qu'elle entend prendre vis-à-vis des institutions administratives, des intervenants à l'opération d'aménagement et des instances de contrôle (collectivités locales, architectes conseils, équipement, services concédés). A cet effet la Société établira toutes demandes et transmettra au Prestataire de services, copie des réponses et autorisations obtenues.
- à prendre position sur les choix et solutions proposées par le Prestataire de services dans un délai raisonnable,
- à donner son approbation ou à transmettre ses observations sur les documents transmis par le Prestataire de services dans le cadre de ses missions et ce préalablement à toute transmission aux autorités administratives.
- à informer le Prestataire de services de l'ensemble des Prestataires intervenants sur l'opération d'aménagement et leurs coordonnées (géomètre, bureau d'études, hydraulicien etc...)
- à plus généralement fournir toutes informations utiles et nécessaires à la bonne réalisation des missions confiées aux termes du présent contrat.

2.2 – Obligations du Prestataire de services

Le Prestataire de services exécutera donc ses missions en fonction des objectifs et du cadre général défini par la Société.

M

Le Prestataire de services s'oblige :

- à apporter son conseil et son expertise tant juridique que technique sur la conception du projet d'aménager,
- à établir l'ensemble des demandes d'autorisation dans le respect des règles d'urbanisme, des droits de propriété et de manière générale des lois et règlements en vigueur,
- de garantir la faisabilité et l'efficacité technique des solutions proposées et retenues dans le cadre de l'opération,
- apporter son conseil et son assistance en qualité d'expert dans le cadre des missions qui lui seront confiées.
- assister dans le cadre de ses missions le maître d'ouvrage dans la conduite des opérations et des négociations avec les instances administratives,
- à tenir informer régulièrement la société de toutes les démarches, demandes et difficultés rencontrées dans le cadre des missions qui lui sont confiées,
- à un devoir de réserve et de discrétion et s'interdit ainsi de prendre vis à vis des tiers, d'autres positions que celles qui auront reçu l'assentiment de la Société Maître d'Ouvrage.

A ce titre, le **Prestataire de services** sera tenu, vis-à-vis de l'Aménageur, de garantir :

- **la conformité du projet avec les règles d'urbanisme en vigueur dans le cadre des missions qui lui sont confiées aux termes du présent contrat** : Ainsi, le prestataire de services assumera seul l'ensemble des conséquences résultant de la méconnaissance desdites règles et s'oblige par conséquent à faire, à ses frais et en concertation avec le maître de l'Ouvrage, à faire toutes diligences afin de mettre en conformité l'autorisation (en cours d'instruction ou obtenue) avec la législation en vigueur.
- **l'efficacité technique des solutions adoptées pour la réalisation du projet dans le cadre des missions qui lui sont confiées aux termes du présent contrat** : Ainsi le prestataire de services assumera seul l'ensemble des conséquences résultant de l'inefficacité des partis pris techniques, et s'oblige à ses frais et en concertation avec le maître de l'Ouvrage, à faire toutes diligences afin de remédier à cette situation et le cas échéant pour mettre en conformité l'autorisation (en cours d'instruction ou obtenue) avec les nouvelles solutions techniques.

Tout désaccord dans l'application des clauses du présent contrat entre la Société et le Prestataire de services, constituera un motif suffisant de résiliation dudit contrat, qui pourra de ce fait être résilié sans indemnité, comme il sera dit ci-après.

ARTICLE 3 : MISSIONS, DELAIS ET REMUNERATION

3.1 – Mission géomètre

Mission G1 – Levé topographique

G1.1 – Levé topographique et établissement du PA3

Délai : 15 jours ouvrables à compter de la demande par la société Hectare.

Paiement à 30 jours, à hauteur de **1 000 € HT/hectare**, de la mission topographique, mesurage, bornage. Etant entendu que les terrains dont la surface totale est inférieure à 1,5 hectare donneront lieu à des honoraires forfaitaires de **1 500 € HT**.

Fait générateur : Réception par la société Hectare du plan topographique conforme à la mission ci-après décrite.

G1.2- OPTION – Levé topographique complémentaire en phase travaux

Délai : 15 jours ouvrables à compter de la demande par la société Hectare.

M

Paiement à 30 jours, à hauteur de **700 € HT/hectare**, de la mission topographique, mesurage, bornage. Etant entendu que les terrains dont la surface totale est inférieure à 1,5 hectare donneront lieu à des honoraires forfaitaires de **1000 € HT**.

Fait générateur : Réception par la société Hectare du plan topographique conforme à la mission ci-après décrite.

Mission G2 – Bornage contradictoire

Délai : 15 jours suivant la demande de la société Hectare.

Paiement à 30 jours, à hauteur de **300 € HT/lot ou macro-lot**.

Fait générateur : Réception par la société Hectare du plan de bornage conforme à la mission ci-après décrite et opposable aux tiers.

Mission G3 – Document d'Arpentage

Délai : 15 jours suivant la demande de la société Hectare.

Paiement à 30 jours, à hauteur de **150 € HT/lot ou macro-lot**.

Fait générateur : Réception du document d'arpentage enregistré par les services de l'état.

Mission G4 - Confection des plans de ventes des lots

G4.1 – Plans de ventes provisoires permettant la mise en commercialisation

Délai : 15 jours après l'obtention du permis d'aménager.

Paiement des plans de vente par la société Hectare à hauteur de **50 € HT/lot ou macro-lot**

Fait générateur : Réception de l'ensemble des plans de ventes provisoires.

G4.2 -OPTION - Plans de vente anticipé permettant la régularisation de l'acte de vente

Délai 15 jours après la demande de la société Hectare.

Paiement des plans de vente par l'acquéreur du lot ou macro-lot à hauteur de **300 € HT/lot ou macro-lot** et ce le jour de la signature de l'acte authentique du lot chez le notaire. Etant entendu que le prestataire devra fournir à la société Hectare le plan de vente définitif au tard 15 jours suivant le bornage des lots.

Fait générateur : Signature de l'acte authentique de vente chez le notaire.

G4.3 – Plans de ventes définitifs

Délai : 15 jours suivant le bornage des lots (avant ou après les travaux de finitions VRD).

Paiement des plans de vente par l'acquéreur du lot ou macro-lot à hauteur de **300 € HT/lot ou macro-lot** et ce le jour de la signature de l'acte authentique du lot chez le notaire.

Fait générateur : Signature de l'acte authentique de vente chez le notaire.

Mission G5 – OPTION - Interventions complémentaires

G5.1 – OPTION - Implantation avant travaux

Délais : Dans la semaine suivant la demande par la société Hectare.

Paiement à 30 jours, à hauteur de **100 € HT/lot ou macro-lot**, avec un montant maximum forfaitaire de 2000€ HT.

Fait générateur : Réception par la société Hectare du plan d'implantation conforme à la mission ci-après décrite.

G5.2 - OPTION – Vérification des limites de lots après pose des limites physiques

Délai : Dans la semaine suivant la demande de la société Hectare.

Paiement à 30 jours, à hauteur de **30 € HT/lot ou macro-lot**.

Fait générateur : Réception par la société Hectare du relevé et de l'analyse des écarts éventuels conforme à la mission ci-après décrite.

G5.3 – OPTION – Rétablissement du bornage d'un lot ou macro-lot

Délai : Dans la semaine suivant la demande de la société Hectare.

Paiement forfaitaire de **300€ HT/lot ou macro-lot** pour vérification et rétablissement de l'ensemble des bornes.

3.2 – Mission bureau d'étude et direction des travaux

BE1 – Etudes préalables, analyse du projet et mise en dessin

Délai : voir annexe « Définition des missions »

Paiement : à 30 jours suivant le dépôt du Permis d'Aménager, à hauteur de **50 € HT/lot ou macro-lot**

Fait générateur : Réception par la société Hectare du plan de composition conforme à la mission ci-après décrite.

BE2 - Création du dossier de permis d'aménager, établissement des pièces écrites et graphiques

Délai : 1 mois à compter de la demande par la société Hectare.

Paiement à 30 jours, à hauteur de **400 € HT/lot ou macro-lot** décomposé de la façon suivante :

- 50% au dépôt du permis d'aménager.
Fait générateur : Dépôt du dossier de permis d'aménager.
- 30% à l'obtention du permis d'aménager.

Fait générateur : Obtention du permis d'aménager.

- 20% au démarrage de l'opération.

Fait générateur : Démarrage des travaux (dépôt de la DOC)

CAS PARTICULIERS :

Modificatif au permis d'aménager

Paiement à 30 jours à hauteur de 25€/lot ou macro-lot avec un minium forfaitaire de 500€.

Fait générateur : Dépôt du dossier de permis d'aménager modificatif.

Nouveau dépôt du permis d'aménager

Paiement à 30 jours à hauteur de 50€/lot ou macro-lot avec un minium forfaitaire de 1000€.

Fait générateur : Dépôt du dossier de permis d'aménager.

BE3 - Etablissement du dossier de consultation des entreprises et soumission du projet aux concessionnaires

Délais : 1 mois à compter de la date d'obtention du permis d'aménager.

Paiement à 30 jours, à hauteur de **300 € HT/lot ou macro-lot** décomposé de la façon suivante :

- 30% a réception du DCE.

Fait générateur : Réception du dossier de consultation des entreprises par la société Hectare conforme à la mission ci-après décrite.

- 70% au démarrage des travaux, par tranches.

Fait générateur : Démarrage des travaux, par tranches.

BE4 – Direction des travaux et assistance au Maître d'Ouvrage

Délais : Tout au long du processus d'exécution

Paiement à 30 jours, à hauteur de **550 € HT/lot ou macro-lot** décomposé de la façon suivante :

- 40% à la fin des travaux de réseaux humides.

Fait générateur : Etat d'avancement des travaux validés par la société Hectare.

- 30% lors de la mise en viabilité

Fait générateur : Etablissement de l'attestation de mise en viabilité.

- 30% à l'obtention de la conformité de l'opération.

Fait générateur : obtention du certificat de non-contestation de la déclaration attestant l'achèvement et la conformité sans réserve de la totalité des travaux par tranche.


ARTICLE 8 – ELECTION DE DOMICILE :

Pour l'exécution du présent contrat, les parties déclarent faire élection de domicile en leurs adresses respectives.

Fait en double exemplaires.

A Labège, Le 4 mars 2021

LE PRESTATAIRE DE SERVICES



LA SOCIETE HECTARE



ARTICLE 4 – DROITS D'AUTEUR

Dans le cas où le Prestataire de services ne mènerait pas, pour quelque cause que ce soit, de son fait ou en cas de résiliation, sa mission à son aboutissement, il accepte que celle-ci soit achevée par tout homme de l'art désigné par la Société Maître d'Ouvrage, sans pouvoir se prévaloir des droits pécuniaires ou de contrôle au titre de la propriété artistique.

Le Maître d'Ouvrage ou ses ayants droit jouissent à tout moment du droit de représentation et du droit de reproduction, de tout ou partie des plans, dessins, textes, etc.... réalisés en exécution des tâches confiées au Prestataire de services.

ARTICLE 5 – INTERRUPTION EVENTUELLE DES MISSIONS OU RESILIATION

Le présent Contrat de Maîtrise d'œuvre pourra être résilié :

- d'un commun accord entre les parties et ce par écrit,
- par le Maître de l'ouvrage sans avoir à justifier du motif et sans indemnité par simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le contrat sera réputé résilié quinze jours à compter de la première présentation du courrier recommandé.
- par le Prestataire sans avoir à justifier du motif et sans indemnité par simple lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le contrat sera réputé résilié quinze jours à compter de la première présentation du courrier recommandé.

Les tâches exécutées et documents remis au moment de la résiliation du contrat seront rémunérées au Prestataire de service et payées à celui-ci, conformément à l'article 3 du présent contrat.

ARTICLE 6 – DOCUMENTS ADMINISTRATIFS

Le prestataire, s'engage à fournir lors de la signature de la présente les documents administratifs suivants :

- Kbis ou immatriculation au répertoire des métiers.
- Attestation assurance responsabilité civile y compris quittance des primes.
- Attestation assurance décennale y compris quittance des primes.
- Attestation de vigilance de l'URSSAF de moins de six mois.

Si nécessaire le prestataire fera parvenir à la société Hectare la mise à jour des documents ci-dessus désignés et tout au long de la mission.

ARTICLE 7 – ANNEXE

Le prestataire reconnaît que ladite convention comporte une annexe : « Définition des missions ». Cette annexe sera régularisée le même jour que le présent contrat, formant un tout indissociable.

ANNEXE : DEFINITION DES MISSIONS

1 – Mission géomètre

Mission G1 – Levé topographique :

G1.1- Levé topographique et établissement du PA3

- Etablissement du plan topographique avec une densité de relevés suffisamment représentative de la taille et de la nature du terrain.
- Etablissement d'un relevé des abords du terrain afin de répertorier les éléments susceptibles d'impacter le projet, et notamment les voiries, fils d'eaux et radiers des réseaux, talus, murs, clôtures, fossés, cours d'eau, lignes aériennes, ouvrages divers, etc....
- Identification précise sur le plan des ouvrages existants en surface, en aériens et enterrés (bâti existants, arbres, lignes aériennes, etc...).
- Relevé des éléments nécessaires au bureau d'étude hydraulique (fossés, fils d'eau des réseaux, cours d'eau, réseaux existants, etc...).
- Identifier et alerter la société Hectare quant aux principales contraintes en vue de l'aménagement du terrain.
- Relevé de la végétation remarquable en place, le levé topographique devra répertorier les arbres présentant un intérêt écologique ou commercial et la végétation potentiellement valorisable.
- Relevé périmétrique des limites de l'opération (clôtures existantes, limites naturelles des lieux...) et fourniture d'une évaluation des décalages éventuels avec le cadastre.
- Fourniture du PA3 sous forme informatique DWG et PDF à la Société Hectare et au bureau d'étude technique.

G1.2- OPTION – Levé topographique complémentaire en phase travaux

- Etablissement d'un relevé après travaux de tous les ouvrages réalisés.
- Analyse des hauteurs de remblais par rapport au terrain naturel.
- Analyse des décalages (altimétriques et planimétriques) éventuels avec le plan projet.
- Fourniture d'un fichier informatique DWG et PDF à la Société Hectare.

Mission G2 – Bornage contradictoire

- Fourniture d'un plan global de bornage du terrain, daté et authentifié en 3 exemplaires papier et au format PDF.

Mission G3 – Document d'arpentage

- Confection et publication du document d'arpentage relatif à l'opération y compris tout document d'arpentage partiel ou supplémentaire.
- Fourniture à la société Hectare du document d'arpentage enregistré par les services de l'état.

Mission G4- Confection des plans de lots

G4.1 – Plans de vente provisoires permettant la mise en commercialisation

- Plans de vente pour chaque lot ou macro-lot de l'opération théoriques sur la base du modèle Hectare à l'échelle 1/200 ou 1/500° définissant : la topographie à l'origine du projet, les limites de la parcelle, sa désignation cadastrale, la voirie en bordure de laquelle elle se trouve, les zones constructibles, les emplacements théoriques des raccordements, la surface de plancher, la surface, les servitudes éventuelles, etc...
- Fourniture de l'ensemble des plans au format PDF.

G4.2 – Plans de vente anticipés

- Plans de vente anticipés pour chaque lot ou macro-lot de l'opération et faisant l'objet d'une vente anticipé. Ces plans seront fournis aux acquéreurs à l'échelle 1/200 et 1/500° comportant : la nouvelle topographie du lot, les limites de la parcelle avec matérialisation du bornage, sa désignation cadastrale, la voirie en bordure de laquelle elle se trouve, les zones constructibles, la surface de plancher, la surface, les servitudes éventuelles, les emplacements des réseaux, les cotes altimétriques après travaux du terrain, les côtes et profondeurs des boîtes de branchement EU et EP, les zones et épaisseurs de remblais, les servitudes (réseaux, coffrets, candélabres...), les dépressions, fossés et puits remblayés en cours de travaux, les zones de sondages éventuels, les emprises et profondeur des réseaux déviés, etc...
- Le descriptif (loi SRU).
- Fourniture des plans et descriptif pour chaque lot ou macro-lot au format PDF.

G4.3 – Plans de vente définitifs :

- Plans de vente définitifs pour chaque lot ou macro-lot de l'opération fournis aux acquéreurs à l'échelle 1/200 et 1/500° comportant : la nouvelle topographie du lot, les limites de la parcelle avec matérialisation du bornage, sa désignation cadastrale, la voirie en bordure de laquelle elle se trouve, les zones constructibles, la surface de plancher, la surface, les servitudes éventuelles, les emplacements des réseaux, les cotes altimétriques après travaux du terrain, les côtes et profondeurs des boîtes de branchement EU et EP, les zones et épaisseurs de remblais, les servitudes (réseaux, coffrets, candélabres...), les dépressions, fossés et puits remblayés en cours de travaux, les zones de sondages éventuels, les emprises et profondeur des réseaux déviés, etc...
- Le descriptif (loi SRU).
- Fourniture des plans et descriptifs pour chaque lot ou macro-lot au format PDF.

Mission G5 – OPTION – Interventions complémentaires

G5.1 – OPTION – Implantation avant travaux

- Implantation et piquetage des voies et principaux ouvrages de voirie, y compris implantation de repères altimétriques.
- Implantation provisoire des limites parcellaires (X, Y et Z).
- Fourniture d'un plan d'implantation au format DWG et PDF.

G5.2 - OPTION – Vérification des limites de lots après pose des limites physiques

- Relevé des éléments constituant les limites de lots (agglos de blocage, bordures, clôtures, etc...).
- Analyse des écarts éventuels avec le plan projet et/ou le document d'arpentage.
- Fourniture d'un plan et d'une synthèse des écarts éventuels au format DWG et PDF.

G5.3 – OPTION – Rétablissement des bornes OGE d'un lot

- Vérification complète du bornage du terrain, avec éventuelle remise en place des bornes manquantes ou déplacées.

2 – Mission bureau d'étude et direction des travaux

Mission BE1 – Etudes préalables, analyse du projet et mise en dessin

TACHES	DELAIS
Lancement de la déclaration de travaux auprès des concessionnaires	Dans les 7 jours suivant la signature de la présente convention
Conseil et assistance au maître d'ouvrage sur la faisabilité technique et financière (proposition de variantes, sources d'économies...).	Tout au long du processus opérationnel
Conseils et recommandations quant aux différentes solutions d'aménagement du terrain esquissé par la société Hectare.	Tout au long du processus opérationnel
Conception de l'APS soumis à validation par la société Hectare.	Dans les 15 jours suivant la signature de la présente convention
Conception du plan de composition à une échelle cohérente avec la taille du projet. Etant entendu que ce plan sera nivelé en altimétrie.	Dans les 7 jours suivant la validation de l'APS par la société Hectare
Soumission du projet à tous les concessionnaires concernés, y compris le service de la Poste et le service en charge de la gestion des ordures ménagères.	Dans les 7 jours suivant la validation du plan de composition par la société Hectare

Mission BE2 - Création du dossier de permis d'aménager, établissement des pièces écrites et graphiques

- Etablissement selon la charte et les documents types Hectare des pièces suivantes :

AP

- CERFA – demande de permis d'aménager
 - PA1 – Plan de situation
 - PA2 – Notice descriptive
 - PA4 - Plan de composition
 - PA5 – Coupes
 - PA6 – Vues environnement proche
 - PA7 – Vues environnement éloigné
 - PA8 – Description et plans des travaux
 - PA10 – Règlement
 - PA12 – Engagement du lotisseur
- Validation des différentes pièces auprès de la société Hectare au fur et à mesure de leur établissement.
 - Prise en compte et intégration dans les pièces constitutives du permis d'aménager des éléments issus des bureaux d'études spécialisés notamment la notice hydraulique, le DLE, le PAPE, les prescriptions issues des ABF, etc...
 - Impression du permis d'aménager au nombre d'exemplaire souhaité par les services instructeurs + 1 exemplaire supplémentaire papier + 1 dossier en PDF.

Mission BE3 - Etablissement du dossier de consultation des entreprises et soumission du projet aux concessionnaires

- Etablissement du dossier de consultation des entreprises conformément à la charte et aux documents types Hectare, comprenant :
 - o Acte d'engagement.
 - o Décomposition des prix globaux et forfaitaires.
 - o Bordereau des prix unitaires.
 - o Cahier des clauses administratives particulières.
 - o Plans techniques en phase dossier de consultation des entreprises.
- Participation aux réunions éventuelles avec l'architecte, les bureaux d'études techniques, les concessionnaires, la Mairie ou les services techniques.
- Transmission à la société Hectare de l'estimation du montant des travaux.
- Transmission à la société Hectare du planning prévisionnel des travaux.
- Etablissement et envoi les demandes de raccordement aux réseaux aux différents concessionnaire concernés.

Mission BE4 – Direction des travaux et assistance au Maître d'Ouvrage


- Analyse des solutions techniques et variantes envisagées par les entreprises.
- Aide au choix des entreprises travaux.
- Montages et suivi des marchés travaux.
- Organisation, gestion et direction des réunions de chantiers hebdomadaires.
- Etablissement d'un compte rendu de chantier hebdomadaire selon la charte et les modalités type Hectare.

AM

- Suivi du respect des règles de sécurité et d'hygiène, en collaboration avec le coordonnateur SPS.
- Gestion et respect du planning de l'opération.
- Vérification des états quantitatifs.
- Etablissement et transmission à la société Hectare des propositions de paiement des entrepreneurs. Confection des avenants éventuels. Notification du Décompte Général Définitif.
- Organisation des opérations de réception des ouvrages, y compris participation à ces opérations avec les organismes de contrôles éventuels.
- Garantir la levée des réserves dans les 15 jours suivant les opérations préalables à la réception.
- Assistance au maître d'ouvrage des litiges éventuels.

A Labège, Le 4 mars 2021

LE PRESTATAIRE DE SERVICES



LA SOCIETE HECTARE



