

→ FV

PAYE	COMPTABILISE
LE 26/07/22	03.311
PAR SMC	
DE 6679,15	

Maître d'Ouvrage : HECTARE SA - 75 ZI Les Portes Domitienne - CS 30020 - 34740 VENDARDGUES

Maître d'œuvre : VALORIS GEOMETRE EXPERT- 3 avenue des Frères Arnaud - 31250 REVEL

Entreprise : AUDE TP - 4 rue des Fleurs - BP 44 - 11150 BRAM

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1			
		DESIGNATION	SITUATION DE L'ENTREPRISE
Marché :			
Création du lotissement Lourmette à REVEL		- Situation travaux du marché H.T	18 937,96 €
		- Déduire situation précédente H.T.	0,00 €
Marché en date du : 10/03/2022			
Montant du devis HT en date du 04/03/2022	1 309 923,96 €		
Montant du marché TTC	1 571 908,75 €		
Il a été convenu entre le Maître d'Ouvrage et l'Entreprise, qu'il n'y aurait ni caution ni retenue de garantie sur cette affaire		- Reste, acompte du mois H.T	18 937,96 €
		- T.V.A 20 %	3 787,59 €
		- Montant de l'acompte à payer TTC	22 725,55 €
Situations			
N°	Date	Montant TTC	
1	06/04/2022	22 725,55 €	
Total TTC		22 725,55 €	
		Situation établie par l'entreprise le 22/03/2022, fournie au MOE le 23/03/22 et envoyée au MOA le 06/04/22	
		- Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de Vingt-deux mille sept cent vingt-cinq euros et cinquante-cinq cents	
			LE MAÎTRE D'ŒUVRE Géomètre-Expert 3 avenue des Frères Arnaud 31250 REVEL Tél: 05 62 18 71 30 RCS Toulouse 438 124 992
		Vu et arrêté par M. Fabien VAISSET le présent certificat arrêté à la somme indiquée ci-dessus.	LE MAÎTRE D'OUVRAGE

03.311

Maître d'Ouvrage : HECTARE SA - 75 ZI Les Portes Domitienne - CS 30020 - 34740 VENDARDGUES**Maître d'œuvre :** VALORIS GEOMETRE EXPERT- 3 avenue des Frères Arnaud - 31250 REVEL**Entreprise :** AUDE TP - 4 rue des Fleurs - BP 44 - 11150 BRAM

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1			
		DESIGNATION	SITUATION DE L'ENTREPRISE
Marché :			
Création du lotissement L'Ourmette à REVEL		- Situation travaux du marché H.T	18 937,96 €
		- Déduire situation précédente H.T.	0,00 €
Marché en date du : 10/03/2022			
Montant du devis HT en date du 04/03/2022	1 309 923,96 €		
Montant du marché TTC	1 571 908,75 €		
Il a été convenu entre le Maître d'Ouvrage et l'Entreprise, qu'il n'y aurait ni caution ni retenue de garantie sur cette affaire		- Reste, acompte du mois H.T	18 937,96 €
		- T.V.A 20 %	3 787,59 €
		- Montant de l'acompte à payer TTC	22 725,55 €
Situations			
N°	Date	Montant TTC	
1	06/04/2022	22 725,55 €	
Total TTC		22 725,55 €	
		Situation établie par l'entreprise le 22/03/2022, fournie au MOE le 23/03/22 et envoyée au MOA le 06/04/22	
		- Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de Vingt-deux mille sept cent vingt-cinq euros et cinquante-cinq cents	
		LE MAÎTRE D'ŒUVRE Géomètre Expert 3 avenue des Frères Arnaud 31250 REVEL Tél: 05 62 18 71 30 RCS Toulouse 438 124 992	
		Vu et arrêté par M. Fabien VAISSET le présent certificat arrêté à la somme indiquée ci-dessus. LE MAÎTRE D'OUVRAGE HECTARE 3 rue des Fleurs 11100 BRAM SIREN 351 332 660	

SITUATION N°1

Création du lotissement "Lourmette Nord" à REVEL - Trottoir en enrobé et traitement à la chaux - Modifié le 06.12.2021

Selon Devis N° D211209 du 6 décembre 2021

Chantier N° : 220132

HECTARE S.A.

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

A l'attention de VALORIS GEOMETRE EXPERT

E-mail : alexandre.leray@valoris.expert

Portable : 06.17.54.22.49

A BRAM, le 22 mars 2022

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRANCHE N°1						
1.1 Préparation de chantier						
1.01.1 Amenée et repliement du matériel	FT	1.00	50.00	0.50	2 000.00	1 000.00
1.01.2 Étude de traitement à la chaux	FT	1.00	100.0	1.00	2 950.00	2 950.00
1.01.3 Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
1.01.4 Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
1.01.5 Constat de hulssiers	FT	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
Sous-Total Préparation de chantier			79.02			5 650.00
1.2 Terrassements Généraux - Voirie						
1.2.1 Terrassements généraux						
1.02.01.1 Nettoyage général de la parcelle	M2	18 971.00	100.0	18 971.00	0.10	1 897.10
1.02.01.2 Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux y/c régalage sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	2 500.00	50.00	1 250.00	1.40	1 750.00
1.02.01.5 Terrassement déblais pour noue de rétention y/c régalage sur 10 cm.ép sur les parcelles	M3	1 700.00	50.00	850.00	7.00	5 950.00
Sous-Total Terrassements généraux			33.71			9 597.10
Sous-Total Terrassements Généraux - Voirie			7.03			9 597.10
Total TRANCHE N°1			5.19			15 247.10
2 TRANCHE N°2						
2.1 Préparation de chantier						
2.01.2 Dossier de demande d'autorisation de travaux	FT	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
2.01.3 Dossier et plan d'exécution	ENS	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
Sous-Total Préparation de chantier			32.20			950.00

SUITE SITUATION N°1

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
2.2 Terrassements Généraux - Voirie						
2.2.1 Terrassements généraux						
2.02.01.1 Nettoyage général de la parcelle	M2	13 127.00	50.00	6 563.50	0.10	656.35
2.02.01.2 Décapage sur 20 cm/ép emprise zone de travaux sur 10cm.ép sur les parcelles	M2	3 530.00	50.00	1 765.00	1.40	2 471.00
Sous-Total Terrassements généraux			20.23			3 127.35
Sous-Total Terrassements Généraux - Voirie			2.05			3 127.35
Total TRANCHE N°2			1.18			4 077.35

Montant H.T	19 324.45 €
Rabais -2%	-386.49 €
Montant Total H.T.	18 937.96 €
Montant T.V.A. 20 %	3 787.59 €
Montant T.T.C.	22 725.55 €

* Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs.*

SAS AUDE T.P.
 4, rue des Fleurs - BP 44
 12150 BRAM
 Tel : 04 68 76 59 38 - Fax 04 68 78 53 89
 accueil@au-de-tp.fr
 siret : 424 637 247 00018 - APE 4211Z