



HECTARE Narbonne
A l'attention de Mme Françoise DACCORD
75, ZI Les Portes Domitiennes

34741 VENDARGUES CEDEX

Limoux, le 01 février 2023

Objet : **Création d'un lotissement « L'Allée des Chênes Verts » à Lézignan-Corbières**
LOT 1 Terrassement-Voirie-Réseaux humides

Madame,

Par la présente, veuillez trouver ci-joint le décompte général et définitif de l'entreprise AUDE TP, concernant l'affaire citée en objet.

Restant à votre entière disposition, je vous prie de croire, Madame, à l'assurance de mes sincères salutations.

Séréna CHAPELET
Service Administratif

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud – 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 – Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

SARL OPALe 1 rue Alexandre Guiraud - 11300 Limoux

Tel : 04.68.69.20.01 - Fax : 04 68 20 97 73

S.A.R.L. au capital de 10 000 Euros – RCS CARCASSONNE 484 913 793 N° Gestion 2005 B 426 –
SIRET 484 913 793 00069 - APE 7112B

Maître d'ouvrage : HECTARE SA

Programme : Création d'un lotissement "L'Allée Des Chênes Verts" - Commune de Lezignan-Corbières - LOT 1

Entreprise : AUDE TP ; demeurant : 4, rue des Fleurs - BP 44 - 11 150 BRAM

266-059

DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF DU 23/01/2023			CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF	
			DEFINITIF	
Montant TOTAL MARCHE			562 928,00 €	Pour le paiement de la situation au profit de l'entreprise précitée; je soussigné, SARL OPALE, certifie que vu la situation du 22/01/2023 il apparaît que l'ensemble des ouvrages exécutés et des fournitures faites s'élèvent à :
Montant sous-traité HT			0,00 €	
SITUATION FINANCIERE			TRAVAUX	
Certificats antérieurs HT			Travaux cumulés HT	
Tranche 1			562 928,00 €	
N°	Date	Montant	Travaux supplémentaires HT	
1	16/03/2022	28 664,80 €	Avenants HT	
2	28/03/2022	30 886,60 €	Révision de prix HT	
3	25/04/2022	110 266,00 €		
4	21/07/2022	77 272,65 €		
5	10/10/2022	125 883,40 €		
6	12/12/2022	25 068,00 €		
AVANCE FORFAITAIRE HT			0,00 €	ENSEMBLE HT
Totaux certificats antérieurs HT			398 041,45 €	562 928,00 €
Montant du présent certificat HT			164 886,55 €	
TOTAL A CE JOUR HT			562 928,00 €	A DEDUIRE
			Situations précédentes HT	398 041,45 €
			Remboursement avance HT	0,00 €
			MONTANT HT	164 886,55 €
AVANCEMENT			APPROVISIONNEMENTS	
Marché global			100,00%	MONTANT HT
				164 886,55 €
Signature Maître d'Ouvrage			CERTIFICAT POUR DECOMPTE GENERAL ET DEFINITIF	
			établi le 01/02/2023	
			TOTAL HT	164 886,55 €
			TVA 20,00%	32 977,31 €
Signature Maître d'Œuvre			TOTAL TTC	197 863,86 €
OPALE			Retenue de garantie TTC (5%)	0,00 €
CONSEIL ET INGENIERIE			Caution bancaire	0,00 €
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX			MONTANT TOTAL ACOMPTE	197 863,86 €
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74			Paiement direct : AUDE TP en TTC	
SIRET 484 913 793 00069			197 863,86 €	
Signature Entreprise				
SAS AUDE T.P.				
4, rue des Fleurs - BP 44				
11150 BRAM				
Tél : 04 68 76 59 38 - Fax : 04 68 76 53 89				
accueil@au-de-tp.fr				
Siret 424 637 247 00018 - APE 4211Z				



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations**
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2301024
DECOMPTE GENERAL DEFINITIF

Création d'un lotissement L'Allée des Chênes Verts à LEZIGNAN-CORBIERES

Selon Devis N° D220240 du 15 février 2022

Chantier N° : 2020-059

HECTARE S.A.

13 Rue Aimé Ramond

11000 CARCASSONNE

A l'attention de OPALE ALMARCHA Bastien

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 23 janvier 2023

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1						
1.1						
1.1.1						
1.1.1.1	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
1.1.1.2	M²	903.00	100.0	903.00	2.60	2 347.80
1.1.1.3	M³	390.00	100.0	390.00	7.00	2 730.00
1.1.1.4	M³	981.00	100.0	981.00	7.00	6 867.00
1.1.1.5	M³	4.00	100.0	4.00	14.00	56.00
1.1.1.6	M³	196.00	100.0	196.00	14.00	2 744.00
1.1.1.7	M³	254.00	100.0	254.00	6.00	1 524.00
1.1.1.8	Ft	1.00	100.0	1.00	15 425.00	15 425.00
1.1.1.9	Ft	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Terrassements Généraux Voirie			100.0			35 693.80
1.1.2						
Sciage de chaussée	ML	128.00	100.0	128.00	4.50	576.00
Démolition trottoir en béton balayé	M2	192.00	100.0	192.00	26.00	4 992.00
Démolition d'agglom (limite lots)	ML	125.00	100.0	125.00	14.00	1 750.00
1.1.2.1	M²	450.00	100.0	450.00	8.00	3 600.00
1.1.2.2	M³	45.00	100.0	45.00	36.00	1 620.00

Page 1 / 9

SUITE FACTURE N° F2301024

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1.1.2.2.1 Constitution de la couche de fondation avec grave 0/31.5 - ép.30cm (stationnement, trottoir)	M3	159.00	100.0	159.00	36.00	5 724.00
1.1.2.3 Constitution de la couche de base en grave 0/20 - ép.15cm (chaussée, stationnement, trottoir, chemin piéton)	M³	147.00	100.0	147.00	39.00	5 733.00
1.1.2.4 Essai de contrôle compactage	Ft	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
1.1.2.5 Mise en place de bordure non franchissable type T2	MI	41.00	100.0	41.00	28.00	1 148.00
1.1.2.6 Mise en place de bordure franchissable type A2	MI	35.00	100.0	35.00	28.00	980.00
1.1.2.7 Mise en place de caniveau franchissable type A2 + CS2 / AC1	MI	30.00	100.0	30.00	37.00	1 110.00
1.1.2.8 Mise en place de bordurette type P1	MI	62.00	100.0	62.00	23.00	1 426.00
1.1.2.9 Mise en place de rang d'agglom	MI	198.00	100.0	198.00	26.00	5 148.00
1.1.2.10 Revêtement béton bitumineux 0/10 - ép.5cm	M²	257.00	100.0	257.00	17.00	4 369.00
1.1.2.11 Revêtement béton bitumineux 0/6 - ép.5cm trottoir-stationnement (jonction)	M²	485.00	100.0	485.00	22.00	10 670.00
1.1.2.11.1 Béton bitumineux 0/6 sur 5cm	M2	160.00	100.0	160.00	22.00	3 520.00
1.1.2.12 Revêtement en béton balayé - ép.15cm minimum	M²	33.00	100.0	33.00	54.00	1 782.00
1.1.2.13 Signalisation : Marquage à la peinture passage piéton - Bande continue - discontinue - pointillée - stationnement PMR - bande podotactile	Ft	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
1.1.2.14 Signalisation verticale : Panneau cédez le passage - STOP - Sens unique - Sens interdit, stationnement PMR y/c poteau et support	Ft	1.00	100.0	1.00	1 150.00	1 150.00
1.1.2.15 Fondation en béton armé 0.4 x 0.6m, y compris terrassement	ML	14.00	100.0	14.00	80.00	1 120.00
1.1.2.15.1 Dallage en béton armé,ép0.20m	M2	12.00	100.0	12.00	55.00	660.00
1.1.2.15.2 Mur en agglom ht 1.60m, y/c chaînage (poteaux, raidisseurs..)	M2	20.00	100.0	20.00	79.00	1 580.00
1.1.2.15.3 Couvertine en terre cuite, largeur 27 cm y/c joint de finition	ML	13.00	100.0	13.00	70.00	910.00
1.1.2.15.4 Enduit de finition gratté, ton au choix du MOA	M2	42.00	100.0	42.00	38.00	1 596.00
1.1.2.15.5 Portillon d'accès 1.00m/1.60m	U	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
1.1.2.16 Implantation voirie y/c l'ensemble des aménagements des ouvrages, des limites des lots	Ft	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
1.1.2.17 Fourniture et pose de clôture rigide de 1.80ml de hauteur	ML	135.00	100.0	135.00	55.00	7 425.00
1.1.2.17.1 Fourniture et pose de portail de 3.00ml x 1.80ml de hauteur	U	1.00	100.0	1.00	1 950.00	1 950.00
1.1.2.17.2 Réalisation d'une rampe d'accès en béton ép0.15ml y/c préparation du support	M2	15.00	100.0	15.00	73.00	1 095.00
Fondation en béton armé 0.40x0.6m	ML	27.00	100.0	27.00	80.00	2 160.00

SUITE FACTURE N° F2301024

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	Mur en agglo ht 1.60m	M2	43.00	100.0	43.00	79.00	3 397.00
	Enduit de finition gratté, ton au choix du MOA	M2	86.00	100.0	86.00	38.00	3 268.00
	Couvertine en terre cuite, largeur 27 cm minimum	ML	27.00	100.0	27.00	70.00	1 890.00
	Dallage en béton armé,ép0.20m	M2	31.00	100.0	31.00	55.00	1 705.00
1.1.2.18	Plan de récolement de voirie	Ft	1.00	100.0	1.00	1 250.00	1 250.00
	Sous-Total Voirie			100.0			89 304.00
	Sous-Total Terrassement - Voirie			100.0			124 997.80
1.2	Réseaux Humides						
1.2.1	Terrassement						
1.2.1.1	O & F de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	49.00	100.0	49.00	62.00	3 038.00
1.2.1.2	O & F de tranchée pour 1 réseau EU sous chaussé goudronnée y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	39.00	100.0	39.00	76.00	2 964.00
	O & F de tranchée pour 1 réseau AEP (refoulement) sous chaussé goudronnée y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	ML	29.00	100.0	29.00	53.00	1 537.00
1.2.1.3	Élargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	26.00	100.0	26.00	43.00	1 118.00
1.2.1.4	Élargissement de tranchée pour 1 réseau AEP sous chaussée goudronnée y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	39.00	100.0	39.00	53.00	2 067.00
1.2.1.5	O & F de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	183.00	100.0	183.00	62.00	11 346.00
1.2.1.6	Test compactage de tranchée pour chaque réseau EU-AEP-EP, 1 essai tous les 25 ml	Ft	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
	Sous-Total Terrassement			100.0			22 670.00
1.2.2	Réseau Eaux Usées						
	F & P de conduite Ø 200mm PVC CR16 pour réseau gravitaire	ML	34.00	100.0	34.00	40.00	1 360.00
1.2.2.1	F & P de conduite Ø 200mm fonte pour réseau gravitaire	MI	44.00	100.0	44.00	83.00	3 652.00
	F & P de conduite Ø 90mm PVC Pression	ML	29.00	100.0	29.00	20.00	580.00
1.2.2.2	O & F de tranchée	U	10.00	100.0	10.00	500.00	5 000.00
1.2.2.3	Dépose et fourniture d'un nouveau poste avec une cuve de 4m	U	1.00	100.0	1.00	42 500.00	42 500.00
1.2.2.4	F & P de regard de visite Ø 800	U	4.00	100.0	4.00	750.00	3 000.00
	Sous-Total Réseau Eaux Usées			100.0			56 092.00
1.2.3	Réseau Eaux Pluviales						
1.2.3.1	F & P de canalisation type ECOPAL Ø 300mm	MI	127.00	100.0	127.00	36.00	4 572.00
1.2.3.2	F & P de canalisation type ECOPAL Ø 400mm	MI	56.00	100.0	56.00	44.00	2 464.00
1.2.3.3	Béton sur canalisation - ép.25cm	MI	40.00	100.0	40.00	60.00	2 400.00
1.2.3.4	Couvercle fonte marqué EP sous trottoir, PVC CR8 Ø 200mm, 1 mètre en attente à						

SUITE FACTURE N° F2301024

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	l'intérieur de la parcelle	U	10.00	100.0	10.00	945.00	9 450.00
1.2.3.5	F & P de grille transversale D400 concave	MI	5.00	100.0	5.00	560.00	2 800.00
1.2.3.6	F & P de regard de visite Ø 800	U	6.00	100.0	6.00	700.00	4 200.00
1.2.3.7	Tête de buse pour rejet boîte de branchement au bassin	U	2.00	100.0	2.00	300.00	600.00
1.2.3.8	Tête de buse pour rejet bassin à l'exutoire	U	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
1.2.3.9	Tête de buse	U	2.00	100.0	2.00	750.00	1 500.00
1.2.3.10	Dispositif de fuite - bassin de rétention - Surverse seuil béton	U	1.00	100.0	1.00	3 400.00	3 400.00
1.2.3.11	Busage accès cadre béton 0.5 x 1m ou équivalent	MI	50.00	100.0	50.00	585.00	29 250.00
1.2.3.12	Création d'un fossé / reprofilage	MI	50.00	100.0	50.00	15.00	750.00
Sous-Total Réseau Eaux Pluviales				100.0			61 986.00
1.2.4	Réseau Adduction Eau Potable						
1.2.4.1	F & P de conduite fonte Ø 150mm - PN16	MI	65.00	100.0	65.00	72.00	4 680.00
1.2.4.2	Création de branchement type Compact-up St Germain + PE25 dans gaine bleue	U	2.00	100.0	2.00	825.00	1 650.00
1.2.4.3	O & F de tranchée	U	10.00	100.0	10.00	750.00	7 500.00
1.2.4.4	F & P de vanne sur conduite PVC Ø 160mm pression PN 16 bars	U	2.00	100.0	2.00	450.00	900.00
1.2.4.5	F & P de Té sur conduite PVC Ø 160mm pression PN 16 bars	U	1.00	100.0	1.00	220.00	220.00
1.2.4.6	F & P de vidange Ø 63mm y/c évacuation vers exutoire ou réseau pluvial	U	1.00	100.0	1.00	650.00	650.00
Sous-Total Réseau Adduction Eau Potable				100.0			15 600.00
1.2.5	Divers						
1.2.5.1	Réfections diverses GNT 0/20	M³	10.00	100.0	10.00	38.00	380.00
1.2.5.2	Réfections diverses béton armé pour enrobage canalisation	M³	5.00	100.0	5.00	180.00	900.00
1.2.5.3	Plan de récolement des réseaux EP / EU / AEP	U	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
1.2.5.4	Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
1.2.5.5	Contrôle ITV des conduites EU	MI	88.00	100.0	88.00	5.00	440.00
1.2.5.6	Contrôle test d'étanchéité	Ft	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
1.2.5.7	Analyse et désinfection des conduites AEP	Ft	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
1.2.5.8	Contrôle test d'étanchéité	Ft	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
Sous-Total Divers				100.0			5 720.00
Sous-Total Réseaux Humides				100.0			162 068.00
Total TRANCHE N°1				100.0			287 065.80
2	TRANCHE N°2						
2.1	Terrassement - Voirie						
2.1.1	Terrassements Généraux Voirie						
2.1.1.1	Signalisation, sécurité et propreté du chantier y/c installation et repliement	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
2.1.1.2	Nettoyage général de la parcelle	M²	1 979.00	100.0	1 979.00	2.60	5 145.40
2.1.1.3	Terrassement en déblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	722.00	100.0	722.00	7.00	5 054.00
2.1.1.4	Terrassement en remblais de la voirie -						

SUITE FACTURE N° F2301024

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
	livraison fond de forme	M³	5.00	100.0	5.00	14.00	70.00
2.1.1.5	PV pour évacuation 50% des déblais en décharge	M³	555.00	100.0	555.00	6.00	3 330.00
2.1.1.6	Nettoyage général du chantier y/c démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre, décapage, évacuation en décharge, curage, nettoyage fossés existants et toutes sujétions	Ft	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Terrassements Généraux Voirie				100.0			17 599.40
2.1.2	Voirie						
2.1.2.1	Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép.50cm	M²	1 350.00	100.0	1 350.00	8.00	10 800.00
2.1.2.2	Constitution de la couche de fondation en grave 0/31.5 - ép.10cm	M³	135.00	100.0	135.00	36.00	4 860.00
2.1.2.3	Constitution de la couche de base en grave 0/20 - ép.15cm	M³	203.00	100.0	203.00	39.00	7 917.00
2.1.2.4	Essai de contrôle compactage	Ft	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
2.1.2.5	Mise en place de bordure franchissable type A2	MI	130.00	100.0	130.00	28.00	3 640.00
2.1.2.6	Mise en place de caniveau franchissable type A2 + CS2 / AC1	MI	132.00	100.0	132.00	37.00	4 884.00
2.1.2.7	Mise en place de bordurette type P1	MI	48.00	100.0	48.00	23.00	1 104.00
2.1.2.8	Mise en place de rang d'agglo (plein semi allégé) en bordure de voirie pour assise de clôture	MI	268.00	100.0	268.00	26.00	6 968.00
2.1.2.9	Revêtement béton bitumineux 0/10 - ép.5cm	M²	680.00	100.0	680.00	17.00	11 560.00
2.1.2.10	Revêtement béton bitumineux 0/6 - ép.5cm	M²	675.00	100.0	675.00	22.00	14 850.00
2.1.2.11	Signalisation : Marquage à la peinture passage piéton - Bande continue - discontinue - pointillée - stationnement PMR - bande podotactile	Ft	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
2.1.2.13	Plan de récolement de voirie	Ft	1.00	100.0	1.00	1 250.00	1 250.00
Sous-Total Voirie				100.0			69 583.00
Sous-Total Terrassement - Voirie				100.0			87 182.40
2.2	Réseaux Humides						
2.2.1	Terrassement						
2.2.1.1	O & F de tranchée pour 1 réseau EU en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	115.00	100.0	115.00	62.00	7 130.00
2.2.1.2	Élargissement de tranchée pour 1 réseau AEP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage, reprise du revêtement	MI	132.00	100.0	132.00	43.00	5 676.00
2.2.1.3	O & F de tranchée pour réseau EP en terrain naturel de toute nature y/c lit de pose, grillage avertisseur, remblai, compactage	MI	135.00	100.0	135.00	62.00	8 370.00
2.2.1.4	Test compactage de tranchée pour chaque réseau EU-AEP-EP, 1 essai tous les 25 ml	Ft	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
Sous-Total Terrassement				100.0			21 776.00
2.2.2	Réseau Eaux Usées						
2.2.2.1	F & P de conduite Ø 200mm PVC CR16 pour réseau gravitaire	MI	121.00	100.0	121.00	40.00	4 840.00

SUITE FACTURE N° F2301024

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
2.2.2.2 Couvercle fonte marqué EU sous trottoir, Polypropylène Ø 160mm, 1 mètre en attente à l'intérieur de la parcelle	U	19.00	100.0	19.00	625.00	11 875.00
2.2.2.3 F & P de regard de visite Ø 800	U	4.00	100.0	4.00	750.00	3 000.00
Sous-Total Réseau Eaux Usées			100.0			19 715.00
2.2.3 Réseau Eaux Pluviales						
2.2.3.1 Pose de conduite Ø 600mm ECOPAL	MI	97.00	100.0	97.00	80.00	7 760.00
2.2.3.2 Pose de conduite Ø 800mm ECOPAL	MI	38.00	100.0	38.00	115.00	4 370.00
2.2.3.3 F & P de grille avaloir profil type T ou A ou CC y/c raccordement sur réseau principal en PVC Ø 250mm CR8	U	5.00	100.0	5.00	650.00	3 250.00
2.2.3.4 F & P de regard de visite Ø 800	U	4.00	100.0	4.00	700.00	2 800.00
Sous-Total Réseau Eaux Pluviales			100.0			18 180.00
2.2.4 Réseau Adduction Eau Potable						
2.2.4.1 F & P de conduite fonte Ø 150mm - PN16	MI	132.00	100.0	132.00	72.00	9 504.00
2.2.4.2 F & P de conduite fonte Ø 100mm - PN16	MI	5.00	100.0	5.00	63.00	315.00
2.2.4.3 Création de branchement type Compact-up St Germain + PE25 dans gaine bleu	U	17.00	100.0	17.00	825.00	14 025.00
2.2.4.4 F & P de poteau incendie	U	1.00	100.0	1.00	1 925.00	1 925.00
2.2.4.5 F & P de vanne sur conduite PVC Ø 160mm pression PN 16 bars	U	1.00	100.0	1.00	450.00	450.00
2.2.4.6 F & P de vanne sur conduite PVC Ø 110mm pression PN 16 bars	U	1.00	100.0	1.00	310.00	310.00
2.2.4.7 F & P de Té sur conduite PVC Ø 110mm pression PN 16 bars	U	1.00	100.0	1.00	200.00	200.00
Sous-Total Réseau Adduction Eau Potable			100.0			26 729.00
2.2.5 Divers						
2.2.5.1 Plan de récolement des réseaux EP / EU / AEP	U	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
2.2.5.2 Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
2.2.5.3 Contrôle ITV des conduites EU	MI	115.00	100.0	115.00	5.00	575.00
2.2.5.4 Contrôle test d'étanchéité	Ft	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
2.2.5.5 Analyse et désinfection des conduites AEP	Ft	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
2.2.5.6 Contrôle test d'étanchéité	Ft	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
2.2.5.7 Test poteau incendie	Ft	1.00	100.0	1.00	350.00	350.00
Sous-Total Divers			100.0			4 925.00
Sous-Total Réseaux Humides			100.0			91 325.00
Total TRANCHE N°2			100.0			178 507.40
3 TRANCHE N°3						
3.1 Terrassement - Voirie						
3.1.1 Terrassements Généraux Voirie						
3.1.1.1 Signalisation, sécurité et propreté du chantier y/c installation et repliement	U	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
3.1.1.2 Nettoyage général de la parcelle	M²	903.00	100.0	903.00	2.60	2 347.80
3.1.1.3 Terrassement en déblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	325.00	100.0	325.00	7.00	2 275.00

SUITE FACTURE N° F2301024

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
3.1.1.4 Terrassement en remblais de la voirie - livraison fond de forme	M³	5.00	100.0	5.00	14.00	70.00
3.1.1.5 PV pour évacuation 50% des déblais en décharge	M³	254.00	100.0	254.00	6.00	1 524.00
3.1.1.6 Nettoyage général du chantier y/c démolitions diverses, débroussaillage, dessouchage d'arbre, décapage, évacuation en décharge, curage , nettoyage fossés existants et toutes sujétions	Ft	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
Sous-Total Terrassements Généraux Voirie			100.0			10 216.80
3.1.2 Voirie						
3.1.2.1 Constitution de la couche de forme par traitement à la chaux - ép.50cm	M²	660.00	100.0	660.00	8.00	5 280.00
3.1.2.2 Constitution de la couche de base en grave 0/31.5 - ép.10cm	M³	66.00	100.0	66.00	36.00	2 376.00
3.1.2.3 Constitution de la couche de base en grave 0/20 - ép.15cm	M³	98.00	100.0	98.00	39.00	3 822.00
3.1.2.4 Essai de contrôle compactage	Ft	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
3.1.2.5 Mise en place de bordure non franchissable type T2	MI	10.00	100.0	10.00	28.00	280.00
3.1.2.6 Mise en place de bordure franchissable type A2	MI	50.00	100.0	50.00	28.00	1 400.00
3.1.2.7 Mise en place de caniveau franchissable type A2 + CS2 / AC1	MI	53.00	100.0	53.00	37.00	1 961.00
3.1.2.8 Mise en place de bordurette type P1	MI	27.00	100.0	27.00	23.00	621.00

SUITE FACTURE N° F2301024

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
3.1.2.9	Ml	85.00	100.0	85.00	26.00	2 210.00
3.1.2.10	M²	185.00	100.0	185.00	17.00	3 145.00
3.1.2.11	M²	235.00	100.0	235.00	22.00	5 170.00
3.1.2.12	M²	235.00	100.0	235.00	54.00	12 690.00
3.1.2.13	Ft	1.00	100.0	1.00	750.00	750.00
3.1.2.15	Ft	1.00	100.0	1.00	1 250.00	1 250.00
Sous-Total Voirie			100.0			41 955.00
Sous-Total Terrassement - Voirie			100.0			52 171.80
3.2 Réseaux Humides						
3.2.1 Terrassement						
3.2.1.1	Ml	84.00	100.0	84.00	62.00	5 208.00
3.2.1.2	Ml	75.00	100.0	75.00	43.00	3 225.00
3.2.1.3	Ml	50.00	100.0	50.00	62.00	3 100.00
3.2.1.4	Ft	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
Sous-Total Terrassement			100.0			12 133.00
3.2.2 Réseau Eaux Usées						
3.2.2.1	Ml	88.00	100.0	88.00	40.00	3 520.00
3.2.2.2	U	6.00	100.0	6.00	625.00	3 750.00
3.2.2.3	U	4.00	100.0	4.00	750.00	3 000.00
Sous-Total Réseau Eaux Usées			100.0			10 270.00
3.2.3 Réseau Eaux Pluviales						
3.2.3.1	Ml	50.00	100.0	50.00	80.00	4 000.00
3.2.3.2	U	2.00	100.0	2.00	650.00	1 300.00
3.2.3.3	U	1.00	100.0	1.00	700.00	700.00
Sous-Total Réseau Eaux Pluviales			100.0			6 000.00
3.2.4 Réseau Adduction Eau Potable						
3.2.4.1	Ml	75.00	100.0	75.00	72.00	5 400.00
3.2.4.2	U	6.00	100.0	6.00	825.00	4 950.00
3.2.4.3	U	3.00	100.0	3.00	450.00	1 350.00
3.2.4.4						

SUITE FACTURE N° F2301024

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
pression PN 16 bars	U	1.00	100.0	1.00	220.00	220.00
3.2.4.5 F & P de plaque pleine	U	2.00	100.0	2.00	220.00	440.00
Sous-Total Réseau Adduction Eau Potable			100.0			12 360.00
3.2.5 Divers						
3.2.5.1 Plan de récolement des réseaux EP / EU / AEP	U	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
3.2.5.2 Implantation des ouvrages	U	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
3.2.5.3 Contrôle ITV des conduites EU	MI	84.00	100.0	84.00	5.00	420.00
3.2.5.4 Contrôle test d'étanchéité	Ft	1.00	100.0	1.00	1 000.00	1 000.00
3.2.5.5 Analyse et désinfection des conduites AEP	Ft	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
3.2.5.6 Contrôle test d'étanchéité	Ft	1.00	100.0	1.00	250.00	250.00
Sous-Total Divers			100.0			4 420.00
Sous-Total Réseaux Humides			100.0			45 183.00
Total TRANCHE N°3			100.0			97 354.80

Montant du Marché initial	562 928.00 €
Montant Total H.T.	562 928.00 €
- Situation n°1	-28 664.80 €
- Situation n°2	-30 886.60 €
- Situation n°3	-110 266.00 €
- Situation n°4	-77 272.65 €
- Situation n°5	-125 883.40 €
- Situation n°6	-25 068.00 €
Montant Decompte general definitif	164 886.55 €
Montant T.V.A. 20 %	32 977.31 €
Montant T.T.C.	197 863.86 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 23/03/2023

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 85 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z

Facture validée par nos services

OPALE
CONSEIL ET INGENIERIE
1, rue Alexandre Guiraud - 11 300 LIMOUX
Tél : 04 68 69 20 01 - Fax : 09 70 19 34 74
SIRET 484 913 793 00069

