

19 DEC 2022

PAYE	COMPTABILISE
LE.....	N° 12
PAR.....	
DE	

SAS HECTARE

COMMUNE DE CAZEDARNES
LOTISSEMENT L'ECHAPPEE

Travaux Exécutés par

TP BESSIERE

Montant Total du Marché H.T	564 065,50 €	:	Soc Marseillaise de Crédit
Travaux sup AEPHT (devis D22/6394)	69 722,50 €		
Avenant 01 HT	53 554,50 €		
Avenant 02 HT	30 134,00 €		
TVA : 20%	143 495,30 €	REFERENCE DE LA CAUTION :	Acte 462
Montant Total du Marché T.T.C	860 971,80 €	MONTANT DE LA CAUTION :	33 843,93

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 09

LOT 01 VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

Suivant Marché du 27/10/2021

Facture n° FC22/01167

Acomptes Délivrés

Situation	Date	MONTANTS RECLAMES AU TITRE DE LA SITUATION	RETENUE DE GARANTIE		PAYABLE AU TITRE DE LA SITUATION		
		Montant HT des Travaux effectués.	Montant RG HT (5% sur HT des travaux effectués)	Montant TVA 20% sur RG HT	Montant HT	Montant TVA 20%	Montant à payer à l'Entreprise TTC
1	20/06/22	270 868,50 €			270 868,50 €	54 173,70 €	325 042,20 €
2	26/07/22	146 479,00 €			146 479,00 €	29 295,80 €	175 774,80 €
3	05/09/22	34 871,50 €			34 871,50 €	6 974,30 €	41 845,80 €
4	04/10/22	8 832,50 €			8 832,50 €	1 766,50 €	10 599,00 €
5	13/10/22	105 203,50 €			105 203,50 €	21 040,70 €	126 244,20 €
6	27/10/22	73 356,50 €			73 356,50 €	14 671,30 €	88 027,80 €
7	07/11/22	26 530,00 €			26 530,00 €	5 306,00 €	31 836,00 €
8	29/11/22	20 800,00 €			20 800,00 €	4 160,00 €	24 960,00 €
9	16/12/22	5 000,00 €			5 000,00 €	1 000,00 €	6 000,00 €
MONTANT TOTAL		691 941,50 €	0,00 €	0,00 €	691 941,50 €	138 388,30 €	830 329,80 €

Au paiement de l'ensemble des situations présentées, l'entreprise aura reçu la somme totale de :

830 329,80 €

Le Maître d'Oeuvre soussigné

Vu le montant total des dépenses faites à ce jour :

830 329,80 €

Vu les acomptes précédemment délivrés s'élevant à la somme de :

-824 329,80 €

Reste dû à L'entreprise :

6 000,00 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise :

TP BESSIERE

La somme de :

SIX MILLE EUROS

Vu et approuvé :
Le Maître d'Oeuvre

Bouzigues, le

16/12/2022

TP BESSIERE



ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIER
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°4

Editée à : THEZAN LES BEZIER, le 20/12/2022
Suivie par : LARRIEU Thierry (tlarrieu@bessiere-tp.com / 06 15 95 12 77)
N° Facture : FC22/01167 Lotissement l'Echapée, Remplacement réseau AEP Chemin des Vignals
Chantier : CAZEDARNES L'Echapée (462)
Références : Lot 2 Réseaux humides 462
Site Travaux :

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/12/2022			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
100	GENERAL <u>Installation de chantier</u> - Installation de chantier, y compris tracage, géodetection, DICT , arrêté de voirie - Plan d'exécution réseaux - Plan recolement réseaux	F	1,0000	750,000 €	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €	01
		UN	1,0000	950,000 €	950,00 €	1,0000	100,00	950,00 €	1,0000	100,00	950,00 €	01
		UN	1,0000	850,000 €	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €	1,0000	100,00	850,00 €	01
		Total GENERAL			2 550,00 €				1 700,00 €			850,00 €
702.2	RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE <u>Réseaux principal chemin des vignals</u> - Raccordement nourisse y compris Terrassement, raccordement et remblaiement provisoire - Création nourisse Ø63 PEHD - Recherche des branchements pour connection nourisse	UN	1,0000	350,000 €	350,00 €	1,0000	100,00	350,00 €	1,0000	100,00	350,00 €	01
		ML	295,0000	8,500 €	2 507,50 €	295,0000	100,00	2 507,50 €	295,0000	100,00	2 507,50 €	01
		UN	31,0000	150,000 €	4 650,00 €	31,0000	100,00	4 650,00 €	31,0000	100,00	4 650,00 €	01
		ML	295,0000	73,000 €	21 535,00 €	295,0000	100,00	21 535,00 €	295,0000	100,00	21 535,00 €	01
711	- Dépose canalisation Ø60 pour passage en lieu et place	ML	295,0000	12,000 €	3 540,00 €	295,0000	100,00	3 540,00 €	295,0000	100,00	3 540,00 €	01
730	- Raccordement de canalisation AEP sur le réseau existant y compris vanne de sectionnement.	UN	1,0000	1 300,000 €	1 300,00 €	1,0000	100,00	1 300,00 €	1,0000	100,00	1 300,00 €	01

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/12/2022			
			Quantité	P.V/U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
799	- Raccordement de la conduite chemin des signaux au lotissement	U	1,0000	750,000 €	750,00 €	1,0000	100,00	750,00 €			1,0000	100,00	750,00 €	01
742	- Potabilité avant mise en service nourisse	UN	1,0000	250,000 €	250,00 €	1,0000	100,00	250,00 €			1,0000	100,00	250,00 €	01
	- Fourniture et pose d'un T en 100	UN	2,0000	260,000 €	520,00 €	1,0000	50,00	260,00 €			1,0000	50,00	260,00 €	01
	- Fourniture et pose de T 100/150	UN	1,0000	265,000 €	265,00 €	1,0000	100,00	265,00 €			1,0000	100,00	265,00 €	01
	- Croisement de réseaux existants ou sous oeuvre	UN	10,0000	75,000 €	750,00 €	10,0000	100,00	750,00 €			10,0000	100,00	750,00 €	01
	Branchements chemin des signaux - Raccordement branchement particulier AEP complet SUR RESEAU A Créer. Raccordement sur compteur entéré ou existant en limite de propriété (si compteur dans la maison)													
720.1	- Branchement 3 à 6 ML, y compris tranchée, TPC Ø50 bleu, PEHD Ø25, collier de prise en charge, robinet huot reversible, tabernacle, et bouché a clef.	UN	14,0000	475,000 €	6 650,00 €	6,0000	42,86	2 850,00 €		42,86	6,0000	86,72	5 700,00 €	01
	- Branchement 6 à 10 ML, y compris tranchée, TPC Ø50 bleu, PEHD Ø25, collier de prise en charge, robinet huot reversible, tabernacle, et bouché a clef.	UN	16,0000	575,000 €	9 200,00 €	16,0000	100,00	9 200,00 €			16,0000	100,00	9 200,00 €	01
741	- Branchement 10 à 15 ML, y compris tranchée, TPC Ø50 bleu, PEHD Ø25, collier de prise en charge, robinet huot reversible, tabernacle, et bouché a clef.	UN	1,0000	675,000 €	675,00 €	1,0000	100,00	675,00 €			1,0000	100,00	675,00 €	01
	- Dépose poteau incendie existant, sciage du mur, dépose soignée de l'ensemble	UN	1,0000	350,000 €	350,00 €	1,0000	100,00	350,00 €			1,0000	100,00	350,00 €	01
	- Fourniture et pose Poteau incendie bayard	UN	1,0000	2 450,000 €	2 450,00 €	1,0000	100,00	2 450,00 €			1,0000	100,00	2 450,00 €	01
	- Essai de pression et analyses bactériologiques de type D.	ML	295,0000	4,000 €	1 180,00 €	295,0000	100,00	1 180,00 €			295,0000	100,00	1 180,00 €	01
	Total RESEAU ADDUCTION D'EAU POTABLE													
795	PREPARATION ET REFECTION DE VOIRIE													
	- Sciage des enrobés existant	ML	580,0000	5,000 €	2 900,00 €	580,0000	100,00	2 900,00 €			580,0000	100,00	2 900,00 €	01
	- Refection de chaussée en BB 0/6 largeur 50cm	M2	210,0000	35,000 €	7 350,00 €								2 900,00 €	01
Total PREPARATION ET REFECTION DE VOIRIE														
Récapitulatif					69 722,50 €			56 162,50 €				5 000,00 €		61 162,50 €

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois
Echéance le : 28/02/23

Montant HT Initial	61 162,50 £
Situations Précédentes	-56 162,50 €
Montant HT Final	5 000,00 €
Tva 20 % (01)	1 000,00 €
Montant TTC	6 000,00 €