

Certificat de Paiement n° :

5

Objet du Marché :

MURET - HECTARE - Lotissement "Enclos des Sources"

Maître d'ouvrage :

**HECTARE**  
URBANISME DURABLE

|                        |                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Lot n°                 | 1                                                         |
| Intitulé du lot :      | Voirie - Terrassements                                    |
| Tranche :              | -                                                         |
| Notification :         | 28/02/23                                                  |
| Entreprise titulaire : | TP CARBONNE<br>12 chemin de l'Industrie<br>31390 CARBONNE |

| ETAT LIQUIDATIF<br>(Acomptes délivrés) |            |              |
|----------------------------------------|------------|--------------|
| N°                                     | Date       | Montant TTC  |
| 1                                      | 30/03/2023 | 50 558,12 €  |
| 2                                      | 25/04/2023 | 11 634,48 €  |
| 3                                      | 03/07/2023 | 34 736,52 €  |
| 4                                      | 31/07/2023 | 28 243,99 €  |
| 5                                      |            |              |
| 6                                      |            |              |
| 7                                      |            |              |
| 8                                      |            |              |
| 9                                      |            |              |
| 10                                     |            |              |
| 11                                     |            |              |
| 12                                     |            |              |
| 13                                     |            |              |
| 14                                     |            |              |
| 15                                     |            |              |
| 16                                     |            |              |
| 17                                     |            |              |
| 18                                     |            |              |
| 19                                     |            |              |
| 20                                     |            |              |
| 21                                     |            |              |
| 22                                     |            |              |
| 23                                     |            |              |
| 24                                     |            |              |
| 25                                     |            |              |
| Total (hors AF)                        |            | 125 173,11 € |

|                                            |              |
|--------------------------------------------|--------------|
| Montant HT du marché de base :             | 148 145,50 € |
| Montant HT des avenants (le cas échéant) : |              |
| Montant TOTAL HT :                         | 148 145,50 € |

| Montant cumulé des situations     |              | Avancement |
|-----------------------------------|--------------|------------|
| Montant HT sur marché de base :   | 140 738,24 € |            |
| Montant HT sur avenants :         |              |            |
| Révision/actualisation des prix : |              |            |
| Montant total HT                  | 140 738,24 € | 95,00%     |
| TVA 20 %                          | 28 147,65 €  |            |
| Montant total TTC                 | 168 885,88 € |            |

|                                | Montant HT   | Montant TTC  |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Montant cumulée des situations | 140 738,24 € | 168 885,88 € |
| Retenue de garantie (5%)       | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Avance forfaitaire             | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Montant cumulée en demande     | 140 738,24 € | 168 885,88 € |

|                                |              |              |
|--------------------------------|--------------|--------------|
| Acomptes à déduire (Précédent) | 104 310,93 € | 125 173,11 € |
| Remboursement de l'avance      | 0,00 €       | 0,00 €       |
| Total à déduire de l'acompte   | 104 310,93 € | 125 173,11 € |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Montant HT de l'acompte  | 36 427,31 € |
| dont TVA (20%)           | 7 285,46 €  |
| Montant TTC de l'acompte | 43 712,77 € |

|           |        |
|-----------|--------|
| Pénalités | 0,00 € |
|-----------|--------|

|                                                                                          |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Montant TTC à verser                                                                     | 43 712,77 € |
| Soit <b>QUARANTE-TROIS-MILLE-SEPT-CENT-DOUZE-EUROS-ET-SOIXANTE-DIX-SEPT-CENTIMES TTC</b> |             |

| Avenants |      |             |
|----------|------|-------------|
| N°       | Date | Montant TTC |
|          |      |             |
|          |      |             |
|          |      |             |
| Total    |      | - €         |

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Solde marché HT:   | 7 407,27 € |
| Solde marché TTC : | 8 888,72 € |

| Répartition des règlements    |             |             |           |             |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------|-------------|
| Entreprise                    | Montant HT  | Montant TTC | Pénalités | A verser    |
| Titulaire(s) :<br>TP CARBONNE | 36 427,31 € | 43 712,77 € | - €       | 43 712,77 € |
| Co-traitant(s)                |             | - €         |           | - €         |
| Sous-traitant(s) :            |             | - €         |           | - €         |

|            |             |              |              |         |                             |          |
|------------|-------------|--------------|--------------|---------|-----------------------------|----------|
| Entreprise | Code Banque | Code Guichet | N° de compte | Clé RIB | IBAN                        | BIC      |
|            | 10268       | 02685        | 20549500200  | 06      | FR7610268026852054950020006 | COURFR2T |

Vu, le 02/10/2023  
Le Maître d'œuvre

  
NIRRO / Architecte / Maître d'œuvre  
34 bis, chemin du Chapitre  
31100 TOULOUSE  
Tél. : 05 34 50 00 00 - Fax : 05 34 60 96 81

A  
Le Maître d'ouvrage

## FACTURE SITUATION N°5

| NUMERO   | DATE              |
|----------|-------------------|
| 20230918 | 28 septembre 2023 |

Selon Devis N° 230124 du 20 janvier 2023

Chantier N° : 230201

## HECTARE

75, Z.I. Les Portes Domitiennees

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Référence client : 9HECTA

### Muret - Hectare - L'Enclos des Sources - LOT 1

|            | Désignation                                                                     | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |          | Prix<br>unitaire | Montant HT      |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------|------------------|-----------------|
|            |                                                                                 |       |                    | %            | Qté      |                  |                 |
| <b>1</b>   | <b>LOT 1 - VOIRIE ET TERRASSEMENT</b>                                           |       |                    |              |          |                  |                 |
| <b>1.1</b> | <b>INSTALLATION DE CHANTIER</b>                                                 |       |                    |              |          |                  |                 |
| 100        | Installation de chantier                                                        | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 2 000.00         | 1 900.00        |
| 101        | Clôture des zones humides avec barrières HERAS                                  | ML    | 214.00             | 95.00        | 203.30   | 14.50            | 2 947.85        |
| 102        | Sondages complémentaires pour recherche de réseaux -opérations de localisation  | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 500.00           | 475.00          |
| 103        | Implantation - Marquage piquetage                                               | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 500.00           | 475.00          |
| 104        | Etudes d'exécution                                                              | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 500.00           | 475.00          |
| 105        | Dossier de récolement                                                           | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 500.00           | 475.00          |
|            | <b>Sous-Total 1.1</b>                                                           |       |                    | <b>95.00</b> |          |                  | <b>6 747.85</b> |
| <b>1.2</b> | <b>TRAVAUX PREPARATOIRES</b>                                                    |       |                    |              |          |                  |                 |
| 200        | Sciage de chaussée et/ou trottoir                                               | ML    | 35.00              | 95.00        | 33.25    | 5.00             | 166.25          |
| 202        | Dépose du portail et portillon existants                                        | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 350.00           | 332.50          |
| 204        | Démolition de chaussée et/ou trottoir                                           | M2    | 67.00              | 95.00        | 63.65    | 9.00             | 572.85          |
| 205        | Démolition de bâtis légers                                                      | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 3 985.25         | 3 785.99        |
| 206        | Démolition de mur de clôture                                                    | ML    | 21.00              | 95.00        | 19.95    | 15.00            | 299.25          |
| 207        | Démolition de réseaux existants                                                 | ML    | 10.00              | 95.00        | 9.50     | 15.00            | 142.50          |
| 209        | Abattage arbre et dessouchage D < 600 mm                                        | U     | 4.00               | 95.00        | 3.80     | 400.00           | 1 520.00        |
| 210        | Abattage arbre et dessouchage D > 600 mm                                        | U     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 1 000.00         | 950.00          |
|            | <b>Sous-Total 1.2</b>                                                           |       |                    | <b>95.00</b> |          |                  | <b>7 769.34</b> |
| <b>1.3</b> | <b>TERRASSEMENTS</b>                                                            |       |                    |              |          |                  |                 |
| 300        | Décapage terre végétale à stocker pour réutilisation                            | M3    | 481.50             | 95.00        | 457.43   | 5.00             | 2 287.13        |
| 303        | Terrassements mécaniques pleine masse à évacuer                                 | M3    |                    |              |          | 19.70            |                 |
| 303.b      | Terrassements mécaniques pleine masse à régaler sur site                        | M3    | 963.00             | 95.00        | 914.85   | 12.00            | 10 978.20       |
| 308        | Réglage et compactage du fond de forme                                          | M2    | 1 435.00           | 95.00        | 1 363.25 | 1.00             | 1 363.25        |
| 309        | Couche de forme avec traitement des sols à la chaux sur 0,30m et enduit de cure | M2    |                    |              |          | 11.50            |                 |

Page 1 / 3

**SUITE FACTURE N° 20230918**

| Désignation           |                                                                                                                                     | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |          | Prix<br>unitaire | Montant HT        |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|--------------|----------|------------------|-------------------|
|                       |                                                                                                                                     |       |                    | %            | Qté      |                  |                   |
| 313                   | Curage de fossé                                                                                                                     | ML    | 97.00              | 95.00        | 92.15    | 9.50             | 875.43            |
| <b>Sous-Total 1.3</b> |                                                                                                                                     |       |                    | <b>95.00</b> |          |                  | <b>15 504.01</b>  |
| <b>1.4</b>            | <b>VOIRIE</b>                                                                                                                       |       |                    |              |          |                  |                   |
| 400                   | Géotextile 25 kN/m                                                                                                                  | M2    | 38.00              | 95.00        | 36.10    | 2.00             | 72.20             |
| 404                   | Couche de fondation en 0/80 sur chaussée                                                                                            | M3    |                    |              |          | 32.00            |                   |
| 404.b                 | Variante                                                                                                                            |       |                    |              |          |                  |                   |
|                       | Couche de fondation en 0/60 recyclé sur chaussée                                                                                    | M3    | 631.00             | 95.00        | 599.45   | 30.00            | 17 983.50         |
| 405                   | Couche de base en 0/20 sur chaussée                                                                                                 | M3    | 240.00             | 95.00        | 228.00   | 44.00            | 10 032.00         |
| 407                   | Enduit de scellement                                                                                                                | M2    | 1 293.00           | 95.00        | 1 228.35 | 1.75             | 2 149.61          |
| 410                   | Couche de roulement en BBSG 0/10 ép. 0,06m sur chaussée                                                                             | M2    | 1 112.00           | 95.00        | 1 056.40 | 18.50            | 19 543.40         |
| 417                   | Couche de base en 0/20 sur accès garages et parkings                                                                                | M3    | 18.00              | 95.00        | 17.10    | 48.00            | 820.80            |
| 418                   | Couche de roulement en béton bitumineux 0/10 ép. 0,06m sur accès garages                                                            | M2    | 92.00              | 95.00        | 87.40    | 18.50            | 1 616.90          |
| 424                   | Couche de roulement en dalles gazon béton sur parkings y compris mélange terre-pierre ép. 0,30m                                     | M2    |                    |              |          | 65.00            |                   |
| 425                   | Couche de roulement en dalles PVC type nid d'abeille avec remplissage graviers de couleur sur parkings y compris GNT 0/20 ép. 0,20m | M2    | 106.00             | 95.00        | 100.70   | 48.00            | 4 833.60          |
| 428                   | Couche de base en grave 0/20 sous trottoir                                                                                          | M3    | 22.00              | 95.00        | 20.90    | 48.00            | 1 003.20          |
| 433                   | Trottoir en béton balayé C25/30 (ép. 0.12m)                                                                                         | M2    | 36.00              | 95.00        | 34.20    | 35.00            | 1 197.00          |
| 445                   | Mur de soutènement y compris chaperon et enduit                                                                                     | M2    |                    |              |          | 250.00           |                   |
| 445.b                 | Variante                                                                                                                            |       |                    |              |          |                  |                   |
|                       | Soutènement en enrochement blocs calibrés 500/800kg                                                                                 | M2    | 59.00              | 95.00        | 56.05    | 185.00           | 10 369.25         |
| 446                   | Bordure trottoir T2                                                                                                                 | ML    | 462.00             | 95.00        | 438.90   | 27.00            | 11 850.30         |
| 448                   | Caniveau CS1                                                                                                                        | ML    | 166.00             | 95.00        | 157.70   | 25.00            | 3 942.50          |
| 459                   | Bloc plein avec fondation 50x50 ferraillée                                                                                          | ML    | 199.00             | 95.00        | 189.05   | 40.00            | 7 562.00          |
| 462                   | Réalisation poteau béton                                                                                                            | U     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 350.00           | 332.50            |
| 465                   | Reprise sur stock et mise en œuvre terre végétale                                                                                   | M3    | 481.50             | 95.00        | 457.43   | 7.00             | 3 201.98          |
| 473                   | Mise à la côte des ouvrages existants conservés                                                                                     | F     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 500.00           | 475.00            |
| 474                   | Muret de présentation de l'opération avec soubassement y compris chaperon et enduit                                                 | U     | 1.00               | 95.00        | 0.95     | 1 250.00         | 1 187.50          |
| 475                   | Clôture panneaux rigides hauteur 1,80m + occultation bois                                                                           | ML    | 16.00              | 95.00        | 15.20    | 130.00           | 1 976.00          |
| <b>Sous-Total 1.4</b> |                                                                                                                                     |       |                    | <b>95.00</b> |          |                  | <b>100 149.24</b> |
| <b>1.5</b>            | <b>SIGNALISATION - MOBILIER</b>                                                                                                     |       |                    |              |          |                  |                   |
| 501                   | Bande de guidage en pépite largeur 0,15m avec pictogramme piéton                                                                    | ML    |                    |              |          | 18.00            |                   |
| 501.b                 | Bande de guidage en pépite largeur 0,15m                                                                                            | ML    | 145.00             | 95.00        | 137.75   | 16.00            | 2 204.00          |
| 502                   | Résine pépite                                                                                                                       | M2    | 145.00             | 95.00        | 137.75   | 36.00            | 4 959.00          |
| 507                   | Marquage au sol pour ligne stop ou cédez le passage                                                                                 | ML    | 8.00               | 95.00        | 7.60     | 65.00            | 494.00            |
| 509                   | Marquage au sol pour ligne continue                                                                                                 | ML    | 4.00               | 95.00        | 3.80     | 9.00             | 34.20             |
| 510                   | Panneau de police                                                                                                                   | U     | 3.00               | 95.00        | 2.85     | 310.00           | 883.50            |
| 518                   | Rondins bois imputrescibles couchés                                                                                                 | ML    | 23.00              | 95.00        | 21.85    | 41.00            | 895.85            |
| 519                   | Barrière de protection en bois double lisse HT                                                                                      |       |                    |              |          |                  |                   |



**SUITE FACTURE N° 20230918**

| Désignation           | Unité | Quantité<br>marché | Avancement   |       | Prix<br>unitaire | Montant HT       |
|-----------------------|-------|--------------------|--------------|-------|------------------|------------------|
|                       |       |                    | %            | Qté   |                  |                  |
| : 1,10m               | ML    | 21.00              | 95.00        | 19.95 | 55.00            | 1 097.25         |
| <b>Sous-Total 1.5</b> |       |                    | <b>95.00</b> |       |                  | <b>10 567.80</b> |

**Montant Total H.T. 140 738.24 €**

**A déduire situation précédente 104 310.93 €**

**Montant situation H.T. 36 427.31 €**

**Montant T.V.A. 20 % 7 285.46 €**

**Montant T.T.C. 43 712.77 €**

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.

Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.

Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.

