



Geometre-Expert



Modélisation 3D & BIM



Prestations par drone



Urbanisme & Paysage



Ingénierie VRD



A.M.O. patrimoniale

DE

32 175,94 €

TTC

Etabli sur la base du décompte des travaux exécutés pendant

le mois de

mai-21

Réseaux Divers

MIDI TP

9 avenue Pierre SEYMARD
ZI la Piche
31600 SEYSSES

ENTREPRISE

SARL URBACTIS

Albasud - Impasse de Berlin BP
391 - 82 003 Montauban Cedex

MAITRE D'ŒUVRE

MARCHE	Hors T.V.A.	T.V.A. incluse
Base	27 500,00 €	33 000,00 €
avenant n° 1	724,49 €	869,39 €
avenant n° 2		
avenant n° 3		
avenant n° 4		
TOTAL MARCHE	28 224,49 €	33 869,39 €
AVANCEMENT	26 813,28 €	32 175,94 €
Montant restant	1 411,21 €	1 693,45 €

95,00%

ENTREPRISE TITULAIRE ET SOUS-TRAITANTS (*)	MONTANT H.T.	T.V.A.	MONTANT T.T.C.
Entreprise MIDI TP	26 813,28 €	5 362,66 €	32 175,94 €
Retenue de garantie si pas de caution	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TVA sous traitant		0,00 €	

TOTAL à payer à l'entreprise MIDI TP	32 175,94 €
TOTAL à payer au sous traitant	

Le détail des travaux constituant le projet d'acompte mensuel est impérativement joint au présent acompte mensuel

Réception et acceptation par le maître d'œuvre

Dressé par l'entreprise le 31 Mai 2021

Reçu par le maître d'œuvre le 31 Mai 2021

Accepté par le maître d'œuvre et transmis au maître d'ouvrage le 1 juin 2021

Signature du maître d'œuvre

urbactis
Albasud - 69, Impasse de Berlin - BP 391
82003 Montauban Cedex
Tél. 05 63 66 44 22 - Fax 05 63 66 14 92
contact@urbactis.eu - www.urbactis.eu
SARL de Géomètres-Experts - n° 2008B200009
SIRET 508 710 043 00011 - Code APE 7112 A

Agence de MONTAUBAN

60 Impasse de Berlin
Albasud - CS 80391
82003 MONTAUBAN Cedex
Tél 05 63 66 44 22

Agence de GRENADE

1287 Rue des Pyrénées - BP 3
31330 GRENADE/GARONNE
Tél 05 61 82 60 76

contact@urbactis.eu
www.urbactis.eu

OPERATION :

Lotissement "L'Aurea"

Entreprise :

MIDI TP

DETAIL DE L'ACOMPTE N° 1

	CUMULE (1)	PRECEDENT (2)	DU MOIS (1 - 2)
TRAVAUX HT	26 813,28 €	0,00 €	26 813,28 €
Pénalité			
REVISION OU ACTUALISATION HT			
SOUS TOTAL H.T.	26 813,28 €	0,00 €	26 813,28 €
T.V.A. (au taux en vigueur)	5 362,66 €	0,00 €	5 362,66 €
SOUS TOTAL T.T.C.	32 175,94 €	0,00 €	32 175,94 €
VERSEMENT D'UNE AVANCE FORFAITAIRE			
MONTANT RESORPTION DE L'AVANCE FORFAITAIRE			
TOTAL T.T.C. Cumulé	32 175,94 €	0,00 €	32 175,94 €
Retenue de garantie (TTC) 5 % du montant de l'avancement des travaux		0,00 €	0,00 €
TOTAL	32 175,94 €	0,00 €	32 175,94 €

MONTANT TOTAL T.T.C.DU MOIS A REGLER (*)

32 175,94 €

(*) somme à reporter en page 1

HECTARE
ZAC de la Grande Borne
45 rue Garance
31570 LABEGE
05 34 24 34 05
SIREN 351 338 660

Bon à payer

Situation N° 1

Code Client : 001028
 N° de Facture 21050074
 Nos ref. Chantier : 21V.N.828

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
 RN 113 - CS 30020
 34741 VENDARGUES CEDEX

Le 31/05/2021

REFERENCE CLIENT		AUREA - 6 lots
TRAVAUX	L'AUREA - 6 lots Chemin Villenouvelle 31270 CUGNAUX	

	Rappel marché	Situation cumulée	Situation précédente	Situation mois
Total marché HT	28 224,49	26 813,28	0,00	26 813,28 €
Total HT révisé	28 224,49	26 813,28	0,00	26 813,28 €
Total TVA (20,00%) :		5 362,66	0,00	5 362,66 €
Montant TTC		32 175,94	0,00	32 175,94 €
Total TTC après retenues		32 175,94	0,00	32 175,94 €
Total TTC MIDI TRAVAUX PUBLICS		32 175,94	0,00	32 175,94 €
Avance forfaitaire perçue	0,00			
Net à payer				32 175,94 €

En application du code des marchés publics et des dispositions du code de commerce (art. L441-3), nos conditions de règlement sont :

- * Règlement par VRT 45J soit le 15/07/2021 sur notre compte ouvert à BPO N° IBAN : FR76 17807000250502104946996
- * Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.
- * Pour les marchés publics : Intérêts moratoires pour retard de paiement = exigibles le jour suivant la date d'échéance, au taux de refinancement de la BCE le plus récent, majoré de 7 points pour les marchés signés jusqu'au 15/03/2013 (et 8 points au-delà). Pour les marchés privés la majoration est de 10 points.
- * En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est due de plein droit au créancier. (loi 2013-100 du 28/01/2013).

Facture arrêtée à la somme de TRENTE-DEUX MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EURO ET QUATRE VINGT-QUATORZE CENTIME
 Echéance de règlement : 15/07/2021

urbactis
 Albasud - 69, Impasse de Barthe - BP 391
 82003 Montauban Cedex
 Tél. 05 63 66 44 22 - Fax 05 63 66 14 92
 contact@urbactis.eu - www.urbactis.eu
 SARL au capital de 100 000 € - N° SIRET 508 210 045 00011 - Céd. APE 7112 A

MIDI TRAVAUX PUBLICS
 9, Avenue Pierre Semard - ZI La Piche
 31600 SEYSSSES

Ref.	Désignation des travaux	Marché			Av. Cumulé		Av. Précédent		Av. Mois		
		Qte	U	P.U.	Montant	Qte	Montant	Qte	Montant	Qte	Montant
CUGNAUX - L'AUREA											
D.0	Travaux préliminaire										
D.0.1	- Installation de chantier comprenant : - la réalisation des plans d'exécution, l'étude d'éclairage (à faire valider par les concessionnaires + maître d'œuvre), demande DICT , demande de permission de voirie, implantation des réseaux et tous les points nécessaires	1,00	F	848,84	848,84	0,95	806,40		0,00	0,95	806,40
D.0.2	- Réalisation du dossier des ouvrages exécutés réseau eau potable, télécom, électricité, éclairage comprenant les plans de récolement, la liste des produits utilisés, les tests et essais, remis en 5 ex papier + 5 CD	1,00	F	480,00	480,00	0,95	456,00		0,00	0,95	456,00
Total : D.0 Travaux préliminaire							1 262,40		0,00		1 262,40
D.1	Ouverture de la tranchée commune :										
D.1.1	- Ouverture de la tranchée commune sur une largeur de 1,30 m pour mise en place des réseaux électricité, téléphone, eau potable et éclairage y compris enrobage des canalisations en sable 0/8, fourniture et pose de grillage avertisseur, comblement de la tranchée en grave calcaire 0/20, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	65,00	ML	79,53	5 169,45	61,75	4 910,98		0,00	61,75	4 910,98
D.1.2	- Ouverture de la tranchée commune sur une largeur de 0,60 m pour mise en place des réseaux adduction eau potable, téléphone, électricité, y compris enrobage des canalisations en sable 0/8, fourniture et pose de grillage avertisseur, comblement de la tranchée en grave calcaire 0/20, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	30,00	ML	50,53	1 515,90	28,50	1 440,11		0,00	28,50	1 440,11
D.1.3	- Ouverture de la tranchée commune sur une largeur de 0,30 m pour mise en place des réseaux éclairage et télécom y compris enrobage des canalisations en sable 0/8, fourniture et pose de grillage avertisseur, comblement de la tranchée en grave calcaire 0/20, compactage de la tranchée et évacuation des déblais en décharge	30,00	ML	29,53	885,90	28,50	841,61		0,00	28,50	841,61
D.1.4	- Plus value pour réalisation de la tranchée en traversée du chemin de Villeneuve pour raccordement au réseau télécom	5,00	ML	221,15	1 105,75	4,75	1 050,46		0,00	4,75	1 050,46
D.1.5	- Réalisation de muret autour des coffrets - SO Puisque il y aura des murets techniques	3,00	U			2,85			0,00	2,85	0,00
Total : D.1 Ouverture de la tranchée commune :							8 243,16		0,00		8 243,16
D.2	Réseaux d'eau potable :										
D.2.1	- Fourniture et pose de canalisations PVC 63 mm 16 bars y compris coudes, Té et toutes les pièces et accessoires	58,00	ML	6,95	403,10	55,10	382,95		0,00	55,10	382,95
D.2.2	- Fourniture et pose de tuyaux PEHD 25 mm	35,00	ML	11,03	386,05	33,25	366,75		0,00	33,25	366,75
D.2.3	- Fourniture et pose de coffre compteur vertical modèle Ecub pour brct D25 mm y compris fourniture et pose de la bouche à clé (tête ronde)	6,00	U	728,05	4 368,30	5,70	4 149,89		0,00	5,70	4 149,89
D.2.4	- Fourniture et pose de niche avec tampon fonte de classe d400 L=1,00m x l=0,50m pour réseau d'irrigation y compris fourniture et pose d'un disconnecteur + vannes d'isolement	1,00	U	744,39	744,39	0,95	707,17		0,00	0,95	707,17
D.2.5	- Fourniture et pose de purge diamètre 40 mm raccordée au réseau d'eau pluviale	1,00	U	370,72	370,72	0,95	352,18		0,00	0,95	352,18
D.2.6	- Fourniture et pose de plaque pleine et butée béton	1,00	U	33,00	33,00	0,95	31,35		0,00	0,95	31,35
D.2.7	- Essais de pression, désinfection et analyse bactériologique des canalisations d'eau potable (cana principale et branchement)	93,00	ML	2,28	212,04	88,35	201,44		0,00	88,35	201,44

Ref.	Désignation des travaux	Marché				Av. Cumulé		Av. Précédent		Av. Mois	
		Qte	U	P.U.	Montant	Qte	Montant	Qte	Montant	Qte	Montant
	Total : D.2 - Réseaux d'eau potable :						6 191,73		0,00		6 191,73
D.3	Pose du réseau électrique :										
D.3.1	- Article 2 + PGOC + récolement Carto 200 Enedis	1,00	F	467,75	467,75	0,95	444,36	0,00	0,95	444,36	
D.3.2	- Fourniture et pose de câble HN 33 240 ² /150 ² y compris branchement	75,00	ML	22,95	1 721,25	71,25	1 635,19	0,00	71,25	1 635,19	
D.3.3	- Fourniture et pose de câble HN 33 35 ² y compris branchement	55,00	ML	8,32	457,60	52,25	434,72	0,00	52,25	434,72	
D.3.4	- Fourniture et pose de gaine TPC rouge diamètre 110 mm	20,00	ML	3,54	70,80	19,00	67,26	0,00	19,00	67,26	
D.3.5	- Fourniture et pose de gaine TPC rouge diamètre 75 mm	55,00	ML	2,37	130,35	52,25	123,83	0,00	52,25	123,83	
D.3.6	- Fourniture et pose de coffret RMBT 9/12 plages y compris branchement des câbles	2,00	U	675,50	1 351,00	1,90	1 283,45	0,00	1,90	1 283,45	
D.3.7	- Fourniture et pose de coffret CIBE y compris branchement (y compris éclairage)	5,00	U	173,08	865,40	4,75	822,13	0,00	4,75	822,13	
	Total : D.3 Pose du réseau électrique :						4 810,94		0,00		4 810,94
D.4	Pose du réseau éclairage public :										
D.4.1	- Fourniture et pose de câble + gaines D 63 mm + câblette terre	50,00	ML	9,63	481,50	47,50	457,43	0,00	47,50	457,43	
D.4.2	- Fourniture et pose d'une gaine TPC D63 mm en attente du premier candélabre jusqu'au poteau d'éclairage public existant à l'entrée	15,00	ML	2,13	31,95	14,25	30,35	0,00	14,25	30,35	
D.4.3	- Fourniture et pose de mât cylindro-conique modèle "petit Jean" H=5,00 m avec trappe de visite double charnière - RAL 7016 et de lanterne de type KAZU led de chez COMATELEC en top y compris dispositif d'abaissement de lumière sur une plage horaire, massif de candélabre et mise à la terre	2,00	U	984,95	1 969,90	1,90	1 871,41	0,00	1,90	1 871,41	
D.4.4	- Fourniture et pose d'un coffret de commande éclairage public comprenant l'horloge astronomique radio-piloté, les organes de protections tous compris	1,00	U	716,49	716,49	0,95	680,67	0,00	0,95	680,67	
D.4.5	- Réception du réseau par un organisme un bureau de contrôle agréé et passage du Consuel	1,00	F	435,79	435,79	0,95	414,00	0,00	0,95	414,00	
	Total : D.4 Pose du réseau éclairage public :						3 453,86		0,00		3 453,86
D.5	Pose du réseau téléphonique :										
D.5.1	- Fourniture et pose de fourreaux PVC 42/45 y compris aiguillage et pose de bouchon obturateur au bout des fourreaux (3 entre chambre et 4 entre chambre et minimixt)	324,00	ML	2,23	722,52	307,80	686,39	0,00	307,80	686,39	
D.5.3	- Fourniture et pose de chambre L2T de classe D400	2,00	U	525,25	1 050,50	1,90	997,98	0,00	1,90	997,98	
D.5.4	- Fourniture et pose de regard parcellaire 40x40 avec tampon fonte de classe C250 et mise en place de bouchon au bout des fourreaux 25/28,	6,00	U	83,96	503,76	5,70	478,57	0,00	5,70	478,57	
	Total : D.5 Pose du réseau téléphonique :						2 162,94		0,00		2 162,94
	Total						26 125,03				26 125,03
	Avenant 1-L'AUREA-Modifications AEP										
D.2	- Réseaux d'eau potable :										
D.2.3	- Fourniture et pose de coffre compteur vertical modèle Ecub pour brcht D25 mm y compris fourniture et pose de la bouche à clé (tête ronde)	-6,00	U	728,05	-4 368,30	-5,70	-4 149,89	0,00	-5,70	-4 149,89	
	Fourniture et mise en place niche compteur Ø 15 et 20 - tampon fonte. Equipée de rail conforme aux prescriptions VEOLIA.	6,00	U	329,07	1 974,42	5,70	1 875,70	0,00	5,70	1 875,70	
	Fourniture et mise en place bouche à clé	6,00	U	78,46	470,76	5,70	447,22	0,00	5,70	447,22	
	Branchement Ø 25	6,00	U	210,92	1 265,52	5,70	1 202,24	0,00	5,70	1 202,24	
	Fourniture et mise en place regard de comptage 1'0.50m tampons fonte	1,00	U	747,51	747,51	0,95	710,13	0,00	0,95	710,13	
	Fourniture et pose d'un clapet aep + rail inox	1,00	U	634,58	634,58	0,95	602,85	0,00	0,95	602,85	

Ref.	Désignation des travaux	Marché				Av. Cumulé		Av. Précédent		Av. Mois	
		Qte	U	P.U.	Montant	Qte	Montant	Qte	Montant	Qte	Montant
	Total : D.2 - Réseaux d'eau potable :						688,25		0,00		688,25
	Total :						688,25				688,25

Echéance de règlement : 15/07/2021

Total cumulé HT :	26 813,28 €
Total TVA (20,00%) :	5 362,66 €
Montant T.T.C :	32 175,94 €
Total TTC MIDI TRAVAUX PUBLICS :	32 175,94 €
Net à payer TTC :	32 175,94 €

Facture arrêtée à la somme de TRENTE-DEUX MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EURO ET QUATRE VINGT-QUATORZE CENTIME

En application du code des marchés publics et des dispositions du code de commerce (art. L441-3), nos conditions de règlement sont :

- Règlement par VRT 45J soit le 15/07/2021 sur notre compte ouvert à BPO N° IBAN : FR76 17807000250502104946896
- Aucun escompte ne sera accordé pour paiement anticipé.
- Pour les marchés publics : Intérêts moratoires pour retard de paiement = exigibles le jour suivant la date d'échéance, au taux de refinancement de la BCE le plus récent, majoré de 7 points pour les marchés signés jusqu'au 15/03/2013 (et 8 points au-delà). Pour les marchés privés la majoration est de 10 points.

En cas de retard de paiement, une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement est due de plein droit au créancier. (loi 2013-100 du 28/01/2013).

Facture arrêtée à la somme de TRENTE-DEUX MILLE CENT SOIXANTE-QUINZE EURO ET QUATRE VINGT-QUATORZE CENTIME

HECTARE
 SOCIÉTÉ PAR ACTIONS
 ZAC de la Grande Borde
 45 rue Garance
 31570 LABEGE
 05 34 24 34 00
 SIREN 351 338 660

bon à payer