

Maitre d'Ouvrage :

HECTARE SA
75 Rue ZI les Portes Domitienne
251, Rue du Romaln BP18
34 740 - VENDARGUES

HECTARE
URBANISME DURABLE

CAPINGÉ

Maitre d'Œuvre :

SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES

Déclaration préalable de 6 lots - Chemin de St Pierre sur la commune de SAINT GILLES

CERTIFICAT DE PAIEMENT**SITUATION N° 2&DGD****DATE:****23 novembre 2023****1 : MARCHÉ**

Entreprise titulaire :

SAS ROCHE

Mas Molines - Route de Nîmes
30800 SAINT GILLES

	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	60 207,50 €	12 041,50 €	72 249,00 €
Montant de l'avenant n°1 :	4 920,00 €	984,00 €	5 904,00 €
Montant de l'avenant enrobé :	4 580,00 €	916,00 €	5 496,00 €

2 : DECOMPTE

Montant total des Travaux

Montant des avenants

Montant des travaux déjà facturés

Montant total des travaux restant dus à ce jour

	HT	TVA	TTC
Montant total des Travaux	60 207,50 €	12 041,50 €	72 249,00 €
Montant des avenants	9 500,00 €	1 900,00 €	11 400,00 €
Montant des travaux déjà facturés	27 359,30 €	5 471,86 €	32 831,16 €
Montant total des travaux restant dus à ce jour	32 848,20 €	6 569,64 €	39 417,84 €

3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHÉ

	suivant marché montant HT	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Restera à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
I - Préparation du chantier	4 950,00 €	100%	4 950,00 €	4 950,00 €	0,00 €	4 950,00 €	990,00 €	5 940,00 €
II - Terrassement / Démolition	14 390,00 €	100%	14 390,00 €	14 390,00 €	0,00 €	14 390,00 €	2 878,00 €	17 268,00 €
III - Maçonneries	8 985,00 €	100%	8 985,00 €	8 985,00 €	0,00 €	8 985,00 €	1 797,00 €	10 782,00 €
IV - Revêtements et structures trottoir	22 752,50 €	100%	22 752,50 €	22 752,50 €	0,00 €	22 752,50 €	4 550,50 €	27 303,00 €
V - Réseau pluvial	2 300,00 €	100%	2 300,00 €	2 300,00 €	0,00 €	2 300,00 €	460,00 €	2 760,00 €
VI - Signalisations H	1 200,00 €	100%	1 200,00 €	1 200,00 €	0,00 €	1 200,00 €	240,00 €	1 440,00 €
VII - Clôtures	3 120,00 €	100%	3 120,00 €	3 120,00 €	0,00 €	3 120,00 €	624,00 €	3 744,00 €
VIII - Espaces verts	2 510,00 €	100%	2 510,00 €	2 510,00 €	0,00 €	2 510,00 €	502,00 €	3 012,00 €
TOTAL LOT 1	60 207,50 €	100%	60 207,50 €	60 207,50 €	0,00 €	60 207,50 €	12 041,50 €	72 249,00 €

4 : Avenant Marché (Travaux supplémentaires)

Avenant n°1 - ABBATAGE DE LA HAIE DE CYPRES								
Montant de l'avenant	4 920,00 €	100%	4 920,00 €	4 920,00 €	0,00 €	4 920,00 €	984,00 €	5 904,00 €
Avenant enrobé								
Montant de l'avenant	4 580,00 €		4 580,00 €	4 580,00 €		4 580,00 €	916,00 €	5 496,00 €
TOTAL Avenant	9 500,00 €	100%	9 500,00 €	9 500,00 €	0,00 €	9 500,00 €	1 900,00 €	11 400,00 €

TOTAL Marché + Avenant	69 707,50 €	100%	69 707,50 €	69 707,50 €	0,00 €	69 707,50 €	13 941,50 €	83 649,00 €
Augmentation marché de % :	15,78%							

5 : Déductions garanties, situations

*GARANTIE

Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP

Couton bancaire fourni à la première situation +

Bon pour accord Jérôme
23 NOV. 2023

*Situations déjà réglées

Situation 1	27 359,30€	5 471,86€	32 831,16€
Situation 2		0 €	0 €
Situation 3		0 €	0 €
Situation 4		0 €	0 €
Situation 5		0 €	0 €
Total situations réglées	27 359,30€	5 471,86€	32 831,16€

6 : total après déjà réglé**TOTAL SITUATION** 42 348,20 € 8 469,64€ 50 817,84 €

RETENUE DE GARANTIE DE 5% 2 117,41 € 423,48€ 2 540,89 €

TOTAL après la RG 40 230,79 € 8 046,16€ 48 276,95 €**7 : Répartition sous traitant / mandataire**

Part sous-traitant :	T.T.C.
Part Mandataire :	

Signature MOE :

P. Philippe Noury
Gérant de la SARL CAPINGÉ
SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
30900 NIMES
M. DELBERG Condit
Responsable Travaux

8 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N°**28DGD**

La présente situation est arrétée à la somme de (en toutes lettres)

quarante-huit mille deux cent soixante-seize euros et quatre-vingt-quinze cents

48 276,95 euro TTC

ROCHE SAS

Mas Molines
 Route de Nîmes
 30800 SAINT-GILLES

Tél : 04 66 28 27 31
 Fax : 04 66 28 27 33
 Email: contact@rochebtp.fr

HECTARE

RN 113

75 Rue ZI Les Portes Domitiennes
 34740 VENDARGUES CEDEX

Facture

Référence : A04032
 N° Client : 1189
 Numéro avt : 2 Avt. moyen : 116%

SAINT GILLES, le 21 novembre 2023

Objet :

CREATION DE 6 LOTS CHEMIN DE SAINT-PIERRE

SAINT-GILLES (30) VRD LOT 1 + TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES

D G D

Désignation	Quantité Origine	Avt du 09/02/2023		Avt du 21/11/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
		%	qté	%	qté			
<u>Marché de base</u>								
I - PREPARATION DU CHANTIER								
I-1 - Fourniture et mise en place de la Base de vie et installation de chantier bane de chantier, wc chimique (commune pour l'ensemble des lots et pour toute la durée du chantier	1,00	50,00	0,50	100,00	1,00	F	1 500,00	1 500,00
I-2 - Fourniture t réalisation d'un constat d'huissier, rapport à fournir en 3 exemplaires	1,00	50,00	0,50	100,00	1,00	F	450,00	450,00
I-3 - Fourniture et mise en place de la signalisation de chantier (barrières Heras clôture de l'accès chantier, panneaux chantiers AK5, AK10 (sortie camion) sur chemin communal, balisage fouilles, travaux à maintenir pendant toute la durée de chantier	1,00	50,00	0,50	100,00	1,00	F	850,00	850,00
I-4 - Fourniture et mise en place d'un panneau de chantier avec les différents intervenants et logos	1,00			100,00	1,00	F	250,00	250,00
I-5 - Réalisation des plans d'exécution : terrassement, voirie; bordures, revêtements, mobiliers	1,00	50,00	0,50	100,00	1,00	F	950,00	950,00
I-6 - Réalisation des plans de recolement géoréférencé (levé topo général)	1,00			100,00	1,00	F	950,00	950,00

Désignation	Quantité Origine	Avt du 09/02/2023		Avt du 21/11/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
		%	qté	%	qté			
Sous-total								4 950,00
II - TERRASSEMENT / DEMOLITION								
II-1 - Abatage, débitage, ébranchage et dessouchage de la haie existante y/c évacuation (cyprès sur en 90 ml)	1,00	95,00	0,95	100,00	1,00	F	2 400,00	2 400,00
II-2 - Dépose de clôture existante y/c piquets fer et évacuation	1,00	95,00	0,95	100,00	1,00	F	650,00	650,00
II-3 - Déplacement d'olivier existant, comprenant le sujet à extraire avec une motte, le déplacement dans le terrain, la nouvelle fouille, l'apport d'engrais de reprise et d'une terre riche, plantation du sujet et arrosage	10,00	95,00	9,50	100,00	10,00	U	180,00	1 800,00
II-4 - Démolition, purge, chargement des piliers de l'accès existant, dépose portail et toutes sujétions y/c évacuation des gravats	1,00	95,00	0,95	100,00	1,00	F	550,00	550,00
II-5 - Démolition complète du mazet existant comprenant toute les sujétions, dépose toiture, purge en profondeur avec apport de terre, démolition dalle béton et mise au propre	1,00	95,00	0,95	100,00	1,00	F	2 100,00	2 100,00
II-6 - Terrassement de la zone de cession (ancienne haie cyprès) en prenant en compte la création d'une structure de chaussée de 45 cm sur la partie accès, puis décalage de 1 m au delà des limites de lot (position rang d'agglos) et bordures T2, talutage 1/1, puis terrassement des entées de lot plus adoucies	275,00	95,00	261,25	100,00	275,00	M3	22,00	6 050,00
II-7- Réalisation d'un sondage de la conduite BRL à l'intérieur de la parcelle, comprenant l'implantation et repérage de la coouille et dégagement de la conduite, le remblaiement en terre du site	2,00	95,00	1,90	100,00	2,00	U	150,00	300,00
II-8 - Découpage à la scie à disque pour ancrage sur revêtement existant et pose du caniveau projeté	90,00			100,00	90,00	MI	6,00	540,00
Sous-total								14 390,00
III - MACONNERIES								
III-1 - Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type T2 basse y/c fondation bétonnée	35,00	95,00	33,25	100,00	35,00	MI	37,00	1 295,00
III-2 - Fourniture et mise en place d'une bordure préfabriquée en béton de type P1 y/c fondation bétonnée	35,00			100,00	35,00	ML	24,00	840,00

Désignation	Quantité Origine	Avt du 09/02/2023		Avt du 21/11/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
		%	qté	%	qté			
III-3 - Fourniture et mise en place d'un caniveau préfabriqué en béton de type CC1 y/c fondation bétonnée	92,00			100,00	92,00	MI	40,00	3 680,00
III-4 - Fourniture et mise en place d'un rang d'agglomérés creux 20 x 20 x 50 pour les limites de lots, sous fondation bétonnée et ferrailée avec chainage (filante) - vue syr rang agglos de 5 cm 5EBTR2ES DE KIT°	62,00	95,00	58,90	100,00	62,00	ML	35,00	2 170,00
III-5 - Mise à la côte et scellement en béton de tous les regards, bouches à clé et autres ouvrages divers (chambres PTT, bac....) en coordination avec les autres lots + voirie existante	1,00			100,00	1,00	F	1 000,00	1 000,00
Sous-total								8 985,00
IV - REVETEMENTS ET STRUCTURES VOIRIE / TROTTOIR								
IV-1 - Fourniture et mise en place d'un géotextile anticontaminant	550,00	95,00	522,50	100,00	550,00	M2	2,80	1 540,00
IV-2 - Fourniture et mise en place de GNT 0/80 ép=0.25m moyen pour structure à créer y/c compactage soigné	137,50	95,00	130,63	100,00	137,50	M2	35,00	4 812,50
IV-3 - Fourniture et mise en place de GNT 0/31.5 ép= 0.20m moyen pour structure à créer y/c compactage soigné (voies)	110,00			100,00	110,00	M3	40,00	4 400,00
IV-4 - Fourniture et mise en place d'enrobé BBSG 0/10 (couche de roulement) pour voirie ép 0.06 m (chaussée principale)	480,00			100,00	480,00	M2	25,00	12 000,00
Sous-total								22 752,50
V - RESEAU PLUVIAL								
V-1 - Tranchée pour un réseau inf à DN300 (y/c déblais et évacuation, sablage, GA, remblais 0/31.5, compactage...)	5,00			100,00	5,00	MI	120,00	600,00
V-2 - Fourniture et mise en place d'une conduite béton Ø 300 béton y/c raccords	6,00			100,00	6,00	MI	45,00	270,00
V-3 - Fourniture et mise en place d'une grille Ep 50 x 50 concave y/c regard 600 x 600	1,00			100,00	1,00	U	580,00	580,00
V-4 - Raccordement et percement dans regard existant y/c toutes sujétions	1,00			100,00	1,00	F	250,00	250,00
V-5 - Réalisation d'une réfection de chaussée de la tranchée en enrobé à chaud BBSG	8,00			100,00	8,00	M2	75,00	600,00
Sous-total								2 300,00

Désignation	Quantité Origine	Avt du 09/02/2023		Avt du 21/11/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
		%	qté	%	qté			
VI - Signalisation H								
VI-1 - Réalisation d'un marquage au sol normalisé (couleur blanc) conformément aux normes en vigueur : délimitation des stationnements et marquage du cheminement avec logo piéton (conforme plan projet)	1,00			100,00	1,00	F	1 200,00	1 200,00
Sous-total								1 200,00
VII - CLOTURES								
VII-1 - Fourniture et pose d'une clôture panneau rigide de couleur gris anthracite RAL 7016, prestation complète h=1.70m : comprenant les poteaux, les panneaux, les attaches...diamètre 4/5 mm, maille 200 x 55 mm, longueur 2500 mm, 46 fils verticaux, résistance rupture 400-550N/mm2, plastifié par électrostatique processus phosphatation microcristalline (lots sur rang d'agglomération)	65,00			100,00	65,00	MI	48,00	3 120,00
Sous-total								3 120,00
VIII - ESPACES VERTS - PLANTATIONS								
VIII-1 - Terrassement et préparation des zones d'esp, sur environ 30 cm moyen déblais à évacuer	6,00			100,00	6,00	M3	25,00	150,00
VIII-2 - Fourniture et mise en place de la terre végétale dans les zones vertes sur 30 cm et réglage propre	6,00			100,00	6,00	M3	45,00	270,00
VIII-3 - Fourniture et mise en place d'un couvre sol (bâche ou toile tissée) de couleur verte, y/c crochets de fixation dans la zone d'espace vert (fixation supplémentaire à prévoir pour la partie talus)	20,00			100,00	20,00	M2	15,00	300,00
VIII-4 - Fourniture et mise en place d'un paillage minéral (sur 6 cm minimum) sur l'ensemble des espaces verts de type concassé calcaire de granulométrie 20/30 (nivellement manuel)	20,00			100,00	20,00	M2	12,00	240,00
VIII-5 - Fourniture et plantation d'arbustes en C3 40/60 (1.5 unités au m2) d'essence arbustes décoratifs (lavande, sauge, ciste teucrium, phlomis...) et/ou graminées décoratives (carex, stipa, pennisetum, miscanthus...)	20,00			100,00	20,00	M2	35,00	700,00
VIII-6 - Entretien complet et arrosage pour une période de 1 an après réception des travaux y/c garantie de prise des sujets et remplacement si nécessaire	1,00			100,00	1,00	F	850,00	850,00

Désignation	Quantité Origine	Avt du 09/02/2023		Avt du 21/11/2023		U	Prix unitaire	Montant HT
		%	qté	%	qté			
Sous-total								2 510,00
Sous-total Marché de base				100,00				60 207,50
<u>Avenant n°1</u>								
Abattage de la haie de cyprès de Mr Gomez								
1 - Abattage de la haie de cyprès depuis son portail d'entrée jusqu'à l'angle de sa parcelle côté poteau incendie y compris évacuation et non compris le dessouchage	1,00	100,00	1,00	100,00	1,00	F	3 000,00	3 000,00
2 - Fourniture et pose de coffret AEP Isolazur 1 monobloc	6,00			100,00	6,00	U	320,00	1 920,00
Sous-total								4 920,00
Sous-total Avenant n°1								4 920,00
<u>Avenant enrobés</u>								
1 - Fourniture et mise en oeuvre d'enrobé BBSG - 0/10 y compris décroulage de l'existant et reprise du fond de forme	180,00			100,00	180,00	M2	35,00	6 300,00
V - RESEAU PLUVIAL								
V-1 - Tranchée pour un réseau inf à DN300 (y/c déblais et évacuation, sablage, GA, remblais 0/31.5, compactage...)	-5,00			100,00	-5,00	MI	120,00	-600,00
V-2 - Fourniture et mise en place d'une conduite béton Ø 300 béton y/c raccords	-6,00			100,00	-6,00	MI	45,00	-270,00
V-4 - Raccordement et percement dans regard existant y/c toutes sujétions	-1,00			100,00	-1,00	F	250,00	-250,00
V-5 - Réalisation d'une réfection de chaussée de la tranchée en enrobé à chaud BBSG	-8,00			100,00	-8,00	M2	75,00	-600,00
Sous-total								4 580,00
Sous-total Avenant enrobés								4 580,00

Montant des travaux	69 707,50
Situation 1 du 09/02/2023	27 359,30
A déduire	27 359,30
Total H.T.	42 348,20
TVA₃ : 20,00 %	8 469,64
Total T.T.C.	50 817,84
Net à payer (Euros)	50 817,84

Retenue de garantie T.T.C. (5,00 %) au 21/11/24 : 2 540,89€

Règlement : VIREMENT

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Pénalité de retard : 0,04 %.

Echéance de 100,00 % au 21/12/23 : 48 276,95€

Désignation	Qté prévue	Avt du 09/02/2023		Avt du 21/11/2023		U.	Prix unitaire	Montant HT
		%	qté	%	qté			
Marché de base			1,00	100,00	1,00		60 207,50	60 207,50
Avenant n°1			1,00		1,00		4 920,00	4 920,00
Avenant enrobés					1,00		4 580,00	4 580,00