

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE D'ESPIRA DE CONFLENT
LOTISSEMENT LE SPIRA

Maître d'Ouvrage : HECTARE

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2

Lot n° 3: réseaux secs

en Date du : **19 décembre 2023**

MARCHE N°:

DATES	N°	MONTANT (HT)
ARELEC		
19/12/2023	1	30 871.00 €

MONTANT DU MARCHE LOT N°3

43 986.00 Euros Hors Taxes

52 783.20 Euros T.T.C.

TOTAL DU MARCHÉ :

43 986,00 € HT

Forme : Global et forfaitaire.

Entreprise :
ARELEC TP
ZA MATEMALE CARRER DEL GREMI
66740 VILLELONGUE DELS MONTS

Titulaire

Nous soussignés, **Roussillon Topo Ingénierie**, chargé de la direction des travaux,
Vu l'état d'avancement des travaux de réseaux secs
à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de:

43 686,00 €

LOT N°1: RESEAUX SECS

Travaux exécutés à ce jour

99.32%

43 686.00 €

à déduire situations précédentes :

30 871.00 €

Montant exécuté depuis la dernière situation :

12 815,00 €

Actualisation :

0,00 €

Retenue de garantie 5%

640,75 €

Montant Hors Taxes

12 174,25 €

T.V.A. 20%

2 434,85 €

TOTAL T.T.C.

14 609,10 €

Règlement des travaux exécutés par

H.T.

T.T.C.

12 174.25 €

14 609.10 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur ARELEC la somme de
quatorze mille six cent neuf euros et dix cts

14 609,10 € TTC

PERPIGNAN, le 27/10/2023
Le Maître d'Oeuvre,

 **RTI**
Roussillon Territoire d'Initiative
71 route du Marlin d'Orles
66000 PERPIGNAN
Tel. 04 68 66 57 72
m@orange.fr - Site 036 335 965 50042

SARL ARELEC TP

ZA Matemale-Carrer del Gremi

66740 VILLELONGUE DELS MONTS

Tél : 04 68 36 98 38 - Fax : - email : arelec.tp@orange.fr

Facture

Référence : 00002452

Conçue le : vendredi 27 octobre 2023

Objet :

SA HECTARE

1 Boulevard Kennedy

66000 PERPIGNAN

Situation n° 2 - 10/2023 - Travaux réseaux secs - Lotissement "Le Spira" sur la commune d'Espira de Conflent

N°	Désignation	Un	Quantité	P.U.	% Rem.	Montant H.T.	TVA
	Coordonnées Bancaire : RIB CASM Perpignan IBAN : FR76 1710 6000 2020 7218 1100 013 BIC : AGRIFRPP871						
1	<u>Situation travaux 2 :</u>						
1.1	Réseau Basse Tension		1,00	25 040,00		25 040,00	1
1.2	Réseau Télécom		1,00	7 182,00		7 182,00	1
1.3	Réseau Eclairage Public		1,00	11 464,00		11 464,00	1
							1
	Sous-total Situation travaux 2 :					43 686,00	
2	<u>Situation intermédiaire :</u>						
2.1	Déduction situation n° 1 - Fre n° 2184		-1,00	30 871,00		-30 871,00	1
	Sous-total Situation intermédiaire :					-30 871,00	

ARELEC sarl
ZA Matemale - Carrer del Gremi
66740 VILLELONGUE DELS MONTS
siret 660 073 203 00011 - APE 4312A
arelec.tp@orange.fr - 04 68 36 98 38

Total H.T.	12 815,00
TVA₁ : 20,00 %	2 563,00
Total T.T.C.	15 378,00
Net à payer (Euro)	15 378,00

Num.	Récapitulatif	Quantité	Prix U.	Montant H.T.
1	Situation travaux 2 :	1,00	43 686,00	43 686,00
2	Situation intermédiaire :	1,00	-30 871,00	-30 871,00

Règlement :

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.

Pénalité de retard : 0 %.

*En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.***Comptant** : 15 378,00 €

HECTARE - Espira de Conflent

						SITUATION N°2	
N°	NATION DE LA NATURE DES OUVR	Un	QTE	PU H.T. Euro	SOMME H.T. Euro	QTE	SOMME H.T.
LO	RESEAUX SECS						
RESEAU D'ELECTRICITE							
3,1	Installation de chantier, baraque de chantier, clôtures, panneau de chantier indiquant l'ensemble des intervenants, bulletins météo, implantations complémentaires du chantier.	Ft	1	250,00	250,00	1	250,00 €
3,2	Etablissement dossier demande d'autorisation de construire - Article R323-25 et d'un plan d'Exécution réseaux secs - Conforme aux exigences du concessionnaire	Ft	1	500,00	500,00	1	500,00 €
3,3	Ouverture de tranchée 0,30/0,80 en terrain toute nature	ml	160	8,00	1 280,00	160	1 280,00 €
3,4	Ouverture de tranchée 0,30/0,80 en terrain toute nature - HTA	ml	80	15,00	1 200,00	80	1 200,00 €
3,5	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites - en décharge à la charge de l'entreprise	m³	72	8,00	576,00	72	576,00 €
3,7	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	29	30,00	870,00	29	870,00 €
3,6	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	43	28,00	1 204,00	43	1 204,00 €
3,7	Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge	ml	160	0,50	80,00	160	80,00 €
3,8	Réalisation de la dalle pour le futur poste de transformation Enedis surélevé à 0,50m enduits	Fft	1	2 800,00	2 800,00	1	2 800,00 €
3,9	Fourniture et pose de muret techniques - Largeur variable	u	8	1 100,00	8 800,00	8	8 800,00 €
3,10	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 600	u	0		0,00		
3,11	Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 450	u	0		0,00		
3,12	Fourniture et pose Enveloppe béton pour coffret CIBE	u	0		0,00		
3,13	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	u	1	500,00	500,00	1	500,00 €

3,14	Fourniture et pose de socle équipé de grille coffret REMBT 450 conforme à la norme en vigueur chez Enedis	u	1	450,00	450,00	1	450,00 €
3,15	Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono, Tri. Ou Type2)	u	6	100,00	600,00	6	600,00 €
3,16	Construction d'un dispositif de mise à la terre (y/c MALT)	u	18	120,00	2 160,00	18	2 160,00 €
3,17	Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24)	ml	60	22,00	1 320,00	60	1 320,00 €
3,18	Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210)	ml	82	10,00	820,00	82	820,00 €
3,19	Fourniture et pose de fourreaux TPC 110 mm pour traversée de chaussée	ml	20	4,00	80,00	20	80,00 €
3,20	Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm pour HTA	ml	160	5,00	800,00	160	800,00 €
3,20	Convention de servitude Coffrets + câbles à faire signer entre ENEDIS et le lotisseur sur le périmètre de l'opération	Ft	1	150	150,00	1	150,00 €
3,21	Exécution et fourniture de récolements B.T.téléreport CARTO200 (4 exemplaires) - Plan Géo référencé - Levé fouilles ouvertes	u	1	600,00	600,00	1	600,00 €
Sous total HT des Travaux réseau d'Electricité					25 040,00		25 040,00 €
RESEAU DE TELECOMMUNICATION							
3,22	Ouverture de tranchée 0,3/0,8 sous trottoir existant avec présence de réseaux (FT - BT - Ep et Gaz) - y/c sciage et évacuation d'enrobés - diagnostic amiante ...	ml	190	8,00	1 520,00	190	1 520,00 €
3,23	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise	m³	46	8,00	368,00	46	368,00 €
3,24	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	23	30,00	690,00	23	690,00 €
3,25	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	23	28,00	644,00	23	644,00 €
3,26	Fourniture et pose de grillage avertisseur vert	ml	190	0,50	95,00	190	95,00 €
3,27	Conduite allégée 2 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert) (sous trottoir ou chaussée - RV30X30)	ml	70	5,00	350,00	70	350,00 €

3,28	Conduite allégée 3 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert) (sous trottoir ou chaussée - RV30X30)	ml	120	8,00	960,00	120	960,00 €
------	--	----	-----	------	--------	-----	----------

3,29	Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN	u	2	500,00	1 000,00	2	1 000,00 €
3,30	Construction de chambre de tirage L2C tampon 400daN	u	1	700,00	700,00	1	700,00 €
3,31	Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN	u	1	400,00	400,00	1	400,00 €
3,32	Fourniture et pose de Regard 0,40x0,40 + rehausse	u	1	35,00	35,00	1	35,00 €
3,33	Raccordement sur ouvrage existant (poteau béton- RAS)	u	1	120,00	120,00	1	120,00 €
3,34	Obtention bon pour accord ORANGE	u	Orange				0,00 €
3,35	Câblage du réseau créé effectué par Orange	u	Orange				0,00 €
3,36	Exécution et fourniture d'un plan de récolement réseau télécommunication (4 exemplaires) + réception avec FT	u	1	300,00	300,00	1	300,00 €
Sous total HT des Travaux réseau de Télécommunication					7 182,00		7 182,00 €
RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC							
3,37	Ouverture de tranchée 0,3/0,8 sous trottoir existant avec présence de réseaux (FT - BT - Ep et Gaz) -	ml	120	8,00	960,00	120	960,00 €
3,38	Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs - en décharge à la charge de l'entreprise	m³	29	8,00	232,00	29	232,00 €
3,39	Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage	m³	14	30,00	420,00	14	420,00 €
3,40	Remblai en concassé de carrière 0/20	m³	14	28,00	392,00	14	392,00 €
3,41	Fourniture et mise en place de grillage avertisseur	ml	120	0,50	60,00	120	60,00 €
3,42	Fourniture et pose de fourreaux TPC 63 mm	ml	160	3,00	480,00	160	480,00 €
3,43	Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu)	ml	160	7,50	1 200,00	160	1 200,00 €
3,44	Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre	ml	160	4,00	640,00	160	640,00 €

3,45	Fourniture et pose de candélabre acier galva. ENSEMBLE X-TO SQUARE SUR MAT DE 6 M. X-TO TOP SQUARE DIAM 76 16 LEDS 3K STREET 32W CLII. THERMOLAQUE RAL AKZO NOBEL GRIS 2900 SABLE (protection parafoudre en pied de mât) ou similaire	u	5	1350,00	6 750,00	5	6 750,00 €
3,46	Enveloppe béton S20	u	0	180,00	0,00	0	0,00 €
3,47	Fourniture et pose d'armoire de commande y/c horloge astronomique dans coffret S20 et raccordement des départs EP	u	0	1 250,00	0,00	0	0,00 €
3,48	Exécution et fourniture du rapport d'un organisme agréé	u	1	330,00	330,00	1	330,00 €
3,49	Exécution et fourniture de récolement EP - Géo référencé	u	1	300,00	300,00	0	0,00 €
Sous total HT des Travaux réseau d'Eclairage Public					11 764,00		11 464,00 €
TOTAL H.T. DES TRAVAUX RESEA					43 986,00		43 686,00 €

SITUATION INTERMEDIAIRE

-30 871,00 €

ARELEC sarl
 ZA Matemale - Carrefour del Gremi
 66740 VILLELONGUE DELS MONTS
 siret 500 073 283 00011 - APE 4312A
 arelec.tp@orange.fr - 04 68 36 98 38

TOTAL HT SITUATION N°2

12 815,00 €

TVA 20%

2 563,00 €

TAL TTC SITUATION N°2

15 378,00 €

*A Villelongue Dels Monts,
 le 31 Octobre 2023,*