

Maître d'Ouvrage

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne - CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 1

BET VRD	ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHÉ
SUD REHAL INGENIERIE Espace Soleil 1 allée Christophe Dominici 11100 NARBONNE	AUDE TP 4 rue des Fleurs BP 44 11150 BRAM

Date Facture : 30/11/2023	MARCHE	TRANCHE 1	TRANCHE 2	TRANCHE 3	TOTAL
LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL " à SAINTE-VALIERE <u>LOT 1 : TERRASSEMENTS-VOIRIE</u> <u>LOT 2 : RESEAUX HUMIDES</u>	LOT 1 : TERRASSEMENTS-VOIRIE	230 226,30 €	110 358,10 €	62 203,60 €	402 788,00 €
	LOT 2 : RESEAUX HUMIDES	242 991,00 €	82 979,00 €	79 323,00 €	405 293,00 €
	TOTAL HT	473 217,30 €	193 337,10 €	141 526,60 €	808 081,00 €
	RABAIS COMMERCIAL				-8 080,81 €
	TOTAL MARCHÉ HT (LOT 1 + LOT 2)				800 000,19 €
				TVA 20,00 %	160 000,04 €
				TOTAL MARCHÉ TTC (LOT 1 + LOT 2)	960 000,23 €

Décomptes précédents HT			ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE		Montant décompte du mois	Montant décompte antérieur	Montant présente situation
N°	Date	Montant	TRAVAUX EXECUTES <u>LOT 1 - TRANCHE 1</u>		65 668,30		65 668,30
			RETENUE DE GARANTIE ou CB		Suite accord du maître d'ouvrage, pas de CB à fournir		
			MONTANT TOTAL HT A PAYER		65 668,30		65 668,30
			TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 20,00%		13 133,66		13 133,66
			MONTANT TOTAL TTC A PAYER		78 801,96		78 801,96
TOTAL		0,00	Soixante-dix-huit mille huit cent un euros et quatre-vingt-seize centimes				

Visa Maître d'Œuvre	Visa Maître d'Ouvrage
Dressé par le Maître d'Œuvre, A Narbonne, le 4 décembre 2023  Espace Soleil 1 allée Christophe Dominici 11100 NARBONNE 3 2 4 3 2 4 376 927 00020	Vu et Vérifié par le Maître d'Ouvrage, Le :



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations**
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2311031

SITUATION N° 1

LOT 1 TERRASSEMENTS VOIRIE LOT LE CLOS FLOREAL A ST VALIERE

Selon Devis N° D231110 du 6 novembre 2023

Chantier N° : 230365

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 novembre 2023

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1						
1.1 Installation de chantier	FT	1.00	80.00	0.80	2 000.00	1 600.00
1.2 Signalisation de chantier	FT	1.00	80.00	0.80	500.00	400.00
1.3 Implantation	FT	1.00	80.00	0.80	1 500.00	1 200.00
1.4 Dossier d' exécution	FT	1.00	80.00	0.80	600.00	480.00
Total TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1			70.77			3 680.00
2 TERRASSEMENTS TRANCHE 1						
2.1 Débroussaillage						
2.1.1 Débroussaillage et nettoyage du terrain	M2	13 243.00	100.0	13 243.00	0.10	1 324.30
Sous-Total Débroussaillage			100.0			1 324.30
2.2 Décapage sous emprise voirie EP=0.20m						
2.2.1 Décapage à évacuer	M3	106.00	100.0	106.00	8.00	848.00
2.2.2 Décapage à mettre en stock	M3	612.00	100.0	612.00	6.00	3 672.00
Sous-Total Décapage sous emprise voirie EP=0.20m			100.0			4 520.00
2.3 Terrassement en déblais en terrain de toute nature y/c rocheux						
2.3.1 Terrassement en déblais sous voirie	M3	1 734.00	100.0	1 734.00	8.00	13 872.00
Sous-Total Terrassement en déblais en terrain de toute nature y/c rocheux			100.0			13 872.00
2.4 Terrassement en remblais						
2.4.1 Terrassement en remblais d'apport graves 0/80	M3	38.00	100.0	38.00	32.00	1 216.00
Sous-Total Terrassement en remblais			100.0			1 216.00
2.5 Enrochement						

Page 1 / 2

SUITE FACTURE N° F2311031

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
2.5.1 Enrochement en soutènement ht=1.00 (hauteur de vue)"reprise du mur le long du chemin communal"	M3	200.00	100.0	200.00	134.00	26 800.00
Sous-Total Enrochement			100.0			26 800.00
Total TERRASSEMENTS TRANCHE 1			100.0			47 732.30
3 VOIRIE TRANCHE 1						
3.1 Chaussée + stationnement en enrobés						
3.1.1 Réglage et compactage du fond de forme	M2	1 782.00	100.0	1 782.00	1.00	1 782.00
3.1.2 Couche de fondation traitement a la chaux	M2	1 782.00	100.0	1 782.00	7.00	12 474.00
Sous-Total Chaussée + stationnement en enrobés			23.36			14 256.00
Total VOIRIE TRANCHE 1			8.04			14 256.00

Montant du Marché initial 402 788.00 €

Montant Total H.T. 65 668.30 €

Montant T.V.A. 20 % 13 133.66 €

Montant T.T.C. 78 801.96 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/01/2024

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BEAUM
Tél : 04 68 76 53 85 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z