

Maître d'Ouvrage

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes - CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2

BET VRD	ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE
SUD REHAL INGENIERIE Espace Soleil 1 allée Christophe Dominici 11100 NARBONNE	AUDE TP 4 rue des Fleurs BP 44 11150 BRAM

Date Facture : 30/05/2024	MARCHE LOT 1	TRANCHE 1	TRANCHE 2	TRANCHE 3	TOTAL
LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL " à SAINTE-VALIERE LOT 1 : TERRASSEMENTS-VOIRIE	MONTANT BASE HT	230 226,30 €	110 358,10 €	62 203,60 €	402 788,00 €
	MONTANT RABAIS HT	2 302,26 €	1 103,58 €	622,04 €	4 027,88 €
	MONTANT MARCHE HT	227 924,04 €	109 254,52 €	61 581,56 €	398 760,12 €

Décomptes précédents HT			ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE	Montant décompte du mois	Montant décompte antérieur	Montant présente situation
N°	Date	Montant	TRAVAUX EXECUTES LOT 1 - TRANCHE 1	86 656,30	65 668,30	20 988,00
1	30/04/2024	65 668,30	TRAVAUX EXECUTES LOT 1 - TRANCHE 2	0,00	0,00	0,00
			TRAVAUX EXECUTES LOT 1 - TRANCHE 2	0,00	0,00	0,00
			RETENUE DE GARANTIE ou CB	Suite accord du maître d'ouvrage, pas de CB à fournir		
			MONTANT TOTAL HT A PAYER	86 656,30	65 668,30	20 988,00
			TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 20,00%	17 331,26	13 133,66	4 197,60
			MONTANT TOTAL TTC A PAYER	103 987,56	78 801,96	25 185,60
TOTAL		65 668,30	Vingt-cinq mille cent quatre-vingt-cinq euros et soixante centimes			

Visa Maître d'Œuvre	Visa Maître d'Ouvrage
Dressé par le Maître d'Œuvre, A Narbonne, le 12 juin 2024  SUD REHAL INGENIERIE Espace Soleil 1 allée Christophe Dominici 11100 NARBONNE 04 68 324 324 Siret 418 376 927 00020	Vu et Vérifié par le Maître d'Ouvrage, Le :



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations**

4 Rue des Fleurs – BP 44

11150 BRAM

Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89

www.audetp.fr – Courriel : accueil@aute-tp.fr

FACTURE N° F2405016

SITUATION N° 2

LOT 1 TERRASSEMENTS VOIRIE LOT LE CLOS FLOREAL A ST VALIERE

Selon Devis N° D231110 du 6 novembre 2023

Chantier N° : 230365

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 mai 2024

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1						
1.1 Installation de chantier	FT	1.00	80.00	0.80	2 000.00	1 600.00
1.2 Signalisation de chantier	FT	1.00	80.00	0.80	500.00	400.00
1.3 Implantation	FT	1.00	80.00	0.80	1 500.00	1 200.00
1.4 Dossier d'exécution	FT	1.00	80.00	0.80	600.00	480.00
Total TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1			70.77			3 680.00
2 TERRASSEMENTS TRANCHE 1						
2.1 Débroussaillage						
2.1.1 Débroussaillage et nettoyage du terrain	M2	13 243.00	100.0	13 243.00	0.10	1 324.30
Sous-Total Débroussaillage			100.0			1 324.30
2.2 Décapage sous emprise voirie EP=0.20m						
2.2.1 Décapage à évacuer	M3	106.00	100.0	106.00	8.00	848.00
2.2.2 Décapage à mettre en stock	M3	612.00	100.0	612.00	6.00	3 672.00
Sous-Total Décapage sous emprise voirie EP=0.20m			100.0			4 520.00
2.3 Terrassement en déblais en terrain de toute nature y/c rocheux						
2.3.1 Terrassement en déblais sous voirie	M3	1 734.00	100.0	1 734.00	8.00	13 872.00
Sous-Total Terrassement en déblais en terrain de toute nature y/c rocheux			100.0			13 872.00
2.4 Terrassement en remblais						
2.4.1 Terrassement en remblais d'apport graves 0/80	M3	38.00	100.0	38.00	32.00	1 216.00
Sous-Total Terrassement en remblais			100.0			1 216.00
2.5 Enrochement						

Page 1 / 3

SUITE FACTURE N° F2405016

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
2.5.1 Enrochement en soutènement ht=1.00 (hauteur de vue)"reprise du mur le long du chemin communal"	M3	200.00	100.0	200.00	134.00	26 800.00
Sous-Total Enrochement			100.0			26 800.00
Total TERRASSEMENTS TRANCHE 1			100.0			47 732.30
3 VOIRIE TRANCHE 1						
3.1 Chaussée + stationnement en enrobes						
3.1.1 Réglage et compactage du fond de forme	M2	1 782.00	100.0	1 782.00	1.00	1 782.00
3.1.2 Couche de fondation traitement a la chaux	M2	1 782.00	100.0	1 782.00	7.00	12 474.00
Sous-Total Chaussée + stationnement en enrobes			23.36			14 256.00
3.3 Trottoirs						
3.3.2 Couche de fondation en traitement à la chaux	M3	786.00	100.0	786.00	7.00	5 502.00
Sous-Total Trottoirs			18.97			5 502.00
3.5 Bordures et caniveaux						
3.5.1 Bordures						
3.5.1.1 Bordures type T2	ML	656.00	20.00	131.20	30.00	3 936.00
Sous-Total Bordures			18.46			3 936.00
Sous-Total Bordures et caniveaux			14.54			3 936.00
3.6 Maçonneries - Travaux divers						
3.6.1 Fondation 40x40 + armature S35 + 1 rang agglo semi plein	ML	385.00	100.0	385.00	30.00	11 550.00
Sous-Total Maçonneries - Travaux divers			28.14			11 550.00
Total VOIRIE TRANCHE 1			19.88			35 244.00

Montant du Marché initial	402 788.00 €
Montant Total H.T.	86 656.30 €
- Situation n°1	-65 668.30 €
Montant Situation n° 2	20 988.00 €
Montant T.V.A. 20 %	4 197.60 €
Montant T.T.C.	25 185.60 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/07/2024

SUITE FACTURE N° F2405016

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BEAUM
Tél : 04 68 76 53 89 / Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z