

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°4
Tranche 2A & B

MAITRE d'OUVRAGE :	HECTARE 75 ZI Les Portes Domitiennes RN113 BP30020 34741 VENDARGUES CEDEX	PIECES CONTRAC- TUELLES	DATE D'ETABLIS- SEMENT
		marché	févr.-24
MARCHE :	ZAC ENJALBERT Nissan-Lez-Ensérune	Montant Travaux H.T.	382 000,00 €
LOT 2 :	Voirie - Signalisation - Maçonnerie		
ENTREPRISE :	EUROVIA Secteur Béziers - Narbonne 13 rue Henri Moissan 34500 BEZIERS		

Le Directeur des Travaux soussigné, vu la demande de paiement n° 4 présentée par l'entreprise
le 21 juin 2024 de laquelle il résulte que le montant des droits constatés s'établit comme suit :

CERTIFICATS DELIVRES ANTERIEUREMENT		
N°	DATE	MONTANT H.T.
1	29/03/2024	4 649,40 €
2	30/04/2024	127 351,10 €
3	23/05/2024	83 026,00 €
TOTAL H.T.		215 026,50 €

DETERMINATION de l'ACOMPTE

- Avance ou acompte à la commande de	-
- Travaux H.T. selon bases contractuelles	363 661,40 €

A DEDUIRE

- Retenue de garantie remplacée par	caution bancaire
-------------------------------------	------------------

-TOTAL à déduire

DROITS CONSTATES 363 661,40 €

- Déduire acomptes selon tableau ci-contre	215 026,50 €
--	--------------

MONTANT H.T.	148 634,90 €
T.V.A. à 20%	29 726,98 €
MONTANT de L'ACOMPTE à DELIVRER T.T.C.	178 361,88 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise désignée ci-dessus la somme de :
CENT SOIXANTE DIX HUIT MILLE TROIS CENT SOIXANTE ET UN EUROS ET 88 CTS

Béziers, le 4 juillet 2024
Le Maître d'Œuvre

Béziers - Direction des Travaux
58 allée John Boland - Le Grand-dalle 34500 BEZIERS
Tél. 04 67 39 91 40 - Fax 04 67 39 91 41
Email : Bureau@bet-bei.fr
Tél. 792 349 805 00012 - APE 7112B

BEZIERS NARBONNE TRAVAUX
Route de Lodève
34990 JUVIGNAC
France
T/+ : +33 4 67 75 36 80
E-Mail : beziers@eurovia.com
SIRET : 42861352500081



Réf. à mentionner lors du règlement
Client n° 1410124987
Commande n° ZAC ENJALBERT TR2A ET TR2B LOT N°2
Facture n° F169A457.24.18002264

Facture n° F169A457.24.18002264	Date: 21-06-2024
---------------------------------	------------------

Votre correspondant
E-Mail

Commande n° ZAC ENJALBERT TR2A ET TR2B LOT N°2 Situation n° 4 de 06-2024 N° chantier A457.EPR2434893 Nom de chantier NISSAN LEZ ENSERUNE ZAC Enjalbert TR2	Réf. Client
--	-------------

HECTARE SAS 75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020 34741 VENDARGUES CEDEX France N° TVA IC Client FR24351338660

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total
000010	NISSAN: Zac Enjalbert Tranche 2A 2B LOT2	U	1,000		363 661,40
	Montant cumulé				363 661,40
	Situation précédente à déduire				-215 026,50
MONTANT TOTAL HORS TAXES					148 634,90
T.V.A au taux de 20.00% - Encaissement					29 726,98
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR					178 361,88

APPROUVÉ
Par JANNEQUIN , 14:10, 04/07/2024

N° TVA	FR51428613525
Date d'échéance	31-08-2024
Conditions d'escompte	Aucun escompte pour paiement anticipé
Taux de pénalités de retard*	Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage
*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros	
Référence bancaires	IBAN FR7630004013280001147733604 SWIFT BNPAFRPPXXX
N° document interne	5800676612
SIRET Payeur	35133866000118

Siège Social EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON 82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste CS70013 T/+ : 04 67 91 26 26 34670 BAILLARGUES CEDEX SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z
--



Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.

Facture n° F169A457.24.18002264

Date : 21/06/2024

N° des prix	Désignation	Unité	Quantité	Prix unitaire	Total Hors Taxes
	NISSAN: Zac Enjalbert Tranche 2A 2B LOT2				
	<u>GENERAL</u>				
101	Installation	PID	1,000	6 642,00	6 642,00
	<u>Sous-total : GENERAL</u>				6 642,00
	<u>VOIRIE</u>				
	TERRASSEMENT				
	Voie principale				
301	Découpage soigné de la chaussée	ML	6,000	5,60	33,60
302	Décroulage revêtement	M2	12,000	15,00	180,00
304	Réglage cylindrage fond de forme	M2	1 172,000	1,20	1 406,40
305	Reprise sur stock et mise en oeuvre terre végétale ép. 30 cm	M2	405,000	3,10	1 255,50
	<u>Sous-total : Voie principale</u>				2 875,50
	Voie interne				
301	Découpage soigné de la chaussée	ML	23,000	5,60	128,80
302	Décroulage revêtement	M2	35,000	15,00	525,00
303	Scarification bicouche existant	M2	467,000	2,00	934,00
304	Réglage cylindrage fond de forme	M2	3 434,000	1,20	4 120,80
305	Reprise sur stock et mise en oeuvre terre végétale ép. 30 cm	M2	618,000	3,10	1 915,80
411	Essais de plaque sur l'ensemble des voies	PID	1,000	580,00	580,00
	<u>Sous-total : Voie interne</u>				8 204,40
	<u>Sous-total : TERRASSEMENT</u>				11 079,90
	VOIRIE				
	Voies internes				
401A	Couche de base en GNT 0/20 ép. 20 cm	M2	2 170,000	9,50	20 615,00

Facture n° F169A457.24.18002264
Date : 21/06/2024

PN1	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 20 cm	M2	2 170,000	1,90	-4 123,00
401B	Couche de base en GNT 0/20 ép. 5 cm	M2	467,000	4,10	1 914,70
402A	Couche de fondation en GNT 0/31.5 ép. 30 cm	M2	2 170,000	11,30	24 521,00
PN2	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 15 cm	M2	2 170,000	0,90	-1 953,00
402B	Couche de fondation en matériaux 0/31.5 ép. 30cm (rampe bassin)	M2	173,000	11,30	1 954,90
402C	Couche de fondation en matériaux 0/31.5 ép. 30cm (sous piétonnier)	M2	797,000	11,30	9 006,10
405A	BBSG 0/10 ép. 5 cm	M2	2 637,000	15,30	40 346,10
405B	BB 0/6 ép. 5 cm	M2	621,000	18,70	11 612,70
406	Mise en place béton balayé fibré ép.15 cm	M2	176,000	47,70	8 395,20
Sous-total : Voies internes					112 289,70
Voie principale					
401C	Couche de base en GNT 0/20 ép. 12 cm	M2	887,000	6,10	5 410,70
PN3	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 12 cm	M2	887,000	0,80	-709,60
402A	Couche de fondation en GNT 0/31.5 ép. 30 cm	M2	887,000	11,30	10 023,10
PN4	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 30 cm	M2	887,000	2,20	-1 951,40
402C	Couche de fondation en matériaux 0/31.5 ép. 30cm (sous piétonnier)	M2	285,000	11,30	3 220,50
PN6	Moins-value pour mise en oeuvre de mâchefer ép. 30 cm (sous piétonnier - revêtement supp à 10 cm)	M2	285,000	1,50	-427,50
403B	Couche d'accrochage	M2	887,000	1,00	887,00
405A	BBSG 0/10 ép. 5 cm	M2	887,000	15,30	13 571,10
405C	GB 0/14 ép. 8 cm	M2	887,000	20,40	18 094,80
406	Mise en place béton balayé fibré ép.15 cm	M2	228,000	47,70	10 875,60
407	Béton balayé ép. 20 cm	M2	57,000	55,80	3 180,60
Sous-total : Voie principale					62 174,90
Sous-total : VOIRIE					174 464,60
DIVERS					
Voies internes					
408A	Caniveau CC1	ML	62,000	40,20	2 492,40

Facture n° F169A457.24.18002264				Date : 21/06/2024	
408B	Bordure P1	ML	72,000	27,10	1 951,20
408C	Bordure CR1	ML	189,000	27,10	5 121,90
408E	Bordure T2	ML	529,000	31,80	16 822,20
408F	Bordure T2 basse	ML	210,000	37,80	7 938,00
Sous-total : Voies internes					34 325,70
Voie principale					
408B	Bordure P1	ML	93,000	27,10	2 520,30
PN7	Moins-value de coffrage (entre le béton désactivé et les espaces verts) pour mise en oeuvre de béton désactivé yc décrofrage en remplacement d e bordures P1	ML	85,000	18,10	-1 538,50
408C	Bordure CR1	ML	12,000	27,10	325,20
408E	Bordure T2	ML	208,000	31,80	6 614,40
408F	Bordure T2 basse	ML	20,000	37,80	756,00
Sous-total : Voie principale					8 677,40
Sous-total : DIVERS					43 003,10
Sous-total : VOIRIE					228 547,60
<u>MACONNERIE</u>					
1101	Mur cloture agglos hteur 1m avec panneaux rigides 0.60 m ral	ML	330,000	284,80	93 984,00
1102	7016 Habillage coffret	U	28,000	728,30	20 392,40
1103	Cloture panneaux rigides 1.60 m	ML	298,000	47,30	14 095,40
Sous-total : MACONNERIE					128 471,80
Total : NISSAN: Zac Enjalbert Tranche 2A 2B LOT2					363 661,40

APPROUVÉ
Par JANNEQUIN , 14:09, 04/07/2024

