

PAYE
LE. 05.06.23
PAR
DE 23 760

COMPTABILISE
N°
02.237

Maitre d'Ouvrage :

HECTARE SA
75 Rue ZI les Portes Domitienne
251, Rue du Romain BP18
34 740 - VENDARGUES

HECTARE
URBANISME DURABLE

CAPINGÉ

Maitre d'Œuvre :

SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES

CREATION DE 6 LOTS - CHEMIN DE SAINT PIERRE

CERTIFICAT DE PAIEMENT

SITUATION N° 1	DATE:	21 février 2023	
----------------	-------	-----------------	--

1 : MARCHÉ

Entreprise titulaire :

CITEOS
5 rue Pierre Bautias, 30218 GARONS

	HT	TVA	TTC
Montant du marché :	19 800,00 €	3 960,00 €	3 960,00 €
Montant de l'avenant :		- €	- €

2 : DÉCOMPTÉ

Montant total des Travaux

Montant de l'avenant

Montant des travaux déjà facturés

Montant total des travaux restant dus à ce jour

	HT	TVA	TTC
Montant total des Travaux	19 800,00 €	3 960,00 €	23 760,00 €
Montant de l'avenant	- €	- €	- €
Montant des travaux déjà facturés	- €	- €	- €
Montant total des travaux restant dus à ce jour	19 800,00 €	3 960,00 €	23 760,00 €

3 : DETAILS PRESTATIONS MARCHÉ

	selon marché montant HT	% Réalisé	Réalisé	facturé à ce jour	Restes à percevoir	HT à ce jour	TVA	TTC
I - Préparation du chantier	680,00 €	90%	612,00 €	612,00 €	68,00 €	612,00 €	122,40 €	734,40 €
II - Tranchée réseaux secs	4 170,00 €	90%	3 753,00 €	3 753,00 €	417,00 €	3 753,00 €	750,60 €	4 503,60 €
III - Réseau Génie Civil Télécom	3 828,00 €	90%	3 445,20 €	3 445,20 €	382,80 €	3 445,20 €	689,04 €	4 134,24 €
IV - Réseau Basse Tension	6 633,00 €	90%	5 969,70 €	5 969,70 €	663,30 €	5 969,70 €	1 193,94 €	7 163,64 €
V - Réseau Éclairage Public	5 114,00 €	90%	4 602,60 €	4 602,60 €	511,40 €	4 602,60 €	920,52 €	5 523,12 €
VI - Contrôle / Réception	1 575,00 €	90%	1 417,50 €	1 417,50 €	157,50 €	1 417,50 €	283,50 €	1 701,00 €
TOTAL LOT 1	22 000,00 €	90%	19 800,00 €	19 800,00 €	2 200,00 €	19 800,00 €	3 960,00 €	23 760,00 €

5 : Déductions garanties, situations.

*GARANTIE		*Situations déjà réglées			
Cauton bancaire fournie à la première situation : BNP001443551 du 21/02/2023		Situation 1		- €	- €
Retenue de Garantie de 5% conformément au CCAP		Situation 2		- €	- €
		Situation 3		- €	- €
		Situation 4		- €	- €
		Situation 5		- €	- €
		Total situations réglées		- €	- €

6 : total après déjà réglé	TOTAL SITUATION	19 800,00 €	3 960,00 €	23 760,00 €
----------------------------	-----------------	-------------	------------	-------------

7 : Répartition sous traitant / mandataire

Part sous-traitant :	T.T.C.
Part Mandataire :	

Signature MOE :

PO, Philippe ARNAUD
Gérant de la SARL CAPINGÉ
SARL CAPINGÉ
1950 Av Maréchal Juin
Bât. - Le Polygone
30900 NIMES
M. DELBECCO Comptable
Responsable Travaux.

8 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N°

1

la présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres)

vingt-trois mille sept cent soixante euros

23 760,00 euro TTC

Facture N° 4790007649

Références à rappeler impérativement lors de votre paiement

Date de la facture

17.02.2023

Vos réf

AE Novembre 2022

Correspondant

ARMELLE BRIOT / armelle.briot@citeos.com

Responsable d'affaire

M. ALAIN POIRIER / alain1.poirier@citeos.com

Commande

7904439

Version

Original

Client

106957

Affaire

P.0113637.1.99

N° TVA Client

FR24351338660

N° TVA Entreprise

FR92439487950

HECTARE SA

75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES

BP 30020

FR-34741 VENDARGUES CEDEX

France

SAINT-GILLES - CREATION DE 6 LOTS CHEMIN DE SAINT-PIERRE

Poste	Désignation	% Avancé / Qté	Pu HT EUR	Pt HT EUR
	Rappel Montant HT de la commande			22 000
10/10	Situation 1 (90%) - Février 2023	90,00 %	22.000,00	19.800,00
	Total Réseaux secs			19.800,00
Désignation		Pt HT EUR	TVA	Pt TTC EUR
Montant Total de la situation de travaux		19.800,00		
Taxe collectée à 20,0 %		19.800,00	3.960,00	23.760,00
MONTANT DE LA PRESENTE FACTURE		19.800,00	3.960,00	23.760,00

Conditions de paiement : Date de facture plus 45 jours , soit le **03.04.2023****TVA SUR ENCAISSEMENT**

Selon les lois et règlements en vigueur, en cas de retard de paiement, seront dues au créancier (i) des pénalités de retard exigibles de plein droit au taux BCE appliqué à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, (ii) une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, (iii) une indemnisation complémentaire pour frais de recouvrement engagés au-delà de l'indemnité forfaitaire

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé

MOE : CAP INGE

Attention aux tentatives de fraudes.**Ne modifiez pas nos coordonnées bancaires sans une vérification préalable auprès de votre contact habituel.****Domiciliation bancaire :**

BNPPARB MEDITERRANEE EST (02811)

RIB : 30004 00644 00010180754 28

IBAN : FR76 3000 4006 4400 0101 8075 428

BIC : BNPAFRPPMEE

Santerne Camargue Siège Social :

5 Rue Pierre Bautias, 30128 GARONS

Tél : 04 66 70 60 30 Fax : 04 66 70 60 31

SASU au capital de 310 000 euros

SIRET : 439 487 950 00024

RCS NIMES B 439 487 950 - APE : 4222Z

TVA Intracom : FR92 439 487 950

www.santerne-camargue.com