

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°6
Tranche 2C

MAITRE d'OUVRAGE : HECTARE 75 ZI Les Portes Domitiennes RN113 BP30020 34741 VENDARGUES CEDEX	PIECES CONTRAC- TUELLES	DATE D'ETABLIS- SEMENT
		marché nov.-21
MARCHE : ZAC ENJALBERT Nissan-Lez-Ensérune	Montant Travaux H.T.	224 999,42 €
LOT 1 : Terrassement - Réseaux humides		
ENTREPRISE : TP BESSIERE ZA La Malhaute 2 chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS		

Le Directeur des Travaux soussigné, vu la demande de paiement n° 6 présentée par l'entreprise
le 30 septembre 2024 de laquelle il résulte que le montant des droits constatés s'établit comme suit :

CERTIFICATS DELIVRES ANTERIEUREMENT		
N°	DATE	MONTANT H.T.
1	21/03/2024	52 674,05 €
2	24/04/2024	17 815,01 €
3	20/05/2024	42 190,50 €
4	20/06/2024	20 116,05 €
5	22/07/2024	77 875,16 €
	TOTAL H.T.	210 670,77 €

DETERMINATION de l'ACOMPTE

- Avance ou acompte à la commande de -
- Travaux H.T. selon bases contractuelles 211 896,22 €

A DEDUIRE

- Retenue de garantie remplacée par caution bancaire
-TOTAL à déduire

DROITS CONSTATES 211 896,22 €

- Déduire acomptes selon tableau ci-contre 210 670,77 €

MONTANT H.T. 1 225,45 €
T.V.A. à 20% 245,09 €
MONTANT de L'ACOMPTE à DELIVRER T.T.C. 1 470,54 €

Certifie qu'il peut être payé à l'entreprise désignée ci-dessus la somme de :
MILLE QUATRE CENT SOIXANTE DIX EUROS ET 54 CTS

Béziers, le 15 octobre 2024
Le Maître d'Œuvre

B.E.I. - Bureau Etudes Infrastructures
58 Allée John Boland - La Courtonnelle 34500 BEZIERS
Tél. 04 67 39 91 40 - Fax 04 67 39 91 41
Email : bureau@bet-bei.fr
Siret 792 349 805 00012 - APE 7112

1. Introduction
2. Background
3. Methodology
4. Results
5. Conclusion

TP BESSIERE



ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80
SIRET : 3902268270025 N° RCS : Béziers 93B86
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827
Email : secretariat@bessiere-tp.com

Situation de Travaux N°6

Editée à : THEZAN LES BEZIERS, le 20/09/2024
Suivie par : FABRE Julien (jfabre@bessiere-tp.com / 0630597150)
N° Facture : FC24/01874 ZAC ENJALBERT Tranche 2C
Chantier : NISSAN Tranche 2C (644)
Références :

SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitienes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Site Travaux : ZAC ENJALBERT Tranche 2C - 34440 NISSAN LEZ ENSERUNE

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/09/2024							
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T				
101	<u>1 GENERAL</u> Installation préparation et repliement de chantier comprenant constat huisserie, panneau de chantier, local de réunion, implantations avec nivellement pour les coffrets. (y compris essais internes)	FT	1,0000	4 950,00 €	4 950,00 €	0,8000	80,00	3 960,00 €	0,1000	10,00	495,00 €	0,9000	90,00	4 455,00 €	01	
			1,0000	550,00 €	550,00 €	1,0000	100,00	550,00 €			1,0000	100,00	550,00 €	01	550,00 €	01
			1,0000	2 750,00 €	2 750,00 €											5 005,00 €
Total 1 GENERAL					8 250,00 €			4 510,00 €			495,00 €			5 005,00 €		
201	<u>2 PREPARATION DES EMPRISES</u> Nettoyage de l'emprise (arrachage dessouchage haie, vignes arbres...)	M2	11 285,0000	0,33 €	3 724,05 €	11 285,0000	100,00	3 724,05 €				11 285,0000	100,00	3 724,05 €	01	
					3 724,05 €									3 724,05 €		
301	<u>3 TERRASSEMENT</u> Découpage soigné de la chaussée	ML	130,0000	11,00 €	1 430,00 €				130,0000	100,00	1 430,00 €	130,0000	100,00	1 430,00 €	01	
302b	<u>Voie principale</u> Décaissement en terrain de toute nature stockage parcelles et mise en remblai dans jardinière pour esp. verts après amendement	M3	15,0000	27,50 €	412,50 €	15,0000	100,00	412,50 €				15,0000	100,00	412,50 €	01	

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/09/2024	
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%
										T
302c	Décaissement en terrain de toute nature, mise en remblai sous voirie et compactage	M3	49,0000	22,00 €	1 078,00 €	49,0000	100,00	1 078,00 €	49,0000	100,00
302d	Décaissement en terrain de toute nature et évacuation	M3	2 711,0000	11,00 €	29 821,00 €	1 700,0000	62,71	18 700,00 €	2 711,0000	100,00
302d	Décaissement talus amont pour visibilité en terrain de toute nature et évacuation	M3	250,0000	11,00 €	2 750,00 €	250,0000	100,00	2 750,00 €	250,0000	100,00
303	Décroûtage revêtement (enrobé, béton)	M2		13,20 €						01
304	purge chaussée provisoire pour espaces verts et évacuation	M3		22,00 €						01
305	Reglage cylindrage fond de forme	M2	1 752,0000	1,38 €	2 417,76 €	1 752,0000	100,00	2 417,76 €	1 752,0000	100,00
305	Reglage cylindrage fond de forme après pose réseaux	M2	1 752,0000	1,38 €	2 417,76 €	1 752,0000	100,00	2 417,76 €	1 752,0000	100,00
307	plus value terrassement BRH	PM		27,50 €						01
308	Dépose et évacuation buses et têtes de buses existantes	ML	9,0000	21,45 €	193,05 €	9,0000	100,00	193,05 €	9,0000	100,00
309	Confection merlon terre hauteur 50cm	ML	80,0000	17,16 €	1 372,80 €	80,0000	100,00	1 372,80 €	80,0000	100,00
302d	Bassin de rétention: Décaissement en terrain de toute nature et évacuation	M3	2 300,0000	11,00 €	25 300,00 €	2 300,0000	100,00	25 300,00 €	2 300,0000	100,00
302F	Décaissement en terrain toute nature et mise en remblai sur bassin	M3	16,0000	9,90 €	158,40 €	16,0000	100,00	158,40 €	16,0000	100,00
307	plus value terrassement BRH	PM	100,0000	27,50 €	2 750,00 €	100,0000	100,00	2 750,00 €	100,0000	100,00
	Total 3 TERRASSEMENT				70 101,27 €			12 551,00 €		70 101,27 €
5 EAUX PLUVIALES										
Tuyaux béton C.A. série 135 A										
<i>Fourniture et pose y compris ouverture et remblais de tranchée en grave 0/30 recyclé</i>										
	A Ø 300	ML	22,0000	97,90 €	2 153,80 €	22,0000	100,00	2 153,80 €	22,0000	100,00
	B Ø 400	ML	185,0000	117,70 €	21 774,50 €	185,0000	100,00	21 774,50 €	185,0000	100,00
	C Ø 500	ML	60,0000	14,85 €	891,00 €	39,0000	65,00	579,15 €	60,0000	100,00
502A	plus value terrassement BRH (estimation)	PM	150,0000	27,50 €	4 125,00 €	150,0000	100,00	4 125,00 €	150,0000	100,00
B	Regard avec Fonte de voirie - Fourniture et pose d'un avaloir 1/2 grille profil T type selecta 750x640 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard 600x600	U	8,0000	940,50 €	7 524,00 €	6,0000	75,00	5 643,00 €	7,0000	87,50
								940,50 €		6 583,50 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/09/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
C	- Fourniture et pose d'un cadre et d'une grille plate 750x750 fonte D400 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard	U	1,0000	891,00 €	891,00 €	0,7000	70,00	623,70 €	0,1000	10,00	89,10 €	0,8000	80,00	712,80 €
D	- Fourniture et pose d'un regard avec grille 600x600 fonte C250 avec couronnement fonte boulonné sur tête regard dans les lots individuels	U	7,0000	825,00 €	5 775,00 €	5,0000	71,43	4 125,00 €				5,0000	71,43	4 125,00 €
508	tête de buse en enrochement maçonné y compris dalle de réception	U	3,0000	605,00 €	1 815,00 €	3,0000	100,00	1 815,00 €				3,0000	100,00	1 815,00 €
510	Ouvrage de débit de fuite 1x1 m, lame deshuilage, contrôle de débit de fuite, dégrilleur, vanne martellière inox et toutes sujétions.	FT	1,0000	6 875,00 €	6 875,00 €	0,6000	60,00	4 125,00 €	0,3000	30,00	2 062,50 €	0,9000	90,00	6 187,50 €
510	Déversoir en béton ép. 20cm avec bèches de 40cm	M2	60,0000	49,50 €	2 970,00 €									
511	Tête de buse de sécurité Ø400	U	3,0000	495,00 €	1 485,00 €	2,0000	66,67	990,00 €				2,0000	66,67	990,00 €
	Total 5 EAUX PLUVIALES				56 279,30 €			45 954,15 €			3 403,95 €			49 358,10 €
	7 EAUX USEES													
701	Construction de regards visitables , y compris tampons type PAMREX D400 ou similaire avec couronnement fonte fixé par boulon sur tête regard	U	10,0000	935,00 €	9 350,00 €	9,0000	90,00	8 415,00 €				9,0000	90,00	8 415,00 €
702	Fourniture et pose de canalisations en PVC de type CR16 Ø 200 avec pièces spéciales y compris sable pour enrobage conduite,Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV 0/31,5 jusqu'au fond de forme, régalaage des matériaux dans l'emprise. (profondeur 2m moyen)	ML	195,0000	102,30 €	19 948,50 €	195,0000	100,00	19 948,50 €				195,0000	100,00	19 948,50 €
703	Construction et pose de boîtes de branchement à passage direct PVC 315X160 y compris ouverture et rehausse, et amorce de 1,50m dans le lot	U	13,0000	346,50 €	4 504,50 €	11,0000	84,62	3 811,50 €				11,0000	84,62	3 811,50 €
704	Fourniture et pose de canalisation en PVC Ø 160 CR16, y compris Ouverture de tranchée et remblai en chaux TV 0/31,5 jusqu'au fond de forme, régalaage des matériaux dans l'emprise.	ML	95,0000	85,80 €	8 151,00 €	95,0000	100,00	8 151,00 €				95,0000	100,00	8 151,00 €
705	Culottes de branchement 160/200	U	13,0000	77,00 €	1 001,00 €	13,0000	100,00	1 001,00 €				13,0000	100,00	1 001,00 €
707	Bouchon PVC pour réseau en attente	U	1,0000	13,20 €	13,20 €	1,0000	100,00	13,20 €				1,0000	100,00	13,20 €
708	plus value raccordement réseau existant	U	1,0000	715,00 €	715,00 €				1,0000	100,00	715,00 €	1,0000	100,00	715,00 €
712	plus value terrassement BRH	PM	100,0000	27,50 €	2 750,00 €	100,0000	100,00	2 750,00 €				100,0000	100,00	2 750,00 €
713	Essais d'étanchéité et passage caméra Lyonnaise	PM												
	Total 7 EAUX USEES				46 433,20 €			44 090,20 €			715,00 €			44 805,20 €

N° Poste	Désignation	Un	Marché de Base			Cumulé Précédent			Mois en cours			Cumulé au 20/09/2024		
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant
801a	8 EAU POTABLE <u>Pose réseau AEP</u> Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø150	ML	168,0000	90,20 €	15 153,60 €	168,0000	100,00	15 153,60 €	168,0000	100,00	15 153,60 €	168,0000	100,00	15 153,60 €
801B	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø100	ML	7,0000	68,20 €	477,40 €	7,0000	100,00	477,40 €	7,0000	100,00	477,40 €	7,0000	100,00	477,40 €
801B	Pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions Fonte Ø100	ML	80,0000	60,50 €	4 840,00 €	90,0000	112,50	5 445,00 €	-10,0000	-12,50	-605,00 €	80,0000	100,00	4 840,00 €
801D	Brachement: pose en tranchée ouverte de réseau AEP y compris butées béton, pièces de raccordement, coudes, brides ..., et toutes sujétions PEHD Ø19/25	ML	77,0000	25,30 €	1 948,10 €	77,0000	100,00	1 948,10 €				77,0000	100,00	1 948,10 €
802A	<u>Mise en place de vanne sectionnement avec bouches à clé et mises à la cote</u> Vanne Ø60	UN	2,0000	203,50 €	407,00 €	2,0000	100,00	407,00 €				2,0000	100,00	407,00 €
802A	Vanne Ø150	UN	1,0000	434,50 €	434,50 €	1,0000	100,00	434,50 €				1,0000	100,00	434,50 €
804	Fourniture et pose de ventouse y compris vanne, té et regard 1,00x1,00 avec tampon PAMREX avec couronnement fonte fixé par boulons sur tête	U	2,0000	2 145,00 €	4 290,00 €	2,0000	100,00	4 290,00 €				2,0000	100,00	4 290,00 €
812	Fourniture et pose de vidange y compris vanne, prise en charge, tabernacle, tube allonge et bouches à clé, y compris mises à la cote	U		1 485,00 €										
805	BRANCHEMENT PARTICULIER Branchements, y compris piquage, BAC complète avec attente en PHD, bande bleue, 16 bars et fourreau pénétrant de deux mètres à l'intérieur du mur technique Fourniture et pose de coffret (type ISOLAZUR 1)	U	13,0000	654,50 €	8 508,50 €	11,0000	84,62	7 199,50 €				11,0000	84,62	7 199,50 €
807	Fourniture et pose de poteau incendie avec té, vanne Ø100 bouches à clé, esse de réglage	UN	1,0000	2 695,00 €	2 695,00 €	1,0000	100,00	2 695,00 €				1,0000	100,00	2 695,00 €
808	Essai pression, stérilisation par la lyonnaise des eaux	PM		2 750,00 €										
809	Plaque pleine	UN	3,0000	165,00 €	495,00 €	3,0000	100,00	495,00 €				3,0000	100,00	495,00 €
810	Terrassement Raccordement sur réseau existant pour SUEZ	UN	1,0000	962,50 €	962,50 €	1,0000	100,00	962,50 €				1,0000	100,00	962,50 €

N°Poste	Désignation	Un	Marché de Base		Cumulé Précédent		Mois en cours		Cumulé au 20/09/2024			
			Quantité	P.V.U	Montant	Quantité	%	Montant	Quantité	%	Montant	T
	Total 8 EAU POTABLE				40 211,60 €			39 507,60 €			-605,00 €	38 902,60 €
	Remarquesgénérales:											
	>L'ensembles des fournitures et de leur mise en œuvre devront être conformes aux prescriptions des concessionnaires.											
	>La mise en œuvre des regards et bouches à clefs sera effectuée en 2 phases: obturation niveau fond de forme, puis reprise et mise à la cote avant la réalisation des enrobés (après mise en œuvre de la structure de chaussée et bordures).											
	NON COMPRIS frais éventuels des concessionnaires											
	NON COMPRIS frais de géomètre expert (1 implantation à la charge du client)	UN	1,0000									01
	TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES											
	Bassins de retention											
	Tuyaux Bétons 135a en DIAM 600	ML		185,00 €		43,2000	100,00	7 992,00 €			-7 992,00 €	01
	Regard d'engouffrement 1000 x 1000	U		1 380,00 €		2,0000	100,00	2 760,00 €			-2 760,00 €	01
	Plus value terrassement BRH	M3		27,50 €		143,0000	100,00	3 932,50 €			-3 932,50 €	01
	Tête de buse de sécurité 600	UN		650,00 €		1,0000	100,00	650,00 €			-650,00 €	01
	Total TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES							15 334,50 €			-15 334,50 €	
					224 999,42 €			210 670,77 €			1 225,45 €	211 896,22 €
	Récapitulatif											

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois
Echéance le : 30/11/24

Montant HT Initial
Situations Précédentes
Montant HT Final
Tva 20 % (01)
Montant TTC

211 896,22 €
-210 670,77 € ✓
1 225,45 €
245,09 €
1 470,54 €

APPROUVÉ
Par JANNEQUIN , 17:38, 01/10/2024



Coordonnées bancaires
Banque : BNP
IBAN : FR76 3000 4020 0200 0101 4282 728 - BIC : BNPAFRPPXXX

Situation N° FC24/01874

