

Maître d'Ouvrage

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes - CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 3

BET VRD	ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE
SUD REHAL INGENIERIE Espace Soleil 1 allée Christophe Dominici 11100 NARBONNE	AUDE TP 4 rue des Fleurs BP 44 11150 BRAM

Date Facture : 30/09/2024	MARCHE LOT 1	TRANCHE 1	TRANCHE 2	TRANCHE 3	TOTAL
LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL " à SAINTE-VALIERE <u>LOT 1 : TERRASSEMENTS-VOIRIE</u>	MONTANT BASE HT	230 226,30 €	110 358,10 €	62 203,60 €	402 788,00 €
	MONTANT RABAIS HT	2 302,26 €	1 103,58 €	622,04 €	4 027,88 €
	MONTANT MARCHE HT	227 924,04 €	109 254,52 €	61 581,56 €	398 760,12 €

Décomptes précédents HT			ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE		Montant décompte du mois	Montant décompte antérieur	Montant présente situation
N°	Date	Montant	TRAVAUX EXECUTES LOT 1 - TRANCHE 1		137 298,80	86 656,30	50 642,50
1	30/04/2024	65 668,30	TRAVAUX EXECUTES LOT 1 - TRANCHE 2		0,00	0,00	0,00
2	30/05/2024	20 988,00	TRAVAUX EXECUTES LOT 1 - TRANCHE 2		0,00	0,00	0,00
			RETENUE DE GARANTIE ou CB		Suite accord du maître d'ouvrage, pas de CB à fournir		
			MONTANT TOTAL HT A PAYER		137 298,80	86 656,30	50 642,50
			TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 20,00%		27 459,76	17 331,26	10 128,50
			MONTANT TOTAL TTC A PAYER		164 758,56	103 987,56	60 771,00
TOTAL		86 656,30	Soixante mille sept cent soixante-et-onze euros				

Visa Maître d'Œuvre	Visa Maître d'Ouvrage
Dressé par le Maître d'Œuvre, A Narbonne, le 21 octobre 2024 	Vu et Vérifié par le Maître d'Ouvrage, Le :



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations**
4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM
Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89
www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

FACTURE N° F2409041

SITUATION N° 3

LOT 1 TERRASSEMENTS VOIRIE LOT LE CLOS FLOREAL A ST VALIERE

Selon Devis N° D231110 du 6 novembre 2023

Chantier N° : 230365

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennees

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 30 septembre 2024

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1						
1.1 Installation de chantier	FT	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
1.2 Signalisation de chantier	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.3 Implantation	FT	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
1.4 Dossier d' exécution	FT	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
Total TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1			88.46			4 600.00
2 TERRASSEMENTS TRANCHE 1						
2.1 Débroussaillage						
2.1.1 Débroussaillage et nettoyage du terrain	M2	13 243.00	100.0	13 243.00	0.10	1 324.30
Sous-Total Débroussaillage			100.0			1 324.30
2.2 Décapage sous emprise voirie EP=0.20m						
2.2.1 Décapage à évacuer	M3	106.00	100.0	106.00	8.00	848.00
2.2.2 Décapage à mettre en stock	M3	612.00	100.0	612.00	6.00	3 672.00
Sous-Total Décapage sous emprise voirie EP=0.20m			100.0			4 520.00
2.3 Terrassement en déblais en terrain de toute nature y/c rocheux						
2.3.1 Terrassement en déblais sous voirie	M3	1 734.00	100.0	1 734.00	8.00	13 872.00
Sous-Total Terrassement en déblais en terrain de toute nature y/c rocheux			100.0			13 872.00
2.4 Terrassement en remblais						
2.4.1 Terrassement en remblais d'apport graves 0/80	M3	38.00	100.0	38.00	32.00	1 216.00
Sous-Total Terrassement en remblais			100.0			1 216.00
2.5 Enrochement						

Page 1 / 3

SUITE FACTURE N° F2409041

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
2.5.1 Enrochement en soutènement ht=1.00 (hauteur de vue)"reprise du mur le long du chemin communal"	M3	200.00	100.0	200.00	134.00	26 800.00
Sous-Total Enrochement			100.0			26 800.00
Total TERRASSEMENTS TRANCHE 1			100.0			47 732.30
3 VOIRIE TRANCHE 1						
3.1 Chaussée + stationnement en enrobés						
3.1.1 Réglage et compactage du fond de forme	M2	1 782.00	100.0	1 782.00	1.00	1 782.00
3.1.2 Couche de fondation traitement à la chaux	M2	1 782.00	100.0	1 782.00	7.00	12 474.00
Sous-Total Chaussée + stationnement en enrobés			23.36			14 256.00
3.3 Trottoirs						
3.3.1 Réglage et compactage du fond de forme	M2	786.00	100.0	786.00	1.00	786.00
3.3.2 Couche de fondation en traitement à la chaux	M3	786.00	100.0	786.00	7.00	5 502.00
3.3.3 Couche de base en GNT 0/31.5 recyclé ép=0.20m	M3	158.00	100.0	158.00	39.00	6 162.00
Sous-Total Trottoirs			42.92			12 450.00
3.5 Bordures et caniveaux						
3.5.1 Bordures						
3.5.1.1 Bordures type T2	ML	656.00	100.0	656.00	30.00	19 680.00
3.5.1.3 Bordures type BJ5	ML	63.00	100.0	63.00	26.00	1 638.00
Sous-Total Bordures			100.0			21 318.00
3.5.2 Caniveaux						
3.5.2.1 Caniveau simple pente type CS1	ML	205.00	100.0	205.00	26.00	5 330.00
3.5.2.2 Caniveau double pente type CC1	ML	11.00	100.0	11.00	39.00	429.00
Sous-Total Caniveaux			100.0			5 759.00
Sous-Total Bordures et caniveaux			100.0			27 077.00
3.6 Maçonneries - Travaux divers						
3.6.1 Fondation 40x40 + armature S35 + 1 rang agglo semi plein	ML	385.00	100.0	385.00	30.00	11 550.00
3.6.2 Local ordures ménagères et tri sélectif, réalisation d'un dallage béton y/c coffrage en périmétrie	FT	1.00	90.00	0.90	12 599.00	11 339.10
3.6.3 Jardinière en entrée de lotissement. F & P d'un double aggro y/c enduit et F&P de chaperon en remplacement du mur soutènement (hauteur variable)	FT	1.00	90.00	0.90	9 216.00	8 294.40
Sous-Total Maçonneries - Travaux divers			75.97			31 183.50
Total VOIRIE TRANCHE 1			47.92			84 966.50

SUITE FACTURE N° F2409041

Montant du Marché initial	402 788.00 €
Montant Total H.T.	137 298.80 €
- Situation n°1	-65 668.30 €
- Situation n°2	-20 988.00 €
Montant Situation n° 3	50 642.50 €
Montant T.V.A. 20 %	10 128.50 €
Montant T.T.C.	60 771.00 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 30/11/2024

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs BP 44
11150 BEAUM
Tél : 04 68 76 53 88 Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z