

Maître d'Ouvrage

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitienne - CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 4

BET VRD	ENTREPRISE TITULAIRE DU MARCHE
SUD REHAL INGENIERIE Espace Soleil 1 allée Christophe Dominici 11100 NARBONNE	AUDE TP 4 rue des Fleurs BP 44 11150 BRAM

Date Facture : 21/10/2024	MARCHE LOT 1	TRANCHE 1	TRANCHE 2	TRANCHE 3	TOTAL
LOTISSEMENT " LE CLOS FLOREAL " à SAINTE-VALIERE <u>LOT 1 : TERRASSEMENTS-VOIRIE</u>	MONTANT BASE HT	230 226,30 €	110 358,10 €	62 203,60 €	402 788,00 €
	MONTANT RABAIS HT	2 302,26 €	1 103,58 €	622,04 €	4 027,88 €
	MONTANT MARCHE HT	227 924,04 €	109 254,52 €	61 581,56 €	398 760,12 €

Décomptes précédents HT			ELEMENTS DE CALCUL DE L'ACOMPTE		Montant décompte du mois	Montant décompte antérieur	Montant présente situation
N°	Date	Montant	TRAVAUX EXECUTES <u>LOT 1 - TRANCHE 1</u>		225 558,30	137 298,80	88 259,50
1	30/04/2024	65 668,30	TRAVAUX EXECUTES <u>LOT 1 - TRANCHE 2</u>		0,00	0,00	0,00
2	30/05/2024	20 988,00	TRAVAUX EXECUTES <u>LOT 1 - TRANCHE 2</u>		0,00	0,00	0,00
3	30/09/2024	50 642,50	RETENUE DE GARANTIE ou CB		Suite accord du maître d'ouvrage, pas de CB à fournir		
			MONTANT TOTAL HT A PAYER		225 558,30	137 298,80	88 259,50
			TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 20,00%		45 111,66	27 459,76	17 651,90
			MONTANT TOTAL TTC A PAYER		270 669,96	164 758,56	105 911,40
TOTAL		137 298,80	Cent cinq mille neuf cent onze euros et quarante centimes				

Visa Maître d'Œuvre	Visa Maître d'Ouvrage
Dressé par le Maître d'Œuvre, A Narbonne, le 27 janvier 2025  Espace Soleil 1 allée Christophe Dominici 11100 NARBONNE 04 68 324 324 SUD REHAL INGENIERIE Siret 418 276 927 00020	Vu et Vérifié par le Maître d'Ouvrage, Le :



**Travaux Publics et Privés – Terrassements –
VRD – Canalisations**

**4 Rue des Fleurs – BP 44
11150 BRAM**

Tél : 04.68.76.59.38 – Fax : 04.68.76.53.89

www.audetp.fr – Courriel : accueil@aude-tp.fr

SITUATION N° 4

LOT 1 TERRASSEMENTS VOIRIE LOT LE CLOS FLOREAL A ST VALIERE

Selon Devis N° D231110 du 6 novembre 2023

Chantier N° : 230365

HECTARE

75 ZI Les Portes Domitiennes

CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

E-mail : comptabilite@hectare.fr

Tél. : 04.68.47.67.88

A BRAM, le 21 octobre 2024

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
1 TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1						
1.1 Installation de chantier	FT	1.00	100.0	1.00	2 000.00	2 000.00
1.2 Signalisation de chantier	FT	1.00	100.0	1.00	500.00	500.00
1.3 Implantation	FT	1.00	100.0	1.00	1 500.00	1 500.00
1.4 Dossier d' exécution	FT	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
1.5 Dossier des ouvrages exécutés	FT	1.00	100.0	1.00	600.00	600.00
Total TRAVAUX PREPARATOIRES TRANCHE 1			100.0			5 200.00
2 TERRASSEMENTS TRANCHE 1						
2.1 Débroussaillage						
2.1.1 Débroussaillage et nettoyage du terrain	M2	13 243.00	100.0	13 243.00	0.10	1 324.30
Sous-Total Débroussaillage			100.0			1 324.30
2.2 Décapage sous emprise voirie EP=0.20m						
2.2.1 Décapage à évacuer	M3	106.00	100.0	106.00	8.00	848.00
2.2.2 Décapage à mettre en stock	M3	612.00	100.0	612.00	6.00	3 672.00
Sous-Total Décapage sous emprise voirie EP=0.20m			100.0			4 520.00
2.3 Terrassement en déblais en terrain de toute nature y/c rocheux						
2.3.1 Terrassement en déblais sous voirie	M3	1 734.00	100.0	1 734.00	8.00	13 872.00
Sous-Total Terrassement en déblais en terrain de toute nature y/c rocheux			100.0			13 872.00
2.4 Terrassement en remblais						
2.4.1 Terrassement en remblais d'apport graves 0/80	M3	38.00	100.0	38.00	32.00	1 216.00
Sous-Total Terrassement en remblais			100.0			1 216.00

Page 1 / 4

SUITE SITUATION N° 4

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
2.5	Enrochement						
2.5.1	Enrochement en soutènement ht=1.00 (hauteur de vue)"reprise du mur le long du chemin communal"	M3	200.00	100.0	200.00	134.00	26 800.00
	Sous-Total Enrochement			100.0			26 800.00
	Total TERRASSEMENTS TRANCHE 1			100.0			47 732.30
3	VOIRIE TRANCHE 1						
3.1	Chaussée + stationnement en enrobés						
3.1.1	Réglage et compactage du fond de forme	M2	1 782.00	100.0	1 782.00	1.00	1 782.00
3.1.2	Couche de fondation traitement à la chaux	M2	1 782.00	100.0	1 782.00	7.00	12 474.00
3.1.3	Couche de base en GNT 0/31.5 recyclé EP=0.20m	M3	357.00	100.0	357.00	39.00	13 923.00
3.1.4	Couche d'accrochage (imprégnation sablée)	M2	1 620.00	100.0	1 620.00	1.80	2 916.00
3.1.5	Couche de roulement BB 0/10 noir ép=0.05m						
3.1.5.1	BB 0/10 mise en œuvre mécanique	T	165.00	100.0	165.00	140.00	23 100.00
3.1.5.2	BB 0/10 mise en œuvre manuelle	T	38.00	100.0	38.00	180.00	6 840.00
	Sous-Total Couche de roulement BB 0/10 noir ép=0.05m			100.0			29 940.00
	Sous-Total Chaussée + stationnement en enrobés			100.0			61 035.00
3.2	Stationnements en dalle alvéolaire						
3.2.1	Réglage et compactage du fond de forme	M2	28.00	100.0	28.00	1.00	28.00
3.2.2	Couche de fondatin en GNT 0/60 EP=0.15m	M3	5.00	100.0	5.00	32.00	160.00
3.2.3	Géotextile 200g/m²	M2	28.00	100.0	28.00	2.00	56.00
3.2.4	Couche de base en GNT 20/40 EP=0.25m	M3	7.00	100.0	7.00	38.00	266.00
3.2.5	Géotextile 200g/m²	M2	28.00	100.0	28.00	2.00	56.00
3.2.6	Dalle alvéolaire béton ép=0.10m + lit de pose en sable	M2	28.00	100.0	28.00	39.00	1 092.00
	Sous-Total Stationnements en dalle alvéolaire			100.0			1 658.00
3.3	Trottoirs						
3.3.1	Réglage et compactage du fond de forme	M2	786.00	100.0	786.00	1.00	786.00
3.3.2	Couche de fondation en traitement à la chaux	M3	786.00	100.0	786.00	7.00	5 502.00
3.3.3	Couche de base en GNT 0/31.5 recyclé ép=0.20m	M3	158.00	100.0	158.00	39.00	6 162.00
3.3.4	Couche de surface en BB 0/6 noir ép=0.05m	T	92.00	100.0	92.00	180.00	16 560.00
	Sous-Total Trottoirs			100.0			29 010.00
3.5	Bordures et caniveaux						
3.5.1	Bordures						
3.5.1.1	Bordures type T2	ML	656.00	100.0	656.00	30.00	19 680.00
3.5.1.3	Bordures type BJ5	ML	63.00	100.0	63.00	26.00	1 638.00
	Sous-Total Bordures			100.0			21 318.00

SUITE SITUATION N° 4

Désignation		Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
				%	Qté		
3.5.2	Caniveaux						
3.5.2.1	Caniveau simple pente type CS1	ML	205.00	100.0	205.00	26.00	5 330.00
3.5.2.2	Caniveau double pente type CC1	ML	11.00	100.0	11.00	39.00	429.00
	Sous-Total Caniveaux			100.0			5 759.00
	Sous-Total Bordures et caniveaux			100.0			27 077.00
3.6	Maçonneries - Travaux divers						
3.6.1	Fondation 40x40 + armature S35 + 1 rang aggro semi plein	ML	385.00	100.0	385.00	30.00	11 550.00
3.6.2	Local ordures ménagères et tri sélectif, réalisation d'un dallage béton y/c coffrage en périmétrie	FT	1.00	100.0	1.00	12 599.00	12 599.00
3.6.3	Jardinière en entrée de lotissement. F & P d'un double aggro y/c enduit et F&P de chaperon en remplacement du mur soutènement (hauteur variable)	FT	1.00	100.0	1.00	9 216.00	9 216.00
3.6.5	Mise à la cote d'ouvrage sous chaussée et trottoirs						
3.6.5.1	Mise à la cote de tampon Ø 600	U	31.00	100.0	31.00	120.00	3 720.00
3.6.5.2	Mise à la cote de tampon Ø 450 (vannes AEP)	U	6.00	100.0	6.00	80.00	480.00
3.6.5.3	Mise à la cote de BAC	U	2.00	100.0	2.00	60.00	120.00
3.6.5.4	Mise à la cote boîte de branchement EU	U	21.00	100.0	21.00	80.00	1 680.00
3.6.5.5	Mise à la cote d'abri compteur AEP enterré	U	21.00	100.0	21.00	80.00	1 680.00
	Sous-Total Mise à la cote d'ouvrage sous chaussée et trottoirs			100.0			7 680.00
	Sous-Total Maçonneries - Travaux divers			100.0			41 045.00
3.8	Signalisation						
3.8.1	Signalisation horizontale						
3.8.1.1	Ligne blanche continue (stationnements et croix)	ML	126.00	100.0	126.00	2.00	252.00
3.8.1.2	Marquage "PASSGE PIETONS"	U	3.00	100.0	3.00	120.00	360.00
3.8.1.3	Marquage "PLACE RESERVE HANDICAPE" (marquage réglementaire)	U	1.00	100.0	1.00	85.00	85.00
3.8.1.4	Bande podo-tactile (dalle béton)	ML	18.00	100.0	18.00	65.00	1 170.00
	Sous-Total Signalisation horizontale			31.94			1 867.00
3.8.2	Signalisation verticale						
3.8.2.3	F & mise en œuvre de panneau de signalisation routière réglementaire "PLACE PMR"	U	1.00	100.0	1.00	230.00	230.00
	Sous-Total Signalisation verticale			25.00			230.00
3.9	réfection de chaussée existante						
3.9.1	Réfection de chaussée communale : BB 0/10	M2	446.00	100.0	446.00	24.00	10 704.00
	Sous-Total réfection de chaussée existante			100.0			10 704.00
	Sous-Total Signalisation			73.28			12 801.00

SUITE SITUATION N° 4

Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement		Prix unitaire	Montant HT
			%	Qté		
Total VOIRIE TRANCHE 1			97.37			172 626.00

Montant du Marché initial 402 788.00 €

Montant Total H.T. 225 558.30 €

A déduire situation précédente 137 298.80 €

Montant situation H.T. 88 259.50 €

Montant T.V.A. 20 % 17 651.90 €

Montant T.T.C. 105 911.40 €

" Pour les professionnels (article L.441-3 du Code de commerce), indemnité forfaitaire de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 €. Ce montant sera révisé si les frais engagés sont supérieurs."

SAS AUDE T.P.
4, rue des Fleurs - BP 44
11150 BRAM
Tél : 04 68 76 53 85 - Fax : 04 68 76 53 89
accueil@au-de-tp.fr
Siret 424 637 247 00018 - APE : 4211Z