

ROGNES PIERRA NOVA

LOT N°1 :	TERRASSEMENT / VOIRIE
NOM TITULAIRE :	TMP

C.P. Certificat de Paiement

MAITRE D'OUVRAGE

SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitienne
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

MAITRE D'ŒUVRE

BET CERRETTI
Agence PROVENCE
Chemin du Tonneau
13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20
Email: sophie.beynet@cerretti.fr

MARCHÉ TRAVAUX

Notifié le	08/07/2024
Montant initial du marché	610 000,00 €
Montant actuel du marché	655 216,00 €
Caution fournie H.T.	
Caution exigible H.T.	32 760,80 €
Différence	32 760,80 €

Avenant(s)		
n°	Désignation	montant H.T.
1	AVENANT 1 du 30/01/2025	45 216,00 €
2	-	- €
3	-	- €
4	-	- €
5	-	- €
6	-	- €
7	-	- €
8	-	- €
Montant total H.T. - Avenant(s)		45 216,00 €

SITUATION N°07

Désignation	Cumul en cours	Cumul précédent	mois en cours
Travaux réalisés	323 857,15	296 437,15	27 420,00
Rabais commercial			0
Pénalités			0
Retenues			0
Montant H.T.			27 420,00 €
T.V.A. (20,0%)			5 484,00 €
Montant T.T.C.			32 904,00 €
Retenue de garantie (5%)			
Avance forfaitaire			
		Montant H.T.	27 420,00 €
		T.V.A (20,0 %)	5 484,00 €
		Montant T.T.C.	32 904,00 €

SOUS-TRAITANCE		
Ventilation des paiements:		A payer (T.T.C.)
Titulaire	TMP	32 904,00 €
Sous-traitant 1		
Sous-traitant 2		
Sous-traitant 3		
Totaux		32 904,00 €

Montant cumulés des paiements		
	H.T.	T.T.C.
SIT 1	22 440,00 €	26 928,00 €
SIT 2	30 960,00 €	37 152,00 €
SIT 3	76 950,80 €	92 340,96 €
SIT 4	93 452,90 €	112 143,48 €
SIT 5	38 402,00 €	46 082,40 €
SIT 6	34 231,45 €	41 077,74 €
SIT 7	27 420,00 €	32 904,00 €
SIT 8		
SIT 9		
SIT 10		
SIT 11		
SIT 12		
SIT 13		
SIT 14		
SIT 15		
DGD		
Total	323 857,15 €	388 628,58 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la SITUATION N°07

Le Maître d'Ouvrage:

HECTARE SAS

A: Vendargues
le: 11/05/2021

Bon pour accord Jérôme

10 FEV. 2025

Le Maître d'oeuvre:

BET CERRETTI

A: LA BOUILLADISE
le: 07/02/2025

B.E.T. CERRETTI
12 Chemin du Tonneau, Les Gorguettes
13720 LA BOUILLADISE
Tél. 04 42 18 08 20 - s.beynet@cerretti.fr
Siret: 442 006 242 00019 - Ape: 7112B



CHANTIER : 111
PIERRA NOVA
ROGNES

HECTARES URBANISME DURABLE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX


FACTURE N° 4215

DATE 30/01/2025

LIBELLE	U	QTE	PU HT	TOTAL HT
LOT N°1 - VRD CHEMIN DE VERSAILLE - ROGNES SITUATION N°7 MOIS DE JANVIER 2025 SUIVANT DETAIL CI-JOINT	U	1,00	27 420,00 €	27 420,00 €

Date de paiement : 15/03/2025

MONTANT HT	27 420,00 €
TVA 20%	5 484,00 €
MONTANT TTC	32 904,00 €



ZA BERTOIRE 2 - LOT 12 RUE RENE DUMONT
13410 LAMBESC

CHANTIER N° : 111
INTITULE : DOMAINE DE VERSAILLE
CONDUCTEUR DE TRAVAUX : STEEVE

CHANTIER :		ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES									
		DESIGNATION		UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	SIT N°7	JANV 2024	SIT N°8	TOTAL HT
								% réalisé	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT
TRAVAUX PREPARATOIRES											
		Installation chantier	fl	1,00		4 000,00 €	4 000,00 €		- €		- €
		Reprise débroussaillage	ft	1,00		2 000,00 €	2 000,00 €		- €		- €
		Plans d'Exécution	ft	1,00		3 500,00 €	3 500,00 €		- €		- €
		Plans de Récolément	fl	1,00		3 500,00 €	3 500,00 €		- €		- €
		Constat d'huissier	fl	1,00		650,00 €	PM				
		Mission G3	fl	1,00		3 000,00 €	3 000,00 €		- €		- €
		Sondage sur Réseaux Existants	UNITE	5,00		200,00 €	1 000,00 €		- €		- €
		Sondage SCP	fl	2,00		1 300,00 €	2 600,00 €		- €		- €
		SOUS - TOTAL :					19 600,00 €				
TERRASSEMENT GENERAUX											
		Decapage terre végétale y/c stockage sur site	m2	2 100,00		2,00 €	4 200,00 €		- €		- €
		Terrassement en masse y/c évacuation pour Voirie et Trottoir	m3	600,00		18,00 €	10 800,00 €		- €		- €
		Remblais d'apport pour élargissement chemin de Versailles + voirie intérieure	m3	600,00		34,00 €	20 400,00 €		- €		- €
		SOUS - TOTAL :					35 400,00 €		- €		- €
VOIRIE											
		Chaussée bitumement comprenant Géotextille, GNT sur 0,20, GT sur 0,40, Impregnation	m2	1 100,00		45,00 €	49 500,00 €		- €		- €
		BBSG 0/10 sur 0,06	m2	420,00		34,00 €	14 280,00 €		- €		- €
		Parking + PNPC comprenant géotextile, GNT sur 0,40 et stabilisé renforcé	m2	210,00		30,00 €	6 300,00 €		- €		- €
		Trottoir en stabilisé renforcé comprenant géotextille GNT sur 0,30, stabilisé renforcé	m2	210,00		30,00 €	6 300,00 €		- €		- €
		Cheminement piéton (décaissement sur 0,20m, y/c évacuation, géotextile, GNT 0/20 sur 0,20m)	m2	470,00		19,00 €	8 930,00 €		- €		- €
		Elargissement chemin de versaille comprenant géotextile GNT sur 0,25, GB 0/14 sur 0,13	m2	200,00		52,00 €	10 400,00 €		- €		- €
		Impregnation + enrobés 0/10 sur 0,05 sur chemin de Versaille	m2	650,00		22,00 €	14 300,00 €		- €		- €
		Rang d'adglos en limite de lot	ml	180,00		46,00 €	8 280,00 €		- €		- €
		Bordure T2 ou A2	ml	560,00		36,00 €	20 160,00 €		- €		- €
		Entourage d'arbres en Bordure P3	u	17,00		120,00 €	2 040,00 €		- €		- €
		Signalisation horizontale	ft	1,00		1 200,00 €	1 200,00 €		- €		- €
		Signalisation Verticale	fl	1,00		900,00 €	900,00 €		- €		- €
		Bordures T2 basses	ml	30,00		40,00 €	1 200,00 €		- €		- €
		Bordures P1	ml	200,00		30,00 €	6 000,00 €		- €		- €
		Aire de retournement en tout venant	m2	65,00		30,00 €	1 950,00 €		- €		- €
		SOUS - TOTAL :					145 440,00 €		- €		- €
RESEAUX EP											
		Canalisations DN Ø300 y/c terrassement + remblais	ml	105,00		95,00 €	9 975,00 €		- €		- €
		Canalisations DN Ø400 y/c terrassement + remblais	ml	52,00		115,00 €	5 980,00 €		- €		- €
		Canalisations DN Ø500 y/c terrassement + remblais	ml	9,00		140,00 €	1 260,00 €		- €		- €
		Regard de visite	u	5,00		910,00 €	4 550,00 €		- €		- €
		Avaloir	u	7,00		848,00 €	5 936,00 €		- €		- €
		Branchement particulier Dr200 y/c terrassement et remblais, piquage sur canalisation principal et regard 500 x 500	u	17,00		850,00 €	14 450,00 €		- €		- €
		Ouvrage d'entrée dans le bassin avec décanalation	u	1,00		1 880,00 €	1 880,00 €		- €		- €
		Bassin de rétention 735m3 utile							- €		- €
		Terrassement y/c évacuation	m3	1 900,00		18,00 €	34 200,00 €		- €		- €
		Mise en place de terre végétale sur 30 cm	m2	900,00		9,00 €	8 100,00 €		- €		- €
		Enrochement liaisons	m2	10,00		120,00 €	1 200,00 €		- €		- €
		Ensemencement	m2	900,00		3,50 €	3 150,00 €		- €		- €
		Clôtures panneaux rigides 1,75 ht	ml	130,00		60,00 €	7 800,00 €		- €		- €

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	SIT N°7 % réalisée	JANV 2024 TOTAL HT	SIT N°8 % réalisée	TOTAL HT	CUMUL HT	
									% réalisé	TOTAL HT
Portail largeur 4 ml	u	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €		- €		- €	0%	- €
Essais + passage caméras	fl	1,00	1 200,00 €	1 200,00 €		- €		- €	0%	- €
SOUS - TOTAL :				101 281,00 €						
RESEAUX EU										
Réseau EU DN Ø160 PVC CR8 y/c terrassement et remblais	ml	170,00	90,00 €	15 300,00 €		- €		- €	95%	14 535,00 €
Regard de visite	u	6,00	896,00 €	5 376,00 €		- €		- €	95%	5 107,20 €
Branchement particulier comprenant cuvette de branchement 160/175										
Canalisation DN Ø125 y/c terrassement, et remblais, labouré passage direct	u	18,00	845,00 €	15 210,00 €		- €		- €	95%	14 449,50 €
Canalisation relèvement DN Ø75 y/c terrassement et remblais (DN à valider)	ml	330,00	40,00 €	13 200,00 €		- €		- €	90%	6 600,00 €
Plus value pour terrassement sur chaussée existante y/c réflexion	ml	90,00	50,00 €	4 500,00 €		- €		- €	0%	- €
Regard de décharge	u	1,00	2 900,00 €	2 900,00 €		- €		- €	0%	- €
Station de relevage (attente étude pour prolongement)	u	1,00	29 600,00 €	29 600,00 €		- €		- €	30%	8 880,00 €
Passage caméra et Essais flanchéité	fl	1,00	1 500,00 €	1 500,00 €		- €		- €	0%	- €
Raccordement sur réseau existant	fl	1,00	500,00 €	500,00 €		- €		- €	0%	- €
SOUS - TOTAL :				88 086,00 €						
RESEAUX AEP INCENDIE										
Raccordement sur compteur général	u	1,00	500,00 €	500,00 €		- €		- €	0%	- €
Re seaux AEP DN Ø50 y/c terrassement et remblais	ml	180,00	35,00 €	6 300,00 €		- €		- €	80%	5 040,00 €
Branchement particulier pour lot + commun comprenant prise en charge pour PE 25/32 entre canalisation principale et compteur (abri compteur pelli modele)	u	18,00	910,00 €	16 380,00 €		- €		- €	80%	13 104,00 €
Branchement particulier pour lot comprenant prise en Pe Dn50 canalisation entre canalisation principale et compteur, (Abri compteur grand modele)	u	1,00	1 100,00 €	1 100,00 €		- €		- €	80%	880,00 €
Ventilouse	u	1,00	1 550,00 €	1 550,00 €		- €		- €	80%	1 240,00 €
Vidange	u	1,00	1 350,00 €	1 350,00 €		- €		- €	95%	1 282,50 €
Canalisation fonte DN Ø100 y/c terrassement et remblais	ml	PM	85,00 €	PM						
Poteau incendie DN Ø100 y/c vanne	u	PM	2 750,00 €	PM						
Essais et stérilisation	fl	1,00	1 000,00 €	1 000,00 €		- €		- €	0%	- €
Vanne	u	2,00	490,00 €	980,00 €		- €		- €	0%	- €
SOUS - TOTAL :				29 160,00 €						
RESEAUX ECLAIRAGE										
Amoirre de commande type S20Ti y/c départ station de relevage	u	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €		- €		- €	0%	- €
Fourniture et déroulage de câble U1100R02U sous fourreaux DN Ø63 y/c terrassement et remblais	ml	250,00	38,00 €	9 500,00 €		- €		- €	50%	4 750,00 €
Cablette de terre	ml	250,00	5,00 €	1 250,00 €		- €		- €	50%	625,00 €
Candélabre Artistica Venezia led de 3m50	ml	13,00	1 800,00 €	23 400,00 €		- €		- €	30%	7 020,00 €
Consuel	fl	1,00	600,00 €	600,00 €		- €		- €	0%	- €
SOUS - TOTAL :				36 350,00 €						
RESEAUX BT ENEDIS										
Dossier de branchement Article 2 et étude des terres	fl	1,00	1 300,00 €	1 300,00 €		- €		- €	95%	1 235,00 €
Plan de réclément PPOC	fl	1,00	2 100,00 €	2 100,00 €		- €		- €	95%	1 995,00 €
Platielorme Transio y/c mise à la terre	fl	1,00	1 600,00 €	1 600,00 €		- €		- €	95%	1 520,00 €
Coiffret RMBT RRCP400	u	1,00	1 100,00 €	1 100,00 €		- €		- €	95%	1 045,00 €
RMBT fusible	u	4,00	950,00 €	3 800,00 €		- €		- €	95%	3 610,00 €
Cite mono tri	u	13,00	380,00 €	4 940,00 €		- €		- €	95%	4 693,00 €
Cite type 2	u	1,00	420,00 €	420,00 €		- €		- €	95%	399,00 €
ECF2D	u	1,00	700,00 €	700,00 €		- €		- €	95%	665,00 €
Tranchée y/c remblais	ml	300,00	22,00 €	6 600,00 €		- €		- €	80%	5 280,00 €
Fourniture de câble de tirage HN33 Alu										
3x240²+95²	ml	60,00	31,00 €	1 860,00 €		- €		- €	80%	1 488,00 €
3x150²+70²	ml	100,00	21,00 €	2 100,00 €		- €		- €	80%	1 680,00 €
3x95²+50²	ml	80,00	18,00 €	1 440,00 €		- €		- €	80%	1 152,00 €
4x35²	ml	280,00	10,00 €	2 800,00 €		- €		- €	80%	2 240,00 €
SOUS - TOTAL :				30 768,00 €						
RESEAUX PTT										
Réseau STP42/45 + 3 fourreaux DN Ø30 fibre y/c terrassement et remblais	ml	40,00	50,00 €	2 000,00 €		- €		- €	95%	1 900,00 €
Réseau 3TP42/45 + 3 fourreaux DN Ø32 y/c terrassement et remblais	ml	130,00	36,00 €	4 680,00 €		- €		- €	95%	4 446,00 €
Chambre L2C	u	6,00	980,00 €	5 880,00 €		- €		- €	95%	5 586,00 €
Chambre L1C	u	PM	550,00 €	PM						

CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES

DESIGNATION	UNITE	QUANTITE	PU HT	TOTAL HT	SIT N°7		JANV 2024		SIT N°8		CUMUL HT	
					% réalisé	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT	% réalisé	TOTAL HT
Branchement lot comprenant 1TP42/45 + 1 fourreaux DN Ø32 y/c terrassement, Remblais, et raccorderment sur chambre + LOT	u	17,00	550,00 €	9 350,00 €				- €			95%	8 882,50 €
Raccordement sur réseau existant poteau avec grand rayon	u	1,00	300,00 €	300,00 €				- €			95%	285,00 €
Essais + mandrinage	fl	1,00	500,00 €	500,00 €				- €			95%	475,00 €
SOUS - TOTAL :				22 710,00 €								
ESPACES VERTS ET ARROSAGE												
Plantation d'arbre Haute lige (Micocoulier 12/14) y/c terrassement et terre végétale dans trouoir	u	15,00	300,00 €	4 500,00 €				- €			0%	- €
Plantation arbres hautes liges en linte de propriété	u	20,00	260,00 €	5 200,00 €				- €			0%	- €
Réseau arrosage principal 32/50 y/c terrassement et remblais	ml	300,00	26,00 €	7 800,00 €				- €			80%	6 240,00 €
Réseau goutte à goutte y/c programmation	fl	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €				- €			0%	- €
Plantations diverses	fl	1,00	3 000,00 €	3 000,00 €				- €			0%	- €
SOUS - TOTAL :				25 000,00 €								
OUVRAGES MACONNES												
Local poubelle- REMISE	fl	1,00	12 033,00 €	12 033,00 €				- €			0%	- €
Plus valeur au prix "local poubelle" pour réalisation du local vélo	fl	PM	6 000,00 €	PM				- €				
Réalisation de talus sur servitude SCP	fl	1,00	2 500,00 €	2 500,00 €				- €			0%	- €
Potelet PMR	u	17,00	140,00 €	2 380,00 €				- €			0%	- €
Air de Jeux et cléménement	fl	1,00	10 000,00 €	10 000,00 €				- €			30%	3 000,00 €
Bloc boîtes aux lettres pour 31u	fl	1,00	4 500,00 €	4 500,00 €				- €			0%	- €
Mur de soutènement en béton	m2	140,00	320,00 €	44 800,00 €				- €			50%	22 400,00 €
SOUS - TOTAL :				76 213,00 €								
AVENANT N°1												
Clôture mur de soutènement												
Fourniture et pose de doléure sur plaine Ht. 1,23m sur mur de soutènement	ml	61,00	76,00 €	4 636,00 €				- €			0%	- €
Enrochements, évacuation matériaux et constat d'huissier											0%	- €
Terrassement y/c évacuation + évacuation talus macro-lots	m3	450,00	24,00 €	10 800,00 €				- €			40%	4 320,00 €
Enrochement sur 3m de haut en pied de talus	m2	95,00	280,00 €	26 880,00 €				- €			0%	- €
Talutage et mise en place toile coco	ens	1,00	2 200,00 €	2 200,00 €				- €			0%	- €
Constat d'huissier	ens	1,00	700,00 €	700,00 €				- €			100%	700,00 €
SOUS - TOTAL :				45 216,00 €								
TOTAL HT MARCHÉ				610 000,00 €				22 400,00 €				318 837,15 €
TOTAL HT AVENANT N°1				45 216,00 €				5 020,00 €				5 020,00 €
TOTAL HT				655 216,00 €				27 420,00 €				323 857,15 €
TVA 20%				131 043,20 €				5 484,00 €				64 771,43 €
TOTAL TTC				786 259,20 €				32 904,00 €				388 628,58 €

Reste HT

323 857,15 € Cumul

Cumul

331 358,85 €