

22_781 - ENTRE-VIGNES - LE CLOS DU PARC

MAITRE D'OUVRAGE	HECTARE 75,Z.I. Les Portes Domitienne 34741 Vendargues
ENTREPRISE	AZTP 22B,avenue de l'Abrivado Bat A, Résidence le Mas de la Sorres 34070 MONTPELLIER

LOT n°1 – TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX EU – AEP

Situation n°2 au 25 février 2026

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS

ANNEXE EFFECTUEE EN LORS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Marché lot 1 € HT	158 134,50	47 679,50	9 535,90	15 773,00	31 906,50
			-		-
TOTAL € HT	158 134,50	47 679,50			
TOTAL € TTC	189 761,40	57 215,40			
Avancement Travaux en %		30,15%			
Révisions des prix					
TOTAL TRAVAUX HT		47 679,50		15 773,00	31 906,50
TVA 20 %		9 535,90		3 154,60	6 381,30
TOTAL TRAVAUX TTC		57 215,40		18 927,60	38 287,80
RETENUES TTC		Cumul Actuel		Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard					-
TOTAL DES RETENUES TTC		-		-	-
DIVERS		Cumul Actuel		Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%	2 860,77		946,38	1 914,39
Garantie Bancaire TTC				-	0,00
Travaux inter entreprises	%			-	0,00
TOTAL SITUATION TTC		54 354,63		17 981,22	36 373,41
TOTAL SITUATION A PAYER					36 373,41
NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : AZTP				36 373,41
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :				-

ENTREPRISE Situation établie le 25/02/2026	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 25/02/2026	MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le
	 Pôle VRD – Jean-Rémi VIALA 205 avenue des Gardiens – 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 93 – Mobile 06 08 32 32 41 Email : vrd-castries@bbass.fr	Bon pour accord Jérôme 26 FEV. 2026

SAS AZ TP

22B avenue de l'Abrivado Bat A
Résidence le Mas de la Sorres
34070 MONTPELLIER
Siret : 809 730 815 000 28
TVA Intracom : FR 208 097 308 15

FACTURE

DATE :	25 février 2026
N° FACTURE :	0023.26

Adresse

SAS HECTARE
75 rue ZI Les Portes Domitienne
34740 VENDARGUES

DÉSIGNATION	Unité	Qté marché	Prix unitaire	Montant
<u>SITUATION 02 - LE CLOS DU PARC - COMMUNE ENTRE VIGNES</u>				
INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES				11 213,00
TERRASSEMENTS GENERAUX				7 348,00
VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION				0,00
RESEAU PLUVIAL				0,00
RESEAU EAUX USEES				19 350,00
RESEAU A.E.P - ARROSAGE				9 768,50
MURS TECHNIQUES				0,00
DOSSIER ADMINISTRATIF				0,00
TOTAL				47 679,50 €
DEDUCTION SITUATION 01				15 773,00 €
TOTAL HT				31 906,50 €
T.V.A. 20%				6 381,30 €
TOTAL TTC				38 287,80 €

Conditions de règlement :				
IBAN : FR76 13506100 0085 1088 9169 184				
BIC : AGRIFRPP835				
Titulaire : AZ TP				

Bon pour accord Jérôme
25 FEV. 2026

Lotissement-ENTRE-VIGNES : Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides

n°	Désignation	Unité	Qté Marché	Qté réalisée	%	Prix €	Total €
1 INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES							
1.1	Installation et signalisation de chantier complète lot voirie (Fourniture local, protection, panneau de chantier)	F	1	1	100%	3 500,00	3 500,00
1.2	Constat d'huissier (Murs et constructions riverains)	F	1	1	100%	1 000,00	1 000,00
1.3	Nettoyage et débroussaillage, arrachage des arbustes, élagage y/c évacuation	F	1	1	100%	2 500,00	2 500,00
1.4	Abattage et dessouchage d'arbres						
1.4.1	Diamètre > 0.60 m	u	3	3	100%	900,00	2 700,00
1.5	Sciage revêtement existant	ml	6,00	6,00	100%	8,00	48,00
1.6	Démolition de revêtement y/c évacuation						
1.6.1	Enrobé	m²	20,00	20,00	100%	15,00	300,00
1.7	Démolitions diverses y/c évacuation						
1.7.1	Dalle béton	m²	3,00	3,00	100%	30,00	90,00
1.7.2	Barrère acier y/c massifs	F	1	1	100%	25,00	25,00
1.7.3	Bordures P.T. aggio	ml	5,00	5,00	100%	30,00	150,00
1.7.4	Piquage fondations murs A. 694	ml	30,00	30,00	100%	30,00	900,00
TOTAL INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES						H.T.	11 213,00
2 TERRASSEMENTS GENERAUX							
2.1	Déblais en terrain de toute nature hors évacuation						
2.1.1	Décaissement chaussée-Trottoirs-Stationnements	m3	388,00	188,00	48,45%	10,00	1 880,00
2.1.2	Décaissement piétonnier	m3	51,00	25,00	49,02%	10,00	250,00
2.1.3	Décaissement piste pompier et zone de retournement	m3	170,00		0,00%	10,00	0,00
2.1.4	Purge de la piste existante dans l'emprise des lots sur 20 cm	m3	150,00	150,00	100,00%	10,00	1 500,00
2.1.5	Réalisation du fosse Longueur 115 ml - Largeur en gueule 1,00 m - largeur au fond 0.40 m - Profondeur 0.30 m	m3	24,00		0,00%	25,00	0,00
2.2	Remblais divers						
2.2.1	Terres extraites du décaissement de la piste pompier et du fossé pour compenser la purge dans les lots	m3	150,00		0,00%	9,00	0,00
2.2.2	Terres extraites du site pour epaulements et compléments espaces verts	m3	50,00		0,00%	9,00	0,00
2.3	Evacuation des déblais						
2.3.1	Déblais de la purge dans les lots	m3	150,00	150,00	100,00%	11,00	1 650,00
2.3.2	Deblais voirie divers	m3	409,00	188,00	45,97%	11,00	2 068,00
2.4	Préparation de l'assise	m²	860,00		0,00%	1,00	0,00
TOTAL TERRASSEMENTS GENERAUX						H.T.	7 348,00
3 VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION							
3.1	GNT 0/31,5 pour couche de fondation						
3.1.1	Chaussée-Trottoir-Stationnements ép. 0.30	m3	250,00		0,00%	45,50	0,00
3.1.2	Piétonnier ép. 0.30	m3	38,00		0,00%	45,50	0,00
3.1.3	Dalle OM ép. 0.20	m3	1,00		0,00%	45,50	0,00
3.1.4	Piste pompier et zone de retournement ép. 0.35	m3	170,00		0,00%	45,50	0,00
3.2	GNT 0/20 pour couche de base						
3.2.1	Chaussée-Trottoir-Stationnements ép. 0.15	m3	125,00		0,00%	45,50	0,00
3.3	Béton Bitumineux noir pour couche de surface						
3.3.1	Chaussée- Trottoir - Stationnements-Zone de retournement 0/10 ép. 0.06	m²	790,00		0,00%	24,00	0,00
3.4	Stabilisé ép. 0.04	m²	120,00		0,00%	17,00	0,00
3.5	Béton balayé dalle OM ép. 0.10	m²	3,00		0,00%	80,00	0,00
3.6	Bordures						
3.6.1	P1 (A poser avec 0 ou 5 cm de vue)	ml	170,00		0,00%	28,00	0,00
3.6.2	P3 (A poser avec 0 cm de vue)	ml	90,00		0,00%	28,00	0,00
3.6.3	T2 (A poser avec 2 cm de vue)	ml	31,00		0,00%	30,00	0,00
3.7	Signalisation verticale						
3.7.1	Divers panneaux de signalisation	u	2		0,00%	250,00	0,00
3.8	Signalisation horizontale						
3.8.1	Parking-bande de rive	ml	30,00		0,00%	6,00	0,00
3.9	Resine	m²	151,00		0,00%	35,00	0,00
3.10	Geotextile						
3.10.1	Dalle OM + piétonnier	m²	130,00		0,00%	2,00	0,00
3.10.2	Piste pompier	m²	430,00		0,00%	2,00	0,00
3.11	Essais de plaque	F	1		0,00%	650,00	0,00
TOTAL VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION						H.T.	0,00
4 RESEAU PLUVIAL							
4.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions						
4.1.1	Cadre 50x30	ml	21		0,00%	417	0
4.1.2	DN 300 BA 135	ml	17,00		0,00%	115,00	0,00
4.2	Regard y compris mise à la cote						
4.2.1	Regard + grille plane 600x600	u	1		0,00%	700,00	0,00
4.3	Regard de raccordement du caniveau grille sur la canalisation DN300	u	1		0,00%	700,00	0,00
4.4	Caniveau grille largeur 400	ml	7,00		0,00%	500,00	0,00
4.5	Ouvrage de tête						
4.5.1	Pour buse DN 300 arrivant dans le fossé+départ cadre 50x30	u	1		0,00%	800,00	0,00
4.5.2	Pour sortie cadre 50x30	u	1		0,00%	800,00	0
TOTAL RESEAU PLUVIAL						H.T.	0,00

5 RESEAU EAUX USEES						
5.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation EU y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions					
5.1.1	Ø 200 PVC CR16 (Réseau principal) - Profondeur 1.20 m maxi	ml	78.00	78.00	100.00%	9 360.00
5.1.2	Ø 160 PVC CR16 (Branchements) compris le départ dépassant de au moins 0,50 m la limite de propriété privée avec bouchon collé	ml	30.00	30.00	100.00%	2 850.00
5.2	Regard de visite y compris mises à la côte					
5.2.1	Ø 600	u	2	2	100.00%	850.00
5.2.2	Ø 800	u	1	1	100.00%	990.00
5.3	Branchement y/c boîte, tampon 40x40					
5.3.1	boîte Ø 315	u	7	7	100.00%	550.00
5.4	Raccordement sur réseau existant	u	1	1	100.00%	600.00
TOTAL RESEAU EAUX USEES					H.T.	19 350.00
6 RESEAU A.E.P - ARROSAGE						
6.1	Terrassement en tranchée en terrain de toute nature et mise en place canalisation AEP y/c évacuation, lit de pose et enrobage, grillage avertisseur, fourniture et pose canalisation, remblaiement et toutes sujétions					
6.1.1	Ø 60 Fonte	ml	52.00	52.00	100.00%	2 704.00
6.1.2	Ø 55/63 PEHD PN 16 y/c fourreaux	ml	45.00	46.00	100.00%	1 472.00
6.1.3	Ø 16/25 PE y/c fourreaux pour branchement AEP	ml	35.00	35.00	100.00%	437.50
6.2	Pièces spéciales y/c bûche béton (A titre indicatif)					
6.2.1	T 60/60	u	10	10	100.00%	1 200.00
6.2.2	Plaque pleine 60	u	1	1	100.00%	145.00
6.2.3	Vanne Ø 60 sous bac	u	1	1	100.00%	450.00
6.3	Branchement - hors terrassement p.e., p.e et abricompteur compris mise à la boucle à clé Ø 25 ou 32 (7 lots +1 arrosage)	u	8	8	100.00%	420.00
6.4	Abn compteur					
6.4.1	En sol pour compteur général	u	1		0.00%	800.00
6.5	Mises à la côte					
6.5.1	Bouche à clef	u	9		0.00%	50.00
6.6	Essais de potabilité et de pression	F	1		0.00%	350.00
6.7	Regard Jumbo grand modèle	u	1		0.00%	350.00
TOTAL RESEAU A.E.P - ARROSAGE					H.T.	9 768.50
7 MURS TECHNIQUES						
7.1	Mur technique type l'Occitane ou Bi-Roc 3 zones (MPB)					
7.1.1	S22 / Cibe	u	5		0.00%	1 135.00
7.1.2	RM1450/600	u	2		0.00%	1 180.00
7.2	Grille de protection perforée pour habillage mur technique					
7.2.1	S22/Cibe	u	5		0.00%	650.00
7.2.2	RMBT 450/600	u	2		0.00%	1 100.00
TOTAL MURS TECHNIQUES					H.T.	0.00
8 DOSSIER ADMINISTRATIF						
8.1	Etudes d'exécution	F	1		0%	800.00
8.2	Elaboration du DGE	F	1		0%	1 260.00
8.3	Recolement - Réalise par un Geometre expert					
8.3.1	Recolement voirie	F	1		0%	1 200.00
8.3.2	Recolement EU - EP - AEP	F	1		0%	1 200.00
TOTAL DOSSIER ADMINISTRATIF					H.T.	0.00
TOTAL					H.T.	47 679.50
					T.V.A.	9 535.90
					T.T.C.	57 215.40

Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides , Tranche unique : RECAPITULATIF GLOBAL

n°	Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
1	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PRELIMINAIRES	11 213.00			2 242.60	13 455.60
2	TERRASSEMENTS GENERAUX	7 148.00			1 469.60	8 617.60
3	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION	0.00			0.00	0.00
4	RESEAU PLUVIAL	0.00			0.00	0.00
5	RESEAU EAUX USEES	19 350.00			3 870.00	23 220.00
6	RESEAU A.E.P - ARROSAGE	9 768.50			1 953.70	11 722.20
7	MURS TECHNIQUES	0.00			0.00	0.00
8	DOSSIER ADMINISTRATIF	0.00			0.00	0.00
TOTAL Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides		47 679.50			9 535.90	57 215.40

Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides : TOTAL GLOBAL

Désignation	H.T. €			T.V.A 20.0% €	T.T.C. €
Lot 1 - Terrassements-Voirie-Réseaux humides	47 679.50			9 535.90	57 215.40

SAS AZ TP
22 rue du Fabron
34070 MONTPELLIER
Tel: 06 21 21 21 21
SIRET 809 730 810 00010 / APE 431
TVA intracommunautaire FR 20 809 730 815