

Dossier n° 17_587
Lotissement "LE BOIS DU CHATEAU" à MONTARNAUD

MAITRE D'OUVRAGE	SAS HECTARE 75, rue des Portes Domitiennees 34741 VENDARGUES
ENTREPRISE	JOULIE TP - 4 Rue des Barrys 34660 COURNONSEC

SITUATION n°3 au 30/01/26

TRAVAUX EFFECTUES EN EUROS					
TRAVAUX	Engagement	Cumul Actuel	TVA 20 %	Cumul Ant.	Trav. du mois
Lot n°1	689 944,98	332 092,09	66 418,42	216 947,60	115 144,49
TOTAL HT	689 944,98	332 092,09			
TOTAL TTC	827 933,98	398 510,51			

Avancement Travaux en % 48,13%

Révisions des prix

TOTAL TRAVAUX HT	332 092,09	216 947,60	115 144,49
TVA 20 %	66 418,42	43 389,52	23 028,90
TOTAL TRAVAUX TTC	398 510,51	260 337,12	138 173,39

RETENUES TTC	Cumul Actuel	Cum. Antérieur	Trav. du mois
Pénalités de retard			-
TOTAL DES RETENUES TTC	-	-	-

DIVERS	Cumul Actuel	Cumul Antérieur	Trav. du mois
Retenues de Garantie TTC de 5%	5,00%		
Garantie Bancaire TTC	41 396,70	-	0,00
Travaux inter entreprises	%	-	0,00
TOTAL SITUATION TTC	398 510,51	260 337,12	138 173,39

TOTAL SITUATION A PAYER			138 173,39
-------------------------	--	--	------------

NET A PAYER A L'ENTREPRISE	Bénéficiaire : JOULIE TP	138 173,39
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	
NET A PAYER AU SOUS TRAITANT	Bénéficiaire :	-

ENTREPRISE Situation établie le 30/01/2026	MAITRE D'ŒUVRE Situation vérifiée le 06/02/2026	MAITRE D'OUVRAGE Bon pour Accord le
	 Pôle VRD – Dirce PEREIRA 205 avenue des Gardians – 34160 CASTRIES Tél. 04 67 87 31 93 Email : vrd-castries@bbass.fr	Bon pour accord Maitre d'œuvre 09 FEV. 2026

JOULIE TP

RUE DES BARRYS
34660 COURNONSEC
France
Tel : +33 4 67 85 39 26
E-Mail : joulie-tp@eurovia.com
SIRET : 42861352500016


Références à mentionner lors du paiement

Client n° 1410124987
Commande n° LOT 1
Facture n° F169A458.26.18000313

Page: 1 / 1 - PS

Facture n° F169A458.26.18000313
Date 30-01-2026

Votre correspondant : CASUCCIO Christopher
E-mail : christopher.casuccio@eurovia.com

Ref Client n° LOT 1

Situation n°3 de 01-2026

N° Chantier : A458.MOE2534151
Nom du Chantier : MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU

HECTARE SAS

75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX
France
N° TVA IC Client : FR24351338660

N°	Désignation	Base TVA	Quantité unité	Rappel marché / actes spéciaux	Cumul montant M	Cumul montant M-1	Montant mois
10	MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU	20%	1 U	689 944,98	332 092,09	216 947,60	115 144,49
	TOTAL HT TRAVAUX EXECUTES (BASE MARCHE) EUR			689 944,98	332 092,09	216 947,60	115 144,49
	TOTAL HT EUR				332 092,09	216 947,60	115 144,49
	TVA				66 418,42	43 389,52	23 028,90
	MONTANT TTC EN EUR				398 510,51	260 337,12	138 173,39
	MONTANT NET A PAYER AU TITULAIRE EN EUR				398 510,51	260 337,12	138 173,39

Montant HT	Taux	Régime de TVA	Montant TVA	Montant TTC
115 144,49	20%	Encaissement	23 028,90	138 173,39

N° TVA :

FR51428613525

Date d'échéance :

31-03-2026

Condition d'escompte :

Aucun escompte pour paiement anticipé

Taux de pénalités de retard :

Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Références bancaires :

IBAN FR7630004013280001147714204 SWIFT BNPAFRPPXXX

Mode de paiement :

5801079247

N° de document interne :

35133866000118

SIRET payeur :

35133866000118

Siège social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac - ZA de la Biste

CS70013

Tel : 04 67 91 26 26

34670 BAILLARGUES CEDEX

SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z



Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette dernière. Nous les tenons à votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site Internet eurovia.fr/cgv.



SITUATION QUANTITATIVE

N°Situation 70611854		N°Client 1410124987		Maître d'oeuvre		Maître d'ouvrage			
N°Commande 1226938				BOTTRAUD BARBAROUX ASSO GEO EXPR D		HECTARE SAS			
Situation n°3 de 01-2026				BBASS		75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020			
N°Chantier A458 MOE2534151				PA VIA DOMITIA - 205 AVENUE DES GARDIANS		34741 VENDARGUES CEDEX			
Nom de chantier MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU				34160 CASTRIES		France			
Référence client LOT 1				France					
N° des Prix	Désignation	Unité	Quantités prévues	Prix unitaire	Quantités cumulées	Quantités cumul M-1	Quantités du mois	Total HT cumul	Total HT du mois
	MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU								
	le bois du château - Lot 01 : VOIRIE RE								
	Travaux du lotissement								
	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREL								
11.1	Installation et signalisation de chantier	F	1,000	67 850,00	0,900	0,900	0,000	61 065,00	0,00
11.2	Détection et repérage de réseaux par procédé non intrusif ou par sondage	F	1,000	2 417,88	0,900	0,000	0,900	2 176,09	2 176,09
11.4	Nettoyage et débroussaillage général de l'opération surface 2 hectares environ (zone boisée débroussaillage à réaliser par le lot espaces verts) y/c évacuation.	F	1,000	5 014,00	0,900	0,900	0,000	4 512,60	0,00
	Sous-Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREL							67 753,69	2 176,09
	TERRASSEMENTS GENERAUX								
	Débais en terrain de toute nature y/c é								
12.1.1	Décassement des chaussées, trottoirs, stationnements, accès aux lots et espaces verts.	M3	1 930,000	4,45	1 930,000	1 930,000	0,000	8 588,50	0,00
12.1.2	Décassement des bassins de rétention.	M3	1 320,000	4,45	1 320,000	1 320,000	0,000	5 874,00	0,00
12.1.3	Remblais des accès aux lots (avec terre issue des déblais)	M3	2 380,000	11,41	2 380,000	2 380,000	0,000	27 155,80	0,00
12.1.4	Fourniture et mise en place de terre végétale (terres issues des déblais)	M3	300,000	16,07	290,000	0,000	290,000	4 660,30	4 660,30
12.1.5	Evacuation des déblais	M3	870,000	12,27	870,000	870,000	0,000	10 674,90	0,00
	Sous-Total Déblais en terrain de toute nature y/c é							56 953,50	4 660,30
	Réalisation des noues au Nords-ouest								
12.2.1	Noues d'interceptions : Largeur en gueule 2,00m environ - Largeur du fond 0,40m - Profondeur 0,500m	ML	330,000	32,56	330,000	0,000	330,000	10 744,80	10 744,80
12.3	Curage - Recalibrage du fossé	ML	130,000	11,49	130,000	0,000	130,000	1 493,70	1 493,70
12.4	Préparation de l'assise	M2	3 380,000	2,48	3 380,000	3 380,000	0,000	8 382,40	0,00
	Sous-Total Réalisation des noues au Nords-ouest							20 620,90	12 238,50
	Sous-Total TERRASSEMENTS GENERAUX							77 574,40	16 898,80
	VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION								



SITUATION QUANTITATIVE

Edité le 03/02/26

Page 2 / 3

N° Situation 70611854		N° Client 1410124987		Maître d'oeuvre		Maître d'ouvrage	
N° Commande 1226938				BOTTRAUD BARBAROUX ASSO GEO EXPER D		HECTARE SAS	
Situation n°3 de 01-2026				BBASS		75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020	
N° Chantier A458.MOE2534151				PA VIA DOMITIA - 205 AVENUE DES GARDIANS			
Nom de chantier MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU				34160 CASTRIES		34741 VENDARGUES CEDEX	
Référence client LOT 1				France		France	

N° des Prix	Désignation	Unité	Quantités prévues	Prix unitaire	Quantités cumulées	Quantités cumul M-1	Quantités du mois	Total HT cumul	Total HT du mois
13.1	GNT 0/31.5 pour couche de fondation (ép. 0,30m) sur chaussée, trottoir, stationnement et placette sur la macro-lot	M3	1 124,000	62,10	1 124,000	1 124,000	0,000	69 800,40	0,00
13.2	GNT 0/20 pour couche de base (ép. 0,15m) sur chaussée et stationnement	M3	510,000	59,80	510,000	0,000	510,000	30 498,00	30 498,00
	Bordures								
13.8.1	T2	ML	570,000	36,41	500,000	200,000	300,000	18 205,00	10 923,00
13.8.2	T2 basse (à poser avec 2cm de "vue")	ML	560,000	36,41	500,000	200,000	300,000	18 205,00	10 923,00
13.8.3	P1	ML	350,000	31,65	300,000	200,000	100,000	9 495,00	3 165,00
13.8.4	CC1	ML	270,000	47,78	270,000	0,000	270,000	12 900,60	12 900,60
	Sous-Total Bordures							58 805,60	37 911,60
	Sous-Total VOIRIE - BORDURE - SIGNALISATION							159 104,00	68 409,60
	Sous-Total Travaux du lotissement							304 432,09	87 484,49
	Travaux Avenue des Pouses								
	INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREL								
11.6	Démolition de revêtement sur l'Avenue de Pouses. y/c évacuation.	M2	2 150,000	5,16	500,000	0,000	500,000	2 580,00	2 580,00
	Sous-Total INSTALLATION DE CHANTIER ET TRAVAUX PREL							2 580,00	2 580,00
	TERRASSEMENTS GENERAUX								
	Déblais en terrain de toute nature y/c é								
12.1.1	Décalassement des chaussées, trottoirs, stationnements, accès aux lots et espaces verts.	M3	2 900,000	4,45	1 500,000	0,000	1 500,000	6 675,00	6 675,00
12.1.5	Evacuation des déblais	M3	2 680,000	12,27	1 500,000	0,000	1 500,000	18 405,00	18 405,00
	Sous-Total Déblais en terrain de toute nature y/c é							25 080,00	25 080,00
	Sous-Total TERRASSEMENTS GENERAUX							25 080,00	25 080,00
	Sous-Total Travaux Avenue des Pouses							27 660,00	27 660,00
	Sous-Total le bois du château - Lot 01 : VOIRIE RE							332 092,09	115 144,49
	Total MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU							332 092,09	115 144,49



SITUATION QUANTITATIVE

N°Situation	70611854	Maître d'oeuvre			Maître d'ouvrage					
N°Commande	1226938	N°Client	1410124987	BOTTRAUD BARBAROUX ASSO GEO EXPER D		HECTARE SAS				
Situation n°3 de 01-2026				BBASS		75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020				
N°Chantier	A458.MOE2534151			PA VIA DOMITIA - 205 AVENUE DES GARDIANS		34741 VENDARGUES CEDEX				
Nom de chantier	MONTARNAUD - LE BOIS DU CHATEAU			34160 CASTRIES		France				
Référence client	LOT 1			France						

N° des Prix	Désignation	Unité	Quantités prévues	Prix unitaire	Quantités cumulées	Quantités cumul M-1	Quantités du mois	Total HT cumul	Total HT du mois
-------------	-------------	-------	----------------------	---------------	-----------------------	------------------------	----------------------	----------------	---------------------