

Adresse de l'établissement : EIFFAGE ROUTE GRAND SUD EST LANGUEDOC ROUSSILLON Lieudit LE DEVES RN 113 34430 SAINT JEAN DE VEDAS France Téléphone : 0467421960 Télécopie : Courriel :	Adresse du site de facturation : EIFFAGE ROUTE MED. - NIMES BU00653 166 ROUTE DE BEAUCAIRE CS 20001 30034 NIMES FRA Téléphone : 0466282222 Télécopie : 0466263085
--	--

HECTARE
75 RUE ZI LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
BP 18
34740 VENDARGUES
France

Facture n°F00653260500056

NIMES, le 27 Mai 2026

Situation N° 2

Références de la commande Suivi par : Id. TVA : FR24351338660	Nos références N° Activité : N26390-LECQUES_LOT.LE GRES_LOTS 1 & 2 N° Projet : N26390-LECQUES_LOT.LE GRES_LOTS 1 & 2 Suivi de chantier : REY, OLIVIER Suivi administratif : LAZOU, ISABELLE N° Client : 0000496322 SIRET Client : 35133866000118 N° de commande Eiffage : CD00653260200043
--	---

Objet : HECTARES-LECQUES-Lotissement LE GRES-LOT N° 2 Réseaux humides

RÉCAPITULATIF

Suivant detail ci-joint :

N°	Désignation	Montant antérieur	Montant périodique	Montant cumulé
1.1	Suivant annexe ci-joint	10 261,65 €	52 281,95 €	62 543,60 €
	Sous-total HT	10 261,65 €	52 281,95 €	62 543,60 €
	Montant total HT	10 261,65 €	52 281,95 €	62 543,60 €
	Montant TVA	2 052,33 €	10 456,39 €	12 508,72 €
	Montant TTC	12 313,98 €	62 738,34 €	75 052,32 €
	Net à payer	12 313,98 €	62 738,34 €	75 052,32 €

TVA Sur encaissements				
Pays de TVA	Montant HT	Taux	Montant TVA	Montant TTC
France	52 281,95€	20,00%	10 456,39€	62 738,34€

Règlement : Virement-30 jours de date à date, **soit le 26/06/2026**

Références bancaires : SOCIETE GENERALE- 30003 01430 00020023960 59

IBAN : FR7630003014300002002396059 - **SWIFT :** SOGEFRPPXXX

***** VIGILANCE FRAUDE COORDONNÉES BANCAIRES *****

Nous vous recommandons la plus grande vigilance sur vos opérations de paiement, notamment la vérification des coordonnées bancaires associées. Merci de contacter votre correspondant habituel en cas de sollicitation de changement.

Arrêtée la présente facture F00653260500056 à la somme de soixante-deux mille sept cent trente-huit euros et trente-quatre centimes toutes taxes comprises.

Bon pour accord Jérôme

10 JUIN 2026

CERTIFICAT DE PAIEMENT

DATE : 9 juin 2026

Lot n°2 : Réseaux Humides

Montant total des Travaux	147 785,10 €
Montant de l'avenant	- €
Montant des travaux déjà facturés	10 261,65 €
Montant total des travaux restant dus à ce jour	137 523,45 €

S : Déductions garanties, situations

6 : total après déjà réglé7 : Répartition

Signature MOE :

P. Philippe Laroche
 Grand de 1^{er} vice-Président
 BARRAGE
 Le 12/02/2014
 M. Delbecq Comte
 Responsable Travaux

8 : SOMME DUE POUR LA SITUATION N°

La présente situation est arrêtée à la somme de (en toutes lettres)

soixante-deux mille sept cent trente-huit euros et trente-quatre cents

62 738.34 €

euro ПТС

Q M-1	Q M	Q TOTAL	PU	Prix total	AV %
1,00		1,00	450,00 €	450,00 €	100%
				450,00	
	148,00	148,00	63,00 €	9 870,00 €	50%
		-		0,00 €	
	200,00	200,00	63,00 C	12 600,00 C	53%
	120,00	120,00	23,00 C	2 760,00 C	80%
	90,00	90,00	63,00 €	5 670,00 C	61%
				20 850,00	
64,50	35,50	100,00	15,00 €	1 500,00 €	47%
16,50	33,50	50,00	19,50 C	975,00 C	91%
4,50		4,50	50,00 C	225,00 C	30%
		=	500,00 C	0,00 C	0%
		=	1 100,00 €	0,00 C	0%
2,60	0,40	3,00	775,00 C	2 325,00 C	23%
		=	535,00 C	0,00 C	0%
		=	680,00 C	0,00 C	0%
		=	7 350,00 €	0,00 C	0%
		=	71,30 C	0,00 C	0%
		=	45,00 C	0,00 C	0%
		=	400,00 C	0,00 C	0%
				5 025,00	

Q M-1	Q M	Q TOTAL	PU	Prix total	AV %
57,00	43,00	100,00	25,00 €	2 800,00 €	53%
33,00	67,00	100,00	10,00 €	1 000,00 €	91%
	7,00	7,00	1 040,00 C	7 280,00 C	37%
	0,50	0,50	1 160,00 €	580,00 C	50%
	0,50	0,50	1 410,00 €	705,00 C	50%
	0,30	0,30	2 720,00 C	816,00 C	30%
				13 181,50	
114,00	112,00	226,00	15,10 €	3 412,60 C	59%
	9,00	9,00	750,00 C	6 750,00 C	60%
9,40	1,60	5,00	775,00 C	3 875,00 C	29%
				14 037,60	
		=	1 315,00 C	0,00 C	0%
		=	600,00 C	0,00 C	0%
		=	700,00 €	0,00 C	0%
		=	780,00 C	0,00 C	0%
				0,00	
				450,00 C	100%
				29 850,00 €	55%
				5 025,00 C	15%
				13 181,00 C	48%
				14 037,60 C	47%
				0,00 €	0%

DEDUIRE SITUATION MARS	10 261,65 €	7%
TOTAL SITUATION MAI	52 281,95 €	35%