Certificat de Paiement n° :	3
Objet du Marché :	MURET - HECTARE - Lotissement "Enclos des Sources"

Maître d'ouvrage :

HECTARE URBANISME DURABLE

Lot n°	2
Intitulé du lot :	Assainissement EP-EU
Tranche :	-
Notification :	28/02/23
Entreprise titulaire :	TP CARBONNE 12 chemin de l'Industrie 31390 CARBONNE

ETAT LIQUIDATIF (Acomptes délivrés)

N°	Date	Montant TTC
1	30/03/2023	68 646,00 €
2	25/04/2023	79 528,02 €
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		
Total (hors AF)		**148 174,02 €**

Montant HT du marché de base :	157 233,00 €
Montant HT des avenants (le cas échéant) :	
Montant TOTAL HT :	**157 233,00 €**

Montant cumulé des situations		**Avancement**
Montant HT sur marché de base :	139 082,36 €	
Montant HT sur avenants :		
Révision/actualisation des prix :		
Montant total HT	**139 082,36 €**	**88,46%**
TVA 20 %	27 816,47 €	
Montant total TTC	**166 898,83 €**	

	Montant HT	**Montant TTC**
Montant cumulée des sutuations	139 082,36 €	166 898,83 €
~~Retenue de garantie (5%)~~	0,00 €	0,00 €
Avance forfaitaire	0,00 €	0,00 €
Montant cumulée en demande	**139 082,36 €**	**166 898,83 €**
Acomptes à déduire (Précédent)	123 478,35 €	148 174,02 €
Remboursement de l'avance	0,00 €	0,00 €
Total à déduire de l'acompte	**123 478,35 €**	**148 174,02 €**

Montant HT de l'acompte	**15 604,01 €**
dont TVA (20%)	***3 120,80 €***
Montant TTC de l'acompte	***18 724,81 €***
Pénalités	0,00 €
Montant TTC à verser	**18 724,81 €**

Soit DIX-HUIT-MILLE-SEPT-CENT-VINGT-QUATRE-EUROS-ET-QUATRE-VINGT-UN-CENTIMES TTC

Avenants

N°	Date	Montant TTC
Total		**- €**

Solde marché HT:	**18 150,64 €**
Solde marché TTC :	**21 780,77 €**

Répartition des réglements

Entreprise	Montant HT	Montant TTC	Pénalités	A verser
Titulaire(s) : **TP CARBONNE**	**15 604,01 €**	**18 724,81 €**	**- €**	**18 724,81 €**
Co-traitant(s)		- €		- €
Sous-traitant(s) :		- €		- €

Entreprise	Code Banque	Code Guichet	N° de compte	Clé RIB	IBAN	BIC
	10268	02685	20549500200	06	FR7610268026852054950020006	COURFR2T

Vu, le 03/07/2023
Le Maître d'œuvre

2au Atelier d'Aménagement et d'Urbanisme
AGENCE SUD OUEST
34 bis, chemin du Chapitre
31400 TOULOUSE
Tél. : 05.34.60.96.96 - Fax : 05.34.60.96.81

A , le
Le Maitre d'ouvrage

TRAVAUX PUBLICS DE CARBONNE
12 chemin de l'industrie
31390 CARBONNE
tél 05 61 98 09 00
fax 05 61 98 09 10
contact@tpcarbonne.fr

FACTURE
SITUATION N°3

NUMERO	DATE
20230614	30 juin 2023

Selon Devis N° 230130 du 20 janvier 2023

Chantier N° : 230201

HECTARE
75, Z.I. Les Portes Domitiennes
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX
Référence client : 9HECTA

Muret - Hectare - L'Enclos des Sources - LOT 2

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement %	Avancement Qté	Prix unitaire	Montant HT
2	**LOT 2 - ASSAINISSEMENT EU ET EP**						
2.1	**INSTALLATION DE CHANTIER**						
100	Installation de chantier	F	1.00	80.00	0.80	1 000.00	800.00
103	Implantation - marquage piquetage	F	1.00	80.00	0.80	500.00	400.00
104	Etudes d'exécution	F	1.00	80.00	0.80	500.00	400.00
105	Dossier de récolement	F	1.00			500.00	
199	Rabattement de nappe pour pose du réseaux EU	F	1.00	80.00	0.80	500.00	400.00
	Sous-Total 2.1			**66.67**			**2 000.00**
2.2	**RESEAUX HUMIDES EU-EP**						
	EAUX USEES						
700	Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN16, Ø160	ML	126.00	95.00	119.70	85.00	10 174.50
710	Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN16, Ø200	ML	143.00	95.00	135.85	95.00	12 905.75
728	Regard de visite eaux usées préfabriqué Ø1000	U	6.00	75.00	4.50	1 000.00	4 500.00
730	Regard de branchement eaux usées préfabriqué Ø400	U	16.00	75.00	12.00	450.00	5 400.00
732	Hydrocurage, inspection télévisée et essais d'étanchéité du réseau eaux usées projeté	ML	269.00	95.00	255.55	12.50	3 194.38
	EAUX PLUVIALES						
739	Fourniture et pose de canalisations en PVC, SN16, Ø200	ML	127.00	95.00	120.65	89.00	10 737.85
745	Fourniture et pose de canalisations en fonte a revêtement intérieur ciment, Ø300	ML	17.00	95.00	16.15	200.00	3 230.00
747	Fourniture et pose de canalisations en fonte a revêtement intérieur ciment, Ø400	ML	66.00	95.00	62.70	255.00	15 988.50
751	Fourniture et pose de canalisations en béton 135A Ø300	ML	8.00	95.00	7.60	100.00	760.00
753	Fourniture et pose de canalisations en béton 165F Ø400	ML	117.00	95.00	111.15	110.00	12 226.50
753.b	Fourniture et mise en œuvre de grave ciment	M3	35.00	50.00	17.50	85.00	1 487.50
769	Regard de visite eaux pluviales préfabriqué Ø1000	U	9.00	80.00	7.20	1 000.00	7 200.00

SAS au capital de 7622.45€ - RCS TOULOUSE B 308 963 339 - APE 4312A - SIRET 308 963 339 000 38 - N° TVA intracommunautaire FR 30 308 963 339

SUITE FACTURE N° 20230614

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement %	Avancement Qté	Prix unitaire	Montant HT
770	Regard de visite eaux pluviales maçonné ou préfabriqué 1,0mx1,0m	U	2.00	80.00	1.60	1 450.00	2 320.00
771	Regard de branchement eaux pluviales préfabriqué Ø400	U	16.00	75.00	12.00	450.00	5 400.00
780	Regard avaloir simple ou double grille largeur 750	U	6.00	70.00	4.20	750.00	3 150.00
785	Tète d'aqueduc sécurité	U	2.00	95.00	1.90	450.00	855.00
786	Condamnation de puits existant	U	1.00	95.00	0.95	500.00	475.00
787	Tampon fonte Ø600 D400 y compris dalle réductrice	U	3.00	95.00	2.85	350.00	997.50
788	Structure alvéolaire de rétention des eaux pluviales avec géomembrane	M3				450.00	
788.b	Variante Structure alvéolaire de rétention des eaux pluviales cis substitution fond de fouille par un sol argileux (20cm)	M3	77.00	95.00	73.15	395.00	28 894.25
792	Regard d'ajutage maçonné ou préfabriqué 2.00 x 1.00 m	U	1.00	90.00	0.90	2 900.00	2 610.00
794	Raccordement du réseau projeté sur regard existant EP	U	1.00	95.00	0.95	350.00	332.50
797	Ouvrage de descente d'eau au fossé, maçonné, galets ou préfabriqué	M2	27.00			35.00	
798	Hydrocurage et inspection télévisé du réseau eaux pluviales projeté	ML	335.00	95.00	318.25	7.50	2 386.88
	Sous-Total 2.2			**88.84**			**135 226.11**
	Total 2			**88.41**			**137 226.11**
3	**LIAISON LOT 6 ET 7 - TRANCHÉE COMMUNE**						
1001	Liaison AEP - 1 TPC Ø90 bleu + PE Ø25	ML	25.00	95.00	23.75	25.00	593.75
1002	Liaison Elec - 1 TPC Ø110	ML	25.00	95.00	23.75	25.00	593.75
1003	Liaison Telecom - 2 PVC 25/28	ML	25.00	95.00	23.75	25.00	593.75
1004	Regard parcellaire béton 30x30	U	2.00	50.00	1.00	75.00	75.00
	Total 3			**91.67**			**1 856.25**

Montant Total H.T.	**139 082.36 €**
A déduire situation précédente	**123 478.35 €**
Montant situation H.T.	**15 604.01 €**
Montant T.V.A. 20 %	**3 120.80 €**
Montant T.T.C.	**18 724.81 €**

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.
Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.
Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.

SAS au capital de 7622.45€ - RCS TOULOUSE B 308 963 339 - APE 4312A - SIRET 308 963 339 000 38 - N° TVA intracommunautaire FR 30 308 963 339