HECTARE
URBANISME DURABLE

LES PENNE MIRABEAU
"BELLE VITTA"

LOT N°1 :	**TERRASSEMENT / VOIRIE**
NOM TITULAIRE :	**MTP13**

C.P.
Certificat de Paiement

MAITRE D'OUVRAGE
SAS HECTARE
75 Z.I. Les portes Domitiennes
BP 30020
34 741 VENDARGUES CEDEX
Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

MAITRE D'ŒUVRE
BET CERRETTI
Agence PROVENCE
Chemin du Tonneau
13720 LA BOUILLADISE
Tél : 04 42 18 08 20
Email: fabrice.regoli@cerretti.fr

MARCHE TRAVAUX

Notifié le	**22/03/2023**
Montant initial du marché	**564 491,75 €**
Montant actuel du marché	**594 763,75 €**
Caution fournie H.T.	
Caution exigible H.T.	29 738,19 €
Différence	- 29 738,19 €

Avenant(s)		
n°	**Désignation**	**montant H.T.**
1	AVENANT 1	30 272,00 €
2	-	- €
3	-	- €
4	-	- €
5	-	- €
6	-	- €
7	-	- €
8	-	- €
	Montant total H.T. - Avenant(s)	30 272,00 €

SITUATION N°03

Désignation	Cumul en cours	Cumul précédent	mois en cours
Travaux réalisés	137830,95	96122,55	41708,4
Rabais commercial			0
Pénalités			0
Retenues			0
Montant H.T.			41708,4
T.V.A. (20,0%)			8341,68
Montant T.T.C.			50050,08
Retenue de garantie (5%)	-6891,5475	-4806,1275	-2085,42
Avance forfaitaire			
		Montant H.T.	**39 622,98 €**
		T.V.A (20,0 %)	**7 924,60 €**
		Montant T.T.C.	**47 547,58 €**

Montant cumulés des paiments		
	H.T.	**T.T.C.**
SIT 1	30 476,00 €	36 571,20 €
SIT 2	60 840,42 €	73 008,51 €
SIT 3	39 622,98 €	47 547,58 €
SIT 4	- 130 939,40 €	
SIT 5	- €	
SIT 6	- €	
SIT 7	- €	
SIT 8	- €	
SIT 9	- €	
SIT 10	- €	
SIT 11	- €	
SIT 12	- €	
SIT 13	- €	
SIT 14	- €	
SIT 15	- €	
Le Maitre d'oeuvre:		
DGD		
Total	**- €**	**157 127,28 €**

SOUS-TRAITANCE		
Ventilation des paiements:		**A payer**
Titulaire	MTP13	47 547,58 €
Sous-traitant 1	SAS GIORGI	
Sous-traitant 2		
Sous-traitant 3		
Totaux		47 547,58 €

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la **SITUATION N°03**

Le Maitre d'Ouvrage:	**Le Maitre d'oeuvre:**
HECTARE SAS	**BET CERRETTI**
A: Vendargues	**A:** LA BOUILLADISE
le:	**le:** 04/07/2023

B.E.T. CERRETTI
12 Chemin du Tonneau, Les Gorguettes
13720 LA BOUILLADISSE
Tél. 04 42 18 08 20 - cerretti.fr
Siret : 492 006 242 00019 - Ape : 7112B

Hectare
75 ZI les portes dormitiennes CS 30020
34500 Vendargues

Adresse du chantier
13170 PENNES MIRABEAU

MTP13
Allée René CASSIN Les Ecologis Bât: A
13500
MARTIGUES
France
TVA N° FR25903390557
Tél : 07 87 09 02 29
Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Facture de situation #3

N° F202300124
Sur devis N° D202300127
En date du : 03/07/2023
Échéance au : 02/08/2023

BELLA VITA

N°	DÉSIGNATION	QTÉ PRÉVUE	SIT. #2 QTÉ	SIT. #2 %	SIT. #3 QTÉ	SIT. #3 %	PRIX U.	TVA	TOTAL HT
1	PRESTATION GENERALES								10 970,00 €
1.1	Installation chantier	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	3 000,00 €	20,00 %	3 000,00 €
1.2	mise en place de grille Héras protection du chantier	298,00 ml	298,00	100,00 %	298,00	100,00 %	15,00 €	20,00 %	4 470,00 €
1.3	Signalisation de chantier	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 500,00 €	20,00 %	1 500,00 €
1.4	Etude d'exécution	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 000,00 €	20,00 %	1 000,00 €
1.5	Dossier de recollement	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 500,00 €	20,00 %	0,00 €
1.6	Assistance au contrôle et protection des réseaux existant	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	1 000,00 €	20,00 %	1 000,00 €
1.7	Etude de sol Rélisé par le MOA	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 €	20,00 %	0,00 €
1.8	Constat d'huissier Réalisé par le maître d'ouvrage	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 €	20,00 %	0,00 €
2	TRAVAUX PREPARATOIRES								4 300,00 €
2.1	Débroussaillage et nettoyage	3000,00 m²	3000,00	100,00 %	3000,00	100,00 %	1,00 €	20,00 %	3 000,00 €
2.2	Arrachage et dessouchage d'arbre	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	400,00 €	20,00 %	400,00 €
2.3	Evacuation des matériaux existants en décharge Y/C arbres et souches réaliser	1,00 fft	0,90	90,00 %	1,00	100,00 %	900,00 €	20,00 %	900,00 €

2.4	Démolition de chaussées et de trottoirs	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	400,00 €	20,00 %	0,00 €
2.5	Démolition de mur , bordure, clôture, poteau en béton, portail, etc. avec utilisation du brise roche 20M3	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 900,00 €	20,00 %	0,00 €
3	TERRASSEMENTS								16 494,00 €
3.1	***Création d'un accès aux riverains au Nord du projet, qui utilise la voie interne d'axe nord-sud pour maintenir la sécurité du publics et des ouvrages réalisé. Nous prendrons toutes les dispositions pour maintenir en tout temps un accès praticable aux riverains (la création d'une éventuelle piste chantier)*** ***La piste sera supprimé et les lots seront remis en état après avoir réalisé les travaux sur la voie principal et l'accès sera rendu au riverains.*** ***CETTE PRESTATION NE COMPTABILISERA PAS DE PLUS-VALUE***	0,00 ens	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00 €	20,00 %	0,00 €
3.2	Décapage fond de forme - 20 du fini	570,00 m³	399,00	70,00 %	399,00	70,00 %	12,00 €	20,00 %	4 788,00 €
3.3	Déblais en terrain de toute nature y/c évacuation	170,00 m³	102,00	60,00 %	102,00	60,00 %	29,00 €	20,00 %	2 958,00 €
3.4	Remblais issu des déblais y/c compactage couche par couche	70,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15,00 €	20,00 %	0,00 €
3.5	Remblais d'apport y/c compactage par couches	620,00 m³	0,00	0,00 %	243,00	39,19 %	36,00 €	20,00 %	8 748,00 €
4	VOIRIE								0,00 €
4.1	Réalisation d'essai à la plaque	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	800,00 €	20,00 %	0,00 €
4.2	Chaussée y compris stationnement en béton bitumineux								0,00 €
4.2.1	Réglage et compactage de fond de forme	1650,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2,50 €	20,00 %	0,00 €
4.2.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	1650,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,70 €	20,00 %	0,00 €

4.2.3	GNT 0/20 ép=30 cm	495,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
4.2.4	BBSG 0/10 noir ép=6 cm y/c couche d'imprégnation	1650,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	18,50 €	20,00 %	0,00 €
4.3	PPNC Grave								0,00 €
4.3.1	Réglage et compactage du fond de forme	485,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2,50 €	20,00 %	0,00 €
4.3.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	485,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,70 €	20,00 %	0,00 €
4.3.3	GNT 0/20 ép=20cm	97,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	27,00 €	20,00 %	0,00 €
4.4	Trottoir en enrobé								0,00 €
4.4.1	Réglage et compactage du fond de forme	350,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2,50 €	20,00 %	0,00 €
4.4.2	Fourniture et pose de géotextile classe 4	350,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1,70 €	20,00 %	0,00 €
4.4.3	GNT 0/20 ép=20cm	70,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
4.4.4	Revêtement béton désactivé ép=12cm	350,00 m²	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	52,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5	Fournitures et pose de bordures								0,00 €
4.5.1	Fourniture et pose de bordures P1	5,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	27,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.2	Fourniture et pose de bordures T2 basse	165,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.3	Fourniture et pose bordures T2	315,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.4	Fourniture et pose de caniveaux CC1	40,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	35,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.5	Fourniture et pose de caniveaux CS1	20,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
4.5.6	Raccordement sur voirie existante	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	400,00 €	20,00 %	0,00 €
5	RESEAU DES EAUX PLUVIALES								56 125,70 €
5.1	Terrassement tranchées	384,00 m³	115,20	30,00 %	115,20	30,00 %	11,00 €	20,00 %	1 267,20 €
5.2	Fourniture et pose de canalisation EP DN300mm PEHD	140,00 ml	42,00	30,00 %	42,00	30,00 %	35,00 €	20,00 %	1 470,00 €
5.3	Fourniture et pose de canalisation EP DN400mm PEHD	50,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	45,00 €	20,00 %	0,00 €
5.4	Fourniture et pose de canalisation EP DN600mm PEHD	130,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	69,00 €	20,00 %	0,00 €

5.5	Fourniture et pose de regard EP 0.6x0.6	13,00 u	3,00	23,08 %	3,00	23,08 %	600,00 €	20,00 %	1 800,00 €
5.6	Fourniture et pose de regard EP DN800mm	8,00 u	4,00	50,00 %	4,00	50,00 %	800,00 €	20,00 %	3 200,00 €
5.7	Fourniture et pose de regard EP DN1000mm	3,00 u	0,00	0,00 %	2,00	66,67 %	900,00 €	20,00 %	1 800,00 €
5.8	Fourniture et pose de grille carrée 600x600 mm	4,00 u	1,00	25,00 %	1,00	25,00 %	550,00 €	20,00 %	550,00 €
5.9	Fourniture et mise en œuvre de regard avaloir (profil T2)	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	900,00 €	20,00 %	0,00 €
5.10	Tête de sécurité Ø600	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	800,00 €	20,00 %	0,00 €
5.11	Granulat lit de pose gravillon 2,6 et enrobage canalisation	160,00 m³	48,00	30,00 %	48,00	30,00 %	31,50 €	20,00 %	1 512,00 €
5.12	Remblais des tranchées réseau EP graves concassées 0.315 + FILET AVERTISSEUR	177,00 m³	53,10	30,00 %	53,10	30,00 %	25,00 €	20,00 %	1 327,50 €
5.13	Fourniture et pose de bassin de rétention complet type Frankische volume utile 92 m3 y/c Géomenbrane terrassement et remblais	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	39 899,00 €	20,00 %	0,00 €
5.14	Fourniture et pose de bassin de rétention complet type Frankische volume utile 92 m3 y/c Géomenbrane terrassement et remblais	1,00 fft	1,00	100,00 %	1,00	100,00 %	43 199,00 €	20,00 %	43 199,00 €
5.15	Fourniture et pose de station de relevage	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	6 500,00 €	20,00 %	0,00 €
5.16	Essais et passage caméra	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	800,00 €	20,00 %	0,00 €
5.17	Curage fossé existant (PM)	0,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
5.18	forfait pour la réfection complète d'un busage de traversée au niveau d'un accès (PM)	0,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	650,00 €	20,00 %	0,00 €
5.19	au forfait pour le curage du busage de traversée au niveau d'un accès (PM)	0,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	400,00 €	20,00 %	0,00 €
6	RESEAU DES EAUX USEES								13 759,10 €
6.1	Terrassement tranché EU et AEP	310,00 m³	124,00	40,00 %	124,00	40,00 %	11,00 €	20,00 %	1 364,00 €

6.2	Fourniture et pose de canalisation EU DN160mm PVC	265,00 ml	100,00	37,74 %	100,00	37,74 %	22,00 €	20,00 %	2 200,00 €
6.3	Fourniture et pose CR8 200 y/c terrassements et grillage avertisseur	160,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	22,00 €	20,00 %	0,00 €
6.4	Fourniture et pose de regard EU 0.60x0.60m	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	600,00 €	20,00 %	0,00 €
6.5	Fourniture et pose regard EU DN800mm	5,00 u	1,00	20,00 %	1,00	20,00 %	800,00 €	20,00 %	800,00 €
6.6	Fourniture et pose de regard EU DN1000mm	5,00 u	2,00	40,00 %	2,00	40,00 %	900,00 €	20,00 %	1 800,00 €
6.7	Fourniture et pose de tabouret à passage direct	14,00 u	8,00	57,14 %	8,00	57,14 %	320,00 €	20,00 %	2 560,00 €
6.8	Filière d'assainissement non collectif y/c terrassement / pose et fourniture d'une micro station Oxyfix 90 Eloy / regards + regard de décharge / pompe de relevage / remblais / local technique / alimentation électrique / clôture rigide.	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	67 000,00 €	20,00 %	0,00 €
6.9	Remblais des tranchées réseau HUMIDE graves concassées 0.315 + FILET AVERTISSEUR RESEAU EU ET AEP	394,00 m³	137,90	35,00 %	137,90	35,00 %	25,00 €	20,00 %	3 447,50 €
6.10	Granulat lit de pose gravillon 2,6 et enrobage canalisation	126,00 m³	50,40	40,00 %	50,40	40,00 %	31,50 €	20,00 %	1 587,60 €
6.11	Essaie et passage caméra	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 100,00 €	20,00 %	0,00 €
7	RESEAU EAU POTABLE - INCENDIE - ARROSAGE								5 111,75 €
7.1	Fourniture et pose canalisation DN32mm - PEHD- AEP Branchement sous TPC bleu Ø 63	75,00 ml	54,75	73,00 %	54,75	73,00 %	13,00 €	20,00 %	711,75 €
7.2	Fourniture et pose canalisation DN32mm - PEHD- AEP arrosage sous TPC bleu Ø 63	240,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11,00 €	20,00 %	0,00 €
7.3	Fourniture et pose canalisation DN50mm - PEHD- AEP Primaire	260,00 ml	100,00	38,46 %	100,00	38,46 %	15,00 €	20,00 %	1 500,00 €
7.4	Fourniture et pose canalisation DN100mm - PEHD- Incendie	50,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	45,00 €	20,00 %	0,00 €

7.5	Pose et fourniture de piquage avec collier de prise en charge avec robinet petit bossage 32	15,00 u	8,00	53,33 %	8,00	53,33 %	250,00 €	20,00 %	2 000,00 €
7.6	Fournitures et pose de bouche à clé PAVA 10 kg	19,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	120,00 €	20,00 %	0,00 €
7.7	Fourniture et pose de fourreaux TPC 90	240,00 ml	100,00	41,67 %	100,00	41,67 %	9,00 €	20,00 %	900,00 €
7.8	Fourniture et pose de regard de comptage	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	450,00 €	20,00 %	0,00 €
7.9	Fourniture et pose de niche compteur des murets technique	13,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	250,00 €	20,00 %	0,00 €
7.10	Fourniture et pose vanne 1/4 de tour	3,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00 €	20,00 %	0,00 €
7.11	Fourniture et pose de poteau incendie	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 850,00 €	20,00 %	0,00 €
7.12	Essais pression et stérilisation	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	900,00 €	20,00 %	0,00 €
7.13	Raccordement sur attente concessionnaire	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	350,00 €	20,00 %	0,00 €
7.14	Raccordement sur réseaux existant y/c regard de comptage - prestation concessionnaire (PM)	0,00 ens	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 000,00 €	20,00 %	0,00 €
8	RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE								0,00 €
	Chapitre basse tension								
8.1	Conception et réalisation de l'article R325-25	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	892,50 €	20,00 %	0,00 €
8.2	Terrassement tranchées (hors utilisation de brise roche) réseau sec d'alimentation électrique et de télécommunication	147,00 m³	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11,00 €	20,00 %	0,00 €
8.3	1 x TPC 110 mm - Réseau pompe de relevage y/c câble	30,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,00 €	20,00 %	0,00 €
8.4	Fourniture et câble BTS 3 x 240 + 95 alu*	285,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	33,60 €	20,00 %	0,00 €
8.5	Fourniture et câble BTS 3 x 150 + 70 alu*	35,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	23,10 €	20,00 %	0,00 €
8.6	Fourniture et câble BTS 3 x 95 + 50 alu*	35,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	17,85 €	20,00 %	0,00 €

8.7	Fourniture et câble BTS 3 x 35 + 35 alu*	140,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,50 €	20,00 %	0,00 €
8.8	Fourniture et pose coffret CIBE type 1 équipé C/C 60 A*	7,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	241,50 €	20,00 %	0,00 €
8.9	Fourniture et pose d'un coffret Type 2 équipé comptage Tarif bleu	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	504,00 €	20,00 %	0,00 €
8.10	Fourniture et pose coffret REMBT* C400/P200	8,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	682,50 €	20,00 %	0,00 €
8.11	Fourniture et pose module RRCP dans RMBT*	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	262,50 €	20,00 %	0,00 €
8.12	Confection prise de terre du neutre y/c module et grilles	9,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	194,25 €	20,00 %	0,00 €
8.13	Raccordement câble BTS 3 x 240 + 95 alu	10,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	63,00 €	20,00 %	0,00 €
8.14	Raccordement câble BTS 3 x 150 + 70 alu	4,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	57,75 €	20,00 %	0,00 €
8.15	Raccordement câble BTS 3 x 95 + 50 alu	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	52,50 €	20,00 %	0,00 €
8.16	Raccordement câble BTS 4 x 35 alu	18,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	47,25 €	20,00 %	0,00 €
8.17	Plan Géo-référencé des Ouvrage Construits (PGDC)	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2 079,00 €	20,00 %	0,00 €
	Chapitre Pompes								
8.18	Fourniture et pose d'un coffret de commande	1,00 ens	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	819,00 €	20,00 %	0,00 €
8.19	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 ens	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	472,50 €	20,00 %	0,00 €
8.20	Remblais de sable de protection et pose de filets avertisseurs	104,00 m^3	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
8.21	Sarcophage béton	8,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	165,00 €	20,00 %	0,00 €
8.22	Remblais des tranchées réseau sec graves concassées 0.315 + FILET AVERTISSEUR	124,00 m^3	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	25,00 €	20,00 %	0,00 €
9	RESEAU DE TELECOMMUNICATION								0,00 €
9.1	Dépose de réseau aérien	175,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,00 €	20,00 %	0,00 €
9.2	Fourniture et pose de 3xTP 42/45mm+3 PE 32mm (fibre) - Réseau Principal	270,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	15,00 €	20,00 %	0,00 €

9.3	Fourniture et pose de 1xTP 42/45mm+1 PE 32mm (fibre) - Branchement	90,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8,00 €	20,00 %	0,00 €
9.4	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2C	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	800,00 €	20,00 %	0,00 €
9.5	Fourniture et pose de chambres de tirage de télécommunication y/c masque et bouchon de type L2T	5,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	480,00 €	20,00 %	0,00 €
9.6	Raccordement sur réseau télécom existant	2,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	400,00 €	20,00 %	0,00 €
9.7	Tirage des ficelles dans les chambres	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 000,00 €	20,00 %	0,00 €
10	RESEAU D'ECLAIRAGE EXTERIEUR								0,00 €
10.1	Etude d'éclairement	1,00 fft	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	300,00 €	20,00 %	0,00 €
10.2	Fourniture et pose de gaines TPC 75 rouges pour réseau d'éclairage et grillage avertisseur	365,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	8,00 €	20,00 %	0,00 €
10.3	Câblette de terre	365,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2,50 €	20,00 %	0,00 €
10.4	Fourniture et pose câble U1000 - R2V	365,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	7,35 €	20,00 %	0,00 €
10.5	Fourniture et pose d'un coffret de commande d'éclairage	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	830,00 €	20,00 %	0,00 €
10.6	Fourniture et pose de massif M3	16,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150,00 €	20,00 %	0,00 €
10.7	Fourniture et pose de mat simple candélabres H 5m composé d'un mat de hauteur 4.5 cylindro - conique et lanterne LINK monté en TOP	16,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	997,50 €	20,00 %	0,00 €
10.8	Fourniture et pose d'un coffret de commande	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	819,00 €	20,00 %	0,00 €
10.9	Terrassement en tranchées pour réseau d'éclairage	73,00 m^3	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	11,00 €	20,00 %	0,00 €
10.10	Remblai de sable de protection + filet d'avertisseur	54,00 m^3	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30,00 €	20,00 %	0,00 €
10.11	Attestation de conformité visé par CONSUEL	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	472,50 €	20,00 %	0,00 €

11	MACONNERIE - SERRURERIE								9 880,00 €
11.1	Portail d'entrée lot MICROSTATION - 3 m	1,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 200,00 €	20,00 %	0,00 €
11.2	Limite de lot Rang d'agglo	150,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	45,00 €	20,00 %	0,00 €
11.3	Fourniture et pose d'un mur de 1m de hauteur y/c enduit	95,00 ml	0,00	0,00 %	47,50	50,00 %	208,00 €	20,00 %	9 880,00 €
11.4	Fourniture et pose barreaudage métallique	95,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	133,00 €	20,00 %	0,00 €
11.5	Muret technique individuel + grille	14,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1 200,00 €	20,00 %	0,00 €
12	SIGNALISATIONS								0,00 €
12.1	Signalisation horizontale marquage linéaire	30,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10,00 €	20,00 %	0,00 €
12.2	Signalisation horizontale bande STOP	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	150,00 €	20,00 %	0,00 €
12.3	Traversée piétonne	3,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	300,00 €	20,00 %	0,00 €
12.4	Panneau gamme petite y/c fixation - STOP	2,00 u	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	300,00 €	20,00 %	0,00 €
12.5	Bande podotactile	15,00 ml	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	50,00 €	20,00 %	0,00 €
13	AVENANT 1								21 190,40 €
13.1	fondation mur de soutènement y/c terrassement ferraillage et coulage béton 169 ml mur de soutènement banché de 20 151m2 enduit de façades 151m2	1,00 ens	0,00	0,00 %	0,70	70,00 %	30 272,00 €	20,00 %	21 190,40 €

Conditions de paiement
Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.
Retenue de garantie de 5% due au 03/07/2024
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour frais de recouvrement de 40€

CUMUL DU MARCHE :

Situation 1: F202300108 - **32 080,00 € HT**

Situation 2: F202300112 - **96 122,55 € HT**

Situation 3: F202300124 - **137 830,95 € HT**

Montant des travaux - Total net HT	**594 763,75 €**
Situation #1 - F202300108 (38 496,00 TTC)	32 080,00 €
Situation #2 - F202300112 (76 851,06 TTC)	64 042,55 €
Déjà facturé - Total net HT	**96 122,55 €**
Situation #3 - Total net HT	**41 708,40 €**
TVA 20,00 %	8 341,68 €
Situation #3 - Total TTC	**50 050,08 €**
Retenue de garantie (5,00%)	-2 502,50 €
NET À PAYER	**47 547,58 €**
Reste à facturer HT	456 932,80 €
Reste à facturer TTC	**548 319,36 €**