ORDRE DES GEOMETRES-EXPERTS

Rémy SEISSON
Géomètre Expert DPLG n° 04574

ALPILLES TOPOGRAPHIE

M. SEISSON Rémy - M. DAVID Cédric
Société d'Exercice Libéral à Responsabilité Limitée de Géomètres-Experts (SELARL)
(Anciennement SCP Rémy SEISSON - Daniel LAPOIRE)
Zone Artisanale de la Gare - 17, Avenue Albin Gilles - 13210 Saint-Rémy de Provence
Tél : 04 90 92 12 16 - Fax : 04 90 92 47 05 - Email : alpilles.topographie@wanadoo.fr
RCS Tarascon D 387 699 697 00026 . APE 7112 A .. n°TVA intracommunautaire FR 393876996970002 6
R.I.B. : Banque CHAIX Saint-Rémy-de-Pce 10178 00045 00451197907 02

Marché :	PA "Les Mérinos"
Maître d'Ouvrage	SAS "Hectare"
Objet du marché :	Lot 1 : Voirie et Réseaux Humides
Titulaire du Marché :	Entreprise SRV "Bas Montel"
Montant du marché :	967 638,00 €HT soit 1 161 165,60 €TTC
Maître d'œuvre :	Alpilles Topographie

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°3
des travaux exécutés au 30 06 2024

N°	Date	Montant H.T. facturé	Montant H.T. situation précédente	Montant H.T. situation	R.G. 5% ou Caution Bancaire	Montant H.T. à payer	T.V.A.	Montant T.T.C. à payer
1	30/04/2024	253 720,50	0,00	253 720,50	/	253 720,50 €	50 744,10 €	304 464,60 €
2	31/05/2024	396 115,50	253 720,50	142 395,00	/	142 395,00 €	28 479,00 €	170 874,00 €
3	**30/06/2024**	**468 784,50**	**396 115,50**	**72 669,00**	/	**72 669,00 €**	**14 533,80 €**	**87 202,80 €**
Caution bancaire fournie.								

St Rémy de P^ce, le 11 juillet 2024
Bon pour accord sur le règlement
Le Maître d'œuvre

ALPILLES TOPOGRAPHIE
selarl de géomètres-experts
Rémy SEISSON - Cédric DAVID
Z.A. de la Gare - 17, Av. Albin Gilles
13210 SAINT-REMY-DE-PROVENCE
Tél. 04 90 92 12 16 - Fax 04 90 92 47 05

GROUPE BRAJA
SRV BAS MONTEL

FACTURE
SITUATION N° 3

NUMERO	DATE
2406106	30 juin 2024

Selon Devis N° 2306004-5 du 25 janvier 2024

Chantier N° : 24002

HECTARE

75 ZI Les Portes Dominitiennes - RN 113

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

S/C ALPILLES TOPOGRAPHIE

Référence client : 8019C

A SORGUES

SAINT MARTIN DE CRAU - Lot Les Mérinos

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	Lot 1 : Voirie et Réseaux Humides					
	1) VOIRIE					
1	* Installation de chantier	fo	1.00	0.50	4 200.00	2 100.00
2	* Sondage	U	6.00	6.00	180.00	1 080.00
3	* Détection de réseaux avec établissement d'un rapport et d'un plan + maintient du marquage piquetage durant la durée du chantier	FO	1.00		1 500.00	
4	* Constat d'huissier	fo	1.00			
5	* Signalisation	fo	1.00	0.50	625.00	312.50
6	* Mise en place de barrière de chantier type héras pour sécuriser le chantier et protéger les haies	fo	1.00	0.80	3 400.00	2 720.00
7	* Démolition de maçonnerie, bordure, ouvrage et béton armé, clôture, bâti, dépose de buse et de bordure, etc. évacuation en décharge - non compris la serre qui sera déplacée par l'exploitant	FO	1.00	1.00	1 400.00	1 400.00
8	* Rabotage avec découpe de revêtement	m2	410.00		5.00	
9	* Débroussaillage et nettoyage général du terrain y compris coupe des arbres + dessouchage + évacuation +rebouchage des trous + élagage manuel des végétaux en limite de voie, de lot, du bassin et des accès	FO	1.00	0.80	9 500.00	7 600.00
10	* Terrassement pour décaissement de chaussée (épaisseur moyenne 0.50m) et évacuation des déblais en décharge + rebouchage des fossés + stockage d'une partie des terres pour les jardinières	M3	2 925.00	2925.00	18.00	52 650.00
11	* Terrassement en masse (pour enlever les cannes et bambous y compris les rhizomes) et évacuation des déblais en décharge + remblaiement avec la terre de la voirie (profondeur 60cm)	M3	220.00		35.00	
12	* Séchage + nivellement et compactage du fond de forme	m2	5 850.00	5850.00	1.00	5 850.00
13	* Fourniture et mise en oeuvre d'un film anticontaminant	m2	5 850.00	5850.00	1.00	5 850.00
14	* Fourniture et mise en oeuvre de grave concassée o/80, ép: 35 cm, insensible à l'eau	m3	2 050.00	2050.00	19.00	38 950.00
15	* Fourniture et mise en oeuvre de grave concassée o/80	m3	1 600.00	1600.00	19.00	30 400.00

SRV BAS MONTEL - SAS AU CAPITAL DE 180 250 € - 863, chemin de la Malautière – 84700 SORGUES – Tél. : 04.90.39.21.27 – Courriel : contact@brajavesigne-bm.fr

Siret : 722 621 521 00029 – Code APE 4211Z – RCS AVIGNON 722 621 521 – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 32 722 621 521

TRAVAUX PUBLICS & ROUTIERS - V.R.D. ECLAIRAGE PUBLIC – ELECTRIFICATION - RESEAUX SECS – EAUX USEES - EAU POTABLE – ESPACES VERTS

GROUPE BRAJA
SRV BAS MONTEL

SUITE FACTURE N° 2406106

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
16	* Fourniture et mise en oeuvre de grave non-traitée o/31,5, ép: 10 cm	m3	880.00		37.00	
17	* Fourniture et pose de bordure T2 - T2 basse (ou A2)	ml	775.00		38.00	
18	* Fourniture et pose de bordure T2 - T2 basse (ou A2) + CS1	ml	535.00		55.00	
19	* Fourniture et pose de bordure P1	ml	100.00		27.00	
19 b	Coffrage des béton en rive des trottoirs	ML	210.00		7.00	
20	* Fourniture et pose de rangs d'agglos	ml	220.00		50.00	
21	* Fourniture et réalisation de muret (h 0,80m) + ouvertures (barbacanes) + fondation + arase + enduit avec baguette d'angle vertical et horizontal	ml	530.00		202.00	
22	* Fourniture et réalisation d'un mur de façade (h 1,80m) avec parement pierre ou galet (1 face) + couvertine pierre + enduit avec baguette d'angle + fondation + nom du programme en fer forgé, longueur 5,00 ml	U	1.00		4 800.00	
23	* Nivellement autour des voies et accès (reprise des talus)	fo	1.00		2 950.00	
24	* Fourniture et mise en oeuvre de grave ciment en tranchée	m3			120.00	
25	* Imprégnation / Accrochage	m2	3 600.00		1.50	
26	* Béton bitumineux dosé à 140 kg/m2 mis en oeuvre mécaniquement	m2	3 440.00		15.00	
27	* Béton bitumineux dosé à 140 kg/m2 mis en oeuvre manuelle	m2	1 570.00		18.00	
28	* Fourniture et mise en oeuvre de béton désactivé (ép 12cm, voie non circulée) + joints et/ou "boudin	m2	570.00		45.00	
29	* Fourniture et mise en oeuvre de stabilisé renforcé (clapissette traitée au rolac), épaisseur 10cm	m2	175.00		14.00	
30	* Mise à la cote de regard toute taille	U	5.00		158.00	
31	* Raccordement sur route	fo	3.00		990.00	
32	* Fourniture et pose de demi rondin bois + système d'ancrage au sol, longueur 5,00m	U	9.00		250.00	
33	* Fourniture et pose de bande podotactile (plaque de 42*90)	ml	10.00		70.00	
34	* Fourniture et pose de poteaux Ø83 avec pommeau boule h1.20m, ral à définir	U	8.00		115.00	
35	* Fourniture et pose de 2 rehausses béton 1200*1200 pour protéger l'arbre au Sud Ouest du lot 33	U	1.00		990.00	
36	* Régalage + réglage de terre végétale extraite du chantier dans les espaces verts communs	m3	250.00		7.00	
37	* Peinture routière	fo	1.00		1 480.00	
38	* Essais de plaques (EV2 > 80 Mpa; K < 2,2)	fo	1.00		450.00	
39	* Panneaux de signalisations	U	21.00		265.00	
40	* Plan de récolement (voirie + réseaux humides : charte ACCM)	fo	1.00		800.00	
	Sous-Total 1) VOIRIE					**148 912.50**
	2) RESEAU EAUX PLUVIALES					
41	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose					

SRV BAS MONTEL - SAS AU CAPITAL DE 180 250 € - 863, chemin de la Malautière – 84700 SORGUES – Tél. : 04.90.39.21.27 – Courriel : contact@brajavesigne-bm.fr
Siret : 722 621 521 00029 – Code APE 4211Z – RCS AVIGNON 722 621 521 – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 32 722 621 521
TRAVAUX PUBLICS & ROUTIERS - V.R.D. ECLAIRAGE PUBLIC – ELECTRIFICATION - RESEAUX SECS – EAUX USEES - EAU POTABLE – ESPACES VERTS

SUITE FACTURE N° 2406106

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	598.00	598.00	74.00	44 252.00
42	* Fourniture et pose de canalisation Ø300 - annelée ou 135 A	ml	154.00	154.00	26.00	4 004.00
43	* Fourniture et pose de canalisation Ø400 - annelée ou 135 A	ml	113.00	113.00	37.00	4 181.00
44	* Fourniture et pose de canalisation Ø500 - annelée ou 135 A	ml	143.00	143.00	50.00	7 150.00
45	* Fourniture et pose de canalisation Ø600 - annelée ou 135 A	ml	88.00	88.00	70.00	6 160.00
46	* Fourniture et pose de canalisation Ø800 - annelée ou 135 A	ml	100.00	100.00	158.00	15 800.00
47	* Regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	4.00	4.00	720.00	2 880.00
48	* Regard avaloir monobloc + plaque de recouvrement - profil T ou A	U	3.00		640.00	
49	* Regard avaloir monobloc + grille 75*40 - profil T ou A	U	16.00		690.00	
50	* Plus values pour regard ou grille avaloir pour buse Ø600 à 1000	U	9.00		178.00	
51	* Ouvrage d'entrée du bassin avec vanne murale pour isoler le bassin + bac de décantation + dalle de répartition avec 2 tampons sur charnière + bouche à clé + fourniture de 2 clés de maoeuvre pliable	U	1.00		4 940.00	
52	* Réalisation d'un bassin de rétention ouvert de 2074 m3 de volume utile avec décapage soigné du foin de crau (par plaque de 15cm d'épaisseur) + stockage des plaques sur bâche avec arrosage manuel + remise en place des plaques + évacuation des déblais en décharge + réalisation des merlons et de la rampe d'accès	m3	2 074.00	2074.00	29.00	60 146.00
53	* Fourniture et mise en oeuvre de béton dosé à 350kg	m3	3.00	3.00	290.00	870.00
54	* Tête de buse ou de pont	U	1.00		840.00	
55	* Branchements individuels comprenant (longueur moyenne: 6ml) . terrassement en tranchée + remblais . Fourniture et pose de DN250 PVC CR8 + regard 500*500 avec tampon fonte scellé . raccordement sur regard ou par percement	U	33.00	30.00	750.00	22 500.00
56	* Essai d'étancheité / passage caméra + hydrocurage / Conformité	fo	1.00		3 000.00	
	Sous-Total 2) RESEAU EAUX PLUVIALES					**167 943.00**
	3) RESEAU EAUX USEES					
57	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	450.00	450.00	60.00	27 000.00
58	* Construction de regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière	U	13.00	13.00	740.00	9 620.00
59	* Canalisation DN160 PVC type CR8	ml	450.00	450.00	20.00	9 000.00
60	* Branchements individuels comprenant (longueur moyenne: 7ml) . terrassement en tranchée + remblais . fourniture DN160 (DN125)PVC CR8 avec pénétration de 1 ml dans les lots . pose de tabouret à passage direct, DN315, tampon					

SRV BAS MONTEL - SAS AU CAPITAL DE 180 250 € - 863, chemin de la Malautière – 84700 SORGUES – Tél. : 04.90.39.21.27 – Courriel : contact@brajavesigne-bm.fr
Siret : 722 621 521 00029 – Code APE 4211Z – RCS AVIGNON 722 621 521 – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 32 722 621 521
TRAVAUX PUBLICS & ROUTIERS - V.R.D. ECLAIRAGE PUBLIC – ELECTRIFICATION - RESEAUX SECS – EAUX USEES - EAU POTABLE – ESPACES VERTS

SUITE FACTURE N° 2406106

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
	fonte . raccordement sur regard ou par culotte	U	34.00	30.00	570.00	17 100.00
61	* Raccordement sur réseau existant	U	1.00	1.00	1 190.00	1 190.00
62	* Essai d'étancheité / passage caméra + hydrocurage / Conformité	fo	1.00		4 450.00	
	Sous-Total 3) RESEAU EAUX USEES					**63 910.00**
	4) ADDUCTION D'EAU POTABLE					
63	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge, la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	585.00	585.00	24.00	14 040.00
64	* Fourniture et pose de canalisation Fonte Ø100	ml	585.00	585.00	49.00	28 665.00
65	* Plaque pleine taraudée sur conduite	U			119.00	
66	* Fourniture et pose de vanne d'isolement (Ø100)	U	8.00	8.00	640.00	5 120.00
67	* Fourniture et pose d'une ventouse + regard de visite Ø800 + REXEL 2 à charnière avec suppression de l'ancienne	U	1.00	1.00	1 190.00	1 190.00
68	* Branchements individuels (longueur moyenne: 7ml) comprenant: robinet de prise en charge multi-tour . terrassement en tranchée + remblais + PE DN25 + fourreau TPC bleu . + niche à compteur 30*50 + tampon fonte + robinet inviolable avant compteur 1/4 tour . + bypass 172 mm + robinet après compteur 1/4 tour, bouche à clef réhaussable	U	38.00	35.00	690.00	24 150.00
69	* Fourniture et pose de poteau incendie type CHOC DN100 (norme ACCM) + socle et dalle béton + niche à compteur 60*100 + tampon fonte + robinetterie + pesage + numérotation (norme ACCM)	U	1.00	0.90	2 960.00	2 664.00
70	* Fourniture et pose d'une niche pour le compteur général 1000*2000 + 2 tampons fonte à charnière selon norme ACCM	U			3 460.00	
70-1	*Reprise branchement existant sur la nouvelle conduite	U	4.00		250.00	
71	* Raccordement sur réseau existant	U	3.00		1 190.00	
72	* Essai de pression / test de potabilité / Conformité	fo	1.00		1 680.00	
	Arrosage espaces verts					
73	* Branchements individuels (longueur moyenne: 5ml) comprenant: robinet de prise en charge multi-tour . terrassement en tranchée + remblais + PE DN40 + fourreau TPC bleu . + niche à compteur 40*60 + tampon fonte + robinet inviolable avant compteur 1/4 tour . + bypass 172 mm + robinet après compteur 1/4 tour, bouche à clef réhaussable + clarinette avec vannes	U	1.00		740.00	
74	* Terrassement en tranchée, fourniture et pose de Pehd Ø32 - 16 bars avec fourreau bleu Ø63 sous chaussée	ml	780.00		30.00	
	Sous-Total 4) ADDUCTION D'EAU POTABLE					**75 829.00**
	5) RESEAU EAU BRUTE					

SRV BAS MONTEL - SAS AU CAPITAL DE 180 250 € - 863, chemin de la Malautière – 84700 SORGUES – Tél. : 04.90.39.21.27 – Courriel : contact@brajavesigne-bm.fr
Siret : 722 621 521 00029 – Code APE 4211Z – RCS AVIGNON 722 621 521 – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 32 722 621 521
TRAVAUX PUBLICS & ROUTIERS - V.R.D. ECLAIRAGE PUBLIC – ELECTRIFICATION - RESEAUX SECS – EAUX USEES - EAU POTABLE – ESPACES VERTS

GROUPE BRAJA
SRV BAS MONTEL

SUITE FACTURE N° 2406106

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
75	* Terrassement en tranchée comprenant le stockage des déblais,la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement avec les déblais extraits	ml	10.00		74.00	
76	* Fourniture et pose de canalisation Ø300 - 135 A	ml	10.00		50.00	
77	* Terrassement en tranchée comprenant l'évacuation des déblais en décharge,la fourniture et la mise en oeuvre de grain de riz pour enrober la canalisation, le remblaiement en grave concassée 0/60 puis la pose de 15 cm de GNT 0/31.5	ml	221.00		74.00	
78	* Fourniture et pose de canalisation Ø250 PVC - CR8	ml	134.00		33.00	
79	* Fourniture et pose de canalisation Ø300 - annelée ou 135 A	ml	24.00		25.00	

SRV BAS MONTEL - SAS AU CAPITAL DE 180 250 € - 863, chemin de la Malautière – 84700 SORGUES – Tél. : 04.90.39.21.27 – Courriel : contact@brajavesigne-bm.fr

Siret : 722 621 521 00029 – Code APE 4211Z – RCS AVIGNON 722 621 521 – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 32 722 621 521

TRAVAUX PUBLICS & ROUTIERS - V.R.D. ECLAIRAGE PUBLIC – ELECTRIFICATION - RESEAUX SECS – EAUX USEES - EAU POTABLE – ESPACES VERTS

GROUPE BRAJA
SRV BAS MONTEL

SUITE FACTURE N° 2406106

	Désignation	Unité	Quantité marché	Avancement	Prix unitaire	Montant HT
80	* Fourniture et pose de canalisation Ø600 - annelée ou 135 A	ml	63.00		69.00	
81	* Regard de visite Ø1000 + REXEL 2 à charnière	U	5.00		840.00	
82	* Branchements individuels comprenant (longueur moyenne: 4ml) . terrassement en tranchée + remblais . fourniture DN250 PVC CR8 avec pénétration de 1 ml dans les lots . avec remontée et bouchon à viser . raccordement sur regard ou par culotte	U	9.00		740.00	
83	* Réalisation de fossé d'arrosage et évacuation des déblais en décharge	ml	470.00	470.00	17.00	7 990.00
84	* Curage de fossé d'arrosage et évacuation des déblais en décharge	ml	25.00		12.00	
85	* Fourniture et pose de martelières	U	10.00	5.00	840.00	4 200.00
86	* Fourniture et pose de martelières + ouvrage sur fossé + grille de protection + dalle béton	U	8.00		1 380.00	
87	* Fourniture et pose de siphon + ouvrage + martelières + grille de protection + dalle béton	U	2.00		2 470.00	
88	* Raccordement sur réseau existant	U	3.00		1 190.00	
89	* Tête de buse ou de pont	U	3.00		740.00	
90	* Essai d'étancheité / passage caméra / Conformité	fo			1 780.00	
	Sous-Total 5) RESEAU EAU BRUTE					**12 190.00**
	Total Lot 1 : Voirie et Réseaux Humides					**468 784.50**

Montant Total H.T.	**468 784.50 €**
- Situation n°1 du 30/04/2024	**-253 720.50 €**
- Situation n°2 du 31/05/2024	**-142 395.00 €**
Montant Situation n° 3	**72 669.00 €**
Montant T.V.A. 20 %	**14 533.80 €**
Montant T.T.C.	**87 202.80 €**

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 14/08/2024

CIC MEDITERRANEE - IBAN : FR76 1009 6181 0200 0300 7940 161 - BIC : CMCIFRPP

Arrêtée la présente facture à la somme de : QUATRE-VINGT-SEPT MILLE DEUX CENT DEUX EUROS ET QUATRE-VINGT CENTIMES

Pénalités :

"Conformément à l'article L441-6 du Code du Commerce, des pénalités de retard ou taux de refinancement de la BCE, majorée de 10 points de pourcentage, et une indemnité de 40 euros sont dues à défaut de règlement le jour suivant la date de paiement figurant sur la facture"

Aucun escompte ne sera accordé

SRV BAS MONTEL - SAS AU CAPITAL DE 180 250 € - 863, chemin de la Malautière – 84700 SORGUES – Tél. : 04.90.39.21.27 – Courriel : contact@brajavesigne-bm.fr

Siret : 722 621 521 00029 – Code APE 4211Z – RCS AVIGNON 722 621 521 – TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 32 722 621 521

TRAVAUX PUBLICS & ROUTIERS - V.R.D. ECLAIRAGE PUBLIC – ELECTRIFICATION - RESEAUX SECS – EAUX USEES - EAU POTABLE – ESPACES VERTS