Certificat de Paiement n°: 1

Objet du Marché : | | SAINT-LYS - HECTARE - Lotissement "L'Allée du Papillon"
Maitre d'ouvrage : Lot n° 3
Intitulé du lot: |Réseaux Secs - AEP
Tranche : -
H E C T A R E Notification : 01/06/22
. SUD-OUEST RESEAUX
URBANISME DURABLE E':‘trel.)"se 26 rue de Treilles
titulaire : 31410 NOE
ETAT LIQUIDATIF Montant HT du marché de base : 68 200,00 €
(Acomptes délivrés) Montant HT des avenants (le cas échéant) :
N° Date Montant TTC Montant TOTAL HT : 68 200,00 €
1
2 Montant cumulé des situations Avancement
3 Montant HT sur marché de base : 6739,71 €
4 Montant HT sur avenants :
5 Révision/actualisation des prix :
6 Montant total HT 6739,71 €
7 TVA20% 1347,94 € 9,88%
8 Montant total TTC 8 087,65 €
9
10 Montant HT | Montant TTC
11 Montant cumulée des sutuations 6739,71 € 8 087,65 €
12 Retenue-degarantie (5%} 0,00 € 0,00 €
13 Avance forfaitaire 0,00 € 0,00 €
14 Montant cumulée en demande 6739,71€ 8 087,65 €
15
16 Acomptes a déduire (Précédent) 0,00 € 0,00 €
17 Remboursement de I'avance 0,00 € 0,00 €
18 Total a déduire de I'acompte 0,00 € 0,00 €
19
20 Montant HT de I'acompte 6 739,71 €
21 dont TVA (20%) 1347,94 €
22 Montant TTC de I'acompte 8 087,65 €
23
24 [Pénalités | 0,00 €]
25
Total (hors AF) - €| [Montant TTC a verser | 8 087,65 €|
Soit HUIT-MILLE-QUATRE-VINGT-SEPT-EUROS-ET-SOIXANTE-CINQ-CENTIMES TTC
Avenants Répartition des réglements
N° Date Montant TTC Entreprise Montant HT Montant TTC Pénalités A verser
Titulaire(s) :
SOR 6 739,71 € 8 087,65 € - € 8 087,65 €
Total - € Co-traitant(s) - € - €
Solde marché HT: 61 460,29 €| |Sous-traitant(s) : - £ - £
Solde marché TTC : 73 752,35 €
Entreprise | Code Banque Code Guichet N°® de compte Clé RIB IBAN BIC
SOR 10268 02693 11094500200 23 FR76 1026 8026 9311 0945 0020 023 COURFR2T

A Labege ,le 05-08-2022

Le Maitre d'ouvrage

Vu, le 01/09/2022
Le Maitre d'ceuvre




esequ

SUD OUEST RESEAUX
Lieu dit Serres Lacaze
26, rue des Treilles
31410 NOE

France

Tél : 0561977715
Email : secretariat@sor31.fr

N° Client
411HECTARE

N° Facture
F2280318

Date
29/08/2022

SAS HECTARE

75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
CS 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

SIRET : 51102892000029
RCS : Toulouse 511 028 920
N° TVA : FR26511028920
Capital social : 10 000

FACTURE
Description : LOTISSEMENT ALLEE DES PAPILLONS A SAINT LYS

Désignation Quantité Prix Unitaire Montant
Facture Situation 1 au 20 Aout 2022 selon decompte joint 1 6 739,71 6739,71 | 2
Code BASEHT %TVA MT TVA TOTAL H.T. 6 739,71
2 6 739,71 20,00 1 347,94 TVA 1347,94
TTC A PAYER 8 087,65

13/10/2022

TVA payée sur les encaissements
26, rue des Treilles - ZAC des Serres - 31 410 NOE - Tél : 0561 97 77 15 - Fax : 0561 97 77 19
SAS au capital de 10 000 euros - RCS Toulouse 511 028 920 - NAF : 4221Z

Mode de réglement :  Virement Echéance :

Je régle ma facture!




Facture

N° Facture Date Code Client
HECTARE
SUD OUEST RESEAUX
26 Rue de Treilles
31410 NOE
Tél.: 05-61-97-77-15
HECTARE

ZI LES PORTES DOMITIENNES
34 741 VENDARGUES CEDEX

LOTISSEMENT L'ALLEE DU PAPILLON - SAINT LYS
SITUATION 1 AU 31 AOUT 2021

N° Description u. Qté % AVANCEMENT Prix Unitaire Montant H.T.
1 RESEAU AEP et ARROSAGE
11 Tranchée en terrain naturel ML 365,000 0% 9,82 0,00
1.2  |Evacuation des excédents M3 87,600 0% 17,68 0,00
1.3 Sablage tranchée et enrobage canalisation ML 365,000 0% 5,53 0,00
1.4  |Pose Grillage avertisseur ML 365,000 0% 0,78 0,00
1.5  |Remblai tranchée ML 365,000 0% 5,85 0,00
16 Reprise canalisation existante U 1,000 0% 437,02 0,00
1.7  |Pose Vanne 70 sous bouche a clé U 1,000 0% 344,18 0,00
1.8 Pose canalisation PVC 75 - 16 bars ML 158,000 0% 8,19 0,00
1.9  |Pose coude 75 U 4,000 0% 126,79 0,00
1.10 |Vidange U 1,000 0% 398,83 0,00
1.11 [|Réalisation Branchement en 25 sous bouche a clé U 15,000 0% 176,77 0,00
1.12 |Pose PE 19/25 - 16 bars - EXCEL PLUS ML 93,000 0% 9,79 0,00
1.13 |Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe U 11,000 0% 239,76 0,00
19/25 - Type CCVPlast
1.14 |Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe U 4,000 0% 312,21 0,00
19/25 - Type L1T
1.15 |Réalisation Branchement en 32 sous bouche a clé U 1,000 0% 182,37 0,00
1.16 |Pose PE 26/32 - 16 bars - EXCEL PLUS ML 3,000 0% 11,48 0,00
1.17 |Regard arrosage 1.00 x 0.50 Tampon fonte + Disconnecteur 32 U 1,000 0% 870,39 0,00
1.18 |Réalisation Branchement en 50 sous bouche a clé U 1,000 0% 218,59 0,00
1.19 |Pose PE 42/50 - 16 bars - EXCEL PLUS ML 3,000 0% 19,77 0,00
1.110 |Pose regard comptage tampon fonte pour branchement en Pe U 1,000 0% 503,99 0,00
56/63 - Type 1/2 L4T
1.21 |Pose Gaine TPC 90 Arrosage ML 140,000 0% 3,11 0,00
1.112 |Essai AEP ML 158,000 0% 3,37 0,00
1.113 |Plan éxécution AEP U 1,000 100% 222,16 222,16
1.114 |Recolement AEP U 1,000 0% 194,39 0,00
Total RESEAU AEP et ARROSAGE 1,000 23 254,40 222,16
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RESEAU DESSERTE BT

Tranchée en terrain naturel
Surlargeur de tranchée
Evacuation des excédents
Sablage tranchée et enrobage canalisation
Pose Grillage avertisseur
Remblai tranchée

Pose Cable BT 3x240+115
Pose Cable BT 3x150+95
Pose Cable BT 3x95+50
Pose Cable BT 4x35

RMBT 12 Plages + RCCP
RMBT 9 Plages

Mise a la terre

Borne CIBE

Article 2 - EDF

Recolement EDF

Total RESEAU DESSERTE BT

RESEAU ECLAIRAGE

Tranchée en terrain naturel

Evacuation des excédents

Sablage tranchée et enrobage canalisation
Pose Grillage avertisseur

Remblai tranchée

Pose Gaine TPC 63

Deroulage Cable Eclairage 3G6

Massif ancrage mat de 5 m

Mat de 5 m + TECEO S 24 leds de marque COMATELEC

Pose Commande Eclairage
Controle Installation
Plan éxécution Eclairage

Recolement Eclairage

Total RESEAU ECLAIRAGE
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155,18
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10 965,43
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4 RESEAU FRANCE TELECOM

41 Tranchée en terrain naturel ML 7,000 0% 9,82 0,00
4.2  |Surlargeur de tranchée ML 265,000 0% 3,28 0,00
4.3  |Evacuation des excédents M3 54,400 0% 17,68 0,00
4.4  |Sablage tranchée et enrobage canalisation ML 272,000 0% 4,88 0,00
4.5  |Pose Grillage avertisseur ML 272,000 0% 0,63 0,00
4.6  |Remblai tranchée ML 272,000 0% 5,24 0,00
4.7  |Pose PVC 42/45 ML 1 102,000 0% 2,56 0,00
4.8  |Pose chambre L1T u 1,000 0% 306,59 0,00
4,9  |Pose Chambre L2T u 3,000 0% 503,99 0,00
4.10 |Pose Bornier U 3,000 0% 196,22 0,00
4.11 |Regard parcellaire béton 30x30 Tampon béton U 15,000 0% 55,18 0,00
4.12 |Essai Télécom ML 1 102,000 0% 0,35 0,00
4.13 |Reprise sur chambre existante U 1,000 0% 232,45 0,00
4.14 |Plan éxécution telecom u 1,000 100% 222,16 222,16
4.15 |Recolement Telecom U 1,000 0% 194,39 0,00
Total RESEAU FRANCE TELECOM 1,000 11914,47 222,16

Taux TVA Base Montant Total H.T. 6739,71 €

68 200,00 13 640,00 TVA 134794 €

Total T.T.C. 8 087,65 €

SUD-OUES{%SS glé)e(rres
des Treilles ZA% d€
26 rue ces 31410 NOE

_Fax 05 6197 7719
42212 T‘“'Sﬁx%@%};&{éggé}?@m 920A Intracommunautaire :

Code APE : FR26511028930 11






