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Certificat de Paiement n°: i S s
| Objet du Marché : | | SAINT-LYS - HECTARE - Lotissement "L'Aliée du Papillon" |
Maitre d'ouvrage : Lot n° 2
Intitulé du lot : |Assainissement EP-EU
Tranche : -
H E c T A R E Notification : 01/06/22
H —~ Entreprise TP CARBONNE
URBANISME DURABLE . 12 chemin de I'Industrie
titulaire : 155390 CARBONNE
ETAT LIQUIDATIF Montant HT du marché de base : 107 697,50 €
(Acomptes délivrés) Montant HT des avenants (le cas échéant) :
N° Date Montant TTC Montant TOTAL HT : 107 697,50 €
1 05/07/2022 46 749,00 €
2 Montant cumulé des situations Avancement
3 Montant HT sur marché de base : 80 644,25 €
4 Montant HT sur avenants :
5 Révision/actualisation des prix :
6 Montant total HT 80 644,25 €
7 TVA 20 % 16 128,85 € 74,88%
8 Montant total TTC 96 773,10 €
9
10 Montant HT | Montant TTC
11 Montant cumulée des sutuations 80 644,25 € 96 773,10 €
12 Reterue-degarantie{5%} 0,00 € 0,00 €
13 Avance forfaitaire 0,00 € 0,00 €
14 Montant cumulée en demande 80 644,25 € 96 773,10 €
15
16 Acomptes 2 déduire {Précédent) 38 957,50 € 46 749,00 €
17 Remboursement de l'avance 0,00 € 0,00 €
18 Total & déduire de l'acompte 38 957,50 € 46 749,00 €
19
20 Montant HT de l'acompte 41 686,75 €
21 dont TVA (20%) 833735 €
22 Montant TTC de I'acompte 50024,10 €
23
24 |Pénalités [ 0,00 €]
25
Total (hors AF) 46 749,00 € | |[Montant TTC 2 verser | 50 024,10 €| -
Soit CINQUANTE-MILLE-VINGT-QUATRE-EUROS-ET-DIX-CENTIMES TTC
Avenants Répartition des réglements
N° Date Montant TTC Entreprise Montant HT | Montant TTC Pénalités A verser
Titulaire(s) :
TP CARBONNE 41 686,75 € 50 024,10 € - € 50 024,10 €
Total - €| |Co-traitant(s) - € - £
Solde marché HT: 27 053,25 €| [Sous-traitant(s) : - £ - £
Solde marché TTC : 32463,90 €
Entreprise | Code Banque Code Guichet N° de compte CIéRIB IBAN BIC
10268 02685 20549500200 06 FR7610268026852054950020006 COURFR2T
Vu, le 27/07/2022 A Labége ,le 22/07:22
Le Maitre d'ceuvre Le Maitre d'olﬂvrag
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Selon Devis N° 220308 du 11 mars 2022

Chantier N° :
Saint Lys - Hectare - L'Allée du Papillon - LOT 2 : Assainissement EP - EU

220504

HECTARE

75, 2.1. Les Portes Domitiennes

BP 30020

34741 VENDARGUES CEDEX

Référence client :

9H0000

Désignation Unité| Quantité Avancement Prix Montant HT
marché % Qté unitaire
5.1 INSTALLATION DE CHANTIER
100 Reconnaissance des lieux, prise possession et
contact d'huissier F 1.00
101 Installation de chantier F 1.00 | 50.00 0.50 750.00 375.00
102 Sondage complémentaire pour recherche de
réseaux - opérations de localisation -
Recherche et implantation des réseaux a
risques existants, non référencés ou dont la
position est approximative dans le périmétre
de I'opération F 1.00 | 95.00 0.95 500.00 475.00
103 Implantation - marquage piquetage F 1.00 | 95.00 0.95 500.00 475.00
104 Etudes d'exécution F 1.00 | 95.00 0.95 500.00 475.00
105 Dossier de récolement F 1.00 400.00
Total 5.1 67.92 1 800.00
5.7 RESEAUX HUMIDES EU - EP
EAUX USEES
700 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN16, @ 160 (eaux usées) ML 75.00 | 95.00 71.25 80.00 5 700.00
700. Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN8, @ 160 (eaux usées) ML 77.50
710 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN16, @ 200 (eaux usées) ML 130.00 | 95.00 123.50 90.00 11 115.00
710.1 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN8, @ 200 (eaux usées) ML 86.00
728 Regard de visite eaux usées préfabriqué @
1000 U 9.00 | 80.00 7.20 950.00 6 840.00
729 Regard de branchement eaux usées
préfabriqué @ 315 U 15.00 | 80.00 12.00 400.00 4 800.00
731 Raccordement du réseau projeté sur regard
existant EU U 1.00 | 95.00 0.95 500.00 475.00
732 Hydrocurage, inspection télévisée et essais
d'étanchéité du réseau eaux usées projeté ML 205.00 12.50
Sous-Total 81.93 28 930.00
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Certificat de Paiement n°: 2
| Objet du Marché : [ [ SAINT-LYS - HECTARE - Lotissement "L'Allée du Papillon" |
Maitre d'ouvrage : Lot n° 2
Intitulé du lot : |Assainissement EP-EU
Tranche : =
H E c T A R E Notification : 01/06/22
H i TP CARBONNE
URBANISME DURABLE Er‘1tre|?rlse 12 chemin de ['Industrie
titulaire : |31 390 CARBONNE
ETAT LIQUIDATIF Montant HT du marché de base : 107 697,50 €
Acomptes délivrés) Montant HT des avenants (le cas échéant) :
N° Date Montant TTC Montant TOTAL HT : 107 697,50 €
1 05/07/2022 46 749,00 €
2 Montant cumulé des situations Avancement
3 Montant HT sur marché de base : 80 644,25 €
4 Montant HT sur avenants :
5 Révision/actualisation des prix :
6 Montant total HT 80 644,25 €
7 TVA20% 16 128,85 € 74,88%
8 Montant total TTC 96 773,10 €
9
10 Montant HT | Montant TTC
11 Montant cumulée des sutuations 80 644,25 € 96 773,10 €
12 Retenvedesarantie {54} 0,00 € 0,00 €
13 Avance forfaitaire 0,00 € 0,00 €
14 Montant cumulée en demande 80 644,25 € 96 773,10 €
15
16 Acomptes a déduire (Précédent) 38 957,50 € 46 749,00 €
17 Remboursement de I'avance 0,00 € 0,00 €
18 Total a déduire de I'acompte 38 957,50 € 46 749,00 €
19
20 Montant HT de I'acompte 41 686,75 €
21 dont TVA (20%) 8337,35€
22 Montant TTC de I'acompte 50024,10 €
23
24 [Pénalités | 0,00 €|
25
Total (hors AF) 46 749,00 € | |Montant TTC a verser | 50 024,10 €|
Soit CINQUANTE-MILLE-VINGT-QUATRE-EUROS-ET-DIX-CENTIMES TTC
Avenants Répartition des réglements
N° Date Montant TTC Entreprise Montant HT | Montant TTC Pénalités A verser
Titulaire(s) :
TP CARBONNE 41 686,75 € 50 024,10 € - € 50 024,10 €
Total - € Co-traitant(s) - £ - £
Solde marché HT: 27 053,25 €| |Sous-traitant(s) : - £ - £
Solde marché TTC : 32 463,90 €
Entreprise | Code Banque Code Guichet N* de compte CléRIB IBAN BIC
10268 02685 20549500200 06 FR7610268026852054950020006 COURFR2T

Vu, le 27/07/2022
Le Maitre d'ceuvre
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Le Maitre d'ouvrage



SUITE FACTURE N° 20220706

Désignation Unité| Quantité Avancement Prix Montant HT
marché % Qté unitaire
EAUX PLUVIALES
739 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN16, @ 200 (eaux pluviales) ML 104.00 | 95.00 98.80 85.00 8 398.00
751 Fourniture et pose de canalisations en Béton
165F @ 300 (eaux pluviales) ML 20.00 | 95.00 19.00 95.00 1 805.00
753 Fourniture et pose de canalisations en Béton
165F @ 400 (eaux pluviales) ML 135.00 | 95.00 128.25 105.00 13 466.25
769 Regard de visite eaux pluviales préfabriqué
@1000 u 12.00 | 80.00 9.60 950.00 9 120.00
770 Regard de visite eaux pluviales magonné ou
préfabriqué 1.0 mx 1.0 m u 1.00 1 450.00
771 Regard de branchement eaux pluviales
préfabriqué @ 400 U 15.00 | 80.00 12.00 400.00 4 800.00
773 Regard a grille 0.40 x 0.40 m U 2.00 | 80.00 1.60 400.00 640.00
774 Regard a grille 0.50 x 0.50 m u 1.00 450.00
780 Regard avaloir simple ou double grille largeur
750 U 6.00 750.00
789 Tranchée drainante - infiltrante + drain DN400
SN8 ML 80.00 | 95.00 76.00 135.00 10 260.00
794 Raccordement du réseau projeté sur regard
existant EP U 3.00 | 95.00 2.85 500.00 1 425.00
796 Fourniture et mise en oeuvre de grave ciment | M3 66.00 80.00
797 Ouvrage de descente d'eau au fossé,
maconné, galets ou préfabriqué M2 5.00 150.00
798 Hydrocurage et inspection télévisée du eaux
pluviales projeté ML 252.00 7.50
Sous-Total 71.58 49 914,25
Total 5.7 75.06 78 844.25
Montant Total H.T. 80 644.25 €
A déduire situation précédente 38 957.50 €
Montant situation H.T. 41 686.75 €
Montant T.V.A. 20 % 8 337.35¢€C
Montant T.T.C. 50 024.10 €
TVA acquittée sur les encaissements
Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.
Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérét légal & compter de la date d'échéance.
Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.
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