
Lot n°
Intitulé du lot :
Tranche :
Notification : 

N° Date Montant TTC
1 05/07/2022 46 749,00 €     
2 27/07/2022 50 024,10 €      Avancement
3 87 274,13 €     
4
5
6 87 274,13 €     
7 17 454,83 €     
8 104 728,96 €   
9
10 Montant HT Montant TTC
11 87 274,13 € 104 728,96 €
12 0,00 € 0,00 €
13 Avance forfaitaire 0,00 € 0,00 €
14 87 274,13 € 104 728,96 €
15
16 80 644,25 € 96 773,10 €
17 0,00 € 0,00 €
18 80 644,25 € 96 773,10 €
19
20
21
22
23
24
25

96 773,10 €     

N° Date Montant TTC Entreprise Montant HT Montant TTC Pénalités A verser
Titulaire(s) :
TP CARBONNE 6 629,88 €         7 955,86 €        ‐  €                 7 955,86 €       

-  €             Co‐traitant(s) ‐  €                 ‐  €                

20 423,37 € Sous‐traitant(s) : ‐  €                 ‐  €                
24 508,04 €

Entreprise Code Banque Code Guichet Clé RIB BIC

10268 02685 06 COURFR2T20549500200 FR7610268026852054950020006

Vu, le 27/10/2022 A                                             , le 

Le Maître d'œuvre Le Maitre d'ouvrage

Avenants Répartition des réglements

Total 

Solde marché HT:
Solde marché TTC : 

N° de compte IBAN

Total (hors AF) Montant TTC à verser 7 955,86 €
Soit SEPT‐MILLE‐NEUF‐CENT‐CINQUANTE‐CINQ‐EUROS‐ET‐QUATRE‐VINGT‐SIX‐

CENTIMES TTC

dont TVA (20%) 1 325,98 €
Montant TTC de l'acompte 7 955,86 €

Pénalités  0,00 €

Montant cumulée en demande

Acomptes à déduire (Précédent)
Remboursement de l'avance 
Total à déduire de l'acompte

Montant HT de l'acompte 6 629,88 €

Montant total HT 
81,04%TVA 20 %

Montant total TTC 

Montant cumulée des sutuations
Retenue de garantie (5%)

Montant TOTAL HT : 107 697,50 €

Montant cumulé des situations
Montant HT sur marché de base :
Montant HT sur avenants :
Révision/actualisation des prix : 

TP CARBONNE
12 chemin de l'Industrie
31390 CARBONNE

ETAT LIQUIDATIF 

(Acomptes délivrés)

Montant HT du marché de base : 107 697,50 €
Montant HT des avenants (le cas échéant) :

Certificat de Paiement n° :   3

Objet du Marché : SAINT‐LYS ‐ HECTARE ‐ Lotissement "L'Allée du Papillon"

Maître d'ouvrage :  2
Assainissement EP‐EU
‐
01/06/22

Entreprise 

titulaire : 



HECTARE

75, Z.I. Les Portes Domitiennes

BP 30020

34741   VENDARGUES CEDEX

Référence client :  9H0000
Selon Devis N° 220308 du 11 mars 2022

Chantier N° :  220504

NUMERO DATE

20221016 27 octobre 2022

FACTURE

SITUATION N°3

Saint Lys - Hectare - L'Allée du Papillon - LOT 2 : Assainissement EP - EU

Désignation Unité Quantité Avancement Prix Montant HT

marché % Qté unitaire

5.1 INSTALLATION DE CHANTIER

100 Reconnaissance des lieux, prise possession et
contact d'huissier F 1.00

101 Installation de chantier F 1.00 750.00 525.0070.00 0.70

102 Sondage complémentaire pour recherche de
réseaux - opérations de localisation -
Recherche et implantation des réseaux à
risques existants, non référencés ou dont la
position est approximative dans le périmètre
de l'opération F 1.00 500.00 475.0095.00 0.95

103 Implantation - marquage piquetage F 1.00 500.00 475.0095.00 0.95

104 Etudes d'exécution F 1.00 500.00 475.0095.00 0.95

105 Dossier de récolement F 1.00 400.00

Total 5.1 1 950.0073.58

5.7 RESEAUX HUMIDES EU - EP

EAUX USEES

700 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN16, Ø 160 (eaux usées) ML 75.00 80.00 5 700.0095.00 71.25

700. Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN8, Ø 160 (eaux usées) ML 77.50

710 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN16, Ø 200 (eaux usées) ML 130.00 90.00 11 115.0095.00 123.50

710.1 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN8, Ø 200 (eaux usées) ML 86.00

728 Regard de visite eaux usées préfabriqué Ø
1000 U 9.00 950.00 6 840.0080.00 7.20

729 Regard de branchement eaux usées
préfabriqué Ø 315 U 15.00 400.00 4 800.0080.00 12.00

731 Raccordement du réseau projeté sur regard
existant EU U 1.00 500.00 475.0095.00 0.95

732 Hydrocurage, inspection télévisée et essais
d'étanchéité du réseau eaux usées projeté ML 205.00 12.50 2 434.3895.00 194.75

Sous-Total 31 364.3888.82
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SUITE FACTURE N° 20221016

Désignation Unité Quantité Avancement Prix Montant HT

marché % Qté unitaire

EAUX PLUVIALES

739 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN16, Ø 200 (eaux pluviales) ML 104.00 85.00 8 398.0095.00 98.80

751 Fourniture et pose de canalisations en Béton
165F Ø 300 (eaux pluviales) ML 20.00 95.00 1 805.0095.00 19.00

753 Fourniture et pose de canalisations en Béton
165F Ø 400 (eaux pluviales) ML 135.00 105.00 13 466.2595.00 128.25

769 Regard de visite eaux pluviales préfabriqué
Ø1000 U 12.00 950.00 9 120.0080.00 9.60

770 Regard de visite eaux pluviales maçonné ou
préfabriqué 1.0 m x 1.0 m U 1.00 1 450.00

771 Regard de branchement eaux pluviales
préfabriqué Ø 400 U 15.00 400.00 4 800.0080.00 12.00

773 Regard à grille 0.40 x 0.40 m U 2.00 400.00 640.0080.00 1.60

774 Regard à grille 0.50 x 0.50 m U 1.00 450.00

780 Regard avaloir simple ou double grille largeur
750 U 6.00 750.00 2 250.0050.00 3.00

789 Tranchée drainante - infiltrante + drain DN400
SN8 ML 80.00 135.00 10 260.0095.00 76.00

794 Raccordement du réseau projeté sur regard
existant EP U 3.00 500.00 1 425.0095.00 2.85

796 Fourniture et mise en oeuvre de grave ciment M3 66.00 80.00

797 Ouvrage de descente d'eau au fossé,
maçonné, galets ou préfabriqué M2 5.00 150.00

798 Hydrocurage et inspection télévisée du eaux
pluviales projeté ML 252.00 7.50 1 795.5095.00 239.40

Sous-Total 53 959.7577.38

Total 5.7 85 324.1381.22

Montant Total H.T. 87 274.13 €

A déduire situation précédente 80 644.25 €

Montant situation H.T. 6 629.88 €

Montant T.V.A. 20 % 1 325.98 €

Montant T.T.C. 7 955.86 €

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.
Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.
Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.
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