
Lot n°
Intitulé du lot :
Tranche :
Notification : 

N° Date Montant TTC
1 05/07/2022 46 749,00 €     
2 27/07/2022 50 024,10 €      Avancement
3 27/10/2022 7 955,86 €        96 535,13 €     
4
5
6 96 535,13 €     
7 19 307,03 €     
8 115 842,16 €   
9
10 Montant HT Montant TTC
11 96 535,13 € 115 842,16 €
12 0,00 € 0,00 €
13 Avance forfaitaire 0,00 € 0,00 €
14 96 535,13 € 115 842,16 €
15
16 87 274,13 € 104 728,96 €
17 0,00 € 0,00 €
18 87 274,13 € 104 728,96 €
19
20
21
22
23
24
25

104 728,96 €   

N° Date Montant TTC Entreprise Montant HT Montant TTC Pénalités A verser
Titulaire(s) :
TP CARBONNE 9 261,00 €         11 113,20 €      ‐  €                 11 113,20 €     

-  €             Co‐traitant(s) ‐  €                 ‐  €                

11 162,37 € Sous‐traitant(s) : ‐  €                 ‐  €                
13 394,84 €

Entreprise Code Banque Code Guichet Clé RIB BIC

10268 02685 06 COURFR2T20549500200 FR7610268026852054950020006

Vu, le 02/12/2022 A                                             , le 

Le Maître d'œuvre Le Maitre d'ouvrage

Avenants Répartition des réglements

Total 

Solde marché HT:
Solde marché TTC : 

N° de compte IBAN

Total (hors AF) Montant TTC à verser 11 113,20 €

Soit ONZE‐MILLE‐CENT‐TREIZE‐EUROS‐ET‐VINGT‐CENTIMES TTC

dont TVA (20%) 1 852,20 €
Montant TTC de l'acompte 11 113,20 €

Pénalités  0,00 €

Montant cumulée en demande

Acomptes à déduire (Précédent)
Remboursement de l'avance 
Total à déduire de l'acompte

Montant HT de l'acompte 9 261,00 €

Montant total HT 
89,64%TVA 20 %

Montant total TTC 

Montant cumulée des sutuations
Retenue de garantie (5%)

Montant TOTAL HT : 107 697,50 €

Montant cumulé des situations
Montant HT sur marché de base :
Montant HT sur avenants :
Révision/actualisation des prix : 

TP CARBONNE
12 chemin de l'Industrie
31390 CARBONNE

ETAT LIQUIDATIF 

(Acomptes délivrés)

Montant HT du marché de base : 107 697,50 €
Montant HT des avenants (le cas échéant) :

Certificat de Paiement n° :   4

Objet du Marché : SAINT‐LYS ‐ HECTARE ‐ Lotissement "L'Allée du Papillon"

Maître d'ouvrage :  2
Assainissement EP‐EU
‐
01/06/22

Entreprise 

titulaire : 



HECTARE

75, Z.I. Les Portes Domitiennes

BP 30020

34741   VENDARGUES CEDEX

Référence client :  9H0000
Selon Devis N° 220308 du 11 mars 2022

Chantier N° :  220504

NUMERO DATE

20221108 30 novembre 2022

FACTURE

SITUATION N°4

Saint Lys - Hectare - L'Allée du Papillon - LOT 2 : Assainissement EP - EU

Désignation Unité Quantité Avancement Prix Montant HT

marché % Qté unitaire

5.1 INSTALLATION DE CHANTIER

100 Reconnaissance des lieux, prise possession et
contact d'huissier F 1.00

101 Installation de chantier F 1.00 750.00 600.0080.00 0.80

102 Sondage complémentaire pour recherche de
réseaux - opérations de localisation -
Recherche et implantation des réseaux à
risques existants, non référencés ou dont la
position est approximative dans le périmètre
de l'opération F 1.00 500.00 475.0095.00 0.95

103 Implantation - marquage piquetage F 1.00 500.00 475.0095.00 0.95

104 Etudes d'exécution F 1.00 500.00 475.0095.00 0.95

105 Dossier de récolement F 1.00 400.00

Total 5.1 2 025.0076.42

5.7 RESEAUX HUMIDES EU - EP

EAUX USEES

700 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN16, Ø 160 (eaux usées) ML 75.00 80.00 5 700.0095.00 71.25

700. Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN8, Ø 160 (eaux usées) ML 77.50

710 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN16, Ø 200 (eaux usées) ML 130.00 90.00 11 115.0095.00 123.50

710.1 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN8, Ø 200 (eaux usées) ML 86.00

728 Regard de visite eaux usées préfabriqué Ø
1000 U 9.00 950.00 6 840.0080.00 7.20

729 Regard de branchement eaux usées
préfabriqué Ø 315 U 15.00 400.00 5 700.0095.00 14.25

731 Raccordement du réseau projeté sur regard
existant EU U 1.00 500.00 475.0095.00 0.95

732 Hydrocurage, inspection télévisée et essais
d'étanchéité du réseau eaux usées projeté ML 205.00 12.50 2 434.3895.00 194.75

Sous-Total 32 264.3891.37
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SUITE FACTURE N° 20221108

Désignation Unité Quantité Avancement Prix Montant HT

marché % Qté unitaire

EAUX PLUVIALES

739 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN16, Ø 200 (eaux pluviales) ML 104.00 85.00 8 398.0095.00 98.80

751 Fourniture et pose de canalisations en Béton
165F Ø 300 (eaux pluviales) ML 20.00 95.00 1 805.0095.00 19.00

753 Fourniture et pose de canalisations en Béton
165F Ø 400 (eaux pluviales) ML 135.00 105.00 13 466.2595.00 128.25

769 Regard de visite eaux pluviales préfabriqué
Ø1000 U 12.00 950.00 9 120.0080.00 9.60

770 Regard de visite eaux pluviales maçonné ou
préfabriqué 1.0 m x 1.0 m U 1.00 1 450.00

771 Regard de branchement eaux pluviales
préfabriqué Ø 400 U 15.00 400.00 5 700.0095.00 14.25

773 Regard à grille 0.40 x 0.40 m U 2.00 400.00 760.0095.00 1.90

774 Regard à grille 0.50 x 0.50 m U 1.00 450.00 225.0050.00 0.50

780 Regard avaloir simple ou double grille largeur
750 U 6.00 750.00 4 275.0095.00 5.70

789 Tranchée drainante - infiltrante + drain DN400
SN8 ML 80.00 135.00 10 260.0095.00 76.00

794 Raccordement du réseau projeté sur regard
existant EP U 3.00 500.00 1 425.0095.00 2.85

796 Fourniture et mise en oeuvre de grave ciment M3 66.00 80.00 5 016.0095.00 62.70

797 Ouvrage de descente d'eau au fossé,
maçonné, galets ou préfabriqué M2 5.00 150.00

798 Hydrocurage et inspection télévisée du eaux
pluviales projeté ML 252.00 7.50 1 795.5095.00 239.40

Sous-Total 62 245.7589.26

Total 5.7 94 510.1389.97

Montant Total H.T. 96 535.13 €

A déduire situation précédente 87 274.13 €

Montant situation H.T. 9 261.00 €

Montant T.V.A. 20 % 1 852.20 €

Montant T.T.C. 11 113.20 €

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.
Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.
Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.
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