
Lot n°
Intitulé du lot :
Tranche :
Notification : 

N° Date Montant TTC
1 05/07/2022 41 746,44 €     
2 01/09/2022 8 035,20 €        Avancement
3 27/10/2022 58 534,80 €      217 554,18 €   
4 02/12/2022 45 585,36 €      3 192,00 €       
5
6 220 746,18 €   
7 44 149,24 €     
8 264 895,42 €   
9
10 Montant HT Montant TTC
11 220 746,18 € 264 895,42 €
12 0,00 € 0,00 €
13 Avance forfaitaire 0,00 € 0,00 €
14 220 746,18 € 264 895,42 €
15
16 128 251,50 € 153 901,80 €
17 0,00 € 0,00 €
18 128 251,50 € 153 901,80 €
19
20
21
22
23
24
25

153 901,80 €   

N° Date Montant TTC Entreprise Montant HT Montant TTC Pénalités A verser
Titulaire(s) :
TP CARBONNE 92 494,68 €       110 993,62 €    ‐  €                 110 993,62 €   

-  €             Co‐traitant(s) ‐  €                 ‐  €                

38 147,82 € Sous‐traitant(s) : ‐  €                 ‐  €                
45 777,38 €

Entreprise Code Banque Code Guichet Clé RIB BIC

10268 02685 06 COURFR2T20549500200 FR7610268026852054950020006

Vu, le 16/12/2022 A                                             , le 

Le Maître d'œuvre Le Maitre d'ouvrage

Avenants Répartition des réglements

Total 

Solde marché HT:
Solde marché TTC : 

N° de compte IBAN

Total (hors AF) Montant TTC à verser 110 993,62 €
SOIT CENT‐DIX‐MILLE‐NEUF‐CENT‐QUATRE‐VINGT‐TREIZE‐EUROS‐ET‐SOIXANTE‐

DEUX‐CENTIMES TTC

dont TVA (20%) 18 498,94 €
Montant TTC de l'acompte 110 993,62 €

Pénalités  0,00 €

Montant cumulée en demande

Acomptes à déduire (Précédent)
Remboursement de l'avance 
Total à déduire de l'acompte

Montant HT de l'acompte 92 494,68 €

Montant total HT 
85,27%TVA 20 %

Montant total TTC 

Montant cumulée des sutuations
Retenue de garantie (5%)

Montant TOTAL HT : 258 894,00 €

Montant cumulé des situations
Montant HT sur marché de base :
Montant HT sur options :
Révision/actualisation des prix : 

TP CARBONNE
12 chemin de l'Industrie
31390 CARBONNE

ETAT LIQUIDATIF 

(Acomptes délivrés)

Montant HT du marché de base : 252 422,00 €
Montant HT des options : 6 472,00 €

Certificat de Paiement n° :   5

Objet du Marché : SAINT‐LYS ‐ HECTARE ‐ Lotissement "L'Allée du Papillon"

Maître d'ouvrage :  1
Voirie ‐ Terrassements
‐
01/06/22

Entreprise 

titulaire : 



HECTARE

75, Z.I. Les Portes Domitiennes

BP 30020

34741   VENDARGUES CEDEX

Référence client :  9H0000
Selon Devis N° 220508 du 10 mai 2022

Chantier N° :  220504

NUMERO DATE

20221208 16 décembre 2022

FACTURE

SITUATION N°5

Saint Lys - Hectare - L'Allée du Papillon LOT 1 : Voirie - Terrassements Variante
Traitement

Désignation Unité Quantité Avancement Prix Montant HT

marché % Qté unitaire

5  Lot n°1 : Terrassements - Voirie

5.1 INSTALLATION DE CHANTIER

100 Installation de chantier F 1.00 2 250.00 2 025.0090.00 0.90

103 Implantation - Marquage piquetage -
Recherche et implantation des réseaux à
risques existants, non référencés ou dont la
position est approximative dans le périmètre
de l'opération F 1.00 1 000.00 900.0090.00 0.90

104 Etude d'exécution F 1.00 1 250.00 1 125.0090.00 0.90

105 Dossier de récolement F 1.00 400.00

Sous-Total 5.1 4 050.0082.65

5.2 TRAVAUX PREPARATOIRES

200 Sciage de chaussée et / ou trottoir ML 97.00 5.00 97.0020.00 19.40

201 Démolition de bordures de trottoirs et / ou
caniveaux ML 38.00 10.00 76.0020.00 7.60

204 Démolition de chaussée et / ou trottoir M2 185.00 9.00 333.0020.00 37.00

Sous-Total 5.2 506.0020.00

5.3 TERRASSEMENTS

300 Décapage terre végétale à stocker pour
réutilisation M3 864.00 4.00 3 283.2095.00 820.80

303 Terrassements mécaniques pleine masse à
évacuer M3 420.00 14.50 5 785.5095.00 399.00

308 Réglage et compactage du fond de forme M2 2 000.00 1.00 1 900.0095.00 1 900.00

313 Curage de fossé ML 166.00 7.00

Sous-Total 5.3 10 968.7086.31

5.4 VOIRIE

404 Couche de fondation en 0/80 sur chaussée M3 30.00

404.2 Variante : Traitement de sol à la chaux 2% sur
50cm (sous réserve analyse d'aptitude au

M2 2 000.00 9.00 17 100.0095.00 1 900.00
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SUITE FACTURE N° 20221208

Désignation Unité Quantité Avancement Prix Montant HT

marché % Qté unitaire

traitement)

405 Couche de base en 0/20 sur chaussée M3 170.00 45.00 7 267.5095.00 161.50

407 Enduit de scellement M2 842.00 1.50 1 199.8595.00 799.90

410 Couche de roulement en BBSG 0/10 ép. 0.06
m sur chaussée M2 842.00 14.00 11 198.6095.00 799.90

417 Couche de base en 0/20 sur accès garages et
parkings M3 190.00 50.00 9 025.0095.00 180.50

418 Couche de roulement en béton bitumineux
0/6 ép. 0.06 m sur accès garages et parkings M2 83.00 16.00 1 261.6095.00 78.85

421 Couche de roulement en béton désactivé fibré
C30/37 ép. 0.15m sur accès garages - Gravier
de Garonne - Ciment Gris M2 58.00

421.1 Couche de roulement en béton désactivé fibré
C30/37 ép. 0.15m sur accès garages - Gravier
de Garonne - Ciment Blanc M2 305.00 63.00 18 254.2595.00 289.75

421.2 Couche de roulement en béton balayé fibré
ép. 0.15m sur parkings du midi M2 35.00

421.2 Couche de roulement en béton balayé fibré
"Ciment Blanc et Granulats Clairs"  ép. 0.15m
sur parkings du midi M2 405.00 48.50 18 660.3895.00 384.75

424 Couche de roulement en dalles gazon béton
ép. 0.10 m sur accès garages et parkings y
compris mélange terre-pierre ép. 0.75m M2 75.00

424.2 Couche de roulement en nib d'abeille type Nid
d'abeille Evergreen, remplissage en caillou de
couleur M2 110.00 45.00

428 Couche de base en grave 0/20 sous trottoir M3 115.00 50.00 5 462.5095.00 109.25

433 Trottoir en béton balayé C25/30 (ép. 0.12m) M2 20.00 25.00 475.0095.00 19.00

434 Trottoir en stabilisé ocre (ép. 0.08 m) M2 140.00 10.00 1 330.0095.00 133.00

435 Trottoir en béton désactivé C25/30 (ép.
0.12m) - Gravier de Garonne - Ciment Gris M2 52.00

435-1 Trottoir en béton désactivé C25/30 (ép.
0.12m) - Gravier de Garonne - Ciment Blanc M2 268.00 56.00 14 257.6095.00 254.60

446 Bordure trottoir T2 ML 554.00 24.00 12 631.2095.00 526.30

448 Caniveau CS1 ML 183.00 20.00 3 477.0095.00 173.85

450 Bordure trottoir P1 ML 41.00 22.00 856.9095.00 38.95

459 Bloc plein avec fondation 50 x 50 ferraillée ML 52.00 40.00 1 976.0095.00 49.40

460 Mur de soubassement hauteur 0.65m y
compris chaperon et enduit ML 118.00 160.00 12 838.4068.00 80.24

461 Muret technique pour lot individuel y compris
chaperon et enduit et boites aux lettres U 15.00 500.00 5 100.0068.00 10.20

461.1 Muret technique pour macro-lot  y compris
chaperon et enduit U 1.00 450.00 306.0068.00 0.68

465 Reprise sur stock et mise en oeuvre terre
végétale M3 864.00 6.50 5 335.2095.00 820.80

469 Mise en place d'une colonne enterré pour
container U 3.00 9 500.00 27 075.0095.00 2.85

473 Mise à la côte des ouvrages existants
conservés F 1.00 500.00 475.0095.00 0.95

474 Muret de présentation de l'opération avec
soubassement + habillage galets hourdés U 1.00 1 000.00

475 Clôture panneaux rigides hauteur 1.80m ML 20.00 46.50 883.5095.00 19.00

476 Clôture à barreaudage verticale aléatoire
hauteur 1.00m ML 118.00 180.00 20 178.0095.00 112.10

478 Fosse d'arbre mélange terre-pierre 2.00 x
2.00 x 1.50 U 6.00 350.00 1 995.0095.00 5.70

Sous-Total 5.4 198 619.4889.21
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SUITE FACTURE N° 20221208

Désignation Unité Quantité Avancement Prix Montant HT

marché % Qté unitaire

5.5 SIGNALISATION - MOBILIER

500 Bande podotactile ML 4.00 65.00

501 Bande de guidage ou de séparation en pépite
largeur 0.15m ML 15.00 15.00

504 Marquage place de parking U 16.00 10.00

505 Passage piéton U 1.00 500.00

506 Enduit pour travaux spéciaux M2 6.00 25.00

507 Marquage au sol pour ligne stop ou cédez le
passage ML 7.00 6.50

510 Panneau de police U 3.00 275.00

511 Fourniture et pose de potelet U 5.00 130.00

512.1c Fourniture et pose de Banquette MonoBloc
Blanc, finition lisse, aspect glacé, L=2m
l=0.55m H=0.45m U 1.00 1 380.00 690.0050.00 0.50

512.3b Fourniture et pose de Galet Super Cell large
couleur Blanc, Ø160 h=43cm U 1.00 1 550.00 775.0050.00 0.50

512.3c Fourniture et pose de Galet Super Cell small
couleur Gris Clair, Ø90 h=43cm U 2.00 1 150.00 1 150.0050.00 1.00

513b Fourniture et pose d'appui de vélo suivant
modèle (AV100, sans option, 156014) U 3.00 350.00 525.0050.00 1.50

514b Fourniture et pose de corbeille suivant
nouveau modèle (New-York avec porte sac
056009) U 1.00 540.00 270.0050.00 0.50

Sous-Total 5.5 3 410.0035.39

Total 5 217 554.1886.19

5 BIS OPTION

446 Bordure trottoir T2 (devant Place du midi) ML 88.00 24.00

446 Bordure trottoir T2 (derrière Place du midi) ML 140.00 24.00 3 192.0095.00 133.00

477 Plaque de recouvrement de type SESAM ou
équivalent U 1.00 1 000.00

Total 5 BIS 3 192.0049.32
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SUITE FACTURE N° 20221208

Montant Total H.T. 220 746.18 €

A déduire situation précédente 128 251.50 €

Montant situation H.T. 92 494.68 €

Montant T.V.A. 20 % 18 498.94 €

Montant T.T.C. 110 993.62 €

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.
Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.
Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.
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