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SASU ENVOL
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compte client : 01000245
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SUITE FACTURE N° 123013531/01/2023

Désignation Unité Quantité Prix Montant Avancement Montant

Marché Unitaire Marché Mois M-1 Mois M Cumul Mois M-1 Mois M Cumul

1 LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX
HUMIDES

1-0- INSTALLATION, IMPLANTATION, RECOLEMENT,
REPLIEMENT

1000 Installation et repliement de chantier, y/c constat d'huissier F 1.00 8 500.00 8 500.00 0.80 0.80 6 800.00 6 800.00

1001 Implantations par le Géomètre-Expert

1001a * phase 1 : emprises décalées de 1 m F 1.00 2 300.00 2 300.00 1.00 1.00 2 300.00 2 300.00

1001b * phase 2 : alvéoles techniques F 1.00 1 610.00 1 610.00 0.95 0.95 1 529.50 1 529.50

1001c * phase 3 : bordures, murs et clôtures F 1.00 12 880.00 12 880.00 0.95 0.95 12 236.00 12 236.00

1002 Plan de récolement voirie et réseaux humides par le
Géomètre-Expert

F 1.00 6 900.00 6 900.00

Sous-Total INSTALLATION, IMPLANTATION,
RECOLEMENT, REPLIEMENT 32 190.00 22 865.50 22 865.50

1-1- TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES

1101 Nettoyage et débroussaillage M2 54 855.00

1102 Abattage et dessouchage d'arbres de circonférence
supérieure à 60 cm

F 1.00

1103 Démolition de maçonnerie et de chaussée F 1.00 2 600.00 2 600.00

1104 Décapage de la terre végétale sur 30 cm M2 12 121.00 4.35 52 726.35 12 121.00 12 121.00 52 726.35 52 726.35

1105 Couche de forme : Terrassements en remblais pour chaussée,
stationnements, trottoirs, y/c réglage et compactage du fond
de forme.

M3

* Couche de forme : cloutage de la PST sur l'emprise de la
voie y/c sur-largeur            0.2

M3

1106 Terrassements en déblai, pour encaissement de chaussée,
stationnements, trottoirs, y compris réglage et compactage
du fond de forme. (Régalage des terres sur les parcelles ép =
0.15cm)

M3 3 606.00 7.50 27 045.00 3 606.00 3 606.00 27 045.00 27 045.00

1107 Terrassements en déblai, pour ouvrages de rétention, réglage
et talutage. (Régalage des terres sur les parcelles ép =
0.15cm)

M3 2 370.00 7.50 17 775.00 2 370.00 2 370.00 17 775.00 17 775.00

1108 Plate-forme de terrassement pour poste de transformation F 1.00 550.00 550.00

1109 Terrassement et dalle béton d'un ensemble de collecte de
déchets comprenant 14 conteneurs enterrés ECOBAC

F 1.00 12 500.00 12 500.00

Sous-Total TERRASSEMENTS, TRAVAUX
PREPARATOIRES 113 196.35 97 546.35 97 546.35
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SUITE FACTURE N° 123013531/01/2023

Désignation Unité Quantité Prix Montant Avancement Montant

Marché Unitaire Marché Mois M-1 Mois M Cumul Mois M-1 Mois M Cumul

1-2- VOIRIE

1201 Voirie, trottoirs, stationnements

1201a Toile géotextile anticontaminante M2 8 032.00 1.50 12 048.00 8 032.00 8 032.00 12 048.00 12 048.00

1201b Grave non traitée 0/80 en couche de fondation y/c réglage et
cylindrage.             0.4

M3 3 213.00 27.20 87 393.60 3 213.00 3 213.00 87 393.60 87 393.60

1201c Grave non traitée 0/31,5 en couche de base y/c réglage et
cylindrage.                0.1

M3 803.00 43.65 35 050.95 401.50 281.05 682.55 17 525.48 12 267.83 29 793.31

1201d Couche d'imprégnation M2 7 190.00 1.55 11 144.50 5 500.00 5 500.00 8 525.00 8 525.00

1201e Tapis définitif BBSG 0/10
0.06

T 621.00 102.00 63 342.00 390.00 390.00 39 780.00 39 780.00

1201f Tapis définitif BBSG 0/6 sur trottoirs, accès et stationnements
0.04

T 291.00 151.00 43 941.00 150.00 150.00 22 650.00 22 650.00

1201g Application d'une résine colorée sur les zones de carrefour M2 792.00 31.00 24 552.00

1202 Entrées charretières

1202a Toile géotextile anticontaminante M2 1 982.00 1.50 2 973.00 1 982.00 1 982.00 2 973.00 2 973.00

1202b Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage.
0.25

M3 496.00 27.20 13 491.20 496.00 496.00 13 491.20 13 491.20

1202c Grave non traitée 0/31.5 y/c réglage et cylindrage.
0.1

M3 198.00 43.65 8 642.70 99.00 99.00 198.00 4 321.35 4 321.35 8 642.70

1201d Tapis définitif BBSG 0/6
0.04

T 152.00 145.00 22 040.00

1203 Blocage des trottoirs et des lots

1203a  - bordure T2 ML 697.00 31.40 21 885.80 627.30 69.70 697.00 19 697.22 2 188.58 21 885.80

1203b  - bordure T2 basse ML 738.00 32.00 23 616.00 664.20 73.80 738.00 21 254.40 2 361.60 23 616.00

1203c  - bordure T2 + CS2 ML 520.00 49.50 25 740.00 468.00 52.00 520.00 23 166.00 2 574.00 25 740.00

1203d  - bordure T2 basse + CS2 ML 297.00 50.50 14 998.50 236.00 61.00 297.00 11 918.00 3 080.50 14 998.50

1203e  - bordure P1 ML 872.00 28.00 24 416.00 741.20 87.20 828.40 20 753.60 2 441.60 23 195.20

1203f " - rang d'agglos semi-pleins ou pleins-allégés, fouille 0.40 x
0.40,     y/c 2 aciers filants 6 mm"

ML 1 138.00 38.00 43 244.00 989.00 111.00 1 100.00 37 582.00 4 218.00 41 800.00

1204 Alvéoles techniques U 46.00 370.00 17 020.00

1205 Signalisation horizontale

1205a  - marquage au sol de délimitation des stationnements F 1.00 455.00 455.00

1205b  - bande STOP U 1.00 96.00 96.00

1205c  - passage piétons U 7.00 200.00 1 400.00

1205d  - flèche directionnelle U 6.00 190.00 1 140.00

1206 Signalisation verticale
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SUITE FACTURE N° 123013531/01/2023

Désignation Unité Quantité Prix Montant Avancement Montant

Marché Unitaire Marché Mois M-1 Mois M Cumul Mois M-1 Mois M Cumul

1206a  - panneaux STOP, sens unique, sens interdit, impasse U 6.00 260.00 1 560.00

1206b  - panneau d'avertissement des dangers du bassin de
rétention

U 2.00 250.00 500.00

1207 Maçonnerie

1207a "Entrée de lot sur 6.60 m linéaires : mur de 1.80 m de
hauteur,enduit 2 faces et tablette de couronnement ep 6 cm"

U 3.00 2 015.00 6 045.00 2.25 0.30 2.55 4 533.75  604.50 5 138.25

1207b "Entrée de lot sur 4.20 m linéaires : mur de 1.80 m de
hauteur,enduit 2 faces et tablette de couronnement ep 6 cm"

U 32.00 1 285.00 41 120.00 24.00 3.20 27.20 30 840.00 4 112.00 34 952.00

1207c Mur bahut de 0,80 m de hauteur, y/c enduit ML 294.00 96.00 28 224.00 220.50 29.40 249.90 21 168.00 2 822.40 23 990.40

1208 Clôtures grillagées

1208a  - clôture à panneaux soudés DIRICKX h = 1,80 m ML 444.00

1208b  - clôture à panneaux soudés DIRICKX h = 1,00 m, sur mur
bahut

ML 294.00

1209 Pavage : en délimitation des carrefours, sur 40 cm de largeur M2 53.00 106.00 5 618.00

1210 Allée piétonne

1210a  - Toile géotextile anticontaminante M2 877.00 1.50 1 315.50 833.15 43.85 877.00 1 249.73  65.77 1 315.50

1210b  - GNT 0/31.5 en couche d'assise
0.1

M3 88.00 43.65 3 841.20 74.80 -30.80 44.00 3 265.02 -1 344.42 1 920.60

1210c  - GNT 0/31.5 traitée au RELAC à 4 %
0.1

M2 877.00 12.60 11 050.20 150.00 150.00 1 890.00 1 890.00

1211 Mobilier urbain

1211a  - tables d'extérieur en bois massif U 2.00 845.00 1 690.00

1211b  - borne escamotable manuellement U 2.00 2 390.00 4 780.00

1212 Barrière bois 2 lices ML 67.00

1213 Batteries pour 44 boîtes aux lettres F 1.00 4 500.00 4 500.00

Sous-Total VOIRIE 608 874.15 333 180.35 112 558.71 445 739.06

1-3- EAUX PLUVIALES

1301 Tranchées

1301a * Ouverture à partir de la couche de fondation M3 683.00 14.00 9 562.00 648.85 648.85 9 083.90 9 083.90

1301b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage M3 278.00 27.00 7 506.00 264.10 264.10 7 130.70 7 130.70

1301c * Protection de canalisation en béton ou grave ciment sur 30
cm

M3 6.00 160.00 960.00 5.70 5.70  912.00  912.00

1302 Canalisation, y compris lit de pose, enrobage et
raccordements
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SUITE FACTURE N° 123013531/01/2023

Désignation Unité Quantité Prix Montant Avancement Montant

Marché Unitaire Marché Mois M-1 Mois M Cumul Mois M-1 Mois M Cumul

1302a * Ø 300 mm Pe annelé ML 803.00 33.50 26 900.50 762.85 762.85 25 555.48 25 555.48

1302b * Ø 200 mm Pe annelé ML 375.00 25.00 9 375.00 356.25 356.25 8 906.25 8 906.25

1303 Regards sur collecteurs

1303a * Regard de visite Ø 800 U 16.00 890.00 14 240.00 14.40 14.40 12 816.00 12 816.00

1304 Ouvrages d'engouffrement

1304a * Avaloir à grille U 31.00 800.00 24 800.00 24.80 24.80 19 840.00 19 840.00

1304b * Caniveau grille section 250 x 250 fonte 250 KN ML 5.50 395.00 2 172.50 2.75 2.75 1 086.25 1 086.25

1305 Branchement particulier hors canalisation et ses
terrassements

U 44.00 380.00 16 720.00 39.60 39.60 15 048.00 15 048.00

1306 Ouvrages de tête de canalisations U 6.00 250.00 1 500.00

1307 Ouvrage de régulation U 2.00 2 100.00 4 200.00

1308 Raccordement au réseau public U 2.00 750.00 1 500.00 1.80 1.80 1 350.00 1 350.00

1309 Ouvrage de rétention souterrain ( hors terrassements
comptés en 1-1 )

1309a "* Casiers visitables Rigofill de chez FRANKISCHE : S =82 m²
H = 0.33 mmodules L 80 cm x l 80 cm x H 66 cm ou 35 cm"

M3 27.06 255.00 6 900.30 24.35 24.35 6 210.27 6 210.27

1309b * enveloppe de géotextile M2 229.00 1.90 435.10 206.10 206.10  391.59  391.59

Sous-Total EAUX PLUVIALES 126 771.40 108 330.44 108 330.44

1-4- EAUX USEES

1401 Tranchées

1401a * Ouverture à partir de la couche de fondation M3 927.00 14.00 12 978.00 880.65 880.65 12 329.10 12 329.10

1401b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage M3 531.00 27.00 14 337.00 504.45 504.45 13 620.15 13 620.15

1402 Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage,
joints et raccordements sur ouvrages

1402a  - Ø 200 mm. (EU) ML 956.00 25.00 23 900.00 908.20 908.20 22 705.00 22 705.00

1402b  - Ø 160 mm. (EU) ML 363.00 24.50 8 893.50 344.85 344.85 8 448.83 8 448.83

1403 Regard de visite étanche sous chaussée U 29.00 890.00 25 810.00 27.55 27.55 24 519.50 24 519.50

1404 Branchement particulier hors canalisation et ses
terrassements

U 44.00 380.00 16 720.00 41.80 41.80 15 884.00 15 884.00

Sous-Total EAUX USEES 102 638.50 97 506.58 97 506.58

1-5- ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE

1501 Tranchées
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SUITE FACTURE N° 123013531/01/2023

Désignation Unité Quantité Prix Montant Avancement Montant

Marché Unitaire Marché Mois M-1 Mois M Cumul Mois M-1 Mois M Cumul

1501a * Ouverture à partir de la couche de fondation M3 596.00 14.00 8 344.00 566.20 566.20 7 926.80 7 926.80

1501b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage M3 372.00 27.00 10 044.00 353.40 353.40 9 541.80 9 541.80

1502 Canalisations

1502a  - fonte Ø 150 mm ML 289.00 51.00 14 739.00 274.55 274.55 14 002.05 14 002.05

1502b  - fonte Ø 100 mm ML 485.00 43.10 20 903.50 436.50 24.25 460.75 18 813.15 1 045.18 19 858.33

1502c  - fonte Ø 60 mm ML 111.00 38.50 4 273.50 99.90 5.55 105.45 3 846.15  213.68 4 059.83

1502d  - PVC Ø 40 mm ML 7.00 16.90 118.30 6.30 0.35 6.65  106.47  5.92  112.39

1502e  - Pe HD Ø 25 mm sous fourreau bleu Ø 90 ML 350.00 9.90 3 465.00 315.00 17.50 332.50 3 118.50  173.25 3 291.75

1503 Branchement particulier, y/c pièces spéciales et abri-
compteur

U 47.00 600.00 28 200.00 42.30 2.35 44.65 25 380.00 1 410.00 26 790.00

1504 Vidange sur canalisation Ø 63 U 1.00 450.00 450.00 0.87 0.08 0.95  391.50  36.00  427.50

1505 Ventouse automatique sur canalisation Ø 100 U 1.00 1 180.00 1 180.00 0.87 0.08 0.95 1 026.60  94.40 1 121.00

1506 Vannes de sectionnement

1506a * sur canalisation Ø 150 U 2.00 420.00 840.00 2.00 2.00  840.00  840.00

1506b * sur canalisation Ø 100 U 3.00 380.00 1 140.00 2.40 2.40  912.00  912.00

1506c * sur canalisation Ø 63 U 2.00 325.00 650.00 1.60 1.60  520.00  520.00

1507 Poteau incendie, y/c vanne d'isolement U 2.00 2 250.00 4 500.00 1.90 1.90 4 275.00 4 275.00

1508 Abri-compteur général 1500 x 1000 F 1.00 1 650.00 1 650.00 0.80 0.80 1 320.00 1 320.00

1509 Regard de puisage d'eau, pour l'arrosage des espaces verts U 2.00 350.00 700.00 2.00 2.00  700.00  700.00

Sous-Total ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE
INCENDIE 101 197.30 92 720.02 2 978.43 95 698.45

Total LOT 1 : TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX
HUMIDES 1 084 867.70 752 149.24 115 537.14 867 686.38

2 LOT 2 - RESEAUX SECS

2-1- TELECOMMUNICATIONS

2101 Tranchées ML 1 141.00 14.50 16 544.50 1 141.00 1 141.00 16 544.50 16 544.50

2102 Batterie de fourreaux type TP 42/45

2102a * 3 fourreaux (entre chambres) ML 886.00 7.15 6 334.90 886.00 886.00 6 334.90 6 334.90

2102b * 2 fourreaux (vers lots) ML 905.00 4.75 4 298.75 905.00 905.00 4 298.75 4 298.75

2103 Chambre de tirage
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SUITE FACTURE N° 123013531/01/2023

Désignation Unité Quantité Prix Montant Avancement Montant

Marché Unitaire Marché Mois M-1 Mois M Cumul Mois M-1 Mois M Cumul

2103a * L2T fonte 250 KN U 12.00 680.00 8 160.00 12.00 12.00 8 160.00 8 160.00

2103b * L1C fonte 400 KN U 1.00 600.00 600.00 1.00 1.00  600.00  600.00

2103c * L1T fonte 250 KN U 1.00 480.00 480.00 1.00 1.00  480.00  480.00

2103d * L0T fonte 125 KN U 6.00 215.00 1 290.00 6.00 6.00 1 290.00 1 290.00

2104 Regards individuels TELECOM Pot A10 ou Composite U 38.00 180.00 6 840.00 34.20 34.20 6 156.00 6 156.00

2105 Plans de récolement F 1.00 450.00 450.00

2106 Mise en souterrain de réseau aérien

2106a * L1C fonte 400 KN sans fond U 2.00 600.00 1 200.00 1.90 1.90 1 140.00 1 140.00

2102b * 3 fourreaux (entre chambres) ML 84.00 7.15 600.60 79.80 79.80  570.57  570.57

Sous-Total TELECOMMUNICATIONS 46 798.75 43 864.15 1 710.57 45 574.72

2-2- ECLAIRAGE PUBLIC

2201 Tranchées ML 911.00 14.50 13 209.50 865.45 865.45 12 549.03 12 549.03

2202 Fourniture et pose d'un fourreau janolène rouge aiguillé Ø 63 ML 1 092.00 2.80 3 057.60 1 037.40 1 037.40 2 904.72 2 904.72

2203 Câble RO2V - section à déterminer ML 1 181.00 6.25 7 381.25 944.80 944.80 5 905.00 5 905.00

2204 Câble cuivre nu 25 mm² de mise à la terre ML 1 092.00 3.30 3 603.60 1 037.40 1 037.40 3 423.42 3 423.42

2205 Candélabre, y/c massif, mât et luminaire

* Voies primaires : Lanterne EVO PM LED 40 W, mât H=6m U 23.00 1 400.00 32 200.00 3.45 11.55 15.00 4 830.00 16 170.00 21 000.00

* Voie secondaire : Lanterne VEGA LED 25 W, mât H=5m U 12.00 1 300.00 15 600.00 1.80 8.20 10.00 2 340.00 10 660.00 13 000.00

2206 Plans de récolement F 1.00 450.00 450.00

2207 Etrier de protection U 1.00 200.00 200.00

Sous-Total ECLAIRAGE PUBLIC 75 701.95 31 952.17 26 830.00 58 782.17

2-3- ENERGIE ELECTRIQUE

2301 Tranchées ML 1 033.00 14.50 14 978.50 878.05 878.05 12 731.73 12 731.73

2302 Câble BT

2302a * 3 x 240² + 1 x 95 alu ML 405.00 28.90 11 704.50 405.00 405.00 11 704.50 11 704.50

2302b * 3 x 150² + 1 x 70 alu ML 355.00 19.00 6 745.00 355.00 355.00 6 745.00 6 745.00

2302c * 3 x 95² + 1 x 50 alu ML 260.00 15.90 4 134.00 260.00 260.00 4 134.00 4 134.00

2302d * 4 x 35² alu ML 339.00 10.20 3 457.80 339.00 339.00 3 457.80 3 457.80
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SUITE FACTURE N° 123013531/01/2023

Désignation Unité Quantité Prix Montant Avancement Montant

Marché Unitaire Marché Mois M-1 Mois M Cumul Mois M-1 Mois M Cumul

2303 Coffrets et socles

2303a * Socle - S19 - REMBT 600 et équipement U 1.00 990.00 990.00 1.00 1.00  990.00  990.00

2303b * Socle - S19 - REMBT 450 et équipement U 12.00 690.00 8 280.00 8.40 1.80 10.20 5 796.00 1 242.00 7 038.00

2303c * Socle simple - S20 - REMBT 300 et équipement U 12.00 580.00 6 960.00 12.00 12.00 6 960.00 6 960.00

2303d * Borne CIBE simple mono et équipement U 21.00 230.00 4 830.00 21.00 21.00 4 830.00 4 830.00

2304 Plans de récolement F 1.00 1 950.00 1 950.00

Sous-Total ENERGIE ELECTRIQUE 64 029.80 57 349.03 1 242.00 58 591.03

Total LOT 2 - RESEAUX SECS 186 530.50 133 165.35 29 782.57 162 947.92

3 AVENANT N°1

LOT1 TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES

1-1 TERRASSEMENTS, TRAVAUX PREPARATOIRES

1106 "Terrassements en déblai, pour encaissement de chaussée,
stationnements, trottoirs, y compris réglage et compactage
du fond de forme.(Régalage des terres sur les parcelles ép =
0.15cm)"

m3 70.00 7.50 525.00 63.00 63.00  472.50  472.50

1-2 VOIRIE

1201 Voirie, trottoirs, stationnements

1201a Toile géotextile anticontaminante m2 170.00 1.50 255.00 161.50 161.50  242.25  242.25

1201b Grave non traitée 0/80 en couche de fondation y/c réglage et
cylindrage. ep. 0.4

m3 68.00 27.20 1 849.60 64.60 64.60 1 757.12 1 757.12

1201c Grave non traitée 0/31,5 en couche de base y/c réglage et
cylindrage. ep. 0.1

m3 17.00 43.65 742.05

1210c  - GNT 0/31.5 traitée au RELAC à 4 % ep. 0.1 m2 170.00 12.60 2 142.00

1202 Entrées charretières

1202a Toile géotextile anticontaminante m2 215.00 1.50 322.50

1202b Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. ep. 0.25 m3 53.00 27.20 1 441.60

1202c Grave non traitée 0/31.5 y/c réglage et cylindrage. ep. 0.1 m3 21.50 43.65 938.48

1201d Tapis définitif BBSG 0/6 ep. 0.04 T 29.00 145.00 4 205.00

1203 Blocage des trottoirs et des lots

1203a  - bordure T2 ml 31.40

1203b  - bordure T2 basse ml 35.00 32.00 1 120.00
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SUITE FACTURE N° 123013531/01/2023

Désignation Unité Quantité Prix Montant Avancement Montant

Marché Unitaire Marché Mois M-1 Mois M Cumul Mois M-1 Mois M Cumul

1203c  - bordure T2 + CS2 ml 49.50

1203d  - bordure T2 basse + CS2 ml 50.50

1203e  - bordure P1 ml 171.00 28.00 4 788.00 162.45 162.45 4 548.60 4 548.60

1203f " - rang d'agglos semi-pleins ou pleins-allégés, fouille 0.40 x
0.40,     y/c 2 aciers filants 6 mm"

ml 72.00 38.00 2 736.00

1204 Alvéoles techniques U 6.00 370.00 2 220.00

1209 Accotement

1104 Décapage de la terre végétale sur 30 cm m2 187.00 4.35 813.45 56.10 56.10  244.04  244.04

1201a Toile géotextile anticontaminante m2 187.00 1.50 280.50 56.10 56.10  84.15  84.15

1201b Grave non traitée 0/80 y/c réglage et cylindrage. ep. 0.3 m3 56.10 27.20 1 525.92 16.83 16.83  457.78  457.78

1201c Grave non traitée 0/31,5 en couche de réglage y/c réglage et
cylindrage. ep. 0.1

m3 18.70 43.65 816.26

1-3 EAUX PLUVIALES

1301 Tranchées

1301a * Ouverture à partir de la couche de fondation m3 30.00 14.00 420.00 28.50 28.50  399.00  399.00

1301b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage m3 20.00 27.00 540.00 19.00 19.00  513.00  513.00

1302 Canalisation, y compris lit de pose, enrobage et
raccordements

1302a * Ø 300 mm Pe annelé ml 33.00 33.50 1 105.50 31.35 31.35 1 050.23 1 050.23

1302b * Ø 200 mm Pe annelé ml 35.00 25.00 875.00 33.25 33.25  831.25  831.25

1303 Regards sur collecteurs

1303a * Regard de visite Ø 800 U 2.00 890.00 1 780.00 1.90 1.90 1 691.00 1 691.00

1305 Branchement particulier hors canalisation et ses
terrassements

U 6.00 380.00 2 280.00 5.70 5.70 2 166.00 2 166.00

1-4 EAUX USEES

1401 Tranchées

1401a * Ouverture à partir de la couche de fondation m3 30.00 14.00 420.00 28.50 28.50  399.00  399.00

1401b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage m3 20.00 27.00 540.00 19.00 19.00  513.00  513.00

1402 Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage,
joints et raccordements sur ouvrages

1402a  - Ø 200 mm. (EU) ml 30.00 25.00 750.00 28.50 28.50  712.50  712.50

1402b  - Ø 160 mm. (EU) ml 35.00 24.50 857.50 33.25 33.25  814.63  814.63

1403 Regard de visite étanche sous chaussée U 2.00 890.00 1 780.00 1.90 1.90 1 691.00 1 691.00

1404 Branchement particulier hors canalisation et ses
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SUITE FACTURE N° 123013531/01/2023

Désignation Unité Quantité Prix Montant Avancement Montant

Marché Unitaire Marché Mois M-1 Mois M Cumul Mois M-1 Mois M Cumul

terrassements
U 6.00 380.00 2 280.00 5.70 5.70 2 166.00 2 166.00

1-5 ADDUCTION D'EAU POTABLE - DEFENSE INCENDIE

1501 Tranchées

1501a * Ouverture à partir de la couche de fondation m3 30.00 14.00 420.00 28.50 28.50  399.00  399.00

1501b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage m3 20.00 27.00 540.00 19.00 19.00  513.00  513.00

1502 Canalisations

1502a  - fonte Ø 150 mm ml 51.00

1502b  - fonte Ø 100 mm ml 43.10

1502c  - fonte Ø 60 mm ml 35.00 38.50 1 347.50 33.25 33.25 1 280.13 1 280.13

1502d  - PVC Ø 40 mm ml 16.90

1502e  - Pe HD Ø 25 mm sous fourreau bleu Ø 90 ml 40.00 9.90 396.00 38.00 38.00  376.20  376.20

1503 Branchement particulier, y/c pièces spéciales et abri-
compteur

U 6.00 600.00 3 600.00 5.70 5.70 3 420.00 3 420.00

1504 Vidange sur canalisation Ø 63 U 1.00 450.00 450.00 0.95 0.95  427.50  427.50

Sous-Total TERRASSEMENTS - VOIRIE - RESEAUX
HUMIDES 47 102.86 27 168.88 27 168.88

LOT2 RESEAUX SECS

2-1 TELECOMMUNICATIONS

2101 Tranchées ml 70.00 14.50 1 015.00 66.50 66.50  964.25  964.25

2102 Batterie de fourreaux type TP 42/45

2102a * 3 fourreaux (entre chambres) ml 60.00 7.15 429.00 57.00 57.00  407.55  407.55

2102b * 2 fourreaux (vers lots) ml 10.00 4.75 47.50 9.50 9.50  45.13  45.13

2103 Chambre de tirage

2103a * L2T fonte 250 KN U 680.00

2103b * L1C fonte 400 KN U 600.00

2103c * L1T fonte 250 KN U 2.00 480.00 960.00 1.90 1.90  912.00  912.00

2103d * L0T fonte 125 KN U 215.00

2104 Regards individuels TELECOM Pot A10 ou Composite U 6.00 180.00 1 080.00 5.70 5.70 1 026.00 1 026.00

2105 Plans de récolement f 1.00 100.00 100.00

2-3 ENERGIE ELECTRIQUE
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SUITE FACTURE N° 123013531/01/2023

Désignation Unité Quantité Prix Montant Avancement Montant

Marché Unitaire Marché Mois M-1 Mois M Cumul Mois M-1 Mois M Cumul

2301 Tranchées ml 115.00 14.50 1 667.50 109.25 109.25 1 584.13 1 584.13

2302 Câble BT

2302a * 3 x 240² + 1 x 95 alu ml 28.90

2302b * 3 x 150² + 1 x 70 alu ml 19.00

2302c * 3 x 95² + 1 x 50 alu ml 75.00 15.90 1 192.50 71.25 71.25 1 132.88 1 132.88

2302d * 4 x 35² alu ml 40.00 10.20 408.00 38.00 38.00  387.60  387.60

2303 Coffrets et socles

2303a * Socle - S19 - REMBT 600 et équipement U 990.00

2303b * Socle - S19 - REMBT 450 et équipement U 1.00 690.00 690.00 0.95 0.95  655.50  655.50

2303c * Socle simple - S20 - REMBT 300 et équipement U 1.00 580.00 580.00 0.95 0.95  551.00  551.00

2303d * Borne CIBE simple mono et équipement U 4.00 230.00 920.00 3.80 3.80  874.00  874.00

2304 Plans de récolement f 1.00 100.00 100.00

Sous-Total RESEAUX SECS 9 189.50 8 540.04 8 540.04

TD TRAVAUX DIVERS

a Travaux divers

Agglos banchés : dénivelée entre les entrées lots 37 et 38 m2 4.00 300.00 1 200.00 3.80 3.80 1 140.00 1 140.00

Mur Agglos :  entrées lots DP3 f 1.00 500.00 500.00 0.95 0.95  475.00  475.00

Arases murs bahuts lots 37, 38 , DP5,  DP4 ml 101.00 20.00 2 020.00 95.95 95.95 1 919.00 1 919.00

Arases murs bahuts lots 13, 14 , 15,  DP1 ml 50.00 20.00 1 000.00 47.50 47.50  950.00  950.00

Déplacement de 3 entrées charettières "reprise terrassement
et 0/80"

f 3.00 450.00 1 350.00 2.85 2.85 1 282.50 1 282.50

Démolition muret BONVIN y compris évacuation f 1.00 250.00 250.00 0.95 0.95  237.50  237.50

Nouvelle alimentation électrique lots DP4 et DP3 f 1.00 750.00 750.00 0.95 0.95  712.50  712.50

Création d'une grille EP coté place piétonne / parc arboré f 1.00 750.00 750.00 0.95 0.95  712.50  712.50

Branchement AEP BONVIN f 2.00 850.00 1 700.00 1.90 1.90 1 615.00 1 615.00

Branchement électrique BONVIN f 2.00 480.00 960.00 1.90 1.90  912.00  912.00

Branchement FT BONVIN f 1.00 500.00 500.00 0.95 0.95  475.00  475.00

Déplacement des candélabres entrée Bonvin u 2.00 250.00 500.00 1.90 1.90  475.00  475.00

Reprise des deux branchements ENEDIS en provisoire: Mise
en place d'un poteau provisoire + replis, fourniture er pose
d'un cable torasdé T25 "40ml", Fourniture et pose d'un cable
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SUITE FACTURE N° 123013531/01/2023

Désignation Unité Quantité Prix Montant Avancement Montant

Marché Unitaire Marché Mois M-1 Mois M Cumul Mois M-1 Mois M Cumul

U1000RO2V y compris crampage "30ml" et percement dans
maison, reprise du branchement provisoir

f 1.00 3 450.00 3 450.00 0.95 0.95 3 277.50 3 277.50

Reprise des deux branchements ENEDIS en définitif:
Réalsiation d'une boite de branchement souterraine,
raccordement du cable existant(liasion coffret/maison) sur
coffret posé par ENEDIS lors de la coupure du dévoiement
d'ovrage

f 1.00 1 780.00 1 780.00

Entrée BONVIN GNT/20; Bordures , Enrobé m2 35.00 55.00 1 925.00 14.00 14.00  770.00  770.00

1506 Vannes de sectionnement

1506a * sur canalisation Ø 150 U 1.00 420.00 420.00 0.75 0.75  315.00  315.00

1506b * sur canalisation Ø 100 U 1.00 380.00 380.00 0.75 0.75  285.00  285.00

b REJET DES EAUX PLUVIALES - CHEMIN SOUS BAYE

Découpe des enrobés ml 106.00 8.00 848.00

Démolition des enrobés y compris évacuation ml 106.00 12.50 1 325.00

Terrassement y compris évacuation ml 195.00 40.00 7 800.00

Fourniture et pose de PVC 200 ml 195.00 30.00 5 850.00

Remblaiement de la tranchée ml 195.00 20.00 3 900.00

Regard de visite Ø 800 U 6.00 890.00 5 340.00

Enrobés : 106 ml x 0.90 m m2 95.00 39.00 3 705.00

Raccordement au réseau public f 1.00 950.00 950.00

Mise en place d'une signalisation par feux pendant la durée
des travaux

f 1.00 2 500.00 2 500.00

Plus-value pour croisement de réseaux f 1.00 950.00 950.00

Plus-value changement de modèle de candélabre U 35.00 50.00 1 750.00

1-6 DEVOIEMENT D'UN RESEAU D'EAUX SOUTERRAINES
EXISTANT

1601 Tranchées

1601a * Ouverture à partir de la couche de fondation "1.35 x 0.90 x
105"

m3 118.00 14.00 1 652.00 112.10 112.10 1 569.40 1 569.40

1601b * Remblai en GNT 0/31,5 m3 79.00 27.00 2 133.00 75.05 75.05 2 026.35 2 026.35

1602 Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage,
joints et raccordements sur ouvrages

1602a  - Ø 200 mm. (EU) ml 25.00

1602b  - Ø 160 mm. (EU) ml 105.00 24.50 2 572.50 99.75 99.75 2 443.88 2 443.88

1603 Regard de visite étanche sous chaussée U 6.00 890.00 5 340.00 5.70 5.70 5 073.00 5 073.00
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SUITE FACTURE N° 123013531/01/2023

Désignation Unité Quantité Prix Montant Avancement Montant

Marché Unitaire Marché Mois M-1 Mois M Cumul Mois M-1 Mois M Cumul

1604 Sondage et recherche de la canalisation + remise en état du
chemin

f 1.00 650.00 650.00 0.95 0.95  617.50  617.50

1-7 BRANCHEMENT EU BONVIN

1701 Tranchées

1701a * Ouverture à partir de la couche de fondation "0.60 x 1 x
50"

m3 30.00 14.00 420.00

1701b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage m3 35.00 27.00 945.00

1702 Canalisation en P.V.C. CR8, y compris lit de pose, enrobage,
joints et raccordements sur ouvrages

1702a  - Ø 200 mm. (EU) ml 25.00

1702b  - Ø 160 mm. (EU) ml 50.00 24.50 1 225.00

1703 Regard de visite étanche DN 315 U 2.00 380.00 760.00

1704 Sondage et recherche de la canalisation + remise en état du
jardin

f 1.00 950.00 950.00

1-8 BRANCHEMENTS D'ARROSAGE SUPPLEMENTAIRES

1401 Tranchées

1401a * Ouverture à partir de la couche de fondation "0.5 x 0.8 x
55"

m3 22.00 14.00 308.00 20.90 20.90  292.60  292.60

1401b * Remblai en GNT 0/31,5 jusqu'à la couche de réglage m3 16.50 27.00 445.50 15.68 15.68  423.23  423.23

1502 Canalisations

1502e  - Pe HD Ø 25 mm sous fourreau bleu Ø 91 ml 55.00 9.90 544.50 52.25 52.25  517.28  517.28

1509 Regard de puisage d'eau, pour l'arrosage des espaces verts U 3.00 350.00 1 050.00 2.85 2.85  997.50  997.50

Sous cavage des bordures F 1.00 500.00 500.00 0.95 0.95  475.00  475.00

2-1 TELECOMMUNICATIONS

Modification enfouissement chemin de l'Ioou

Chambre supplémentaire chemin de Mirabel

2101 Tranchées ml 11.00 14.50 159.50 10.45 10.45  151.53  151.53

2102a * 3 fourreaux (entre chambres) m3 11.00 7.15 78.65 10.34 10.34  73.93  73.93

2103a * L2T fonte 250 KN U 2.00 680.00 1 360.00 1.50 1.50 1 020.00 1 020.00

2103b * L1C fonte 400 KN U -1.00 600.00 -600.00 -0.75 -0.75 - 450.00 - 450.00

2103c * L1T fonte 250 KN U -1.00 480.00 -480.00 -0.75 -0.75 - 360.00 - 360.00

Sous-Total TRAVAUX DIVERS 74 366.65 30 424.70 30 424.70
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SUITE FACTURE N° 123013531/01/2023

Désignation Unité Quantité Prix Montant Avancement Montant

Marché Unitaire Marché Mois M-1 Mois M Cumul Mois M-1 Mois M Cumul

Total AVENANT N°1 130 659.01 66 133.62 66 133.62

Montant du Marché 1 271 398.20 €

Montant de l'avenant 130 659.01 €

Montant Marché + Avenant(s) 1 402 057.21 €

Montant Total H.T. 1 096 767.92 €

- Situation n°1 -90 224.35 €

- Situation n°2 -160 915.52 €

- Situation n°3 -74 967.16 €

- Situation n°4 -17 205.31 €

- Situation n°5 -45 630.37 €

- Situation n°6 -116 732.38 €

- Situation n°7 -41 113.78 €

- Situation n°8 -65 584.22 €

- Situation n°9 -135 845.69 €

- Situation n°10 -128 019.09 €

- Situation n°11 -9 076.72 €

Montant Situation n°12 211 453.33 €

Montant T.V.A. 20 % 42 290.67 €

Montant T.T.C. 253 744.00 €

Valeur en votre aimable règlement par VIREMENT le 15/03/2023

Conditions d'application des pénalités de retard prévues par le Code du commerce (art. L. 441-6, al.3) calculées à
dix fois le taux d'intérêt légal (C. comm., art. L. 441-6, al.3 - DGCCRF, note N°5955, 05 août 1993, N°3 - 2).
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SUITE FACTURE N° 123013531/01/2023

Indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40€; ce montant sera augmenté
en cas de frais engagé supérieur.

Référence bancaires :
SMC BANQUE ORANGE ENTREPRISE - RIB 30077 04973 11194300200 44 / IBAN FR76 3007 7049 7311 1943 0020
044 / BIC SMCTFR2A
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Client SASU ENVOL

Marché

Chantier VAISON HECTARE L'Essentiel

FACTURE N° 1230135

SITUATION N°12

Répartition des sous-traitants à paiements directs

Détail Marché
Cumul des

répartitions
précédentes

Répartition de la
situation

Cumul total des
répartitions

Montant du marché 1 666 398.20 885 314.59 211 453.33 1 096 767.92

Montant T.V.A. 20 % 254 279.64 177 062.91 42 290.67 219 353.58

Montant T.T.C. 1 525 677.84 1 062 377.50 253 744.00 1 316 121.50

Déduction paiements directs sous-traitant : EIFFAGE 149 670.50 131 658.60 281 329.10

Reste pour le titulaire 1 525 677.84 912 707.00 122 085.40 1 034 792.40
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Vu, le maître d'oeuvre, 
le 3 février 2023.



 

 

 

183 rue de l’industrie 26700 PIERRELATTE 

Tél. 04 90 30 84 47    

 

SAS au capital de 250 000 € 

 
alians@alianstp.fr 

www.alianstp.fr 

SIREN 334 670 254 

APE 4312A 

 

   

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

Objet : Lotissement l’Essentiel – VAISON LA ROMAINE 

 Lot 1 et 2 

  
 

 

ATTESTATION DE PAIEMENT EN FAVEUR D’UN SOUS-TRAITANT 

 

 

 

 

Concernant le marché cité en objet, nous soussignés ALIANS TP, 183 rue de l’industrie 26700 

PIERRELATTE, certifions qu’il peut être payé la somme de : 

 

131 658.60 € 

 

 

A notre sous-traitant : 

 

 

EIFFAGE ROUTE 

 

 

 Xavier Jonas 

 Président 

                                                                             

 

SASU ENVOL 
ZA Les Portes Domitiennes 
RN 113 
34741 VENDARGUES 
 

 




