Aménageur - Société Hectare

Lotissement a Montaigut - La Clairiére d'Alet

ACOMPTE MENSUEL N°
DE 9 522,00 € TTC

Etabli sur la base du décompte des travaux exécutés pendant

e mois de février-23

Lot 1: Terrassement - Voirie

STRIBAY TP
ENTREPRISE 53 Bd des Poumadeéres
MARCHE Hors T.V.A. T.V.A.incluse 32600 L'ISLE JOURDAIN
Base 90 186,30 € 108 223,56 €
avenantn® 1
avenant n° 2 SARL URBACTIS
a"e“a“t”oj VNI UV Albasud - Impasse de Berlin BP
avenann 391 - 82 003 Montauban Cedex
TOTAL MARCHE 90 186,30 € 108 223,56 €
AVANCEMENT 24 330,00 € 29 196,00 € 26,98%
Montant restant 65 856,30 € 79 027,56 €
ENTREPRISE TITULAIRE ET
SOUS-TRAITANTS (%) MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT T.T.C.
Entreprise STRIBAY TP 7 935,00 € 1587,00 € 9522,00 €
Retenue de garantie si pas de caution
TVA sous traitant
TOTAL a payer al'entreprise STRIBAY TP 9522,00 €

Le détail des travaux constituant le projet d'acompte mensuel est impérativement joint au présent acompte mensuel

Réception et acceptation par le maitre d'ceuvre

Dressé par I'entreprise le 23 Février 2023

Recu par le maitre d'ceuvre le 27 Février 2023

Accepté par le maitre d'ceuvre et transmis au maitre d'ouvrage le 27 Février 2023
Signature du maitre d'ceuvre



OPERATION :

Lotissement "La Clairiere d'Alet"

Entreprise :

STRIBAY TP

DETAIL DE L'ACOMPTE N° 2

CUMULE (1) PRECEDENT (2) DU MOIS (1 - 2)
TRAVAUX HT 24 330,00 € 16 395,00 € 7 935,00 €
Pénalité
REVISION OU ACTUALISATION HT
SOUS TOTAL H.T. 24 330,00 € 16 395,00 € 7 935,00 €
T.V.A. (au taux en vigueur) 4 866,00 € 3279,00 € 1 587,00 €
SOUS TOTAL T.T.C. 29 196,00 € 19 674,00 € 9 522,00 €
VERSEMENT D'UNE AVANCE
FORFAITAIRE
MONTANT RESORPTION DE
L'AVANCE FORFAITAIRE
TOTAL T.T.C. Cumulé 29 196,00 € 19 674,00 € 9 522,00 €
Retenue de garantie (TTC) 5 % du
mointant de I'avancement des 983,70 €
travaux
TOTAL 29 196,00 € 18 690,30 € 9 522,00 €

MONTANT TOTAL T.T.C.DU MOIS A REGLER (*)

(*) somme a reporter en page 1

9 522,00 €




STRIBAY

TP SAS

SAS STRIBAY TP
56 BD DES POUMADERES
32600 - L'ISLE JOURDAIN

Siret : 30796403100024
Tél. : 0562654037
Email : stribay.tp@orange.fr

Facture v .r2n7.
Date : 23/02/2023
N° client : 80465

SAS HECTARE

75 Zi LES PORTES DOMITIENNES
BP 30020
34741 VENDARGUES

Réf. : LA CLAIRIERE D'ALET & MONTAIGUT SUR SAVE - SITUATION N° 2

LOT 1 : TERRASSEMENTS VOIRIE

Libellé Qté Unité

MONTANT HT 1,00
SELON DETAIL CI-JOINT

PU HT Montant HT TVA
7 935,00€ 7 935,00 € 20,00%

Détail de la TVA

Code Base HT Taux Montant
Normale 7 935,00€ 20,00% 1 587,00€
Réglement Virement

Echéance(s) 9 522,00 € au 25/03/2023

Coordonnées bancaires

Nom SOCIETE GENERALE
IBAN FR76 3000 3020 4000 0200 0160 274
BIC SOGEFRPP

Le montant total s'éléve a neuf mille cing cent vingt-deux euros

Total HT 7 935,00€
TVA 1 587,00€

Total TTC 9 522,00 €

Pas d'escompte pour réglement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale & 3 fois le taux jfférét légal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du

Code de Commerce).

Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris I'acompte, non payée a sa date d'exigibilité produira de plein droit le paiement
d‘une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement (Art. 441-6, [ al. 12 du code de commerce et D. 441-5 ibidem).

SAS STRIBAY TP - Tél. : 0562654037 - Email : stribay.tp@orange.fr - Code NAF (APE) 4211Z - N° RCS 307964031 - AUCH
- SAS au capital social de 117386 € - Siret : 30796403100024 - N° TVA FR85307964031



Opération LOTISSEMENT LA CLAIRIERE D'ALET a MONTAIGUT Date 23/02/23
LOT TERRASSEMENTS GENERAUX et VOIRIE situation n° 2
N* Désignation et définition des prix Unité Quantité Prix unitaire Montant hors taxe
A1 Travaux préliminaires
- Installation de chantier comprenant : les baraques, sanitaires, la
signalisation, le nettoyage de fin de chantier, la réalisation des plans
d'exécutions avec validation concessionnaires et maiire d'oeuvre,
demandes de permission de voirie, les autorisation de circulation DICT,
marquage au sol de tous les réseaux existants, fiches produits
Al - Implantation de la voirie et des ouvrages a réaliser y compris les coffrets forfait 0,5 1350,00 € 675,00 €
électrique
- Réalisation du dossier des ouvrages exécutés comprenant les plans de
récolement, la liste des produits utilisés, les tests et essais, remis en 4 ex
papier + 1 clé USB
Nettoyage complet du terrain y compris des annexes aux lots, avec
évacuation de tous les déchets : Démolition des clélures légéres,
débroussaillage, enlévement de tous les déchets (vielle charue, grillage,
A2 plastique, poteaux béton, gravats, tuiles, briques etc..), dépose et forfait 1 2950,00 € 2950,00 €
evacuation de 2 portails existants
L'entreprise se rendra sur place pour évaluer I'ensemble des éléments a
évacuer.
Nettoyage par jet haute pression des murs de cléture en briques foraines
A13 existants (2 faces), remplacement des tuiles de couverture abimées ou forfait Q 2 060,00 € 0,00 €
manquantes
Dessouchages des arbres & supprimer (ils auront été coupés par le lot ;
Al4 espace vert), y compris évacuation & la décharge ki 1 1950,00 € 1950,00 €
Evacuation d'une fosse sceptique existante comprenant : sa recherche sur
le terrain, la vidange, les terrassements, le relevé précis de la fouille de
A5 terrassement, 'enlévement de la cuve et des drains, filtres & sable etc, forfait 1 1950,00 € 1950,00 €
remblai de toute la zone en terre, compactage
Démailition et évacuation des murets existants sur les lots 5 et 6 et .
A18 nivellement général du terrain avec apport de terre si nécessaire. forfait 1 1250,00 € 1250,00 €
Mise en place d'une ciéture fermée sécurisée type barriéres Héras autour ;
A17 de la maison existants. forfait 1 2350,00 € 2350,00 €
Foumiture et mise en place d'une cldture légére de protection autour des y
Al18 arbes 4 conserver dans les espaces verts Unité 6 195,00 € 117000 €
Dépose et évacuation du poteau BT existant vers la maison, y compris du .
A9 socle en béton et toutes sujétions Torfait 0 42500 € 0.00€
Recherche de réseau sensible de classe B ou C situé dans Femprise du
A1.10 chantier y compris un débord de 2m au-dela de 'emprise. Prix pour la Unité 0 1250,00 € pm
recherche d'un réseau
Sous Total 12 295,00 €
A2 Terrassement
Terrassement en déblai (cote en dessous du sol fini)
- 0,61 m sous chaussée et parkings
- 0.50 m sous parking en dalles evergreen
A2 -0.30 sous cheminement, dalle béton AOM , accés lots m* 500 820€ 4100,00€
y compris régalage des terres excédentaires sur les lots dans la limite de
15em et le restant en décharge
A22 Remise en place de terre végétale sur tous les espaces verts m? 0 280€ 0,00 €
A23 Réalisation des essais a la plaque sur la couche de fondation Unité 0 85,00 € 0,00 €
Sous Total 4100,00 €
A3 Empierrement chaussée, parkings, accés lots, AOM, piétonnier
- Fourniture et mise en ceuvre de grave 0/80 sur 0,35 m d'épaisseur pour ,
A3 couche de forme y compris compactage m 230 3450 € 793500 €
- Fourniture et mise en ocesuvre de grave calcaire 0/20 sur 0,20 m "
A2 d'épaisseur pour couche de base y compris compactage m 0 46,80 € 0.00€
Sous Total 793500 €
A4 Pose des bordures et caniveaux
A4dA - Foumiture et pose de bordures de type T2 tout compris, mi 0 30,00 € 0,00 €
A42 - Foumiture et pose de bordures de type T2 CS1 tout compris, ml 0 5510 € 0,00€
A43 - Foumiture et pose de bordures de type P1 tout compris, mi 0 2420 € 0,00 €
Sous Total 0,00 €
A5 Couche de roulement chaussée et finition
- Foumiture et mise en ceuvre d'une couche d'accrochage sur chaussée y| 2
AS5.1 compris compactage m 1] 140€ 0,00 €
- Foumniture et mise en ceuvre d'une couche de roulement en enrobé &
AS2 chaud BBSG 0/10 sur 6 cm d'épaisseur sur chaussée m* 0 21.10€ 0.00€
- Foumiture ef mise en ceuvre d'un revétement en stabilisé épaisseur 10cm
A53 aprés compactage m? 0 15,20 € 0,00 €
- Foumiture et mise en ceuvre d'un revétement en béton balayé gris
A54 épaisseur 10cm m? 0 34,80 € 0,00 €
- Foumniture et pose de dalles béton type evergreen et remplissage en
A55 gravillons roulés (couleur au choix du maitre d ouvrage), y compris m? o] 4350 € 0,00 €
préparation du support, lit de sable et toutes sujétions
Sous Total 0,00 €
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Opération LOTISSEMENT LA CLAIRIERE D'ALET 4 MONTAIGUT Date 23/02/23
LOT TERRASSEMENTS GENERAUX et VOIRIE situation n°® 2
N° Désignation et définition des prix Unité Quantité Prix unitaire Montant hors taxe
A6 Mobilier - Signalisation - Cloture
Réalisation de murets techniques batis autour des coffrets, longueur 1.2m,
AB.1 hauteur 1,5m, y compris enduits toutes faces, et chaperon Unité 0 415 0,00 €
AB2 Foumiture et pose d'un panneau de voirie "Voie partagée" B52 Unité 0 205 0,00 €
A63 Réalisation d'une bande de marquage en résine de couleur largeur 10cm ml 0 16.8 0,00 €
AG.4 Foumiture et pose de blocs de boites aux lettres Unité 0 950 0,00 €
- Création d'un muret de clbture hauteur 30cm autour de laire AOM,
AB.5 surmonté d'un barreaudage vertical identique & celui prévu sur le muret ml 0 329 0,00 €
existant, y compris démolition du muret existant pour création de Facces,
- Dépose et évacuation d'une cloture existante sur muret. Fourniture et pose
AB.6 de bareaudage vertical en ferronerie, hauteur totale 1,80m, y compris mi 0 1525 0.00 €
: fixation par carrotage ou platine ’ '
Réalisation d'un muret de présentation de longueur 3m, hauteur 1,4m, avec
AB.7 poteaux raidisseurs et ceinture, enduit gratté sur toutes les faces, couvertine Unité 0 1350 0,00 €
plate en terre cuite
Sous Total 0,00 €
= Total- A | 2433000¢
OPTION 1
Mise en sécurité du puits : démolition du bati existant, fourniture et pose
A7 d'une dalle béton en couverture avec un regard & double fond et tampon forfait 1 1650,00 € 1650,00 €
d'accés , y compris toutes sujétions
OPTION 2
Foumiture et pose de boites aux lettres incluses dans le s murets
A8 techniques u 0 105,00 € 0,00 €
TOTAL GENERAL HT 24 330,00 €
SITUATION PRECEDENTE HT -16395
MONTANT HT 7935,00 €
TVA20% 1587,00 €
MONTANT TTC 9522,00 €
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