Aménageur - Société Hectare

Lotissement a Montaigut - La Clairiére d'Alet

ACOMPTE MENSUEL N°
DE 15 855,84 € TTC

Etabli sur la base du décompte des travaux exécutés pendant

le mois de marS-23

Lot 1: Terrassement - Voirie

STRIBAY TP
ENTREPRISE 53 Bd des Poumadeéres
MARCHE Hors T.V.A. T.V.A.incluse 32600 L'ISLE JOURDAIN
Base 90 186,30 € 108 223,56 €
avenantn® 1
avenant n° 2 SARL URBACTIS
avenant n j VNI UV Albasud - Impasse de Berlin BP
t o
=== 391 - 82 003 Montauban Cedex
TOTAL MARCHE 90 186,30 € 108 223,56 €
AVANCEMENT 37 543,20 € 45 051,84 € 41,63%
Montant restant 52 643,10 € 63 171,72 €
ENTREPRISE TITULAIRE ET
SOUS-TRAITANTS () MONTANT H.T. T.V.A. MONTANT T.T.C.
Entreprise STRIBAY TP 13 213,20 € 2 642,64 € 15 855,84 €
Retenue de garantie si pas de caution
TVA sous traitant
TOTAL a payer al'entreprise STRIBAY TP 15 855,84 €

Le détail des travaux constituant le projet d'acompte mensuel est impérativement joint au présent acompte mensuel

Réception et acceptation par le maitre d'ceuvre

Dressé par I'entreprise le 30 Mars 2023

Recu par le maitre d'ceuvre le 3 Avril 2023

Accepté par le maitre d'ceuvre et transmis au maitre d'ouvrage le 6 Avril2023
Signature du maitre d'ceuvre



OPERATION :

Lotissement "La Clairiere d'Alet"

Entreprise :

STRIBAY TP

DETAIL DE L'ACOMPTE N° 3

CUMULE (1) PRECEDENT (2) DU MOIS (1 - 2)
TRAVAUX HT 37 543,20 € 24 330,00 € 13 213,20 €
Pénalité
REVISION OU ACTUALISATION HT
SOUS TOTAL H.T. 37 543,20 € 24 330,00 € 13 213,20 €
T.V.A. (au taux en vigueur) 7 508,64 € 4 866,00 € 2 642,64 €
SOUS TOTAL T.T.C. 45 051,84 € 29 196,00 € 15 855,84 €
VERSEMENT D'UNE AVANCE
FORFAITAIRE
MONTANT RESORPTION DE
L'AVANCE FORFAITAIRE
TOTAL T.T.C. Cumulé 45 051,84 € 29 196,00 € 15 855,84 €
Retenue de garantie (TTC) 5 % du
mointant de I'avancement des 1 459,80 €
travaux
TOTAL 45 051,84 € 27 736,20 € 15 855,84 €

MONTANT TOTAL T.T.C.DU MOIS A REGLER (*)

(*) somme a reporter en page 1

15 855,84 €




STRI BAY FaCtu e ne:r2223210

TP SAS Date : 29/03/2023

SAS STRIBAY TP N°® client : 80465
56 BD DES POUMADERES
32600 - L'ISLE JOURDAIN

Siret : 30796403100024 75 ZI LES F ES
e | *ORTES DOMITIENN

Tél : 0562'654037 BP 30020

Email : stribay.tp@orange.fr 34741 VENDARGUES

SAS HECTARE

Réf. : LA CLAIRIERE D'ALET a MONTAIGUT SUR SAVE - SITUATION N° 3
LOT 1 : TERRASSEMENTS VOIRIE

Libellé Qté Unité PU HT Montant HT TVA
MONTANT HT 1,00 13 213,20 € 13 213,20 € 20,00%
SELON DETAIL CI-JOINT

Détail de la TVA Total HT 13 213,20 €
Code Base HT Taux Montant TVA 2 642,64 €
Normale 13 213,20€ 20,00% 2 642,64 €

Reglement Virement

Echéance(s) 15 855,84 € au 28/04/2023

Coordonnées bancaires

Nom SOCIETE GENERALE
IBAN FR76 3000 3020 4000 0200 0160 274
BIC SOGEFRPP

Le montant total s'éléve a quinze mille huit cent cinquante-cing euros et quatre-vingt-quatre centimes

Pas d'escompte pour réglement anticipé. En cas de retard de paiement, une pénalité égale a 3 fois le taux intérét I#lal sera exigible (Article L 441-6, alinéa 12 du

Code de Commerce).
Pour tout professionnel, en sus des indemnités de retard, toute somme, y compris I'acompte, non payée & sa date d'exigibilité preduira de plein droit le paiement
d'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de recouvrement {Art. 441-6, | al. 12 du code de commerce et D, 441-5 ibidem).

SAS STRIBAY TP - Tél. : 0562654037 - Email : stribay.tp@orange.fr - Code NAF (APE) 4211Z - N° RCS 307964031 - AUCH
- SAS au capital social de 117386 € - Siret: 30796403100024 - N° TVA FR85307964031



Opération LOTISSEMENT LA CLAIRIERE D'ALET a MONTAIGUT Date 29/03/23
LOT TERRASSEMENTS GENERAUX et VOIRIE situation n° 3
N° Désignation et définition des prix Unité Quantité Prix unitaire Montant hors taxe
A1 Travaux préliminaires
- Installation de chantier comprenant : les baragues, sanitaires, la
signalisation, le nettoyage de fin de chantier, la réalisation des plans
d'exécutions avec validation concessionnaires et maitre d'ceuvre,
demandes de permission de voirie, les autorisation de circulation DICT,
marquage au sol de tous les réseaux existants, fiches produits
A1 - Implantation de la voirie et des ouvrages a réaliser y compris les coffrets forfait 08 1350,00 € 1080,00 €
électrique
- Réalisation du dossier des ouvrages exécutés comprenant les plans de
récolement, la liste des produits utilisés, les tests et essais, remis en 4 ex
papier + 1 clé USB
Nettoyage complet du terrain y compris des annexes aux lots, avec
évacuation de tous les déchets : Démolition des clétures légéres,
débroussaillage, enlévement de tous les déchets (vielle charue, grillage,
Al12 plastique, poteaux béton, gravats, tuiles, briques etc..), dépose et forfait 1 2950,00 € 2950,00 €
evacuation de 2 portails existants
L'entreprise se rendra sur place pour évaluer f'ensemble des éléments a
évacuer.
Nettoyage par jet haute pression des murs de cléture en briques foraines
Al13 existants (2 faces), remplacement des tuiles de couverture abimées ou forfait 0 2060,00 € 0,00€
manquantes
Dessouchages des arbres a supprimer (ils auront été coupés par le lot i
a0 espace vert), y compris évacuation a la décharge forait 1 1950,00 € 1950,00 €
Evacuation d'une fosse sceptique existante comprenant : sa recherche sur
le terrain, la vidange, les terrassements, le relevé précis de la fouille de
Al1S terrassement, 'enlévement de la cuve et des drains, filtres & sable etc, forfait 1 1950,00 € 1950,00 €
remblai de toute la zone en terre, compactage
Démolition et évacuation des murets existants sur les lots 5 et 6 et )
A16 nivellement général du terrain avec apport de terre si nécessaire. forfait 1 1250,00 € 1250,00 €
Mise en place d'une cloture fermée sécurisée type barriéres Héras autour r
A7 de la maison existante. forfait 1 2350,00 € 2350,00€
Foumiture et mise en place d'une cléture légére de protection autour des i
A8 arbes a conserver dans les espaces verts Unité 6 19500¢€ 117000 €
Dépose et évacuation du poteau BT existant vers la maison, y compris du "
b socle en béton et toutes sujétions il 1 42500 € 42500 €
Recherche de réseau sensible de classe B ou C situé dans 'emprise du
A1.10 chantier y compris un débord de 2m au-dela de Pemprise. Prix pour la Unité 0 1250,00 € pm
recherche d'un réseau
Sous Total 13125,00 €
A2 Terrassement
Temrassement en déblai (cote en dessous du sol fini)
- 0,61 m sous chaussée et parkings
- 0.50 m sous parking en dalles evergreen R
A21 -0.30 sous cheminement, dalle béton AOM , accés lots m 500 820€ 4100,00 €
y compris régalage des terres excédentaires sur les lots dans la limite de
15cm et le restant en decharge
A22 Remise en place de terre végeétale sur tous les espaces verts m? 0 2.80€ 0,00 €
A23 Réalisation des essais a la plaque sur la couche de fondation Unité 0 85,00 € 0,00 €
Sous Total 4 100,00 €
A3 Empierrement chaussée, parkings, accés lots, AOM, piétonnier
- Fourniture et mise en ceuvre de grave 0/80 sur 0,35 m d'épaisseur pour N
A3 couche de forme y compris compactage L 20 3450€ 7935.00 €
- Foumiture et mise en ceuvre de grave calcaire 0/20 sur 0,20 m N
A32 d'épaisseur pour couche de base y compris compactage m 50 46,80 € 2340.00€
Sous Total 10 275,00 €
A4 Pose des bordures et caniveaux
AdAd - Foumiture et pose de bordures de type T2 tout compris, mi 185 30,00 € 5550,00 €
A42 - Fourniture et pose de bordures de type T2 CS1 tout compris, mi 40 55,10 € 2204,00€
A43 - Fourniture et pose de bordures de type P1 tout compris, ml 26 24,20 € 629,20 €
Sous Total 8383,20€
AS Couche de roulement chaussée et finition
A5.1 - Foumniture et mise en ceuvre d'une couche d'accrochage sur chaussée y m2 0 1.40€ 000€
eid compris compactage : '
- Fourniture et mise en ceuvre d'une couche de roulement en enrobé a
52 chaud BBSG 0/10 sur 6 cm d'épaisseur sur chaussée m? 0 21,10€ 000 €
- Fourniture et mise en ceuvre d'un revétement en stabilisé épaisseur 10cm .
AS53 aprés compactage m 0 15,20 € 0,00 €
- Foumiture et mise en ceuvre d'un revétement en béton balayé gris R
A54 épaisseur 10cm m 0 34,80 € 0,00 €
- Fourniture et pose de dalles béton type evergreen et remplissage en
AS5S5 gravillons roulés (couleur au choix du maitre d ouvrage), y compris m? 0 43,50 € 0,00 €
préparation du support, lit de sable et toutes sujétions
Sous Total 0,00 €




PAGE 1

Opération LOTISSEMENT LA CLAIRIERE D'ALET & MONTAIGUT Date 29/03/23
LOT TERRASSEMENTS GENERAUX et VOIRIE situation n® 3
N° Désignation et définition des prix Unité Quantité Prix unitaire Montant hors taxe
A6 Modbilier - Signalisation - Cloture
Reéalisation de murets technigues batis autour des coffrets, longueur 1.2m,
A6.1 hauteur 1,5m, y compris enduits toutes faces, et chaperon Unité 4 415 1660,00 €
AB.2 Fourniture et pose d'un panneau de voirie "Voie partagée” B52 Unité 0 295 0,00€
A63 Réalisation d'une bande de marquage en résine de couleur largeur 10cm ml 0 16,8 0.00€
A6.4 Foumiture et pose de blocs de boites aux lettres Unité 0 950 0,00€
- Création d'un muret de cléture hauteur 30cm autour de l'aire AOM,
Ab6.5 surmonté d'un barreaudage vertical identique & celui prévu sur le muret mi 0 329 0,00 €
existant, y compris démolition du muret existant pour création de l'accés,
- Dépose et évacuation d'une cloture existante sur muret. Fourniture et pose
AGH de b_areaudage vertical en ferronerie, hauteur totale 1,80m, y compris m 0 1525 0,00€
fixation par carmrotage ou platine
Réalisation d'un muret de présentation de longueur 3m, hauteur 1,4m, avec|
AB.7 poteaux raidisseurs et ceinture, enduit gratté sur toutes les faces, couvertine Unité 0 1350 0,00€
plate en terre cuite
Sous Total 1660,00 €
OPTION 1
Mise en sécurité du puits ; démolition du bati existant, fourniture et pase
AT d'une dalle béton en couverture avec un regard a double fond et tampon forfait 0 1650,00 € 0,00€
d'accés , y compris toutes sujétions
OPTION 2
Fourniture et pose de boites aux letires incluses dans le s murets
AB techniques u I 0 105,00 € 0,00€
TOTAL GENERAL HT 37543,20€
SITUATION PRECEDENTE HT -24 330,00 €
MONTANT HT 13 213,20 €
TVA 20 % 2642,64€
MONTANT TTC 15 855,84 €
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SAS CMTP

construction magonnerie et travaux publics

10, ch. d'embrauge

31620 CASTELNAU D'ESTRETEFONDS
Tel: 06.25.80.24.48

‘ M Email : sarl.cmtp@free.fr

Site internet : www.cmtp-31.com

Construction Magonnerie & Travaux Publics

DATE : 29/03/2023 FACTURE A :

ST STRIBAY TP
56BD des Poumadéres
REF : MONTAIGUT SUR SAVE 32600 L'ISLE JOURDAIN

FACTURE N°2023-55

QUANTITE ARTICLE DESCRIPTION
i i | MONTAIGUT SUR SAVE
225,00 mi T2 Pose de bordures 6,55 1473,75
26,00 mi P1 Pose de bordures 5,97 165,22
40,00 mi Cs1 Pose de caniveaux 6,55 262,00
TOTAL HT 1 890,97
Auto liquidation (CGI ann.ll art.242 nonies A,1-13°)
ITOTAL TTC | 18920,97 |

Assurance professionnelle : assurance décennale obligatoire, souscrite auprés de AXA assurance ASC situé 8, place du bicentenaire 82
montauban.

Mode de réglement : LCR- chéque -virement
Echéance : Le réglement ne doit pas dépasser 45 jours fin de mois ou 60 jours & compter de la date d’émission de la facture

pénalité de retards : seront facturées en application de I'article 33 de la loi n°92-1442 du 31/12/1992
Les paiements anticipés : par rapport & la date de réglement figurant sur la facture n'ouvrent pas droit & un escompte

SARL CMTP au capital social 100 000 €- Siége social :10 ch.d'embrauge 31620 CASTELNAU D'ESTRETFONDS
Siret 497 601 070 00020 - N°TVA intracomm. FR 91 497 601 070 n
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