
Lot n°
Intitulé du lot :
Tranche :
Notification : 

N° Date Montant TTC
1 30/03/2023 68 646,00 €     
2 Avancement
3 123 478,35 €   
4
5
6 123 478,35 €   
7 24 695,67 €     
8 148 174,02 €   
9
10 Montant HT Montant TTC
11 123 478,35 € 148 174,02 €
12 0,00 € 0,00 €
13 Avance forfaitaire 0,00 € 0,00 €
14 123 478,35 € 148 174,02 €
15
16 57 205,00 € 68 646,00 €
17 0,00 € 0,00 €
18 57 205,00 € 68 646,00 €
19
20
21
22
23
24
25

68 646,00 €     

N° Date Montant TTC Entreprise Montant HT Montant TTC Pénalités A verser
Titulaire(s) :
TP CARBONNE 66 273,35 €       79 528,02 €      ‐  €                 79 528,02 €     

-  €             Co‐traitant(s) ‐  €                 ‐  €                

33 754,65 € Sous‐traitant(s) : ‐  €                 ‐  €                
40 505,58 €

Entreprise Code Banque Code Guichet Clé RIB BIC

10268 02685 06 COURFR2T

Certificat de Paiement n° :   2

Objet du Marché : MURET ‐ HECTARE ‐ Lotissement "Enclos des Sources"

Maître d'ouvrage :  2
Assainissement EP‐EU
‐
28/02/23

Entreprise 

titulaire : 

TP CARBONNE
12 chemin de l'Industrie
31390 CARBONNE

ETAT LIQUIDATIF 

(Acomptes délivrés)

Montant HT du marché de base : 157 233,00 €
Montant HT des avenants (le cas échéant) :
Montant TOTAL HT : 157 233,00 €

Montant cumulé des situations
Montant HT sur marché de base :
Montant HT sur avenants :
Révision/actualisation des prix : 
Montant total HT 

78,53%TVA 20 %
Montant total TTC 

Montant cumulée des sutuations
Retenue de garantie (5%)

Montant cumulée en demande

Acomptes à déduire (Précédent)
Remboursement de l'avance 
Total à déduire de l'acompte

Montant HT de l'acompte 66 273,35 €
dont TVA (20%) 13 254,67 €
Montant TTC de l'acompte 79 528,02 €

Pénalités  0,00 €

Total (hors AF) Montant TTC à verser 79 528,02 €
Soit SOIXANTE‐DIX‐NEUF‐MILLE‐CINQ‐CENT‐VINGT‐HUIT‐EUROS‐ET‐DEUX‐

CENTIMES TTC
Avenants Répartition des réglements

Total 

Solde marché HT:
Solde marché TTC : 

N° de compte IBAN

20549500200 FR7610268026852054950020006

Vu, le 25/04/2023 A                                             , le 

Le Maître d'œuvre Le Maitre d'ouvrage



HECTARE

75, Z.I. Les Portes Domitiennes

BP 30020

34741   VENDARGUES CEDEX

Référence client :  9HECTA
Selon Devis N° 230130 du 20 janvier 2023

Chantier N° :  230201

NUMERO DATE

20230410 25 avril 2023

FACTURE

SITUATION N°2

Muret - Hectare - L'Enclos des Sources - LOT 2

Désignation Unité Quantité Avancement Prix Montant HT

marché % Qté unitaire

2 LOT 2 - ASSAINISSEMENT EU ET EP

2.1 INSTALLATION DE CHANTIER

100 Installation de chantier F 1.00 1 000.00 400.0040.00 0.40

103 Implantation - marquage piquetage F 1.00 500.00 300.0060.00 0.60

104 Etudes d'exécution F 1.00 500.00 300.0060.00 0.60

105 Dossier de récolement F 1.00 500.00

199 Rabattement de nappe pour pose du réseaux
EU F 1.00 500.00

Sous-Total 2.1 1 000.0033.33

2.2 RESEAUX HUMIDES EU-EP

EAUX USEES

700 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN16, Ø160 ML 126.00 85.00 10 174.5095.00 119.70

710 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN16, Ø200 ML 143.00 95.00 12 905.7595.00 135.85

728 Regard de visite eaux usées préfabriqué
Ø1000 U 6.00 1 000.00 4 500.0075.00 4.50

730 Regard de branchement eaux usées
préfabriqué Ø400 U 16.00 450.00 5 400.0075.00 12.00

732 Hydrocurage, inspection télévisée et essais
d'étanchéité du réseau eaux usées projeté ML 269.00 12.50

EAUX PLUVIALES

739 Fourniture et pose de canalisations en PVC,
SN16, Ø200 ML 127.00 89.00 10 737.8595.00 120.65

745 Fourniture et pose de canalisations en fonte a
revêtement intérieur ciment, Ø300 ML 17.00 200.00 3 230.0095.00 16.15

747 Fourniture et pose de canalisations en fonte a
revêtement intérieur ciment, Ø400 ML 66.00 255.00 15 147.0090.00 59.40

751 Fourniture et pose de canalisations en béton
135A Ø300 ML 8.00 100.00 760.0095.00 7.60

753 Fourniture et pose de canalisations en béton
165F Ø400 ML 117.00 110.00 12 226.5095.00 111.15

753.b Fourniture et mise en œuvre de grave ciment M3 35.00 85.00

769 Regard de visite eaux pluviales préfabriqué
Ø1000 U 9.00 1 000.00 6 750.0075.00 6.75
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SUITE FACTURE N° 20230410

Désignation Unité Quantité Avancement Prix Montant HT

marché % Qté unitaire

770 Regard de visite eaux pluviales maçonné ou
préfabriqué 1,0mx1,0m U 2.00 1 450.00 2 175.0075.00 1.50

771 Regard de branchement eaux pluviales
préfabriqué Ø400 U 16.00 450.00 5 400.0075.00 12.00

780 Regard avaloir simple ou double grille largeur
750 U 6.00 750.00

785 Tète d'aqueduc sécurité U 2.00 450.00 855.0095.00 1.90

786 Condamnation de puits existant U 1.00 500.00 475.0095.00 0.95

787 Tampon fonte Ø600 D400 y compris dalle
réductrice U 3.00 350.00 997.5095.00 2.85

788 Structure alvéolaire de rétention des eaux
pluviales
avec géomembrane M3 450.00

788.b Variante
Structure alvéolaire de rétention des eaux
pluviales
cis substitution fond de fouille par un sol
argileux (20cm) M3 77.00 395.00 28 894.2595.00 73.15

792 Regard d'ajutage maçonné ou préfabriqué
2.00 x 1.00 m U 1.00 2 900.00

794 Raccordement du réseau projeté sur regard
existant EP U 1.00 350.00

797 Ouvrage de descente d'eau au fossé,
maçonné, galets ou préfabriqué M2 27.00 35.00

798 Hydrocurage et inspection télévisé du réseau
eaux pluviales projeté ML 335.00 7.50

Sous-Total 2.2 120 628.3579.25

Total 2 121 628.3578.36

3 LIAISON LOT 6 ET 7 - TRANCHÉE
COMMUNE

1001 Liaison AEP - 1 TPC Ø90 bleu + PE Ø25 ML 25.00 25.00 593.7595.00 23.75

1002 Liaison Elec - 1 TPC Ø110 ML 25.00 25.00 593.7595.00 23.75

1003 Liaison Telecom - 2 PVC 25/28 ML 25.00 25.00 587.5094.00 23.50

1004 Regard parcellaire béton 30x30 U 2.00 75.00 75.0050.00 1.00

Total 3 1 850.0091.36

Montant Total H.T. 123 478.35 €

A déduire situation précédente 57 205.00 €

Montant situation H.T. 66 273.35 €

Montant T.V.A. 20 % 13 254.67 €

Montant T.T.C. 79 528.02 €

TVA acquittée sur les encaissements

Aucun escompte accordé pour paiement anticipé.
Pénalités de retard sur la base de 1.5 fois le taux d'intérêt légal à compter de la date d'échéance.
Attribution de compétence en cas de litige: Tribunaux de Toulouse.
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