Commune de VAISON LA ROMAINE MARCHE DE TRAVAUX V.R.D. ETAT D'ACOMPTE
Lotissement L'ESSENTIEL Entreprise ALIANS TP : Lots 1 et 2 p14/15
ETAT D'ACOMPTE N° 14

DESIGNATION MARCHE SITUATION SOLDE

1-0 - INSTALLATION DE CHANTIER 32 190,00 € 31 340,00 € 850,00 €
1-1 - TERRASSEMENTS 113 196,35 € 108 796,35 € 4 400,00 €
1-2 - VOIRIE 608 874,15 € 540 502,85 € 68 371,30 €
1-3 - EAUX PLUVIALES 126 771,40 € 126 771,40 € - €
1-4 - EAUX USEES 102 638,50 € 102 638,50 € - €
1-5 - ADDUCTION D'EAU POTABLE 101 197,30 € 101 197,30 € - €
2-1 - TELEPHONIE 46 798,75 € 46 348,75 € 450,00 €
2-2 - ECLAIRAGE PUBLIC 75701,95 € 70 851,95 € 4 850,00 €
2-3 - ENERGIE ELECTRIQUE 64 029,80 € 62 079,80 € 1 950,00 €
Travaux supplémentaires

AVENANT 1

* Subdivision du MACRO-LOT B : lot 1 47 102,85 € 44 960,86 € 2 141,99 €

* Subdivision du MACRO-LOT B : lot 2 9 189,50 € 8 989,50 € 200,00 €

* Travaux divers 74 366,65 € 72 586,65 € 1 780,00 €

MONTANTS H.T.| 1402057,20€ | 1317 063,91 € 84 993,29 €

Déduction situation précédente
MONTANT MENSUEL H.T.

T.V.A. 20 %
MONTANT MENSUEL T.T.C.
Retenue de garantie 5%
MONTANT DU T.T.C.
Ventilation des paiements
A payer
Titulaire 94 068,23 €
Sous-traitant EIFFAGE
Totaux 94 068,23 €
CERTIFIE EXACT,
Bon pour accord du réglement de la situation n° : 14

Fait a Orange, le 07-avr-23

Le Maitre d'ceuvre

SELARL-CABINET COURBI
Sté de Géométres .K&EIIS 0!‘6:1;5’_' - 0OGE n® 2013C200003
364, Avenue CHarles'dé-Gaulls 84100 ORANGE

Tél. 04 90 34 06 57 - Fax

‘fl 04 90511377

—— Mall : cabinet.courbi@jwanadoo. fr
RCS Avignon n* 20130272 - Sirel 521 025 734 00018

Cabinet COURBI - Société de Géometres-Experts
364 Avenue Charles de GAULLE - 84100 ORANGE

1238673,72€
78 390,19 €

15 678,04 €
94 068,23 €

94 068,23 €

bon

caution fournie

payer le 12/06/23
Sammel VIVOT

en date du :

31-mars-23

Dossier 10302



