Maitre d'Ouvrage : Ref dossier : 066-2019

SAS HECTARE H E c TA R E

75, Z.1. Les Portes Domitiennes
34741 VENDARGUES URBANISME DURABLE

TRAVAUX D'AMENAGEMENT V.R.D.
LES HAUTS DU MAZET

Commune de CLERMONT L'HERAULT

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 3-SIT Date certificat : 11/08/2023
Date facture : 31/07/2023
Entreprise : JOULIE TP Type de Garantie Initiale :
Lotn°: 1 Caution bancaire oui
Adresse : Rue des Barrys Garantie & 1ére demande non
34 660 COURNONSEC Retenue de garantie non
MARCHE & AVENANTS
Montant HT Montant TTC Garantie TTC
Montant du Marché Initial (base + option n°1) 637 580,96 765 097,15 0,00
Montant des Avenants 82 754,00 99 304,80 0,00
Montant du Marché Total 720 334,96 864 401,95 0,00
CUMUL SITUATIONS CUMUL ANTERIEUR SITUATION DU MOIS
Facturés Marché Initial HT 488 750,85 343 210,05 145 540,80
Facturés Avenants HT 0,00 0,00
TOTAL HT 488 750,85 343 210,05 145 540,80

| MONTANT A REGLER AU TITRE DE LA SITUATION

Montant du présent décompte HT 145 540,80

Montant TVA a 20,00% 29 108,16

Montant du présent décompte TTC 174 648,96

Retenue de garantie (5%) (dont TVA a 20,00% = 0,00 ) 0,00

Situation nette a payer TTC 174 648,96

REPARTITION DES PAIEMENTS
Montant HT Montant TVA Montant TTC

Titulaire : JOULIE TP 145 540,80 29 108,16 174 648,96
Paiement direct :

TOTAL 145 540,80 29 108,16 174 648,96

\m ‘ Geometris Ingénierie Récapitulatif SITUATIONS dont RG
bureau d'études techniques (TTC) (TTC)

Certificat n°1 119 982,60 0,00

Vu, le Maitre d'Oeuvre Vu, I'Ordonnateur Certificat n°2 291 869,46 0,00

Bon a payer Certificat n°3 174 648,96 0,00

A Clermont L'Hérault A, Certificat n°4 0,00 0,00

le 11/08/2023 1€ v Certificat n°5 0,00 0,00

Certificat n°6 0,00 0,00

Certificat n°7 0,00 0,00

Cumul 586 501,02 | 0,00




JOULIETP Réf. a mentionner lors du réglement

RUE DES BARRYS ’ Client n°® 1410124987
34660 COURNONSEC V//: JOULIE = Commanden®  LOT1
France y 4 Facture n° F169A458.23.18002677
T/+: +33467853926
E-Mail : joulie-tp@eurovia.com
SIRET : 42861352500016 Page:1/1
Facturen° F169A458.23.18002677 Date: 31-07-2023
Votre correspondant HECTARE SAS
E-Mail
Commande n° Réf. Client 75 RUE DES PORTES DOMITIENNES - BP 30020
Lot 34741 VENDARGUES CEDEX
Situation n°® 3 de 07-2023 France
N° TVA IC Client FR24351338660
N° Chantier A458.MOE2234133
Nom de chantier CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET
N° des - . . . Prix Total
R Désignation Unité Quantité .
prix unitaire Hors Taxes
000010 CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET u 1,000 488 750,85
Montant cumulé 488 750,85
Situation précédente a déduire -343 210,05
3
MONTANT TOTAL HORS TAXES 145 540,80
T.V.A au taux de 20.00 % 29108,16
MONTANT TOTAL T.T.C. en EUR 174 648,96
N°TVA FR51428613525
Date d'échéance 29-09-2023
Conditions d'escompte Aucun escompte pour paiement anticipé
Taux des pénalités de retard* Taux Refi BCE + 10 points de pourcentage

*Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros

Références bancaires IBAN FR7630004013280001147714204 SWIFT BNPAFRPPXXX

N° document interne 5800468702

SIRET Payeur 35133866000118

Siege Social

EUROVIA LANGUEDOC ROUSSILLON

82 Rue Jean Baptiste Calvignac- ZA de laBiste ~ CS70013 T/+: 0467912626 ISO 9001 é
34670 BAILLARGUES CEDEX Qualité au Travail
SAS au capital de 654.795,50 € - RCS MONTPELLIER 428613525 - Code APE 4211Z

Conditions générales de vente. Les conditions générales de vente vous ont été communiquées lors de la remise de notre offre et forment un tout avec cette
derniére. Nous les tenons a votre disposition sur simple demande. Elles sont également disponibles sur le site internet eurovia.fr/cgv.
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N° des
prix

Désignation

Unité

Quantité

Prix
unitaire

Total
Hors Taxes

1.1

1.9

CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET

1-Installation

INSTALLATION DE CHANTIER

Installations de chantier nécessaires a I'entrepreneur pour

I'exécution de son marché suivant l'article 31 du CCAG
comprenant notamment: - la signalisation temporaire, - la
mise en sécurité du site, - une baraque de chantier dédiée
aux réunions durant toute I'opération, - la fournitu re et

mise en place d'un panneau de chantier (modéle fourni par le
MOe), - le repérage des réseaux existants et en attente,

- le repliement en fin de travaux, la remise en état des

lieux et toutes sujétions.
Etablissement et fourniture des plans d'exécution et

d'implantation util es durant toute la phase chantier
(exemplaires papiers et fichiers dwg), y compris profils en
long et en travers, profil type du positionnement des
réseaux et coupes et profils nécessaires des ouvrages du

bassin de rétention, etc...

Sous-total : INSTALLATION DE CHANTIER

Sous-total : 1-Installation

0,600

0,500

49 780,00

5291,00

29 868,00

2 645,50

32513,50

32513,50

2.1.13

2-Travaux Prépa.

TRAVAUX PREPARATOIRES

Préparation générale

Nettoyage général de I'emprise de l'opération. Il comprend :

- I'enleve ment des arbustes sur I'emprise de la voirie et

sur les zones constructi bles et ceux définis par le Maitre
d'Ouvrage, ainsi que les broussailles et végétaux
jusqu'aux racines, - le dessouchage et le remblaiement éven
tuel du trou laissé. Y compris I'évacuation en décharge

autorisée des vé gétaux et toutes sujétions de réalisation.

Démolition de murets en pierres existant selon plan DCES6,

M2

12 000,000

1,000

0,90

4725,35

10 800,00

472535
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jusqu'au fonda tion. Y compris I'évacuation des piérres et
des gravats des fondations a la décharge, le remblaiement
éventuel des vides créés et toutes sujétio ns pour une

parfaite réalisation.

Sous-total : Préparation générale
Sous-total : TRAVAUX PREPARATOIRES

Sous-total : 2-Travaux Prépa.

15 525,35
15525,35

15525,35

3.2.1

3.22

3.24

3.25

3.26

3-Terrassements

TERRASSEMENTS

Décapage

Décapage de terre végétale sur une épaisseur moyenne de

0.20m environ su r I'ensemble de la voirie, des parkings,
des trottoirs, le BR et le plat eformage sur les Lots 1 a 4.
Y compris I'évacuation des déblais en décha rge autorisée

et toutes sujétions de réalisation.

Sous-total : Décapage

Déblais

Terrassements en déblais sur I'emprise des voies,

piétonniers jusqu'a I' arase de la couche de forme et sur
I'emprise des espaces verts. Y compri s mise en forme des

talus et rampe d'accés et toutes sujétions de réalis ation.
Terrassements en déblais pour la création du bassin de
rétention (y comp ris abords) selon les plans et la coupe

C-C.

Terrassements en déblais pour plateformage des lots 1a 4. Y

compris mis e en forme des talus et rampe d'acces et toutes

sujétions de réalisation .
Terrassements en déblais sur l'espaces verts pour la

réalisation de I'ac cés a la parcelle CL n°33.Y compris
mise en forme des talus et rampe d' acces et toutes
sujétions de réalisation.

Plus-value pour réalisation de terrassements en déblais en

terrain roche ux selon étude de sol fournie par le MO. Y

compris toutes sujétions de r éalisation.

M3

M3

M3

M3

M3

M3

1 140,000

6 000,000

3815,000

1 680,000

80,000

11 585,000

7,00

13,70

18,80

7,00

18,80

4,80

7 980,00

7 980,00

82 200,00

71722,00

11 760,00

1504,00

55 608,00
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3.3.1

3.6.1

Sous-total : Déblais

Remblais

Mise en ceuvre de remblais issus des déblais en bordure des

voies selon c oupe. Y compris compactage par couches
successives et toutes sujétions d e réalisation. La qualité

des remblais devra recevoir I'agrément du MOe.

Sous-total : Remblais

Evacuation des déblais

Evacuation des déblais éxédentaires en décharge autorisée. Y
compris tou tes sujétions de réalisation.

Sous-total : Evacuation des déblais
Sous-total : TERRASSEMENTS

Sous-total : 3-Terrassements

M3

M3

845,000

11 825,000

13,80

7,90

222 794,00

11661,00

11 661,00

93 417,50

93 417,50
335852,50

335852,50

42214

4-Voirie

VOIRIE

Préparation plateformes

Préparation du fond de forme prét a recevoir la couche de

fondation. Il comprend : - I'implantation et le piquetage

avec I'enlevement de tous | es débris végétaux, - le
nivellement et réglage des décaissements, le co mpactage du
fond de forme et toutes sujétions. Y compris toutes sujétion

s de mise en oeuvre.

Sous-total : Préparation plateformes

Matériaux plateformes

GNT 0/31.5

Fourniture et mise en oeuvre de GNT 0/31,5 non recyclée, en

couche de fo ndation, épaisseur variable selon terrassement
avec au minimum 0,30m dan s les emprises des voies et
piétonniers. Y compris mise a la cote du pro jet, compactage

par couches successives, la purge éventuelle des poches

M2

M3

2 200,000

725,000

2,36

34,50

5192,00

5192,00

25012,50
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médiocres, et toutes sujétions de mise en oeuvre.

Sous-total : GNT 0/31.5 25012,50
Sous-total : Matériaux plateformes 25012,50
Sous-total : VOIRIE 30 204,50

Sous-total : 4-Voirie 30 204,50

13-Macon&Murs&Clot

DALLE ORDURES MENAGERES & GABIONS

Murs en gabions

13.6.1 Réalisation du terrassement et de la fondation pour le mur ML 42,000 980,00 41 160,00

en gabions av ec hauteur selon plan, constitué: -
Terrassement et évacutaion en déchar ge autorisée, -
Fondation en béton dimensionné selon contraintes avec pr
incipe de drainage (note de calcul a fournir au MOe) Y
compris toutes su jétions pour une parfaite réalisation.
13.6.2 Fourniture et pose des gabions (largeur 50cm mini) avec M2 85,000 207,00 17 595,00
hauteur selon pl an, constitué: - Fourniture et mise en

place des cages avec ferraillage de liaison adapté, -
Fourniture et mise en place des pierres pour le re mplissage
des cages. Les pierres du site pourront éventuellement étre
ut ilisées si elles sont validées par le MO. Y compris

toutes sujétions pou r une parfaite réalisation.

Sous-total : Murs en gabions 58 755,00
Sous-total : DALLE ORDURES MENAGERES & GABIONS 58 755,00

Sous-total : 13-Macon&Murs&Clot 58 755,00

15-Options

OPTION N°1: (Travaux gérés en direct p

Terrassement pour parkings privatifs sur

Déblais

15.1.1 Terrassements en déblais sur I'emprise des parkings jusqu'a M3 600,000 13,80 8280,00
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I'arase de | a couche de forme . Y compris mise en forme des
talus et rampe d'accés e t toutes sujétions de réalisation.

15.1.3 Plus-value pour réalisation de terrassements en déblais en M3 600,000 4,80 2 880,00
terrain roche ux selon étude de sol fournie par le MO. Y
compris toutes sujétions de r éalisation.
Sous-total : Déblais 11 160,00
Evacuation des déblais

15.2.1 Evacuation des déblais éxédentaires en décharge autorisée. Y M3 600,000 7,90 4 740,00
compris tou tes sujétions de réalisation.
Sous-total : Evacuation des déblais 4740,00
Sous-total : Terrassement pour parkings privatifs sur 15900,00
Sous-total : OPTION N°1: (Travaux gérés en direct p 15900,00
Sous-total : 15-Options 15 900,00
Total : CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET 488 750,85
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Récapitulatif Facturen° F169A458.23.18002677 Du 31/07/2023
N° des - . . . Prix Total
prix Désignation Unité Quantité unitaire Hors Taxes
000010 CLERMONT L HERAULT - LES HAUTS DU MAZET u 488 750,85




