
MAITRE D’OUVRAGE MAITRE D’ŒUVRE

SAS HECTARE BET CERRETTI

75 Z.I. Les portes Domitiennes Agence PROVENCE

BP 30020 Chemin du Tonneau

34 741 VENDARGUES CEDEX 13720 LA BOUILLADISE

Tél : 04 67 79 84 83 Tél : 04 42 18 08 20

Email: comptabilite@hectare.fr Email: fabrice.regoli@cerretti.fr

n° montant H.T.

1 30 272,00 €          

2 ‐  €                      

3 ‐  €                      

4 ‐  €                      

5 ‐  €                      

6 ‐  €                      

7 ‐  €                      

8 ‐  €                      

30 272,00 €          

Cumul en cours Cumul précédent mois en cours

413 134,25  363 472,50  49 661,75  H.T. T.T.C.

0,00  SIT 1 30 476,00 €           36 571,20 €          

0,00  SIT 2 60 840,42 €           73 008,51 €          
0,00  SIT 3 39 622,98 €           47 547,58 €          

49 661,75  SIT 4 58 339,93 €           70 007,91 €          

9 932,35  SIT 5 31 335,66 €           37 602,79 €          
59 594,10  SIT 6 53 431,37 €           64 117,65 €          

‐20 656,71  ‐18 173,63  ‐2 483,09  SIT 7 71 252,52 €           85 503,02 €          

SIT 8 47 178,66 €           56 614,40 €          

Montant H.T. 47 178,66 €           SIT 9 392 477,54 €‐        

T.V.A (20,0 %) 9 435,73 €              SIT 10 ‐  €                      

Montant T.T.C. 56 614,40 €           SIT 11 ‐  €                      

SIT 12 ‐  €                      

SIT 13 ‐  €                      

A payer (T.T.C.) SIT 14 ‐  €                      

Titulaire MTP13 43 054,40 €           SIT 15 ‐  €                      

Sous‐traitant 1 GIORGI 13 560,00 €          

Sous‐traitant 2

Sous‐traitant 3 DGD

Totaux 56 614,40 €           Total ‐  €                       470 973,05 €        

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la SITUATION N°08

Le Maitre d'Ouvrage: Le Maitre d'oeuvre:

HECTARE SAS BET CERRETTI

A: Vendargues A: LA BOUILLADISE

le: le: 05/11/2023

OP_CP_05/2021

Montant H.T.

T.V.A. (20,0%)

Montant T.T.C.

Retenue de garantie (5%)

Avance forfaitaire

Retenues

‐                                                                           

‐                                                                           

‐                                                                           

Caution exigible H.T. 29 738,19 €                                                     

Différence 29 738,19 €‐                                                     

‐                                                                           

Montant total H.T. ‐ Avenant(s)

SITUATION N°08

Montant cumulés des paimentsDésignation

Travaux réalisés

Rabais commercial

Pénalités

564 491,75 €                                             

‐                                                                           

Caution  fournie H.T. ‐                                                                           

LES PENNE MIRABEAU

"BELLE VITTA"

MARCHE TRAVAUX

Avenant(s)

SOUS‐TRAITANCE

Ventilation des paiements:

LOT N°1 : TERRASSEMENT / VOIRIE

NOM TITULAIRE : MTP13

C.P.
Certificat de Paiement

Notifié le 05/11/2023 Désignation

AVENANT 1

Montant actuel du marché 594 763,75 €                                                    ‐                                                                           

Montant initial du marché



Adresse du chantier

13170 PENNES MIRABEAU

MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bât: A
13500
MARTIGUES
France
TVA N° FR25903390557
Tél : 07 87 09 02 29
Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Facture de situation #8
N° F202300144

Sur devis N° D202300127
En date du : 30/11/2023

Échéance au : 29/01/2024

BELLA VITA

N° DÉSIGNATION QTÉ

PRÉVUE

SIT. #7 

QTÉ

SIT. #7

%

SIT. #8

QTÉ

SIT. #8

%

PRIX U. TVA TOTAL HT

1 PRESTATION GENERALES 10 970,00 €

1.1 Installation chantier 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 3 000,00 € 20,00 % 3 000,00 €

1.2 mise en place de grille
Héras protection du
chantier 

298,00 ml 298,00 100,00 % 298,00 100,00 % 15,00 € 20,00 % 4 470,00 €

1.3 Signalisation de chantier 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 500,00 € 20,00 % 1 500,00 €

1.4 Etude d'exécution 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 000,00 € 20,00 % 1 000,00 €

1.5 Dossier de recollement 1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 1 500,00 € 20,00 % 0,00 €

1.6 Assistance au contrôle et
protection des réseaux
existant

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 000,00 € 20,00 % 1 000,00 €

1.7 Etude de sol Rélisé par le
MOA

1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 € 20,00 % 0,00 €

1.8  Constat d'huissier Réalisé
par le maître d'ouvrage 

1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 € 20,00 % 0,00 €

2 TRAVAUX PREPARATOIRES 6 600,00 €

2.1 Débroussaillage et
nettoyage 

3000,00 m² 3000,00 100,00 % 3000,00 100,00 % 1,00 € 20,00 % 3 000,00 €

2.2 Arrachage et dessouchage
d'arbre 

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 400,00 € 20,00 % 400,00 €

2.3 Evacuation des matériaux
existants en décharge Y/C
arbres et souches réaliser 

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 900,00 € 20,00 % 900,00 €

2.4 Démolition de chaussées et
de trottoirs

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 400,00 € 20,00 % 400,00 €

Hectare

75 ZI les portes dormitiennes CS 30020
34500 Vendargues
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2.5 Démolition de mur ,
bordure, clôture, poteau en
béton, portail, etc.  avec
utilisation du brise roche
20M3

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 900,00 € 20,00 % 1 900,00 €

3 TERRASSEMENTS 35 140,00 €

3.1 Création d'un accès aux
riverains au Nord du projet,
qui utilise la voie interne
d’axe nord‐sud pour
maintenir la sécurité du
publics et des ouvrages
réalisé. Nous prendrons
toutes les dispositions pour
maintenir en tout temps un
accès praticable aux 
riverains (la création d’une
éventuelle piste chantier)

La piste sera supprimé et
les lots seront remis
en état après avoir réalisé les travaux sur
la voie principal et l'accès
sera rendu au riverains.

 CETTE PRESTATION NE
COMPTABILISERA PAS DE

PLUS-VALUE

0,00 ens 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 € 20,00 % 0,00 €

3.2 Décapage fond de forme -
20 du fini

570,00 m³ 570,00 100,00 % 570,00 100,00 % 12,00 € 20,00 % 6 840,00 €

3.3 Déblais en terrain de toute
nature y/c évacuation

170,00 m³ 170,00 100,00 % 170,00 100,00 % 29,00 € 20,00 % 4 930,00 €

3.4 Remblais issu des déblais
y/c compactage couche par
couche 

70,00 m³ 70,00 100,00 % 70,00 100,00 % 15,00 € 20,00 % 1 050,00 €

3.5 Remblais d'apport y/c
compactage par couches

620,00 m³ 620,00 100,00 % 620,00 100,00 % 36,00 € 20,00 % 22 320,00 €

4 VOIRIE 10 921,00 €

4.1 Réalisation d'essai à la
plaque

1,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 800,00 € 20,00 % 0,00 €

4.2 Chaussée y compris stationnement en béton bitumineux 3 712,50 €

4.2.1 Réglage et compactage de
fond de forme

1650,00 m² 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 2,50 € 20,00 % 0,00 €

4.2.2 Fourniture et pose de
géotextile classe 4

1650,00 m² 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 1,70 € 20,00 % 0,00 €

4.2.3 GNT 0/20 ép=30 cm 495,00 m³ 0,00 0,00 % 148,50 30,00 % 25,00 € 20,00 % 3 712,50 €

4.2.4 BBSG 0/10 noir ép=6 cm y/c
couche d'imprégnation

1650,00 m² 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 18,50 € 20,00 % 0,00 €

4.3 PPNC Grave 242,50 €
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4.3.1 Réglage et compactage du
fond de forme

485,00 m² 0,00 0,00 % 97,00 20,00 % 2,50 € 20,00 % 242,50 €

4.3.2 Fourniture et pose de
géotextile classe 4

485,00 m² 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 1,70 € 20,00 % 0,00 €

4.3.3 GNT 0/20 ép=20cm 97,00 m³ 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 27,00 € 20,00 % 0,00 €

4.4 Trottoir en enrobé 966,00 €

4.4.1 Réglage et compactage du
fond de forme

350,00 m² 0,00 0,00 % 105,00 30,00 % 2,50 € 20,00 % 262,50 €

4.4.2 Fourniture et pose de
géotextile classe 4

350,00 m² 0,00 0,00 % 105,00 30,00 % 1,70 € 20,00 % 178,50 €

4.4.3 GNT 0/20 ép=20cm 70,00 m³ 0,00 0,00 % 21,00 30,00 % 25,00 € 20,00 % 525,00 €

4.4.4 Revêtement béton désactivé
ép=12cm

350,00 m² 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 52,00 € 20,00 % 0,00 €

4.5 Fournitures et pose de bordures 6 000,00 €

4.5.1 Fourniture et pose de
bordures P1

5,00 ml 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 27,00 € 20,00 % 0,00 €

4.5.2 Fourniture et pose de
bordures T2 basse

165,00 ml 0,00 0,00 % 40,00 24,24 % 30,00 € 20,00 % 1 200,00 €

4.5.3 Fourniture et pose bordures
T2

315,00 ml 0,00 0,00 % 160,00 50,79 % 30,00 € 20,00 % 4 800,00 €

4.5.4 Fourniture et pose de
caniveaux CC1

40,00 ml 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 35,00 € 20,00 % 0,00 €

4.5.5 Fourniture et pose de
caniveaux CS1

20,00 ml 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 25,00 € 20,00 % 0,00 €

4.5.6 Raccordement sur voirie
existante 

1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 400,00 € 20,00 % 0,00 €

5 RESEAU DES EAUX PLUVIALES 137 807,00 €

5.1 Terrassement tranchées 384,00 m³ 384,00 100,00 % 384,00 100,00 % 11,00 € 20,00 % 4 224,00 €

5.2 Fourniture et pose de
canalisation EP DN300mm
PEHD

140,00 ml 140,00 100,00 % 140,00 100,00 % 35,00 € 20,00 % 4 900,00 €

5.3 Fourniture et pose de
canalisation EP DN400mm
PEHD

50,00 ml 50,00 100,00 % 50,00 100,00 % 45,00 € 20,00 % 2 250,00 €

5.4 Fourniture et pose de
canalisation EP DN600mm
PEHD

130,00 ml 130,00 100,00 % 130,00 100,00 % 69,00 € 20,00 % 8 970,00 €

5.5 Fourniture et pose de
regard EP 0.6x0.6

13,00 u 13,00 100,00 % 13,00 100,00 % 600,00 € 20,00 % 7 800,00 €

5.6 Fourniture et pose de
regard EP DN800mm

8,00 u 8,00 100,00 % 8,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 6 400,00 €

5.7 Fourniture et pose de
regard EP DN1000mm

3,00 u 3,00 100,00 % 3,00 100,00 % 900,00 € 20,00 % 2 700,00 €

5.8 Fourniture et pose de grille
carrée 600x600 mm

4,00 u 4,00 100,00 % 4,00 100,00 % 550,00 € 20,00 % 2 200,00 €
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5.9 Fourniture et mise en
œuvre de regard avaloir
(profil T2) 

1,00 u 0,50 50,00 % 0,50 50,00 % 900,00 € 20,00 % 450,00 €

5.10 Tête de sécurité Ø600 1,00 u 0,50 50,00 % 1,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 800,00 €

5.11 Granulat lit de pose
gravillon 2,6 et enrobage
canalisation

160,00 m³ 160,00 100,00 % 160,00 100,00 % 31,50 € 20,00 % 5 040,00 €

5.12 Remblais des tranchées
réseau EP graves
concassées 0.315 + FILET
AVERTISSEUR

177,00 m³ 177,00 100,00 % 177,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 4 425,00 €

5.13 Fourniture et pose de bassin
de rétention complet type
Frankische volume utile 92
m3 y/c Géomenbrane
terrassement et remblais

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 39 899,00 € 20,00 % 39 899,00 €

5.14 Fourniture et pose de bassin
de rétention complet type
Frankische volume utile 92
m3 y/c Géomenbrane
terrassement et remblais

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 43 199,00 € 20,00 % 43 199,00 €

5.15 Fourniture et pose de
station de relevage 

1,00 fft 0,70 70,00 % 0,70 70,00 % 6 500,00 € 20,00 % 4 550,00 €

5.16 Essais et passage caméra 1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 800,00 € 20,00 % 0,00 €

5.17 Curage fossé existant (PM) 0,00 ml 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 25,00 € 20,00 % 0,00 €

5.18 forfait pour la réfection
complète d’un busage de
traversée au niveau d’un
accès (PM)

0,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 650,00 € 20,00 % 0,00 €

5.19 au forfait pour le curage du
busage de traversée au
niveau d’un accès (PM)

0,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 400,00 € 20,00 % 0,00 €

6 RESEAU DES EAUX USEES 73 659,00 €

6.1 Terrassement tranché EU et
AEP

310,00 m³ 310,00 100,00 % 310,00 100,00 % 11,00 € 20,00 % 3 410,00 €

6.2 Fourniture et pose de
canalisation EU DN160mm
PVC

265,00 ml 265,00 100,00 % 265,00 100,00 % 22,00 € 20,00 % 5 830,00 €

6.3 Fourniture et pose CR8 200
y/c terrassements et grillage
avertisseur

160,00 ml 160,00 100,00 % 160,00 100,00 % 22,00 € 20,00 % 3 520,00 €

6.4 Fourniture et pose de
regard EU 0.60x0.60m

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 600,00 € 20,00 % 600,00 €

6.5 Fourniture et pose regard
EU DN800mm

5,00 u 5,00 100,00 % 5,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 4 000,00 €

6.6 Fourniture et pose de
regard EU DN1000mm

5,00 u 5,00 100,00 % 5,00 100,00 % 900,00 € 20,00 % 4 500,00 €
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6.7 Fourniture et pose de
tabouret à passage direct

14,00 u 14,00 100,00 % 14,00 100,00 % 320,00 € 20,00 % 4 480,00 €

6.8 Filière d'assainissement non
collectif y/c terrassement /
pose et fourniture d’une
micro station Oxyfix 90 Eloy
/ regards + regard de
décharge / pompe de
relevage / remblais / local
technique / alimentation
électrique / clôture rigide.

1,00 u 0,40 40,00 % 0,50 50,00 % 67 000,00 € 20,00 % 33 500,00 €

6.9 Remblais des tranchées
réseau HUMIDE graves
concassées 0.315 + FILET
AVERTISSEUR RESEAU EU ET
AEP

394,00 m³ 394,00 100,00 % 394,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 9 850,00 €

6.10 Granulat lit de pose
gravillon 2,6 et enrobage
canalisation

126,00 m³ 126,00 100,00 % 126,00 100,00 % 31,50 € 20,00 % 3 969,00 €

6.11 Essaie et passage caméra 1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 1 100,00 € 20,00 % 0,00 €

7 RESEAU EAU POTABLE - INCENDIE - ARROSAGE 22 263,00 €

7.1 Fourniture et pose
canalisation DN32mm -
PEHD- AEP Branchement
sous TPC bleu Ø 63

75,00 ml 75,00 100,00 % 75,00 100,00 % 13,00 € 20,00 % 975,00 €

7.2 Fourniture et pose
canalisation DN32mm -
PEHD- AEP arrosage sous
TPC bleu Ø 63

240,00 ml 120,00 50,00 % 168,00 70,00 % 11,00 € 20,00 % 1 848,00 €

7.3 Fourniture et pose
canalisation DN50mm -
PEHD- AEP Primaire

260,00 ml 260,00 100,00 % 260,00 100,00 % 15,00 € 20,00 % 3 900,00 €

7.4 Fourniture et pose
canalisation DN100mm -
PEHD- Incendie

50,00 ml 25,00 50,00 % 50,00 100,00 % 45,00 € 20,00 % 2 250,00 €

7.5 Pose et fourniture de
piquage avec collier de prise
en charge avec robinet petit
bossage 32

15,00 u 15,00 100,00 % 15,00 100,00 % 250,00 € 20,00 % 3 750,00 €

7.6 Fournitures et pose de
bouche à clé  PAVA 10 kg

19,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 120,00 € 20,00 % 0,00 €

7.7 Fourniture et pose de
fourreaux TPC 90

240,00 ml 240,00 100,00 % 240,00 100,00 % 9,00 € 20,00 % 2 160,00 €

7.8 Fourniture et pose de
regard de comptage 

1,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 450,00 € 20,00 % 0,00 €

7.9 Fourniture et pose de niche
compteur des murets
technique 

13,00 u 3,90 30,00 % 13,00 100,00 % 250,00 € 20,00 % 3 250,00 €
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7.10 Fourniture et pose vanne
1/4 de tour 

3,00 u 3,00 100,00 % 3,00 100,00 % 500,00 € 20,00 % 1 500,00 €

7.11 Fourniture et pose de
poteau incendie

1,00 u 0,30 30,00 % 0,80 80,00 % 2 850,00 € 20,00 % 2 280,00 €

7.12 Essais pression et
stérilisation

1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 900,00 € 20,00 % 0,00 €

7.13 Raccordement sur attente
concessionnaire

1,00 u 0,00 0,00 % 1,00 100,00 % 350,00 € 20,00 % 350,00 €

7.14 Raccordement sur réseaux
existant y/c  regard de
comptage - prestation
concessionnaire (PM)

0,00 ens 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 2 000,00 € 20,00 % 0,00 €

8 RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE 23 515,00 €

Chapitre basse tension

8.1 Conception et réalisation de
l'article R325‐25

1,00 u 0,00 0,00 % 1,00 100,00 % 892,50 € 20,00 % 892,50 €

8.2 Terrassement tranchées
(hors utilisation de brise
roche) réseau sec
d'alimentation électrique et
de télécommunication

147,00 m³ 147,00 100,00 % 147,00 100,00 % 11,00 € 20,00 % 1 617,00 €

8.3 1 x TPC 110 mm - Réseau
pompe de relevage y/c
câble

30,00 ml 12,00 40,00 % 12,00 40,00 % 10,00 € 20,00 % 120,00 €

8.4 Fourniture et câble BTS 3 x
240 + 95 alu*

285,00 ml 0,00 0,00 % 285,00 100,00 % 33,60 € 20,00 % 9 576,00 €

8.5 Fourniture et câble BTS 3 x
150 + 70 alu*

35,00 ml 0,00 0,00 % 35,00 100,00 % 23,10 € 20,00 % 808,50 €

8.6 Fourniture et câble BTS 3 x
95 + 50 alu*

35,00 ml 0,00 0,00 % 35,00 100,00 % 17,85 € 20,00 % 624,75 €

8.7 Fourniture et câble BTS 3 x
35 + 35 alu*

140,00 ml 0,00 0,00 % 140,00 100,00 % 10,50 € 20,00 % 1 470,00 €

8.8 Fourniture et pose coffret
CIBE type 1 équipé C/C 60
A*

7,00 u 0,00 0,00 % 3,00 42,86 % 241,50 € 20,00 % 724,50 €

8.9 Fourniture et pose d'un
coffret Type 2 équipé
comptage Tarif bleu

2,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 504,00 € 20,00 % 0,00 €

8.10 Fourniture et pose coffret
REMBT* C400/P200

8,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 682,50 € 20,00 % 0,00 €

8.11 Fourniture et pose module
RRCP dans RMBT*

1,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 262,50 € 20,00 % 0,00 €

8.12 Confection prise de terre du
neutre y/c module et grilles

9,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 194,25 € 20,00 % 0,00 €

8.13 Raccordement câble BTS 3 x
240 + 95 alu 

10,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 63,00 € 20,00 % 0,00 €
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8.14 Raccordement câble BTS 3 x
150 + 70 alu 

4,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 57,75 € 20,00 % 0,00 €

8.15 Raccordement câble BTS 3 x
95 + 50 alu 

2,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 52,50 € 20,00 % 0,00 €

8.16 Raccordement câble BTS 4 x
35 alu 

18,00 u 0,00 0,00 % 3,00 16,67 % 47,25 € 20,00 % 141,75 €

8.17 Plan Géo-référencé des
Ouvrage Construits (PGDC) 

1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 2 079,00 € 20,00 % 0,00 €

Chapitre Pompes 

8.18 Fourniture et pose d'un
coffret de commande

1,00 ens 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 819,00 € 20,00 % 0,00 €

8.19 Attestation de conformité
visé par CONSUEL

1,00 ens 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 472,50 € 20,00 % 0,00 €

8.20 Remblais de sable de
protection et pose de filets
avertisseurs

104,00 m³ 104,00 100,00 % 104,00 100,00 % 30,00 € 20,00 % 3 120,00 €

8.21 Sarcophage béton 8,00 u 8,00 100,00 % 8,00 100,00 % 165,00 € 20,00 % 1 320,00 €

8.22 Remblais des tranchées
réseau sec graves
concassées 0.315 + FILET
AVERTISSEUR

124,00 m³ 124,00 100,00 % 124,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 3 100,00 €

9 RESEAU DE TELECOMMUNICATION 10 210,00 €

9.1 Dépose de réseau aérien 175,00 ml 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 10,00 € 20,00 % 0,00 €

9.2 Fourniture et pose de 3xTP
42/45mm+3 PE 32mm
(fibre) - Réseau Principal

270,00 ml 189,00 70,00 % 270,00 100,00 % 15,00 € 20,00 % 4 050,00 €

9.3 Fourniture et pose de 1xTP
42/45mm+1 PE 32mm
(fibre) - Branchement

90,00 ml 45,00 50,00 % 90,00 100,00 % 8,00 € 20,00 % 720,00 €

9.4 Fourniture et pose de
chambres de tirage de
télécommunication y/c
masque et bouchon de type
L2C

2,00 u 1,80 90,00 % 1,80 90,00 % 800,00 € 20,00 % 1 440,00 €

9.5 Fourniture et pose de
chambres de tirage de
télécommunication y/c
masque et bouchon de type
L2T

5,00 u 4,50 90,00 % 5,00 100,00 % 480,00 € 20,00 % 2 400,00 €

9.6 Raccordement sur réseau
télécom existant 

2,00 fft 0,00 0,00 % 2,00 100,00 % 400,00 € 20,00 % 800,00 €

9.7 Tirage des ficelles dans les
chambres 

1,00 u 0,00 0,00 % 0,80 80,00 % 1 000,00 € 20,00 % 800,00 €

10 RESEAU D'ECLAIRAGE EXTERIEUR 12 468,25 €

10.1 Etude d'éclairement 1,00 fft 0,00 0,00 % 1,00 100,00 % 300,00 € 20,00 % 300,00 €

IBAN : FR76 1460 7000 8670 8214 9519 588 F202300144 
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10.2 Fourniture et pose de
gaines TPC 75 rouges pour
réseau d'éclairage et
grillage avertisseur

365,00 ml 365,00 100,00 % 365,00 100,00 % 8,00 € 20,00 % 2 920,00 €

10.3 Câblette de terre 365,00 ml 365,00 100,00 % 365,00 100,00 % 2,50 € 20,00 % 912,50 €

10.4 Fourniture et pose câble
U1000 - R2V

365,00 ml 0,00 0,00 % 365,00 100,00 % 7,35 € 20,00 % 2 682,75 €

10.5 Fourniture et pose d'un
coffret de commande
d'éclairage

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 830,00 € 20,00 % 830,00 €

10.6 Fourniture et pose de
massif M3

16,00 u 16,00 100,00 % 16,00 100,00 % 150,00 € 20,00 % 2 400,00 €

10.7 Fourniture et pose de mat
simple candélabres H 5m
composé d'un mat de
hauteur 4.5 cylindro -
conique et lanterne LINK
monté en TOP

16,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 997,50 € 20,00 % 0,00 €

10.8 Fourniture et pose d'un
coffret de commande

1,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 819,00 € 20,00 % 0,00 €

10.9 Terrassement en tranchées
pour réseau d'éclairage 

73,00 m³ 73,00 100,00 % 73,00 100,00 % 11,00 € 20,00 % 803,00 €

10.10 Remblai de sable de
protection + filet
d'avertisseur 

54,00 m³ 54,00 100,00 % 54,00 100,00 % 30,00 € 20,00 % 1 620,00 €

10.11 Attestation de conformité
visé par CONSUEL 

1,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 472,50 € 20,00 % 0,00 €

11 MACONNERIE - SERRURERIE 39 309,00 €

11.1 Portail d'entrée lot
MICROSTATION - 3 m 

1,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 1 200,00 € 20,00 % 0,00 €

11.2 Limite de lot Rang d'agglo 150,00 ml 75,00 50,00 % 105,00 70,00 % 45,00 € 20,00 % 4 725,00 €

11.3 Fourniture et pose d'un mur
de 1m de hauteur y/c
enduit 

95,00 ml 66,50 70,00 % 85,50 90,00 % 208,00 € 20,00 % 17 784,00 €

11.4 Fourniture et pose
barreaudage métallique

95,00 ml 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 133,00 € 20,00 % 0,00 €

11.5 Muret technique individuel +
grille 

14,00 u 14,00 100,00 % 14,00 100,00 % 1 200,00 € 20,00 % 16 800,00 €

12 SIGNALISATIONS 0,00 €

12.1 Signalisation horizontale
marquage linéaire

30,00 ml 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 10,00 € 20,00 % 0,00 €

12.2 Signalisation horizontale
bande STOP

2,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 150,00 € 20,00 % 0,00 €

12.3 Traversée piétonne 3,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 300,00 € 20,00 % 0,00 €

12.4 Panneau gamme petite y/c
fixation - STOP 

2,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 300,00 € 20,00 % 0,00 €
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Montant des travaux - Total net HT 594 763,75 €

Situation #1 - F202300108 (38 496,00 TTC) 32 080,00 €
Situation #2 - F202300112 (76 851,06 TTC) 64 042,55 €
Situation #3 - F202300124 (50 050,08 TTC) 41 708,40 €
Situation #4 - F202300126 (73 692,54 TTC) 61 410,45 €
Situation #5 - F202300129 (39 581,88 TTC) 32 984,90 €
Situation #6 - F202300132 (67 492,26 TTC) 56 243,55 €
Situation #7 - F202300140 (90 003,18 TTC) 75 002,65 €
Déjà facturé - Total net HT 363 472,50 €

Situation #8 - Total net HT 49 661,75 €

TVA 20,00 % 9 932,35 €

Situation #8 - Total TTC 59 594,10 €

Retenue de garantie (5,00%) -2 979,71 €

NET À PAYER 56 614,39 €

Reste à facturer HT 181 629,50 €

Reste à facturer TTC 217 955,40 €

12.5 Bande podotactile 15,00 ml 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 50,00 € 20,00 % 0,00 €

13 AVENANT 1 30 272,00 €

13.1 fondation mur de
soutènement y/c
terrassement ferraillage et
coulage béton 169 ml

mur de soutènement
banché de 20 151m2

enduit de façades 151m2

1,00 ens 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 30 272,00 € 20,00 % 30 272,00 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.
Retenue de garantie de 5% due au 30/11/2024
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour
frais de recouvrement de 40€

IBAN : FR76 1460 7000 8670 8214 9519 588 F202300144 
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CIAVOLINO MICHAEL
APPARTEMENT 7 RESIDENCE LES ECOLOGIS B
ALLEE RENE CASSIN
FR-13500 MARTIGUES
France

Coordonnées bancaires : 
BNP-PARIBAS SA (FORMERLY BANQUE NATIONALE DE PARIS) 
(n°3000400605) Cte 00010065282 - Rib 60 
FR76 3000 4006 0500 0100 6528 260 - BNPAFRPPMEE

GIORGI 
177 Rue Jean Monnet - 84300 CAVAILLON 
Mail : giorgi@giorgi.fr 
SAS au Capital de 100 000 € 
RCS Avignon B 349260653 
TVA Intracom : FR96 349260653 
Code APE 4321A 
SIREN 349 260 653 

Facture N° 3720005899
Références à rappeler impérativement lors de votre paiement

Date de la facture
17.11.2023

Vos réf / Date de la commande
Q.0552200.E.25 / 04.04.2023

Correspondant
JESSICA TEMPORIN / jessica.temporin@giorgi.fr

Responsable d'affaire
M. FREDERIC QUESTA / Frederic.QUESTA@giorgi.fr

Commande Version
8260318 Original

Client Affaire
619213 P.0102947.E.16

N° TVA Client N° TVA Entreprise
FR25903390557 FR96349260653

BELLA VITA - LES PENNES MIRABEAU

Poste Désignation % Avanct / Qté Pu HT EUR Pt HT EUR

10/10 SITUATION N°1 1 F 13.560,00 13.560,00
Total MONTANT HT 13.560,00

Désignation Pt HT EUR TVA Pt TTC EUR

Montant Total de la situation de travaux 13.560,00
Taxe collectée à 0,0 % 13.560,00 0,00 13.560,00

MONTANT DE LA PRESENTE FACTURE 13.560,00 0,00 13.560,00

Conditions de paiement : Date de facture plus 45 jours , soit le 01.01.2024

Soumis à TVA 20% par autoliquidation
« Autoliquidation de la TVA due par le preneur en application de l'article 242 nonies A, I-13° de
l'annexe II du CGI »

Selon les lois et règlements en vigueur, en cas de retard de paiement, seront dues au créancier (i) des pénalités de retard exigibles de plein droit au taux BCE appliqué à son

opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points, (ii) une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, (iii) une indemnisation complémentaire

pour frais de recouvrement engagés au-delà de l'indemnité forfaitaire

Pas d'escompte en cas de règlement anticipé

Les fournitures et prestations, objet de la présente facture, sont susceptibles de comprendre des lampes soumises aux dispositions du Décret 2005-829 du 20 juillet

2005. Nous vous informons qu'à compter du 15.11.2006, le coût correspondant à l'élimination des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques est de 15 centimes

d'euros HT par lampe.



IDR6

SITUATION 1

Affaire suivie par: Frédéric QUESTA

MTP13
Adresse Allée René CASSIN
13500 MARTIGUES

Date démission N d’Affaire AFFAIRE Folio

17/11/2023 47.E.16 BELLA VITA - LES PENNES MIRABEAU 1/1

Réf. Désignations Unité Quantité PU € HT Total € HT

Chapitre Basse Tension:

Conception et réalisation de l’article R325-25 F 1 850,00€ 850,00€

Fourniture et pose câble BTS 3x240+95 Alu ML 285 32,00€ 9 120,00€

Fourniture et pose câble BTS 3x150+70 Alu ML 35 22,00€ 770,00€

Fourniture et pose câble BTS 3x95+50 Alu ML 35 17,00€ 595,00€

Fourniture et pose câble BTS 3x35+35 Alu ML 140 10,00€ 1 400,00€

Fourniture et pose coffret CIBE Type 1 équipé C/C 60A Unité 3 230,00€ 690,00€

Fourniture et pose d’un coffret Type 2 équipé comptage Tarif bleu Unité 480,00€

Fourniture et pose coffret REMBT Unité 650,00€

Fourniture et pose module RRCP dans REMBT Unité 250,00€

Fourniture et pose coffret C400/P200 Unité 550,00 €

Confection prise de terre du neutre y compris module et grille Unité 185,00€

Raccordement câble BTS 3x240+95 Alu Unité 60,00€

Raccordement câble BTS 3x150+70 Alu Unité 55,00€

Raccordement câble BTS 3x95+50 Alu Unité 50,00€

Raccordement câble BTS 4x35 Alu Unité 3 45,00€ 135,00 €

Plan Géo-référencé des Ouvrages Construits (PGOC) F 1 980,00€

Chapitre Eclairage:

Fourniture et pose câble U1000-R2V ML 7,00€

Fourniture et pose candélabre composé d’un mât h=5m cylindro-conique et lanterne

TWEET montée en top (Hors Massif) Unité 950,00€

Fourniture et pose d’un coffret de commande Unité 780,00 €

Attestation de conformité visé par CONSUEL Unité 450,00€

Chapitre Pompes:

Fourniture et pose d’un coffret de commande Unité 780,00€

Attestation de conformité visé par CONSUEL Unité 450,00€

REGLEMENT MONTANT TOTAL € HT TAUX TVA MONTANT TOTAL € TVA MONTANT TOTAL € rrC
VIREMENT

13 560,00 € AUTO-LIQUIDEE 13 560 00 €
Date de facture + 45 jours

Fait à Cavaillon le vendredi 17novembre2023

S.A.
GIORG
capit

,LLON
Têl 9071 1b4

SlR300028 -IPE 4321 A

Siège social
GIORGI SAS

177, rue Jean MONNET
84300 CAVAILLON

SIRET 349 260 653 000 28
Une société de d I I%I I
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