
ACOMPTE N° 5

CERTIFICATS DÉLIVRÉS
MARCHE  n°: en Date du  :

DATES N° MONTANT (HT) MONTANT LOT 1: 185 000,00 Euros Hors Taxes 222 000,00 Euros T.T.C.

03/08/2022 S1 82 747,20 € TOTAL DU MARCHE : 185 000,00 € HT

03/08/2022 S2 22 316,25 € Forme : Global et forfaitaire.

30/09/2022 S3 10 579,75 €

15/11/2022 S4 50 462,00 € Entreprise : FARINES TP Titulaire

9, route de Thuir 

66 300 LLUPIA

Nous soussignés,  Roussillon Topo Ingénierie, chargé de la direction des travaux,

Vu l'état d'avancement des travaux de  terrassement, voirie et réseaux humides exécutés

à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de: 169 505,20 € 

LOT N° 1 - TERRASSEMENT - VOIRIE - RESEAUX HUMIDES FARINES TP

Travaux exécutés à ce jour en terrassement, voirie et réseaux humides 91,62% 169 505,20 € 

RABAIS COMMERIAL sur travaux 

à déduire situations précédentes : 166 105,20 € 

Montant exécuté depuis la dernière situation : ............................. 3 400,00 € 

TOTAL précédent HT....................166 105,20 €

Actualisation : 0,00 € 

3 400,00 € Retenue de Garantie CAUTION BANCAIRE FOURNIE

169 505,20 € Montant Hors Taxes 3 400,00 € 

185 000,00 €                T.V.A. 20,00% 680,00 € 

91,62%                TOTAL  T.T.C.  .................................... 4 080,00 € 

Voirie+Réseaux Humides H.T. T.T.C.

3 400,00 € 3 400,00 4 080,00

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur FARINES TP la somme de ….. 4 080,00 € TTC

Quatre mille quatre vingt euros et quarante centimes

Le Maître d'Oeuvre,

Montant HT du présent 

certificat

L'entreprise aura perçu 

en HT

Montant HT du présent 

marché

% recu par rapport au 

marché

Règlement des travaux exécutés par

Perpignan le 2-février-2024

     CERTIFICAT DE PAIEMENT  N°5

LOT N° 1 Voirie, réseaux humides 

15 novembre 2022

FARINES TP

Compte :

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE de ESPIRA DE CONLENT

LOTISSEMENT LE SPIRA

Maître d'Ouvrage : HECTARE










