
DESIGNATION

Marché :

- Situation travaux du marché H.T 141 137,75 €

- Déduire situation  précédente H.T. 128 752,95 €

Marché en date du : 14/03/2023
Montant du marché HT : 143 975,75 €

172 770,90 €

8 638,55 €
8 638,55 €

- Reste, acompte du mois H.T                            12  384,80 € 

- T.V.A 20 %                              2  476,96 € 

- Montant de l'acompte demandé TTC                            14  861,76 € 

- Montant de l'acompte à payer TTC                            14  861,76 € 

N° Date
Montant TTC

1 11/05/2023 34 888,80 €
2 26/05/2023 39 491,88 € - Vu et vérifié - Bon à payer le présent acompte pour la somme de
3 27/06/2023 36 576,36 €
4 28/08/2023 43 546,50 €
5 26/02/2024 14 861,76 €

169 365,30 €

3 405,60 €

Caution bancaire fournie T.T.C. : 

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 5

Travaux d'aménagement du lotissement  « QUINTESENS » de 05 
lots - 31130 QUINT-FONSEGRIVES

Montant du marché TTC : 

Maître d'Ouvrage :  HECTARE - 75  ZI LES PORTES DOMITIENNES - 34741 VENDARGUES 
Maître d'œuvre :  VALORIS Géomètre-Expert - 03 avenue des Frères Arnaud  - 31250 REVEL

Entreprise : CSBTP - 37 Avenue de Montauban - 31150 BRUGUIERES

Caution bancaire demandée T.T.C. : 

SITUATION DE 
L'ENTEPRISE

LE MAITRE D'ŒUVRE

Situations 

Quatorze mille huit cent soixante et un euros et soixante-seize cents

Restant à payer TTC

Total  TTC Vu et arrêté par M. BONASSIE Laurent le 
présent certificat à la somme indiquée ci-
dessus.

LE MAITRE D'OUVRAGE

Situation établie par l'entreprise le 19/02/2024, fournie au MOE le 
22/02/2024 et envoyée au MOA le 26/02/2024



HECTARE
45 rue Garance
31670 LABEGE

PREPARATION

Installation chantier comprenant mise à demeure d'un 
local avec armoires vestiaire, lavabo, toilettes mobiles et 

ft 1 1 0,75 2 330,00 €  2 330,00 €      

Réalisation et validation plan exe ft 1 1 1 1 300,00 €  1 300,00 €      

Implantation ft 1 1 1 1 350,00 €  1 350,00 €      

Panneau de chantier u 1 1 1 350,00 €     350,00 €         

DOE/ plan de récolement ft 1 1 1 900,00 €  1 900,00 €      

sous Total HT  preparation 7 230,00 €      

VOIRIE     

Débroussaillage et evacuation des déchets verts sur 
emprise voirie ft 1 1 1    5 800,00 € 5 800,00 €      

Décapage de la terre végétale, e=30 cm, regalage des 
terres sur les lots

m3 210 210 210           7,90 € 1 659,00 €      

Terrassement jusqu'au fond de forme mise en place dans 
merlon m3 335 335 290           4,00 € 1 340,00 €      

Confection de la chaussée, parking , accès aux lots, 
trottoir et piétonniers comprenant:

Fourniture et mise en œuvre de géotextile m2 1080 1080 1080           1,45 € 1 566,00 €      

 - Couche de fondation en tout venant 0/63 sur 0,50m m2 900 900 800         18,90 € 17 010,00 €    
Realisation purge  seconde phase sur 0,05 m apres 
réseaux secs et evacuation m2 900 900 900           1,95 € 1 755,00 €      

 - Couche de base en 0/20 sur 0,20m m2 815 815 815         11,05 € 9 005,75 €      

 - enrobé noir 0/10 noir sur 0,05m m2 815 815 815         23,00 € 18 745,00 €    

Fourniture et pose de bordure T2 haute ou basse ml 233 233 233         28,90 € 6 733,70 €      
Caniveau CS2 ml 70 70 70         19,00 € 1 330,00 €      
Agglo plein sur fondation 30*30 ml 75 75 75         34,10 € 2 557,50 €      
fourniture et pose de galet m2 58 58 58         17,90 € 1 038,20 €      

Reprise rampe béton dalle armée 0,20 fin de chantier m2 30 30         54,10 € 1 623,00 €      

Fourniture et pose de panneaux de signalisation u 3 3 1       195,00 € 585,00 €         

Réalisation locaux OM 2*1 y compris retour de mur ht 
30cm enduit ciment gris u 5 5 4       350,00 € 1 750,00 €      

Peinture blanche ft 1 1       600,00 € 600,00 €         

Essais à la plaque ft 1 1 1       600,00 € 600,00 €         

Enrobé voisin

Désignation U Q. Prix unitaire TotalQuantités 
réalisée

quantités mois 
precedent
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Désignation U Q. Prix unitaire TotalQuantités 
réalisée

quantités mois 
precedent

Reprofilage avec apport de 0/20 sur 5cm m2 174 174 174           6,00 € 1 044,00 €      

 - enrobé noir 0/10 noir sur 0,05m m2 174 174 174         23,00 € 4 002,00 €      

Total du chapitre VOIRIE 78 744,15

Maçonnerie

Démolition des maconneries existantes ft 1 1 1 790,00 €     790,00 €         
Réalisation pilier portail 30*30 ht 1,90m compris 
chapeaux et enduits u 2 2 1       278,00 € 556,00 €         

Réalisation longrine portail ft 1 1 1       780,00 € 780,00 €         

Pose portail coulissant l=3,00m u 1 1 1       530,00 € 530,00 €         

Repose motorisation et interphonie existant ft 1 1       350,00 € 350,00 €         

Réalisation mur de soutenement ht 0,60m en bloc à 
bancher compris fondation , drain et enduit

ml 21 21 12       189,00 € 3 969,00 €      

Fourniture et pose de cloture rigide ht 1,50m couleur au 
choix

ml 21 21 21 49,80 €       1 045,80 €      

sous Total HT  Maçonnerie 8 020,80 €      

ASSAINISSEMENT EP

Ouverture de tranchée  m3 163 163 160         16,10 € 2 624,30 €      

Fourniture et mise en œuvre de 4/14 pour calage tuyau m3 51 51 51         41,10 € 2 096,10 €      

Fourniture et pose canalisation béton en tranchée

Ø400 ml 69         47,80 € PPM

Ø300 ml 91 91 91         39,10 € 3 558,10 €      

Ø200 ml 79 79 79         21,00 € 1 659,00 €      

Remblais avec 0/31,5 m3 55 55 55         36,90 € 2 029,50 €      

Remblais avec les déblais m3 43 43 43         15,30 € 657,90 €         

Evacuation des déblais dans le merlon m3 110 110 110           4,00 € 440,00 €         

Grille avaloir selecta avec décantation u 2 2 2       730,00 € 1 460,00 €      

Grille concave ou plate 50x50 dans noue décantation u 3 3 3       480,00 € 1 440,00 €      

Réalisation tranchée drainante 50*50 drain Ø200 ml 83 83 83         63,70 € 5 287,10 €      

Regard de visite Ø1000  tampon D400 u 9 9 8       745,00 € 6 705,00 €      

bouche d'injection u 2 2 1       917,00 € 1 834,00 €      

Puits d'infiltration Ø1000 ht 6,00m u 1 1 1    1 900,00 € 1 900,00 €      

grille d'injection sur regard Ø1000 u 2 2       200,00 € 400,00 €         

Panier degrilleur sur puisard u 1 1 1       408,00 € 408,00 €         

Regard de branchement Ø315 u 10 10 8       215,00 € 2 150,00 €      

Fourniture et pose de caniveau à grille l=0,20m ml 6 6 6       279,00 € 1 674,00 €      

Fourniture et pose de caniveau à grille l=0,15m ml 6 6 6       217,00 € 1 302,00 €      

Ouvrage de regulation 1000/1000 u 1 1 1    1 830,00 € 1 830,00 €      

Réalisation bassin de rétention de25m3 utile en materiau 
drainant 40/80 ft 1 1 1    5 400,00 € 5 400,00 €      

Raccordement sur fossé existant y compris amenagement 
béton u 1 1 1       490,00 € 490,00 €         

Hydrocurage ml 170 170 170           3,79 € 644,30 €         
Passage caméra sur réseau principal y compris 
branchement ml 170 170 170           3,55 € 603,50 €         

Essais penetro ft 1 1 1       550,00 € 550,00 €         

Total du chapitre Eaux pluviales 47 142,80
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Désignation U Q. Prix unitaire TotalQuantités 
réalisée

quantités mois 
precedent

RECAPITULATIF

PREPARATION 7 230,00
VOIRIE 78 744,15
MACONNERIE 8 020,80
ASSAINISSEMENT EP 47 142,80

Total HT : 141 137,75 €  
Déduction facture 23-123 128 752,95 €  

Total HT restant à payer 12 384,80 €    
Total TVA : 2 476,96 €      
Total TTC : 14 861,76 €    

remise en forme du merlon avec terre réseaux secs prevu au 
marché
Quantité voisin à confirmer
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