
MAITRE D’OUVRAGE MAITRE D’ŒUVRE

SAS HECTARE BET CERRETTI

75 Z.I. Les portes Domitiennes Agence PROVENCE

BP 30020 Chemin du Tonneau

34 741 VENDARGUES CEDEX 13720 LA BOUILLADISE

Tél : 04 67 79 84 83 Tél : 04 42 18 08 20

Email: comptabilite@hectare.fr Email: fabrice.regoli@cerretti.fr

n° montant H.T.

1 30 272,00 €          

2 27 768,00 €          

3 -  €                     

4 -  €                     

5 -  €                     

6 -  €                     

7 -  €                     

8 -  €                     

58 040,00 €          

97,39%

Cumul en cours Cumul précédent mois en cours

606 298,95 526 299,35 79 999,60 H.T. T.T.C.

0,00 SIT 1 30 476,00 €          36 571,20 €          

0,00 SIT 2 60 840,42 €          73 008,51 €          

0,00 SIT 3 39 622,98 €          47 547,58 €          

79 999,60 SIT 4 58 339,93 €          70 007,91 €          

15 999,92 SIT 5 31 335,66 €          37 602,79 €          

95 999,52 SIT 6 53 431,37 €          64 117,65 €          

-30 314,95 -26 314,97 -3 999,98 SIT 7 71 252,52 €          85 503,02 €          

SIT 8 47 178,66 €          56 614,40 €          

Montant H.T. 75 999,62 €          SIT 9 40 369,59 €          48 443,50 €          

T.V.A (20,0 %) 15 199,92 €          SIT 10 67 137,26 €          80 564,71 €          

Montant T.T.C. 91 199,54 €          SIT 11 75 999,62 €          91 199,54 €          

SIT 12 575 984,00 €-        

SIT 13 -  €                     

A payer (T.T.C.) SIT 14 -  €                     

Titulaire MTP13 43 504,54 €          SIT 15 -  €                     

Sous-traitant 1 SAS GIORGI

Sous-traitant 2 AQUA SUD

Sous-traitant 3 ENROBE PACA 33 123,00 €          

Sous-traitant 4 ACTISOLS 14 572,00 €          DGD

Totaux 91 199,54 €          Total -  €                     691 180,80 €        

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la SITUATION N°11

Le Maitre d'Ouvrage: Le Maitre d'oeuvre:

HECTARE SAS BET CERRETTI

A: Vendargues A: LA BOUILLADISE

le: le: 04/03/2024

OP_CP_05/2021

Montant H.T.

T.V.A. (20,0%)

Montant T.T.C.

Retenue de garantie (5%)

Avance forfaitaire

Retenues

-                                                                         

-                                                                         

-                                                                         

Caution exigible H.T. 31 126,59 €                                                    

Différence 31 126,59 €-                                                    

-                                                                         

Montant total H.T. - Avenant(s)

SITUATION N°11

Montant cumulés des paimentsDésignation

Travaux réalisés

Rabais commercial

Pénalités

564 491,75 €                                            

-                                                                         

Caution  fournie H.T. -                                                                         

LES PENNE MIRABEAU

"BELLE VITTA"

MARCHE TRAVAUX

Avenant(s)

SOUS-TRAITANCE

Ventilation des paiements:

LOT N°1 : TERRASSEMENT / VOIRIE

NOM TITULAIRE : MTP13

C.P.
Certificat de Paiement

Notifié le 22/03/2023 Désignation

AVENANT 1

Montant actuel du marché 622 531,75 €                                                 AVENANT 2

Montant initial du marché



Adresse du chantier

13170 PENNES MIRABEAU

MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bât: A
13500
MARTIGUES
France
TVA N° FR25903390557
Tél : 07 87 09 02 29
Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Facture de situation #11
N° F202400155

Sur devis N° D202300127
En date du : 28/02/2024

Échéance au : 29/03/2024

BELLA VITA

N° DÉSIGNATION QTÉ

PRÉVUE

SIT. #10 

QTÉ

SIT. #10

%

SIT. #11

QTÉ

SIT. #11

%

PRIX U. TVA TOTAL HT

1 PRESTATION GENERALES 10 970,00 €

1.1 Installation chantier 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 3 000,00 € 20,00 % 3 000,00 €

1.2 mise en place de grille
Héras protection du
chantier 

298,00 ml 298,00 100,00 % 298,00 100,00 % 15,00 € 20,00 % 4 470,00 €

1.3 Signalisation de chantier 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 500,00 € 20,00 % 1 500,00 €

1.4 Etude d'exécution 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 000,00 € 20,00 % 1 000,00 €

1.5 Dossier de recollement 1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 1 500,00 € 20,00 % 0,00 €

1.6 Assistance au contrôle et
protection des réseaux
existant

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 000,00 € 20,00 % 1 000,00 €

1.7 Etude de sol Rélisé par le
MOA

1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 € 20,00 % 0,00 €

1.8  Constat d'huissier Réalisé
par le maître d'ouvrage 

1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 € 20,00 % 0,00 €

2 TRAVAUX PREPARATOIRES 6 600,00 €

2.1 Débroussaillage et
nettoyage 

3000,00 m² 3000,00 100,00 % 3000,00 100,00 % 1,00 € 20,00 % 3 000,00 €

2.2 Arrachage et dessouchage
d'arbre 

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 400,00 € 20,00 % 400,00 €

2.3 Evacuation des matériaux
existants en décharge Y/C
arbres et souches réaliser 

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 900,00 € 20,00 % 900,00 €

2.4 Démolition de chaussées et
de trottoirs

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 400,00 € 20,00 % 400,00 €

Hectare

75 ZI les portes dormitiennes CS 30020
34500 Vendargues
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2.5 Démolition de mur ,
bordure, clôture, poteau en
béton, portail, etc.  avec
utilisation du brise roche
20M3

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 900,00 € 20,00 % 1 900,00 €

3 TERRASSEMENTS 35 140,00 €

3.1 Création d'un accès aux
riverains au Nord du projet,
qui utilise la voie interne
d’axe nord‐sud pour
maintenir la sécurité du
publics et des ouvrages
réalisé. Nous prendrons
toutes les dispositions pour
maintenir en tout temps un
accès praticable aux 
riverains (la création d’une
éventuelle piste chantier)

La piste sera supprimé et
les lots seront remis
en état après avoir réalisé les travaux sur
la voie principal et l'accès
sera rendu au riverains.

 CETTE PRESTATION NE
COMPTABILISERA PAS DE

PLUS-VALUE

0,00 ens 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 € 20,00 % 0,00 €

3.2 Décapage fond de forme -
20 du fini

570,00 m³ 570,00 100,00 % 570,00 100,00 % 12,00 € 20,00 % 6 840,00 €

3.3 Déblais en terrain de toute
nature y/c évacuation

170,00 m³ 170,00 100,00 % 170,00 100,00 % 29,00 € 20,00 % 4 930,00 €

3.4 Remblais issu des déblais
y/c compactage couche par
couche 

70,00 m³ 70,00 100,00 % 70,00 100,00 % 15,00 € 20,00 % 1 050,00 €

3.5 Remblais d'apport y/c
compactage par couches

620,00 m³ 620,00 100,00 % 620,00 100,00 % 36,00 € 20,00 % 22 320,00 €

4 VOIRIE 93 017,20 €

4.1 Réalisation d'essai à la
plaque

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 800,00 €

4.2 Chaussée y compris stationnement en béton bitumineux 49 830,00 €

4.2.1 Réglage et compactage de
fond de forme

1650,00 m² 1650,00 100,00 % 1650,00 100,00 % 2,50 € 20,00 % 4 125,00 €

4.2.2 Fourniture et pose de
géotextile classe 4

1650,00 m² 1650,00 100,00 % 1650,00 100,00 % 1,70 € 20,00 % 2 805,00 €

4.2.3 GNT 0/20 ép=30 cm 495,00 m³ 495,00 100,00 % 495,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 12 375,00 €

4.2.4 BBSG 0/10 noir ép=6 cm y/c
couche d'imprégnation

1650,00 m² 0,00 0,00 % 1650,00 100,00 % 18,50 € 20,00 % 30 525,00 €

4.3 PPNC Grave 4 132,20 €
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4.3.1 Réglage et compactage du
fond de forme

485,00 m² 388,00 80,00 % 485,00 100,00 % 2,50 € 20,00 % 1 212,50 €

4.3.2 Fourniture et pose de
géotextile classe 4

485,00 m² 388,00 80,00 % 485,00 100,00 % 1,70 € 20,00 % 824,50 €

4.3.3 GNT 0/20 ép=20cm 97,00 m³ 77,60 80,00 % 77,60 80,00 % 27,00 € 20,00 % 2 095,20 €

4.4 Trottoir en enrobé 21 420,00 €

4.4.1 Réglage et compactage du
fond de forme

350,00 m² 350,00 100,00 % 350,00 100,00 % 2,50 € 20,00 % 875,00 €

4.4.2 Fourniture et pose de
géotextile classe 4

350,00 m² 350,00 100,00 % 350,00 100,00 % 1,70 € 20,00 % 595,00 €

4.4.3 GNT 0/20 ép=20cm 70,00 m³ 70,00 100,00 % 70,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 1 750,00 €

4.4.4 Revêtement béton désactivé
ép=12cm

350,00 m² 0,00 0,00 % 350,00 100,00 % 52,00 € 20,00 % 18 200,00 €

4.5 Fournitures et pose de bordures 16 835,00 €

4.5.1 Fourniture et pose de
bordures P1

5,00 ml 5,00 100,00 % 5,00 100,00 % 27,00 € 20,00 % 135,00 €

4.5.2 Fourniture et pose de
bordures T2 basse

165,00 ml 165,00 100,00 % 165,00 100,00 % 30,00 € 20,00 % 4 950,00 €

4.5.3 Fourniture et pose bordures
T2

315,00 ml 315,00 100,00 % 315,00 100,00 % 30,00 € 20,00 % 9 450,00 €

4.5.4 Fourniture et pose de
caniveaux CC1

40,00 ml 40,00 100,00 % 40,00 100,00 % 35,00 € 20,00 % 1 400,00 €

4.5.5 Fourniture et pose de
caniveaux CS1

20,00 ml 20,00 100,00 % 20,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 500,00 €

4.5.6 Raccordement sur voirie
existante 

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 400,00 € 20,00 % 400,00 €

5 RESEAU DES EAUX PLUVIALES 139 057,00 €

5.1 Terrassement tranchées 384,00 m³ 384,00 100,00 % 384,00 100,00 % 11,00 € 20,00 % 4 224,00 €

5.2 Fourniture et pose de
canalisation EP DN300mm
PEHD

140,00 ml 140,00 100,00 % 140,00 100,00 % 35,00 € 20,00 % 4 900,00 €

5.3 Fourniture et pose de
canalisation EP DN400mm
PEHD

50,00 ml 50,00 100,00 % 50,00 100,00 % 45,00 € 20,00 % 2 250,00 €

5.4 Fourniture et pose de
canalisation EP DN600mm
PEHD

130,00 ml 130,00 100,00 % 130,00 100,00 % 69,00 € 20,00 % 8 970,00 €

5.5 Fourniture et pose de
regard EP 0.6x0.6

13,00 u 13,00 100,00 % 13,00 100,00 % 600,00 € 20,00 % 7 800,00 €

5.6 Fourniture et pose de
regard EP DN800mm

8,00 u 8,00 100,00 % 8,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 6 400,00 €

5.7 Fourniture et pose de
regard EP DN1000mm

3,00 u 3,00 100,00 % 3,00 100,00 % 900,00 € 20,00 % 2 700,00 €

5.8 Fourniture et pose de grille
carrée 600x600 mm

4,00 u 4,00 100,00 % 4,00 100,00 % 550,00 € 20,00 % 2 200,00 €
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5.9 Fourniture et mise en
œuvre de regard avaloir
(profil T2) 

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 900,00 € 20,00 % 900,00 €

5.10 Tête de sécurité Ø600 1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 800,00 €

5.11 Granulat lit de pose
gravillon 2,6 et enrobage
canalisation

160,00 m³ 160,00 100,00 % 160,00 100,00 % 31,50 € 20,00 % 5 040,00 €

5.12 Remblais des tranchées
réseau EP graves
concassées 0.315 + FILET
AVERTISSEUR

177,00 m³ 177,00 100,00 % 177,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 4 425,00 €

5.13 Fourniture et pose de bassin
de rétention complet type
Frankische volume utile 92
m3 y/c Géomenbrane
terrassement et remblais

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 39 899,00 € 20,00 % 39 899,00 €

5.14 Fourniture et pose de bassin
de rétention complet type
Frankische volume utile 92
m3 y/c Géomenbrane
terrassement et remblais

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 43 199,00 € 20,00 % 43 199,00 €

5.15 Fourniture et pose de
station de relevage 

1,00 fft 0,70 70,00 % 0,70 70,00 % 6 500,00 € 20,00 % 4 550,00 €

5.16 Essais et passage caméra 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 800,00 €

5.17 Curage fossé existant (PM) 0,00 ml 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 25,00 € 20,00 % 0,00 €

5.18 forfait pour la réfection
complète d’un busage de
traversée au niveau d’un
accès (PM)

0,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 650,00 € 20,00 % 0,00 €

5.19 au forfait pour le curage du
busage de traversée au
niveau d’un accès (PM)

0,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 400,00 € 20,00 % 0,00 €

6 RESEAU DES EAUX USEES 108 259,00 €

6.1 Terrassement tranché EU et
AEP

310,00 m³ 310,00 100,00 % 310,00 100,00 % 11,00 € 20,00 % 3 410,00 €

6.2 Fourniture et pose de
canalisation EU DN160mm
PVC

265,00 ml 265,00 100,00 % 265,00 100,00 % 22,00 € 20,00 % 5 830,00 €

6.3 Fourniture et pose CR8 200
y/c terrassements et grillage
avertisseur

160,00 ml 160,00 100,00 % 160,00 100,00 % 22,00 € 20,00 % 3 520,00 €

6.4 Fourniture et pose de
regard EU 0.60x0.60m

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 600,00 € 20,00 % 600,00 €

6.5 Fourniture et pose regard
EU DN800mm

5,00 u 5,00 100,00 % 5,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 4 000,00 €

6.6 Fourniture et pose de
regard EU DN1000mm

5,00 u 5,00 100,00 % 5,00 100,00 % 900,00 € 20,00 % 4 500,00 €
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6.7 Fourniture et pose de
tabouret à passage direct

14,00 u 14,00 100,00 % 14,00 100,00 % 320,00 € 20,00 % 4 480,00 €

6.8 Filière d'assainissement non
collectif y/c terrassement /
pose et fourniture d’une
micro station Oxyfix 90 Eloy
/ regards + regard de
décharge / pompe de
relevage / remblais / local
technique / alimentation
électrique / clôture rigide.

1,00 u 0,70 70,00 % 1,00 100,00 % 67 000,00 € 20,00 % 67 000,00 €

6.9 Remblais des tranchées
réseau HUMIDE graves
concassées 0.315 + FILET
AVERTISSEUR RESEAU EU ET
AEP

394,00 m³ 394,00 100,00 % 394,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 9 850,00 €

6.10 Granulat lit de pose
gravillon 2,6 et enrobage
canalisation

126,00 m³ 126,00 100,00 % 126,00 100,00 % 31,50 € 20,00 % 3 969,00 €

6.11 Essaie et passage caméra 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 100,00 € 20,00 % 1 100,00 €

7 RESEAU EAU POTABLE - INCENDIE - ARROSAGE 27 255,00 €

7.1 Fourniture et pose
canalisation DN32mm -
PEHD- AEP Branchement
sous TPC bleu Ø 63

75,00 ml 75,00 100,00 % 75,00 100,00 % 13,00 € 20,00 % 975,00 €

7.2 Fourniture et pose
canalisation DN32mm -
PEHD- AEP arrosage sous
TPC bleu Ø 63

240,00 ml 240,00 100,00 % 240,00 100,00 % 11,00 € 20,00 % 2 640,00 €

7.3 Fourniture et pose
canalisation DN50mm -
PEHD- AEP Primaire

260,00 ml 260,00 100,00 % 260,00 100,00 % 15,00 € 20,00 % 3 900,00 €

7.4 Fourniture et pose
canalisation DN100mm -
PEHD- Incendie

50,00 ml 50,00 100,00 % 50,00 100,00 % 45,00 € 20,00 % 2 250,00 €

7.5 Pose et fourniture de
piquage avec collier de prise
en charge avec robinet petit
bossage 32

15,00 u 15,00 100,00 % 15,00 100,00 % 250,00 € 20,00 % 3 750,00 €

7.6 Fournitures et pose de
bouche à clé  PAVA 10 kg

19,00 u 19,00 100,00 % 19,00 100,00 % 120,00 € 20,00 % 2 280,00 €

7.7 Fourniture et pose de
fourreaux TPC 90

240,00 ml 240,00 100,00 % 240,00 100,00 % 9,00 € 20,00 % 2 160,00 €

7.8 Fourniture et pose de
regard de comptage 

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 450,00 € 20,00 % 450,00 €

7.9 Fourniture et pose de niche
compteur des murets
technique 

13,00 u 13,00 100,00 % 13,00 100,00 % 250,00 € 20,00 % 3 250,00 €
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7.10 Fourniture et pose vanne
1/4 de tour 

3,00 u 3,00 100,00 % 3,00 100,00 % 500,00 € 20,00 % 1 500,00 €

7.11 Fourniture et pose de
poteau incendie

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 2 850,00 € 20,00 % 2 850,00 €

7.12 Essais pression et
stérilisation

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 900,00 € 20,00 % 900,00 €

7.13 Raccordement sur attente
concessionnaire

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 350,00 € 20,00 % 350,00 €

7.14 Raccordement sur réseaux
existant y/c  regard de
comptage - prestation
concessionnaire (PM)

0,00 ens 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 2 000,00 € 20,00 % 0,00 €

8 RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE 38 185,00 €

Chapitre basse tension

8.1 Conception et réalisation de
l'article R325‐25

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 892,50 € 20,00 % 892,50 €

8.2 Terrassement tranchées
(hors utilisation de brise
roche) réseau sec
d'alimentation électrique et
de télécommunication

147,00 m³ 147,00 100,00 % 147,00 100,00 % 11,00 € 20,00 % 1 617,00 €

8.3 1 x TPC 110 mm - Réseau
pompe de relevage y/c
câble

30,00 ml 30,00 100,00 % 30,00 100,00 % 10,00 € 20,00 % 300,00 €

8.4 Fourniture et câble BTS 3 x
240 + 95 alu*

285,00 ml 285,00 100,00 % 285,00 100,00 % 33,60 € 20,00 % 9 576,00 €

8.5 Fourniture et câble BTS 3 x
150 + 70 alu*

35,00 ml 35,00 100,00 % 35,00 100,00 % 23,10 € 20,00 % 808,50 €

8.6 Fourniture et câble BTS 3 x
95 + 50 alu*

35,00 ml 35,00 100,00 % 35,00 100,00 % 17,85 € 20,00 % 624,75 €

8.7 Fourniture et câble BTS 3 x
35 + 35 alu*

140,00 ml 140,00 100,00 % 140,00 100,00 % 10,50 € 20,00 % 1 470,00 €

8.8 Fourniture et pose coffret
CIBE type 1 équipé C/C 60
A*

7,00 u 7,00 100,00 % 7,00 100,00 % 241,50 € 20,00 % 1 690,50 €

8.9 Fourniture et pose d'un
coffret Type 2 équipé
comptage Tarif bleu

2,00 u 2,00 100,00 % 2,00 100,00 % 504,00 € 20,00 % 1 008,00 €

8.10 Fourniture et pose coffret
REMBT* C400/P200

8,00 u 8,00 100,00 % 8,00 100,00 % 682,50 € 20,00 % 5 460,00 €

8.11 Fourniture et pose module
RRCP dans RMBT*

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 262,50 € 20,00 % 262,50 €

8.12 Confection prise de terre du
neutre y/c module et grilles

9,00 u 9,00 100,00 % 9,00 100,00 % 194,25 € 20,00 % 1 748,25 €

8.13 Raccordement câble BTS 3 x
240 + 95 alu 

10,00 u 10,00 100,00 % 10,00 100,00 % 63,00 € 20,00 % 630,00 €
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8.14 Raccordement câble BTS 3 x
150 + 70 alu 

4,00 u 4,00 100,00 % 4,00 100,00 % 57,75 € 20,00 % 231,00 €

8.15 Raccordement câble BTS 3 x
95 + 50 alu 

2,00 u 2,00 100,00 % 2,00 100,00 % 52,50 € 20,00 % 105,00 €

8.16 Raccordement câble BTS 4 x
35 alu 

18,00 u 18,00 100,00 % 18,00 100,00 % 47,25 € 20,00 % 850,50 €

8.17 Plan Géo-référencé des
Ouvrage Construits (PGDC) 

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 2 079,00 € 20,00 % 2 079,00 €

Chapitre Pompes 

8.18 Fourniture et pose d'un
coffret de commande

1,00 ens 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 819,00 € 20,00 % 819,00 €

8.19 Attestation de conformité
visé par CONSUEL

1,00 ens 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 472,50 € 20,00 % 472,50 €

8.20 Remblais de sable de
protection et pose de filets
avertisseurs

104,00 m³ 104,00 100,00 % 104,00 100,00 % 30,00 € 20,00 % 3 120,00 €

8.21 Sarcophage béton 8,00 u 8,00 100,00 % 8,00 100,00 % 165,00 € 20,00 % 1 320,00 €

8.22 Remblais des tranchées
réseau sec graves
concassées 0.315 + FILET
AVERTISSEUR

124,00 m³ 124,00 100,00 % 124,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 3 100,00 €

9 RESEAU DE TELECOMMUNICATION 12 320,00 €

9.1 Dépose de réseau aérien 175,00 ml 175,00 100,00 % 175,00 100,00 % 10,00 € 20,00 % 1 750,00 €

9.2 Fourniture et pose de 3xTP
42/45mm+3 PE 32mm
(fibre) - Réseau Principal

270,00 ml 270,00 100,00 % 270,00 100,00 % 15,00 € 20,00 % 4 050,00 €

9.3 Fourniture et pose de 1xTP
42/45mm+1 PE 32mm
(fibre) - Branchement

90,00 ml 90,00 100,00 % 90,00 100,00 % 8,00 € 20,00 % 720,00 €

9.4 Fourniture et pose de
chambres de tirage de
télécommunication y/c
masque et bouchon de type
L2C

2,00 u 2,00 100,00 % 2,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 1 600,00 €

9.5 Fourniture et pose de
chambres de tirage de
télécommunication y/c
masque et bouchon de type
L2T

5,00 u 5,00 100,00 % 5,00 100,00 % 480,00 € 20,00 % 2 400,00 €

9.6 Raccordement sur réseau
télécom existant 

2,00 fft 2,00 100,00 % 2,00 100,00 % 400,00 € 20,00 % 800,00 €

9.7 Tirage des ficelles dans les
chambres 

1,00 u 0,80 80,00 % 1,00 100,00 % 1 000,00 € 20,00 % 1 000,00 €

10 RESEAU D'ECLAIRAGE EXTERIEUR 29 719,75 €

10.1 Etude d'éclairement 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 300,00 € 20,00 % 300,00 €
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10.2 Fourniture et pose de
gaines TPC 75 rouges pour
réseau d'éclairage et
grillage avertisseur

365,00 ml 365,00 100,00 % 365,00 100,00 % 8,00 € 20,00 % 2 920,00 €

10.3 Câblette de terre 365,00 ml 365,00 100,00 % 365,00 100,00 % 2,50 € 20,00 % 912,50 €

10.4 Fourniture et pose câble
U1000 - R2V

365,00 ml 365,00 100,00 % 365,00 100,00 % 7,35 € 20,00 % 2 682,75 €

10.5 Fourniture et pose d'un
coffret de commande
d'éclairage

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 830,00 € 20,00 % 830,00 €

10.6 Fourniture et pose de
massif M3

16,00 u 16,00 100,00 % 16,00 100,00 % 150,00 € 20,00 % 2 400,00 €

10.7 Fourniture et pose de mat
simple candélabres H 5m
composé d'un mat de
hauteur 4.5 cylindro -
conique et lanterne LINK
monté en TOP

16,00 u 16,00 100,00 % 16,00 100,00 % 997,50 € 20,00 % 15 960,00 €

10.8 Fourniture et pose d'un
coffret de commande

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 819,00 € 20,00 % 819,00 €

10.9 Terrassement en tranchées
pour réseau d'éclairage 

73,00 m³ 73,00 100,00 % 73,00 100,00 % 11,00 € 20,00 % 803,00 €

10.10 Remblai de sable de
protection + filet
d'avertisseur 

54,00 m³ 54,00 100,00 % 54,00 100,00 % 30,00 € 20,00 % 1 620,00 €

10.11 Attestation de conformité
visé par CONSUEL 

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 472,50 € 20,00 % 472,50 €

11 MACONNERIE - SERRURERIE 47 736,00 €

11.1 Portail d'entrée lot
MICROSTATION - 3 m 

1,00 u 0,00 0,00 % 0,30 30,00 % 1 200,00 € 20,00 % 360,00 €

11.2 Limite de lot Rang d'agglo 150,00 ml 150,00 100,00 % 150,00 100,00 % 45,00 € 20,00 % 6 750,00 €

11.3 Fourniture et pose d'un mur
de 1m de hauteur y/c
enduit 

95,00 ml 85,50 90,00 % 90,25 95,00 % 208,00 € 20,00 % 18 772,00 €

11.4 Fourniture et pose
barreaudage métallique

95,00 ml 0,00 0,00 % 38,00 40,00 % 133,00 € 20,00 % 5 054,00 €

11.5 Muret technique individuel +
grille 

14,00 u 14,00 100,00 % 14,00 100,00 % 1 200,00 € 20,00 % 16 800,00 €

12 SIGNALISATIONS 0,00 €

12.1 Signalisation horizontale
marquage linéaire

30,00 ml 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 10,00 € 20,00 % 0,00 €

12.2 Signalisation horizontale
bande STOP

2,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 150,00 € 20,00 % 0,00 €

12.3 Traversée piétonne 3,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 300,00 € 20,00 % 0,00 €

12.4 Panneau gamme petite y/c
fixation - STOP 

2,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 300,00 € 20,00 % 0,00 €
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12.5 Bande podotactile 15,00 ml 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 50,00 € 20,00 % 0,00 €

13 AVENANT 1 30 272,00 €

13.1 fondation mur de
soutènement y/c
terrassement ferraillage et
coulage béton 169 ml

mur de soutènement
banché de 20 151m2

enduit de façades 151m2

1,00 ens 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 30 272,00 € 20,00 % 30 272,00 €

14 Avenant 2 27 768,00 €

14.1 BELLA VITA 

étanchéité 171 m2
mur de soutenement en
banché 20-  10 m2
 drain routier 135ML
Terrassement des
fondations 
ferraillages des fondations
Ave coulage beton 
passsage camera EP
existant coté voisin

BELLA VITA/ IMMO DL

VOIRIE SIGNALISATION
RESEAU

reglage et compactage 196
M2

enrobé BBSG 0/10 196M2

regard 1000 EP

1,00 ens 0,85 85,00 % 1,00 100,00 % 27 768,00 € 20,00 % 27 768,00 €
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Montant des travaux - Total net HT 622 531,75 €

Situation #1 - F202300108 (38 496,00 TTC) 32 080,00 €
Situation #2 - F202300112 (76 851,06 TTC) 64 042,55 €
Situation #3 - F202300124 (50 050,08 TTC) 41 708,40 €
Situation #4 - F202300126 (73 692,54 TTC) 61 410,45 €
Situation #5 - F202300129 (39 581,88 TTC) 32 984,90 €
Situation #6 - F202300132 (67 492,26 TTC) 56 243,55 €
Situation #7 - F202300140 (90 003,18 TTC) 75 002,65 €
Situation #8 - F202300144 (59 594,10 TTC) 49 661,75 €
Situation #9 - F202300148 (50 993,16 TTC) 42 494,30 €
Situation #10 - F202400150 (84 804,96 TTC) 70 670,80 €
Déjà facturé - Total net HT 526 299,35 €

Situation #11 - Total net HT 79 999,60 €

TVA 20,00 % 15 999,92 €

Situation #11 - Total TTC 95 999,52 €

Retenue de garantie (5,00%) -4 799,98 €

NET À PAYER 91 199,54 €

Reste à facturer HT 16 232,80 €

Reste à facturer TTC 19 479,36 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.
Retenue de garantie de 5% due au 28/02/2025
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour
frais de recouvrement de 40€
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0,00 €

Siret : 50430083100022 - APE : 4312A - N° TVA intracom : FR04504300831 - Capital : 220 000,00 €

1 sur 1

MTP13
ALLEE RENE CASSIN

13500 MARTIGUES

Chargé d'affaires : FOUILLOUX Yannick 06.61.80.63.59

mtp13.entreprise@gmail.com

Adresse Chantier

2710 CHEMIN DES PLANS DES
PENNES

13170 LES PENNES MIRABEAU

Numéro Date Code client Contact client:

FA00081 22/02/2024 CL04359
CIAVOLINO MICKAEL 07.87.09.02.29

mtp13.entreprise@gmail.com

Date d'échéance

03/03/2024

Facture

Référence : DE00292-2

Description des travaux :
ENROBES

TVAMontant HTP.U. HTUnitéQtéDescription

0,000,000,000,00Paiement direc t HECTARE Maî tre d'Ouv rage
Selon Contrat de Sous-traitanc e du 06/ 02/ 2024

0,000,000,000,00

0,0033 123,0018,10m²1 830,00- Application d'un enrobe 0/ 10 noir sur 5 cm 

0,000,000,000,00*H OR S  TR AVAUX  P R ÉP AR ATOI R E :

En aucun cas, nous ne pouvons être tenus pour  responsables, suite à d’éventuels 

affaissements ou autres dégradations similaires en raison d’une mauvaise préparation 

du sol.

Récapitulatif des échéances :

Date d'échéance Solde dû
Montant de
l'échéance

Mode de paiement

03/03/2024 33 123,00 €33 123,00 €Virement

Escompte pour règlement anticipé : 0%
En cas de retard de paiement, une pénalité égale à 3 fois le taux d'intérêt légal sera exigible (Arrêté du 26 décembre 2021 - article L. 441-10 du code de commerce).
Pour les professionnels, une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement sera exigible (article D. 441-5 du code de commerce).

Autoliquidation.

Taux Base HT Montant TVA

Coordonnées bancaires société :
Banque : Caisse d'epargne

RIB : 11315000010800668655884

IBAN : FR7611315000010800668655884

BIC : CEPAFRPP131

Total HT

Total TVA

Total TTC

33 123,00

0,00

33 123,00

Acomptes

Net à payer

0,00

33 123,00 €



Le 23 février 2024
          LES PENNES MIRABEAU

Réf Désignation Un Quantité Prix unit. Montant H.T

INTERVENTION FEVRIER 2024

TROTTOIRS

Réalisation de Béton Désactivé, ép. 10cm, 
Granulats 3/6 Concassés Calciare, Matrice 
Naturelle M² 220 49,90 10978,00

ENTREES PASSAGES VL

Réalisation de Béton Désactivé, ép. 13cm, 
Granulats 6/16 Concassés Calcaire, Matrice 
Naturelle M² 60 56,40 3384,00

Réalisation de Coffrages Périphériques ML 30 7,00 210,00

Montant Total H.T 14 572,00 €

0,00 €

Montant Total TTC 14 572,00 €

Valeur en votre aimable règlement:

14 572,00 €

 BETONS DESACTIVES – SABLES – BALAYES – BOUCHARDES – PONCES – LISSES « PEAU DE PÊCHE » – INSERTS

Siège Social : Quartier les Fourrés Ouest- 1880, Route de la Bastide des Jourdans- 84240 VITROLLES EN LUBERON
Tél 09 75 93 25 92    Fax. 04 90 07 42 50  -   actisols@orange.fr

S.A.S. au capital de 447 190,00 € - SIRET 89270683900016 -  CODE APE 4399C -  RCS AVIGNON 

TVA intra communautaire FR96892706839 - TVA sur les Encaissements

Chantier : BELLA VITA

Autoliquidation Article 283-A-2° du CGI

Règlement :  PAR VIREMENT

Échéance :  30/04/2024

BANQUE : CRCMM LES MILLES ENTREPRISES - IBAN:  FR76 1027 8008 6100 0200 5180 171 -  BIC CMCIFR2A

MTP13

Allée René Cassin

13500 MARTIGUES

Facture  N° 2024-0926
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