
MAITRE D’OUVRAGE MAITRE D’ŒUVRE

SAS HECTARE BET CERRETTI

75 Z.I. Les portes Domitiennes Agence PROVENCE

BP 30020 Chemin du Tonneau

34 741 VENDARGUES CEDEX 13720 LA BOUILLADISE

Tél : 04 67 79 84 83 Tél : 04 42 18 08 20

Email: comptabilite@hectare.fr Email: fabrice.regoli@cerretti.fr

n° montant H.T.

1 30 272,00 €          

2 27 768,00 €          

3 21 167,12 €          

4 -  €                     

5 -  €                     

6 -  €                     

7 -  €                     

8 -  €                     

79 207,12 €          

98,28%

Cumul en cours Cumul précédent mois en cours

632 654,07 606 298,95 26 355,12 H.T. T.T.C.

0,00 SIT 1 30 476,00 €          36 571,20 €          

0,00 SIT 2 60 840,42 €          73 008,51 €          

0,00 SIT 3 39 622,98 €          47 547,58 €          

26 355,12 SIT 4 58 339,93 €          70 007,91 €          

5 271,02 SIT 5 31 335,66 €          37 602,79 €          

31 626,14 SIT 6 53 431,37 €          64 117,65 €          

-31 632,70 -30 314,95 -1 317,76 SIT 7 71 252,52 €          85 503,02 €          

SIT 8 47 178,66 €          56 614,40 €          

Montant H.T. 25 037,36 €          SIT 9 40 369,59 €          48 443,50 €          

T.V.A (20,0 %) 5 007,47 €            SIT 10 67 137,26 €          80 564,71 €          

Montant T.T.C. 30 044,83 €          SIT 11 75 999,62 €          91 199,54 €          

SIT 12 25 037,36 €          30 044,84 €          

SIT 13 601 021,37 €-        

A payer (T.T.C.) SIT 14 -  €                     

Titulaire MTP13 17 494,83 €          SIT 15 -  €                     

Sous-traitant 1 SAS GIORGI

Sous-traitant 2 AQUA SUD 12 550,00 €          

Sous-traitant 3 ENROBE PACA

Sous-traitant ACTISOLS DGD

Totaux 30 044,83 €          Total 0,00 €-                   721 225,64 €        

CERTIFIE EXACT,

Bon pour accord du règlement de la SITUATION N°12

Le Maitre d'Ouvrage: Le Maitre d'oeuvre:

HECTARE SAS BET CERRETTI

A: Vendargues A: LA BOUILLADISE

le: le: 19/04/2024

OP_CP_05/2021

SOUS-TRAITANCE

Ventilation des paiements:

LOT N°1 : TERRASSEMENT / VOIRIE

NOM TITULAIRE : MTP13

C.P.
Certificat de Paiement

Notifié le 22/03/2023 Désignation

AVENANT 1

Montant actuel du marché 643 698,87 €                                                 AVENANT 2

Montant initial du marché

LES PENNE MIRABEAU

"BELLE VITTA"

MARCHE TRAVAUX

Avenant(s)

564 491,75 €                                            

AVENANT 3

Caution  fournie H.T. -                                                                         

Retenues

-                                                                         

-                                                                         

-                                                                         

Caution exigible H.T. 32 184,94 €                                                    

Différence 32 184,94 €-                                                    

-                                                                         

Montant total H.T. - Avenant(s)

SITUATION N°12

Montant cumulés des paimentsDésignation

Travaux réalisés

Rabais commercial

Pénalités

Montant H.T.

T.V.A. (20,0%)

Montant T.T.C.

Retenue de garantie (5%)

Avance forfaitaire



Adresse du chantier

13170 PENNES MIRABEAU

MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bât: A
13500
MARTIGUES
France
TVA N° FR25903390557
Tél : 07 87 09 02 29
Email : mtp13.entreprise@gmail.com

Facture de situation #12
N° F202400162

Sur devis N° D202300127
En date du : 11/04/2024

Échéance au : 10/06/2024

BELLA VITA

N° DÉSIGNATION QTÉ

PRÉVUE

SIT. #11 

QTÉ

SIT. #11

%

SIT. #12

QTÉ

SIT. #12

%

PRIX U. TVA TOTAL HT

1 PRESTATION GENERALES 11 720,00 €

1.1 Installation chantier 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 3 000,00 € 20,00 % 3 000,00 €

1.2 mise en place de grille
Héras protection du
chantier 

298,00 ml 298,00 100,00 % 298,00 100,00 % 15,00 € 20,00 % 4 470,00 €

1.3 Signalisation de chantier 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 500,00 € 20,00 % 1 500,00 €

1.4 Etude d'exécution 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 000,00 € 20,00 % 1 000,00 €

1.5 Dossier de recollement 1,00 fft 0,00 0,00 % 0,50 50,00 % 1 500,00 € 20,00 % 750,00 €

1.6 Assistance au contrôle et
protection des réseaux
existant

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 000,00 € 20,00 % 1 000,00 €

1.7 Etude de sol Rélisé par le
MOA

1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 € 20,00 % 0,00 €

1.8  Constat d'huissier Réalisé
par le maître d'ouvrage 

1,00 fft 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 € 20,00 % 0,00 €

2 TRAVAUX PREPARATOIRES 6 600,00 €

2.1 Débroussaillage et
nettoyage 

3000,00 m² 3000,00 100,00 % 3000,00 100,00 % 1,00 € 20,00 % 3 000,00 €

2.2 Arrachage et dessouchage
d'arbre 

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 400,00 € 20,00 % 400,00 €

2.3 Evacuation des matériaux
existants en décharge Y/C
arbres et souches réaliser 

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 900,00 € 20,00 % 900,00 €

2.4 Démolition de chaussées et
de trottoirs

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 400,00 € 20,00 % 400,00 €

Hectare

75 ZI les portes dormitiennes CS 30020
34500 Vendargues
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2.5 Démolition de mur ,
bordure, clôture, poteau en
béton, portail, etc.  avec
utilisation du brise roche
20M3

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 900,00 € 20,00 % 1 900,00 €

3 TERRASSEMENTS 35 140,00 €

3.1 Création d'un accès aux
riverains au Nord du projet,
qui utilise la voie interne
d’axe nord‐sud pour
maintenir la sécurité du
publics et des ouvrages
réalisé. Nous prendrons
toutes les dispositions pour
maintenir en tout temps un
accès praticable aux 
riverains (la création d’une
éventuelle piste chantier)

La piste sera supprimé et
les lots seront remis
en état après avoir réalisé les travaux sur
la voie principal et l'accès
sera rendu au riverains.

 CETTE PRESTATION NE
COMPTABILISERA PAS DE

PLUS-VALUE

0,00 ens 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 0,00 € 20,00 % 0,00 €

3.2 Décapage fond de forme -
20 du fini

570,00 m³ 570,00 100,00 % 570,00 100,00 % 12,00 € 20,00 % 6 840,00 €

3.3 Déblais en terrain de toute
nature y/c évacuation

170,00 m³ 170,00 100,00 % 170,00 100,00 % 29,00 € 20,00 % 4 930,00 €

3.4 Remblais issu des déblais
y/c compactage couche par
couche 

70,00 m³ 70,00 100,00 % 70,00 100,00 % 15,00 € 20,00 % 1 050,00 €

3.5 Remblais d'apport y/c
compactage par couches

620,00 m³ 620,00 100,00 % 620,00 100,00 % 36,00 € 20,00 % 22 320,00 €

4 VOIRIE 93 017,20 €

4.1 Réalisation d'essai à la
plaque

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 800,00 €

4.2 Chaussée y compris stationnement en béton bitumineux 49 830,00 €

4.2.1 Réglage et compactage de
fond de forme

1650,00 m² 1650,00 100,00 % 1650,00 100,00 % 2,50 € 20,00 % 4 125,00 €

4.2.2 Fourniture et pose de
géotextile classe 4

1650,00 m² 1650,00 100,00 % 1650,00 100,00 % 1,70 € 20,00 % 2 805,00 €

4.2.3 GNT 0/20 ép=30 cm 495,00 m³ 495,00 100,00 % 495,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 12 375,00 €

4.2.4 BBSG 0/10 noir ép=6 cm y/c
couche d'imprégnation

1650,00 m² 1650,00 100,00 % 1650,00 100,00 % 18,50 € 20,00 % 30 525,00 €

4.3 PPNC Grave 4 132,20 €
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4.3.1 Réglage et compactage du
fond de forme

485,00 m² 485,00 100,00 % 485,00 100,00 % 2,50 € 20,00 % 1 212,50 €

4.3.2 Fourniture et pose de
géotextile classe 4

485,00 m² 485,00 100,00 % 485,00 100,00 % 1,70 € 20,00 % 824,50 €

4.3.3 GNT 0/20 ép=20cm 97,00 m³ 77,60 80,00 % 77,60 80,00 % 27,00 € 20,00 % 2 095,20 €

4.4 Trottoir en enrobé 21 420,00 €

4.4.1 Réglage et compactage du
fond de forme

350,00 m² 350,00 100,00 % 350,00 100,00 % 2,50 € 20,00 % 875,00 €

4.4.2 Fourniture et pose de
géotextile classe 4

350,00 m² 350,00 100,00 % 350,00 100,00 % 1,70 € 20,00 % 595,00 €

4.4.3 GNT 0/20 ép=20cm 70,00 m³ 70,00 100,00 % 70,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 1 750,00 €

4.4.4 Revêtement béton désactivé
ép=12cm

350,00 m² 350,00 100,00 % 350,00 100,00 % 52,00 € 20,00 % 18 200,00 €

4.5 Fournitures et pose de bordures 16 835,00 €

4.5.1 Fourniture et pose de
bordures P1

5,00 ml 5,00 100,00 % 5,00 100,00 % 27,00 € 20,00 % 135,00 €

4.5.2 Fourniture et pose de
bordures T2 basse

165,00 ml 165,00 100,00 % 165,00 100,00 % 30,00 € 20,00 % 4 950,00 €

4.5.3 Fourniture et pose bordures
T2

315,00 ml 315,00 100,00 % 315,00 100,00 % 30,00 € 20,00 % 9 450,00 €

4.5.4 Fourniture et pose de
caniveaux CC1

40,00 ml 40,00 100,00 % 40,00 100,00 % 35,00 € 20,00 % 1 400,00 €

4.5.5 Fourniture et pose de
caniveaux CS1

20,00 ml 20,00 100,00 % 20,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 500,00 €

4.5.6 Raccordement sur voirie
existante 

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 400,00 € 20,00 % 400,00 €

5 RESEAU DES EAUX PLUVIALES 141 007,00 €

5.1 Terrassement tranchées 384,00 m³ 384,00 100,00 % 384,00 100,00 % 11,00 € 20,00 % 4 224,00 €

5.2 Fourniture et pose de
canalisation EP DN300mm
PEHD

140,00 ml 140,00 100,00 % 140,00 100,00 % 35,00 € 20,00 % 4 900,00 €

5.3 Fourniture et pose de
canalisation EP DN400mm
PEHD

50,00 ml 50,00 100,00 % 50,00 100,00 % 45,00 € 20,00 % 2 250,00 €

5.4 Fourniture et pose de
canalisation EP DN600mm
PEHD

130,00 ml 130,00 100,00 % 130,00 100,00 % 69,00 € 20,00 % 8 970,00 €

5.5 Fourniture et pose de
regard EP 0.6x0.6

13,00 u 13,00 100,00 % 13,00 100,00 % 600,00 € 20,00 % 7 800,00 €

5.6 Fourniture et pose de
regard EP DN800mm

8,00 u 8,00 100,00 % 8,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 6 400,00 €

5.7 Fourniture et pose de
regard EP DN1000mm

3,00 u 3,00 100,00 % 3,00 100,00 % 900,00 € 20,00 % 2 700,00 €

5.8 Fourniture et pose de grille
carrée 600x600 mm

4,00 u 4,00 100,00 % 4,00 100,00 % 550,00 € 20,00 % 2 200,00 €
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5.9 Fourniture et mise en
œuvre de regard avaloir
(profil T2) 

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 900,00 € 20,00 % 900,00 €

5.10 Tête de sécurité Ø600 1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 800,00 €

5.11 Granulat lit de pose
gravillon 2,6 et enrobage
canalisation

160,00 m³ 160,00 100,00 % 160,00 100,00 % 31,50 € 20,00 % 5 040,00 €

5.12 Remblais des tranchées
réseau EP graves
concassées 0.315 + FILET
AVERTISSEUR

177,00 m³ 177,00 100,00 % 177,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 4 425,00 €

5.13 Fourniture et pose de bassin
de rétention complet type
Frankische volume utile 92
m3 y/c Géomenbrane
terrassement et remblais

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 39 899,00 € 20,00 % 39 899,00 €

5.14 Fourniture et pose de bassin
de rétention complet type
Frankische volume utile 92
m3 y/c Géomenbrane
terrassement et remblais

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 43 199,00 € 20,00 % 43 199,00 €

5.15 Fourniture et pose de
station de relevage 

1,00 fft 0,70 70,00 % 1,00 100,00 % 6 500,00 € 20,00 % 6 500,00 €

5.16 Essais et passage caméra 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 800,00 €

5.17 Curage fossé existant (PM) 0,00 ml 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 25,00 € 20,00 % 0,00 €

5.18 forfait pour la réfection
complète d’un busage de
traversée au niveau d’un
accès (PM)

0,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 650,00 € 20,00 % 0,00 €

5.19 au forfait pour le curage du
busage de traversée au
niveau d’un accès (PM)

0,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 400,00 € 20,00 % 0,00 €

6 RESEAU DES EAUX USEES 108 259,00 €

6.1 Terrassement tranché EU et
AEP

310,00 m³ 310,00 100,00 % 310,00 100,00 % 11,00 € 20,00 % 3 410,00 €

6.2 Fourniture et pose de
canalisation EU DN160mm
PVC

265,00 ml 265,00 100,00 % 265,00 100,00 % 22,00 € 20,00 % 5 830,00 €

6.3 Fourniture et pose CR8 200
y/c terrassements et grillage
avertisseur

160,00 ml 160,00 100,00 % 160,00 100,00 % 22,00 € 20,00 % 3 520,00 €

6.4 Fourniture et pose de
regard EU 0.60x0.60m

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 600,00 € 20,00 % 600,00 €

6.5 Fourniture et pose regard
EU DN800mm

5,00 u 5,00 100,00 % 5,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 4 000,00 €

6.6 Fourniture et pose de
regard EU DN1000mm

5,00 u 5,00 100,00 % 5,00 100,00 % 900,00 € 20,00 % 4 500,00 €
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6.7 Fourniture et pose de
tabouret à passage direct

14,00 u 14,00 100,00 % 14,00 100,00 % 320,00 € 20,00 % 4 480,00 €

6.8 Filière d'assainissement non
collectif y/c terrassement /
pose et fourniture d’une
micro station Oxyfix 90 Eloy
/ regards + regard de
décharge / pompe de
relevage / remblais / local
technique / alimentation
électrique / clôture rigide.

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 67 000,00 € 20,00 % 67 000,00 €

6.9 Remblais des tranchées
réseau HUMIDE graves
concassées 0.315 + FILET
AVERTISSEUR RESEAU EU ET
AEP

394,00 m³ 394,00 100,00 % 394,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 9 850,00 €

6.10 Granulat lit de pose
gravillon 2,6 et enrobage
canalisation

126,00 m³ 126,00 100,00 % 126,00 100,00 % 31,50 € 20,00 % 3 969,00 €

6.11 Essaie et passage caméra 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 100,00 € 20,00 % 1 100,00 €

7 RESEAU EAU POTABLE - INCENDIE - ARROSAGE 27 255,00 €

7.1 Fourniture et pose
canalisation DN32mm -
PEHD- AEP Branchement
sous TPC bleu Ø 63

75,00 ml 75,00 100,00 % 75,00 100,00 % 13,00 € 20,00 % 975,00 €

7.2 Fourniture et pose
canalisation DN32mm -
PEHD- AEP arrosage sous
TPC bleu Ø 63

240,00 ml 240,00 100,00 % 240,00 100,00 % 11,00 € 20,00 % 2 640,00 €

7.3 Fourniture et pose
canalisation DN50mm -
PEHD- AEP Primaire

260,00 ml 260,00 100,00 % 260,00 100,00 % 15,00 € 20,00 % 3 900,00 €

7.4 Fourniture et pose
canalisation DN100mm -
PEHD- Incendie

50,00 ml 50,00 100,00 % 50,00 100,00 % 45,00 € 20,00 % 2 250,00 €

7.5 Pose et fourniture de
piquage avec collier de prise
en charge avec robinet petit
bossage 32

15,00 u 15,00 100,00 % 15,00 100,00 % 250,00 € 20,00 % 3 750,00 €

7.6 Fournitures et pose de
bouche à clé  PAVA 10 kg

19,00 u 19,00 100,00 % 19,00 100,00 % 120,00 € 20,00 % 2 280,00 €

7.7 Fourniture et pose de
fourreaux TPC 90

240,00 ml 240,00 100,00 % 240,00 100,00 % 9,00 € 20,00 % 2 160,00 €

7.8 Fourniture et pose de
regard de comptage 

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 450,00 € 20,00 % 450,00 €

7.9 Fourniture et pose de niche
compteur des murets
technique 

13,00 u 13,00 100,00 % 13,00 100,00 % 250,00 € 20,00 % 3 250,00 €
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7.10 Fourniture et pose vanne
1/4 de tour 

3,00 u 3,00 100,00 % 3,00 100,00 % 500,00 € 20,00 % 1 500,00 €

7.11 Fourniture et pose de
poteau incendie

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 2 850,00 € 20,00 % 2 850,00 €

7.12 Essais pression et
stérilisation

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 900,00 € 20,00 % 900,00 €

7.13 Raccordement sur attente
concessionnaire

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 350,00 € 20,00 % 350,00 €

7.14 Raccordement sur réseaux
existant y/c  regard de
comptage - prestation
concessionnaire (PM)

0,00 ens 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 2 000,00 € 20,00 % 0,00 €

8 RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE 38 185,00 €

Chapitre basse tension

8.1 Conception et réalisation de
l'article R325‐25

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 892,50 € 20,00 % 892,50 €

8.2 Terrassement tranchées
(hors utilisation de brise
roche) réseau sec
d'alimentation électrique et
de télécommunication

147,00 m³ 147,00 100,00 % 147,00 100,00 % 11,00 € 20,00 % 1 617,00 €

8.3 1 x TPC 110 mm - Réseau
pompe de relevage y/c
câble

30,00 ml 30,00 100,00 % 30,00 100,00 % 10,00 € 20,00 % 300,00 €

8.4 Fourniture et câble BTS 3 x
240 + 95 alu*

285,00 ml 285,00 100,00 % 285,00 100,00 % 33,60 € 20,00 % 9 576,00 €

8.5 Fourniture et câble BTS 3 x
150 + 70 alu*

35,00 ml 35,00 100,00 % 35,00 100,00 % 23,10 € 20,00 % 808,50 €

8.6 Fourniture et câble BTS 3 x
95 + 50 alu*

35,00 ml 35,00 100,00 % 35,00 100,00 % 17,85 € 20,00 % 624,75 €

8.7 Fourniture et câble BTS 3 x
35 + 35 alu*

140,00 ml 140,00 100,00 % 140,00 100,00 % 10,50 € 20,00 % 1 470,00 €

8.8 Fourniture et pose coffret
CIBE type 1 équipé C/C 60
A*

7,00 u 7,00 100,00 % 7,00 100,00 % 241,50 € 20,00 % 1 690,50 €

8.9 Fourniture et pose d'un
coffret Type 2 équipé
comptage Tarif bleu

2,00 u 2,00 100,00 % 2,00 100,00 % 504,00 € 20,00 % 1 008,00 €

8.10 Fourniture et pose coffret
REMBT* C400/P200

8,00 u 8,00 100,00 % 8,00 100,00 % 682,50 € 20,00 % 5 460,00 €

8.11 Fourniture et pose module
RRCP dans RMBT*

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 262,50 € 20,00 % 262,50 €

8.12 Confection prise de terre du
neutre y/c module et grilles

9,00 u 9,00 100,00 % 9,00 100,00 % 194,25 € 20,00 % 1 748,25 €

8.13 Raccordement câble BTS 3 x
240 + 95 alu 

10,00 u 10,00 100,00 % 10,00 100,00 % 63,00 € 20,00 % 630,00 €
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8.14 Raccordement câble BTS 3 x
150 + 70 alu 

4,00 u 4,00 100,00 % 4,00 100,00 % 57,75 € 20,00 % 231,00 €

8.15 Raccordement câble BTS 3 x
95 + 50 alu 

2,00 u 2,00 100,00 % 2,00 100,00 % 52,50 € 20,00 % 105,00 €

8.16 Raccordement câble BTS 4 x
35 alu 

18,00 u 18,00 100,00 % 18,00 100,00 % 47,25 € 20,00 % 850,50 €

8.17 Plan Géo-référencé des
Ouvrage Construits (PGDC) 

1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 2 079,00 € 20,00 % 2 079,00 €

Chapitre Pompes 

8.18 Fourniture et pose d'un
coffret de commande

1,00 ens 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 819,00 € 20,00 % 819,00 €

8.19 Attestation de conformité
visé par CONSUEL

1,00 ens 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 472,50 € 20,00 % 472,50 €

8.20 Remblais de sable de
protection et pose de filets
avertisseurs

104,00 m³ 104,00 100,00 % 104,00 100,00 % 30,00 € 20,00 % 3 120,00 €

8.21 Sarcophage béton 8,00 u 8,00 100,00 % 8,00 100,00 % 165,00 € 20,00 % 1 320,00 €

8.22 Remblais des tranchées
réseau sec graves
concassées 0.315 + FILET
AVERTISSEUR

124,00 m³ 124,00 100,00 % 124,00 100,00 % 25,00 € 20,00 % 3 100,00 €

9 RESEAU DE TELECOMMUNICATION 12 320,00 €

9.1 Dépose de réseau aérien 175,00 ml 175,00 100,00 % 175,00 100,00 % 10,00 € 20,00 % 1 750,00 €

9.2 Fourniture et pose de 3xTP
42/45mm+3 PE 32mm
(fibre) - Réseau Principal

270,00 ml 270,00 100,00 % 270,00 100,00 % 15,00 € 20,00 % 4 050,00 €

9.3 Fourniture et pose de 1xTP
42/45mm+1 PE 32mm
(fibre) - Branchement

90,00 ml 90,00 100,00 % 90,00 100,00 % 8,00 € 20,00 % 720,00 €

9.4 Fourniture et pose de
chambres de tirage de
télécommunication y/c
masque et bouchon de type
L2C

2,00 u 2,00 100,00 % 2,00 100,00 % 800,00 € 20,00 % 1 600,00 €

9.5 Fourniture et pose de
chambres de tirage de
télécommunication y/c
masque et bouchon de type
L2T

5,00 u 5,00 100,00 % 5,00 100,00 % 480,00 € 20,00 % 2 400,00 €

9.6 Raccordement sur réseau
télécom existant 

2,00 fft 2,00 100,00 % 2,00 100,00 % 400,00 € 20,00 % 800,00 €

9.7 Tirage des ficelles dans les
chambres 

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 1 000,00 € 20,00 % 1 000,00 €

10 RESEAU D'ECLAIRAGE EXTERIEUR 29 719,75 €

10.1 Etude d'éclairement 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 300,00 € 20,00 % 300,00 €
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10.2 Fourniture et pose de
gaines TPC 75 rouges pour
réseau d'éclairage et
grillage avertisseur

365,00 ml 365,00 100,00 % 365,00 100,00 % 8,00 € 20,00 % 2 920,00 €

10.3 Câblette de terre 365,00 ml 365,00 100,00 % 365,00 100,00 % 2,50 € 20,00 % 912,50 €

10.4 Fourniture et pose câble
U1000 - R2V

365,00 ml 365,00 100,00 % 365,00 100,00 % 7,35 € 20,00 % 2 682,75 €

10.5 Fourniture et pose d'un
coffret de commande
d'éclairage

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 830,00 € 20,00 % 830,00 €

10.6 Fourniture et pose de
massif M3

16,00 u 16,00 100,00 % 16,00 100,00 % 150,00 € 20,00 % 2 400,00 €

10.7 Fourniture et pose de mat
simple candélabres H 5m
composé d'un mat de
hauteur 4.5 cylindro -
conique et lanterne LINK
monté en TOP

16,00 u 16,00 100,00 % 16,00 100,00 % 997,50 € 20,00 % 15 960,00 €

10.8 Fourniture et pose d'un
coffret de commande

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 819,00 € 20,00 % 819,00 €

10.9 Terrassement en tranchées
pour réseau d'éclairage 

73,00 m³ 73,00 100,00 % 73,00 100,00 % 11,00 € 20,00 % 803,00 €

10.10 Remblai de sable de
protection + filet
d'avertisseur 

54,00 m³ 54,00 100,00 % 54,00 100,00 % 30,00 € 20,00 % 1 620,00 €

10.11 Attestation de conformité
visé par CONSUEL 

1,00 u 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 472,50 € 20,00 % 472,50 €

11 MACONNERIE - SERRURERIE 48 724,00 €

11.1 Portail d'entrée lot
MICROSTATION - 3 m 

1,00 u 0,30 30,00 % 0,30 30,00 % 1 200,00 € 20,00 % 360,00 €

11.2 Limite de lot Rang d'agglo 150,00 ml 150,00 100,00 % 150,00 100,00 % 45,00 € 20,00 % 6 750,00 €

11.3 Fourniture et pose d'un mur
de 1m de hauteur y/c
enduit 

95,00 ml 90,25 95,00 % 95,00 100,00 % 208,00 € 20,00 % 19 760,00 €

11.4 Fourniture et pose
barreaudage métallique

95,00 ml 38,00 40,00 % 38,00 40,00 % 133,00 € 20,00 % 5 054,00 €

11.5 Muret technique individuel +
grille 

14,00 u 14,00 100,00 % 14,00 100,00 % 1 200,00 € 20,00 % 16 800,00 €

12 SIGNALISATIONS 1 500,00 €

12.1 Signalisation horizontale
marquage linéaire

30,00 ml 0,00 0,00 % 30,00 100,00 % 10,00 € 20,00 % 300,00 €

12.2 Signalisation horizontale
bande STOP

2,00 u 0,00 0,00 % 2,00 100,00 % 150,00 € 20,00 % 300,00 €

12.3 Traversée piétonne 3,00 u 0,00 0,00 % 3,00 100,00 % 300,00 € 20,00 % 900,00 €

12.4 Panneau gamme petite y/c
fixation - STOP 

2,00 u 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 300,00 € 20,00 % 0,00 €
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12.5 Bande podotactile 15,00 ml 0,00 0,00 % 0,00 0,00 % 50,00 € 20,00 % 0,00 €

13 AVENANT 1 30 272,00 €

13.1 fondation mur de
soutènement y/c
terrassement ferraillage et
coulage béton 169 ml

mur de soutènement
banché de 20 151m2

enduit de façades 151m2

1,00 ens 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 30 272,00 € 20,00 % 30 272,00 €

14 Avenant 2 27 768,00 €

14.1 BELLA VITA 

étanchéité 171 m2
mur de soutenement en
banché 20-  10 m2
 drain routier 135ML
Terrassement des
fondations 
ferraillages des fondations
Ave coulage beton 
passsage camera EP
existant coté voisin

BELLA VITA/ IMMO DL

VOIRIE SIGNALISATION
RESEAU

reglage et compactage 196
M2

enrobé BBSG 0/10 196M2

regard 1000 EP

1,00 ens 1,00 100,00 % 1,00 100,00 % 27 768,00 € 20,00 % 27 768,00 €

15 AVENANT 3 0,00 €

16 1 Caniveaux grille récolte

eau de pluie des serres

1.1 pose et fourniture
regard 50×50 +tampon
fonte
1.2 Fourniture et pose de
caniveau à grille 0,2x6,00 m
400KN 1.3 raccordement du
caniveau et branchement en
cr8 200 dans le regard

1,00 ens 0,00 0,00 % 1,00 100,00 % 21 167,12 € 20,00 % 21 167,12 €
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2 France telecom

2.1 Fourniture et pose
chambre de tirage L1C
2.2 pose et fourniture
chambre LOT voisin Entré
lotissement coté IMMO DL
2.3 pose et fourniture
réseau France Telecom 5ptt
principaux y/c
terrassements et remblais
2.4 pénétration de 4
fourreaux dans mur de
soutènement

3 ZONE O-M

3.1 COULAGE
supplémentaire ZONE OM
béton désactivé 17,60 m2 -
préparation - réglage et
compactage - géotextile -
coffrage 3 ML de clôture
rigide supplémentaire ( hors
autocollant )

4 Pluviale des serres et

réparation des caniveau

existant

4.1 pose et fourniture d'un
300 annelé pour
récupération d'un ancien
avaloir des serre
4.2 reprise des caniveaux
existant des serres 40 ml y:c
reprise du regard avaloir

5 Création d'un vallon

pour récolte d ' eau de

pluie ( massif espace vert)

5.1 terrassement et
nivellement d'un mini bassin
a ciel ouvert hors
évacuation

6 Complément mur de

soutènement

relevé géomètre 

quantité ts avril 2023

151m2

quantité réalisé 213m2

Soit 62m2 en plus value
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Montant des travaux - Total net HT 643 698,87 €

Situation #1 - F202300108 (38 496,00 TTC) 32 080,00 €
Situation #2 - F202300112 (76 851,06 TTC) 64 042,55 €
Situation #3 - F202300124 (50 050,08 TTC) 41 708,40 €
Situation #4 - F202300126 (73 692,54 TTC) 61 410,45 €
Situation #5 - F202300129 (39 581,88 TTC) 32 984,90 €
Situation #6 - F202300132 (67 492,26 TTC) 56 243,55 €
Situation #7 - F202300140 (90 003,18 TTC) 75 002,65 €
Situation #8 - F202300144 (59 594,10 TTC) 49 661,75 €
Situation #9 - F202300148 (50 993,16 TTC) 42 494,30 €
Situation #10 - F202400150 (84 804,96 TTC) 70 670,80 €
Situation #11 - F202400155 (95 999,52 TTC) 79 999,60 €
Déjà facturé - Total net HT 606 298,95 €

Situation #12 - Total net HT 26 355,12 €

TVA 20,00 % 5 271,02 €

Situation #12 - Total TTC 31 626,14 €

Retenue de garantie (5,00%) -1 581,31 €

NET À PAYER 30 044,83 €

Reste à facturer HT 11 044,80 €

Reste à facturer TTC 13 253,76 €

Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Chèque, Virement bancaire.
Retenue de garantie de 5% due au 11/04/2025
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire légale pour
frais de recouvrement de 40€
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SITUATION N° : 2

EURL CIAVOLINO MICHAEL- MTP 13

PR E.U - E.P / BELLA VITA - LES PENNES
MIRABEAU V.2

Facture n° FA240307 du 12/03/2024

ZAC DE LA PLAINE   13440 CABANNES

Tel : 04 90 95 23 23

E-mail  : administratif@aqua-sud.fr

 Selon notre devis n° DE230584

Station de relevage - Surpresseur
Equipements de Forage - Electricité industrielle

Allée René Cassin
Bâtiment A
13500 MARTIGUES

Désignation
Prix

Montant HTU.

% qté

Avt du
12/03/2024

unitaire

Avt du
24/01/2024

% qté

Réf

AFFAIRE BELLA VITA 

POSTE DE RELEVAGE E.U1

1.1 EQUIPEMENTS 
HYDRAULIQUES

EN100,00 1,00 100,00 1,00 7 500,007 500,001.1.1 POSTE DE RELEVAGE 
COMPRENANT:
 1 CUVE POLYESTER ARMEE FIBRE DE 

VERRE D1M/H4M
 1 COUVERCLE POLYESTER 
 2 COLONNES DE REFOULEMENT PVC 

DN65
 4 BARRES DE GUIDAGE INOX (2 PAR 

POMPE)
 3 REGULATEURS DE NIVEAUX
 1 SUPPORT REGULATEURS DE 

NIVEAUX INOX
 DIVERS FIXATIONS
 CHAINES INOX 
 2 VANNE FONTE A OP. CAOUTCHOUC 

DN65
 2 CLAPETS A BOULE DN65
LIVRE SUR SITE SANS 
DECHARGEMENT.

POMPE DE RELEVAGE F.65 U100,00 2,00 100,00 2,00 1 950,00975,001.1.2

Sous-total  EQUIPEMENTS
HYDRAULIQUES

100,00100,00 9 450,00

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES1.2

U100,00 1,00 2 250,002 250,001.2.1 COFFRET DE COMMANDE 2 POMPES 
SUIVANT DESCRIPTIF. 

DIVERS RACCORDEMENTS EN100,00 1,00 120,00120,001.2.2
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Désignation
Prix

Montant HTU.

% qté

Avt du
12/03/2024

unitaire

Avt du
24/01/2024

% qté

Réf

ELECTRIQUE.

FLOTTEUR DE NIVEAU U100,00 3,00 315,00105,001.2.3

U100,00 1,00 375,00375,001.2.4 CONSUEL / CONTROLE DE 
CONFORMITE

Sous-total  EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 100,00 3 060,00

INSTALLATION SU SITE1.3

MO CHANTIER 23 H100,00 16,00 800,0050,001.3.1

MO CHANTIER 23 H100,00 4,00 200,0050,001.3.2

FORFAIT DEPLACEMENT ZONE 1 100,00 2,00 114,2857,141.3.3

A LA CHARGE DU CLIENT:
 LE DECHARGEMENT DE LA CUVE
 LE TERRASSEMENT DE LA CUVE
 LES FOURREAUX ET LEUR RACCORDEMENT
 LA DALLE BETON DE FIXATION DU COFFRET 

DE COMMANDE
 LE COFFRET ET DISJONCTEUR EDF (OU TGBT)
 LE CABLE D'ALIMENTATION ENTRE COFFRET 

EDF (OU TGBT)
DISTANCE MAXI ENTRE PR ET COFFRET DE 
COMMANDE 2ML DEVIS A DEMANDER SI 
SUPERIEUR.

Sous-total  INSTALLATION SU SITE 100,00 1 114,28

Sous-total  POSTE DE RELEVAGE E.U 100,0069,36 13 624,28

2 RELEVAGE EP - EQUIPEMENT 
DANS REGARD BETON

EQUIPEMENT ELECTRO2.1

POMPE DE RELEVAGE F50 U100,00 2,00 1 200,00600,002.1.1

EN100,00 1,00 1 950,001 950,002.1.2 SKID POUR DEUX POMPES DN50/ PIEDS 
D ASSISE / CLAPETS / VANNES. 

ENSEMBLE CANA./RACCORDS EN100,00 1,00 225,00225,002.1.3

U100,00 1,00 2 250,002 250,002.1.4 COFFRET DE COMMANDE 2 POMPES 
SUIVANT DESCRIPTIF

FLOTTEUR DE NIVEAU U100,00 3,00 315,00105,002.1.5

DIVERS ELEC. EN100,00 1,00 300,00300,002.1.6

REGUL PRIX EN100,00 -1,00 -166,78166,782.1.7

Sous-total  EQUIPEMENT ELECTRO 100,00 6 073,22

INSTALLATION SUR SITE2.2

MO ATELIER 23 H100,00 4,00 180,0045,002.2.1

MO CHANTIER 23 H100,00 32,00 1 600,0050,002.2.2

U100,00 1,00 362,50362,502.2.3 CONSUEL / CONTROLE DE 
CONFORMITE

FORFAIT DEPLACEMENT ZONE 1 100,00 2,00 160,0080,002.2.4

A LA CHARGE DU CLIENT:
 LES CONDUITES DE REFOULEMENT EXTERNE 
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Désignation
Prix

Montant HTU.

% qté

Avt du
12/03/2024

unitaire

Avt du
24/01/2024

% qté

Réf

A LA CUVE
 LA VIDANGE DU BASSIN
 CARROTAGE ET MACONNERIE 
 LE COFFRET ET DISJONCTEUR EDF (OU TGBT)
 LE CABLE D'ALIMENTATION ENTRE COFFRET 

EDF (OU TGBT)
DISTANCE MAXI ENTRE PR ET COFFRET DE 
COMMANDE 4 ML DEVIS A DEMANDER SI 
SUPERIEUR.

Sous-total  INSTALLATION SUR SITE 100,00 2 302,50

Sous-total  RELEVAGE EP -
EQUIPEMENT DANS REGARD BETON

100,00 8 375,72

Montant des travaux
réalisés

22 000,00
Situation 1 du 24/01/2024 9 450,00

9 450,00A déduire

Total H.T. 12 550,00
Dont H.T. fournitures
Dont H.T. main d'oeuvre

Règlement par virement sur compte ci-dessous :
FR76 3000 4000 4100 0100 9340 990 - BNPAFRPPXXX

Total T.T.C. 12 550,00Auto-liquidation - Article 283 - 2 nonies du CGI

Net à payer (Euro) 12 550,00

VIREMENT 45 J FIN DE MOISRèglement :

Escompte de 0 % pour paiement anticipé.
Pénalité de retard : 0 %.
En cas de retard de paiement, une pénalité forfaitaire de 40 euros sera due au titre des frais de recouvrement.

Echéance de 100,00 % au 30/04/24 : 12 550,00€

Désignation
Prix

Montant HT
Qté

U.
prévue

% qté

Avt du
12/03/2024

unitaire

Avt du
24/01/2024

% qté

POSTE DE RELEVAGE E.U 1,00 13 624,2869,36 13 624,281,00 100,00 1,00

EQUIPEMENTS HYDRAULIQUES 1,00 9 450,00100,00 9 450,001,00 100,00 1,00

EQUIPEMENTS ELECTRIQUES 1,00 3 060,00 3 060,001,00 100,00 1,00

INSTALLATION SU SITE 1,00 1 114,28 1 114,281,00 100,00 1,00

RELEVAGE EP - EQUIPEMENT DANS 

REGARD BETON 1,00 8 375,72 8 375,721,00 100,00 1,00

EQUIPEMENT ELECTRO 1,00 6 073,22 6 073,221,00 100,00 1,00

INSTALLATION SUR SITE 1,00 2 302,50 2 302,501,00 100,00 1,00

Reste à facturer  € : 0,00
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