
MARCHE N°: NEANT en Date du  :

DATES N° MONTANT (HT) MONTANT DU MARCHE LOT N° 77 000,00 Euros Hors Taxes 92 400,00 Euros T.T.C.

TOTAL DU MARCHE : 77 000,00 € HT

Forme : Global et forfaitaire.

Nous soussignés, Roussillon Topo Ingénierie, chargé de la direction des travaux,

Vu l'état d'avancement des travaux de réseaux secs exécutés

à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de: 47 176,90 € 

Lot n°4: Réseaux secs

Travaux exécutés à ce jour 61,27% 47 176,90 € 

à déduire situations précédentes : 0,00 € 

Montant exécuté depuis la dernière situation : ............................. 47 176,90 € 

0,00 €
47 176,90 € Actualisation : 0,00 € 

0,00 € 47 176,90 € 
77 000,00 € 9 435,38 € 

61,27% 56 612,28 € 

H.T. T.T.C.

47 176,90 56 612,28

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur TPR la somme de ….. 56 612,28 € TTC
Cinquante six mille six cent douze euros et vingt huit cts

TPR

79 route de Perpignan 

66380 PIA

Le Maître d'Oeuvre,

PERPIGNAN, le 03/07/2024

18 octobre 2023

Règlement des travaux exécutés par

Entreprise titulaire : 

L'entreprise aura perçu en HT

Montant HT du présent marché

TPR

Compte:

% recu par rapport au marché                Montant T.T.C.

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE DE PONTEILLA

LOTISSEMENT RACINE

MAITRE D'OUVRAGE : SAS RACINE

     CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1 - PHASE 2

TOTAL précédent HT

Montant H.T.
             Montant T.V.A. 20% 

Caution bancaire fournie

Lot n°4: réseaux secs

Montant HT du présent certificat

IBAN: 

BIC: 

BET Roussillon Topo Ingénierie

71 route du Moulin d'Orles 66000 PERPIGNAN 

SAS au capital de 1 000€ - Code APE: 7112B - N°intra: FR33 535 335 053 RC Perpignan - Siret: 535 335 053 00042

Certification VERITAS n°6438202/A-1



FACTURE N° 2406026

SAS RACINE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

PIA, le 28/06/2024

CHANTIER N° N2319 
DEVIS N° 220136.01 

Objet

PONTEILLA - LOTISSEMENT RACINE. LOT 3 : RESEAUX SECS. PHASE 2. 

SITUATION N° 1

Marché Quantité%

Poste Désignation Un Quantité Avt au 28/06/24 P.V.U Montant HT

RESEAU D'ELECTRICITE

3.4 Ouverture de tranchée 0,301,00 en terrain toute nature ML 270.00 14.25 € 3 847.50 €270.00100.00

3.6 Evacuation, transport et déchargement des terres extraites - en décharge à
la charge de l'entreprise

M3 81.00 4.60 € 372.60 €81.00100.00

3.7 Remblai en concassé de carrière 0/20 M3 41.00 37.00 € 1 517.00 €41.00100.00

3.8 Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage M3 41.00 37.50 € 1 537.50 €41.00100.00

3.9 Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge ML 270.00 0.50 € 135.00 €270.00100.00

4 Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 600 U 4.00 200.00 € 800.00 €4.00100.00

4.1 Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 450 U 2.00 205.00 € 410.00 €2.00100.00

4.2 Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 300 U 1.00 196.00 € 196.00 €1.00100.00

4.3 Fourniture et pose Enveloppe béton pour coffret CIBE et type 2 U 16.00 151.00 € 2 416.00 €16.00100.00

4.31 Confection d'extrémité de câble dans coffret et fourniture et pose modules
REMBT (RRD, RBD, RBPM, RBPT, RRC400)

U 46.00 33.00 € 303.60 €9.2020.00

4.32 Fourniture et pose de socle  équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à
la norme en vigueur chez Enedis

U 4.00 712.00 € 2 848.00 €4.00100.00

4.33 Fourniture et pose de socle  équipé de grille coffret REMBT 450 conforme à
la norme en vigueur chez Enedis

U 2.00 689.00 € 1 378.00 €2.00100.00

4.34 Fourniture et pose de socle  équipé de grille coffret REMBT 300 conforme à
la norme en vigueur chez Enedis

U 1.00 623.00 € 623.00 €1.00100.00

4.35 Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono,
Tri. Ou Type2)

U 16.00 66.00 € 211.20 €3.2020.00

4.36 Construction d'un dispositif de mise à la terre (y/c MALT) U 23.00 108.50 € 748.65 €6.9030.00

4.37 Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24) ML 185.00 30.65 € 5 670.25 €185.00100.00

4.38 Fourniture et pose de câble BT 3x150mm²+1x95mm² (type H-M24) ML 62.00 22.92 € 1 421.04 €62.00100.00

4.4 Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210) ML 230.00 12.04 € 2 769.20 €230.00100.00

4.41 Fourniture et pose de fourreaux TPC 110 mm pour attente, traversée de
chaussée

ML 152.00 3.15 € 478.80 €152.00100.00

4.44 Dalle béton pour protection cable dans espace vert privatif U 2.00 155.00 €

4.46 Convention de servitude Coffrets + câbles à faire signer entre ENEDIS et le
lotisseur sur le périmètre de l'opération

FT 1.00 190.00 € 190.00 €1.00100.00

4.47 Exécution et fourniture de  récolements B.T.téléreport CARTO200 (4
exemplaires) - Plan Géo référencé - Levé fouilles ouvertes

U 1.00 1 425.00 €

  Total RESEAU D'ELECTRICITE 27 873.34 €
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Marché Quantité%

Poste Désignation Un Quantité Avt au 28/06/24 P.V.U Montant HT

RESEAU DE TELECOMMUNICATION

4.48 Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature ML 324.00 6.12 € 1 982.88 €324.00100.00

4.49 Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs -
en décharge à la charge de l'entreprise

M3 77.76 4.60 € 357.70 €77.76100.00

4.5 Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage M3 29.16 39.00 € 1 137.24 €29.16100.00

4.51 Remblai en concassé de carrière 0/20 M3 48.60 35.00 € 1 701.00 €48.60100.00

4.52 Fourniture et pose de grillage avertisseur vert ML 324.00 0.50 € 162.00 €324.00100.00

4.53 Conduite allégée 2 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert)   (sous trottoir ou
chaussée+ laison batiment -RV30X30)

ML 170.00 3.70 € 629.00 €170.00100.00

4.54 Conduite allégée 5 H 4  (5Ø42/45)   (sous trottoir ou chaussée) ML 154.00 16.25 € 2 502.50 €154.00100.00

4.55 Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN U 1.00 525.00 € 525.00 €1.00100.00

4.56 Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN U 3.00 612.00 € 1 836.00 €3.00100.00

4.58 Construction de chambre de tirage L2C tampon 400daN U 3.00 962.00 € 2 886.00 €3.00100.00

4.59 Fourniture et pose de Regard 0,30x0,30 + rehausse U 22.00 59.00 € 1 298.00 €22.00100.00

4.61 Obtention bon pour accord  ORANGE+ plan d'éxécution U 1.00 400.00 €

4.63 Exécution et fourniture d'un plan de récolement réseau télécommunication
(4 exemplaires) + réception avec FT

U 1.00 450.00 €

  Total RESEAU DE TELECOMMUNICATION 15 017.32 €

RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

4.64 Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature ML 225.00 5.50 € 1 237.50 €225.00100.00

4.66 Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs -
en décharge à la charge de l'entreprise

M3 54.00 4.60 € 248.40 €54.00100.00

4.67 Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage M3 27.00 36.00 € 972.00 €27.00100.00

4.68 Remblai en concassé de carrière 0/20 M3 27.00 33.00 € 891.00 €27.00100.00

4.69 Fourniture et pose de fourreaux TPC 63 mm ML 267.00 2.48 € 662.16 €267.00100.00

4.7 Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu) ML 267.00 11.94 €

4.71 Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre ML 267.00 3.98 € 1 062.66 €267.00100.00

4.72 Fourniture et mise en place de grillage avertisseur ML 225.00 0.50 € 112.50 €225.00100.00

4.73 Fourniture et pose de candélabre acier galva. cylindro-conique de 5,00m
type ATINIA DO 16LED ASY11 3000K 500mA

U 7.00 1 389.00 €

4.74 Fourniture et pose de candélabre acier galva. cylindro-conique de 6,00m
type ATINIA FA 24LED ASY11 3000K 350mA

U 6.00 1 705.00 €

4.78 Exécution et fourniture du rapport d'un organisme agréé U 1.00 510.00 €

4.79 Exécution et fourniture de  récolement  EP - Géo référencé U 1.00 350.00 €

  Total RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC 5 186.22 €

RABAIS

Rabais commercial 1.87196 % UN -1 468.91 1.00 € -899.98 €-899.9861.27

  Total RABAIS -899.98 €

Montant HT Final 
TVA  20 % 

47 176.90 € 
9 435.38 € 

Règlement : VIREMENT 60 JOURS FIN DE MOIS 
Echéance le : 31/08/24 

Montant TTC 56 612.28 € 
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Poste Désignation

RESEAU D'ELECTRICITE 

RESEAU DE TELECOMMUNICATION 

RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC 

RABAIS 

Montant HT

27 873.34 € 

15 017.32 € 

5 186.22 € 

-899.98 € 

Montant Marché

33 414.39 € 

15 867.32 € 

29 187.20 € 

-1 468.91 € 

% Situation

83.42 % 

94.64 % 

17.77 % 

61.27 % 

RECAPITULATIF

Montant HT Final 
TVA  20 % 

47 176.90 € 
9 435.38 € 

Montant TTC 56 612.28 € 

TOTAL HT 77 000.00 € 61.27 % 47 176.90 €


