et

LES PENNE MIRABEAU
"BELLE VITTA"

LOT N°1: TERRASSEMENT / VOIRIE

NOM TITULAIRE : MTP13

C.P.

Certificat de Paiement

MAITRE D’GEUVRE

MAITRE D’'OUVRAGE

SAS HECTARE BET CERRETTI

75 Z.1. Les portes Domitiennes Agence PROVENCE

BP 30020 Chemin du Tonneau
34 741 VENDARGUES CEDEX 13720 LA BOUILLADISE

Tél:04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

Tél: 04 42 18 08 20
Email: fabrice.regoli@cerretti.fr

MARCHE TRAVAUX
Avenant(s)
Notifié le 22/03/2023 n° Désignation montant H.T.
Montant initial du marché 564 491,75 € 1 AVENANT 1 30272,00 €
Montant actuel du marché 643 698,87 € 2 AVENANT 2 27 768,00 €
3 AVENANT 3 21167,12 €
Caution fournie H.T. 4 - - €
Caution exigible H.T. 3218494 € 5 - - €
Différence| - 3218494 € 6 - - €
7 - - €
8 - - €
Montant total H.T. - Avenant(s) 79207,12 €
100,00%
SITUATION N°14
Désignation Cumul en cours Cumul précédent mois en cours Montant cumulés des paiments
Travaux réalisés 643 698,87 636 117,87 7 581,00 H.T. T.T.C.
Rabais commercial - SIT1 30476,00 € 36571,20€
Pénalités - SIT 2 60 840,42 € 73 008,51 €
Retenues - SIT3 3962298 € 47 547,58 €
Montant H.T. 7 581,00 SIT 4 58 339,93 € 70 007,91 €
T.V.A. (20,0%) 1516,20 SIT5 31 335,66 € 37 602,79 €
Montant T.T.C. 9097,20 SIT6 5343137 € 64 117,65 €
Retenue de garantie (5%) |- 32184,94 |- 31805,89 | |- 379,05 SIT7 71252,52 € 85503,02 €
Avance forfaitaire SIT8 47 178,66 € 56 614,40 €
Montant H.T. 7201,95 € SIT9 40 369,59 € 48 443,50 €
T.V.A (20,0 %) 1440,39 € SIT 10 67 137,26 € 80 564,71 €
Montant T.T.C. 8642,34 € SIT 11 75999,62 € 91 199,54 €
SIT 12 25037,36 € 30 044,84 €
SOUS-TRAITANCE SIT 13 3290,61€ 3948,73 €
Ventilation des paiements: A payer (T.T.C.) SIT 14 7 201,95 € 8642,34 €
Titulaire MTP13 8642,34 € SIT 15
Sous-traitant 1 SAS GIORGI
Sous-traitant 2
Sous-traitant 3 DGD
Totaux 8642,34 € Total 611 513,93 € 733 816,71 €
CERTIFIE EXACT,
| Bon pour accord du réglement de la  SITUATION N°14
Le Maitre d'Ouvrage: Le Maitre d'oeuvre:
HECTARE SAS BET CERRETTI
A: Vendargues A: La Bouilladisse
le: le: 05/07/2024 12 Cher:u o Lguettes
. oM Rericcueilacerrettifr
;ﬁt?fz 605 242 00019 - Ape: 71128

OP_CP_05/2021




MTP13

Allée René CASSIN Les Ecologis Bat: A

13500

MARTIGUES

France

TVA N° FR25903390557
Tél: 07 870902 29

Email : mtp13.entreprise@gmail.com

BELLA VITA

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

2.1

2.2

2.3

2.4

PRESTATION GENERALES

Installation chantier

mise en place de grille
Héras protection du
chantier

Signalisation de chantier
Etude d'exécution
Dossier de recollement

Assistance au contréle et
protection des réseaux
existant

Etude de sol Rélisé par le
MOA

Constat d'huissier Réalisé
par le maitre d'ouvrage

1,00 fft

298,00 ml

1,00 fft
1,00 fft
1,00 fft

1,00 fft

1,00 fft

1,00 fft

TRAVAUX PREPARATOIRES

Débroussaillage et
nettoyage

Arrachage et dessouchage

d'arbre

Evacuation des matériaux
existants en décharge Y/C
arbres et souches réaliser

Démolition de chaussées et

de trottoirs

1,00

298,00

1,00
1,00
1,00

1,00

0,00

0,00

3000,00 m? 3000,00

1,00 fft

1,00 fft

1,00 fft

1,00

1,00

1,00

Hectare
75 ZI les portes dormitiennes CS 30020
34500 Vendargues

Adresse du chantier
13170 PENNES MIRABEAU

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

1,00

298,00

1,00

1,00

1,00

1,00

0,00

0,00

3000,00

1,00

1,00

1,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

IBAN : FR76 1460 7000 8670 8214 9519 588

3 000,00 €

15,00 €

1 500,00 €

1 000,00 €

1500,00 €

1000,00 €

0,00 €

0,00 €

1,00 €

400,00 €

900,00 €

400,00 €

N° F202400170

Sur devis N° D202300127
En date du : 30/05/2024
Echéanceau : 29/06/2024

12 470,00 €

20,00 % 3 000,00 €
20,00 % 4 470,00 €
20,00 % 1 500,00 €
20,00 % 1 000,00 €
20,00 % 1500,00 €
20,00 % 1.000,00 €
20,00 % 0,00 €
20,00 % 0,00 €
6 600,00 €

20,00 % 3 000,00 €
20,00 % 400,00 €
20,00 % 900,00 €
20,00 % 400,00 €
F202400170
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2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.2.4

4.3

Démolition de mur, 1,00 fft 1,00 100,00 % 1,00
bordure, clbture, poteau en

béton, portail, etc. avec

utilisation du brise roche

20M3

TERRASSEMENTS

Création d'un accés aux 0,00 ens 0,00 0,00 % 0,00
riverains au Nord du projet,
qui utilise la voie interne
d’axe nord-sud pour
maintenir la sécurité du
publics et des ouvrages
réalisé. Nous prendrons
toutes les dispositions pour
maintenir en tout temps un
acces praticable aux
riverains (la création d’une

éventuelle piste chantier)

La piste sera supprimé et
les lots seront remis

en état apreés avoir réalisé les travaux sur

la voie principal et I'accés
sera rendu au riverains.

CETTE PRESTATION NE
COMPTABILISERA PAS DE
PLUS-VALUE

Décapage fond de forme - 570,00 m®* 570,00 100,00 % 570,00
20 du fini

Déblais en terrain de toute 170,00 m®* 170,00 100,00 % 170,00
nature y/c évacuation

Remblais issu des déblais 70,00 m? 70,00 100,00 % 70,00
y/c compactage couche par
couche

Remblais d'apport y/c 620,00 m®* 620,00 100,00 % 620,00
compactage par couches

VOIRIE

Réalisation d'essai a la 1,00 u 1,00 100,00 % 1,00
plaque

Chaussée y compris stationnement en béton bitumineux

Réglage et compactage de  1650,00 m? 1650,00 100,00 % 1650,00
fond de forme

Fourniture et pose de 1650,00 m? 1650,00 100,00 % 1650,00
géotextile classe 4

GNT 0/20 ép=30 cm 495,00 m* 495,00 100,00 % 495,00

BBSG 0/10 noir ép=6 cmy/c  1650,00 m* 1650,00 100,00 % 1650,00
couche d'imprégnation

PPNC Grave

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

IBAN : FR76 1460 7000 8670 8214 9519 588

1900,00 €

0,00 €

12,00 €

29,00 €

15,00 €

36,00 €

800,00 €

2,50 €

1,70 €

25,00 €

18,50 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

1900,00 €

35 140,00 €

0,00 €

6 840,00 €

4930,00 €

1 050,00 €

22 320,00 €

93 541,00 €

800,00 €

49 830,00 €

4125,00 €

2 805,00 €

12 375,00 €

30 525,00 €

4 656,00 €

F202400170
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4.3.1

4.3.2

4.3.3

4.4

4.4.1

4.4.2

4.4.3

4.4.4

4.5

4.5.1

4.5.2

4.5.3

4.5.4

4.5.5

4.5.6

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

Réglage et compactage du
fond de forme

Fourniture et pose de
géotextile classe 4

GNT 0/20 ép=20cm
Trottoir en enrobé

Réglage et compactage du
fond de forme

Fourniture et pose de
géotextile classe 4

GNT 0/20 ép=20cm

Revétement béton désactivé
ép=12cm

485,00 m?

485,00 m?

97,00 m?

350,00 m?

350,00 m?

70,00 m?

350,00 m?

Fournitures et pose de bordures

Fourniture et pose de
bordures P1

Fourniture et pose de
bordures T2 basse

Fourniture et pose bordures
T2

Fourniture et pose de
caniveaux CC1

Fourniture et pose de
caniveaux CS1

Raccordement sur voirie
existante

5,00 ml

165,00 ml

315,00 ml

40,00 ml

20,00 ml

1,00 fft

RESEAU DES EAUX PLUVIALES

Terrassement tranchées

Fourniture et pose de
canalisation EP DN300mm
PEHD

Fourniture et pose de
canalisation EP DN400mm
PEHD

Fourniture et pose de
canalisation EP DN600mm
PEHD

Fourniture et pose de
regard EP 0.6x0.6

Fourniture et pose de
regard EP DN800Omm

Fourniture et pose de
regard EP DN1000mm

Fourniture et pose de grille
carrée 600x600 mm

384,00 m?

140,00 ml

50,00 ml

130,00 ml

13,00 u

8,00 u

3,00 u

4,00 u

IBAN

485,00

485,00

97,00

350,00

350,00

70,00

350,00

5,00

165,00

315,00

40,00

20,00

1,00

384,00

140,00

50,00

130,00

13,00

8,00

3,00

4,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

485,00

485,00

97,00

350,00

350,00

70,00

350,00

5,00

165,00

315,00

40,00

20,00

1,00

384,00

140,00

50,00

130,00

13,00

8,00

3,00

4,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

: FR76 1460 7000 8670 8214 9519 588

2,50 €

1,70 €

27,00 €

2,50 €

1,70 €

25,00 €

52,00 €

27,00 €

30,00 €

30,00 €

35,00 €

25,00 €

400,00 €

11,00 €

35,00 €

45,00 €

69,00 €

600,00 €

800,00 €

900,00 €

550,00 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

1212,50 €

824,50 €

2619,00 €
21 420,00 €

875,00 €

595,00 €

1750,00 €

18 200,00 €

16 835,00 €

135,00 €

4950,00 €

9450,00 €

1400,00 €

500,00 €

400,00 €

141 007,00 €

4 224,00 €

4 900,00 €

2 250,00 €

8 970,00 €

7 800,00 €

6 400,00 €

2700,00 €

2 200,00 €

F202400170
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5.9

5.10

511

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

5.17

5.18

5.19

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

Fourniture et mise en
ceuvre de regard avaloir
(profil T2)

1,00 u

Téte de sécurité @600 1,00 u

Granulat lit de pose 160,00 m?
gravillon 2,6 et enrobage

canalisation

Remblais des tranchées 177,00 m?
réseau EP graves
concassées 0.315 + FILET

AVERTISSEUR

Fourniture et pose de bassin 1,00 fft
de rétention complet type

Frankische volume utile 92

m3 y/c Géomenbrane

terrassement et remblais

Fourniture et pose de bassin 1,00 fft
de rétention complet type

Frankische volume utile 92

m3 y/c Géomenbrane

terrassement et remblais

Fourniture et pose de 1,00 fft

station de relevage

Essais et passage caméra 1,00 fft

Curage fossé existant (PM) 0,00 ml

forfait pour la réfection 0,00 u
compléte d'un busage de
traversée au niveau d'un

acces (PM)

au forfait pour le curage du 0,00 u
busage de traversée au

niveau d'un acces (PM)

RESEAU DES EAUX USEES

Terrassement tranché EU et 310,00 m3

AEP

Fourniture et pose de 265,00 ml
canalisation EU DN160mm

PvC

Fourniture et pose CR8 200 160,00 ml
y/c terrassements et grillage

avertisseur

Fourniture et pose de 1,00 u

regard EU 0.60x0.60m

Fourniture et pose regard 5,00 u

EU DN800OmMmm

Fourniture et pose de 5,00 u

regard EU DN1000mm

1,00

1,00

160,00

177,00

1,00

1,00

1,00

1,00
0,00

0,00

0,00

310,00

265,00

160,00

1,00

5,00

5,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

1,00

1,00

160,00

177,00

1,00

1,00

1,00

1,00
0,00

0,00

0,00

310,00

265,00

160,00

1,00

5,00

5,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %
0,00 %

0,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

IBAN : FR76 1460 7000 8670 8214 9519 588

900,00 €

800,00 €

31,50 €

25,00 €

39 899,00 €

43 199,00 €

6 500,00 €

800,00 €
25,00 €

650,00 €

400,00 €

11,00 €

22,00 €

22,00 €

600,00 €

800,00 €

900,00 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %
20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

900,00 €

800,00 €

5040,00 €

4 425,00 €

39 899,00 €

43 199,00 €

6 500,00 €

800,00 €
0,00 €

0,00 €

0,00 €

108 259,00 €

3410,00 €

5830,00 €

3520,00 €

600,00 €

4 000,00 €

4500,00 €

F202400170
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6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

Fourniture et pose de 14,00 u
tabouret a passage direct

Filiere d'assainissement non 1,00 u
collectif y/c terrassement /

pose et fourniture d'une

micro station Oxyfix 90 Eloy

/ regards + regard de

décharge / pompe de

relevage / remblais / local

technique / alimentation

électrique / cléture rigide.

Remblais des tranchées 394,00 m?
réseau HUMIDE graves

concassées 0.315 + FILET

AVERTISSEUR RESEAU EU ET

AEP

Granulat lit de pose 126,00 m?
gravillon 2,6 et enrobage

canalisation

Essaie et passage caméra 1,00 fft

14,00 100,00 %

1,00 100,00 %

394,00

126,00

1,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

RESEAU EAU POTABLE - INCENDIE - ARROSAGE

Fourniture et pose 75,00 ml
canalisation DN32mm -

PEHD- AEP Branchement

sous TPC bleu @ 63

Fourniture et pose 240,00 ml
canalisation DN32mm -

PEHD- AEP arrosage sous

TPC bleu @ 63

Fourniture et pose 260,00 ml
canalisation DN50mm -
PEHD- AEP Primaire

Fourniture et pose 50,00 ml
canalisation DN100mm -
PEHD- Incendie

Pose et fourniture de 15,00 u
piquage avec collier de prise

en charge avec robinet petit

bossage 32

Fournitures et pose de 19,00 u
bouche a clé PAVA 10 kg

Fourniture et pose de 240,00 ml
fourreaux TPC 90

Fourniture et pose de 1,00 u
regard de comptage

Fourniture et pose de niche 13,00 u
compteur des murets
technique

75,00

240,00

260,00

50,00

15,00

19,00

240,00

1,00

13,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

14,00

100,00 %

320,00 €

20,00 %

1,00 100,00 % 67 000,00€ 20,00 %

394,00

126,00

1,00

75,00

240,00

260,00

50,00

15,00

19,00

240,00

1,00

13,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

IBAN : FR76 1460 7000 8670 8214 9519 588

25,00 €

31,50 €

1100,00 €

13,00 €

11,00 €

15,00 €

45,00 €

250,00 €

120,00 €

9,00 €

450,00 €

250,00 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

4 480,00 €

67 000,00 €

9850,00 €

3 969,00 €

1100,00 €

27 255,00 €

975,00 €

2 640,00 €

3900,00 €

2 250,00 €

3750,00 €

2 280,00 €

2160,00 €

450,00 €

3 250,00 €

F202400170
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7.10

7.11

7.12

7.13

7.14

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

8.9

8.10

8.11

8.12

8.13

Fourniture et pose vanne 3,00 u
1/4 de tour
Fourniture et pose de 1,00 u

poteau incendie

Essais pression et 1,00 fft
stérilisation
Raccordement sur attente 1,00 u

concessionnaire

Raccordement sur réseaux 0,00 ens
existant y/c regard de

comptage - prestation

concessionnaire (PM)

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

RESEAU D'ALIMENTATION ELECTRIQUE

Chapitre basse tension

Conception et réalisation de 1,00 u
I'article R325-25

Terrassement tranchées 147,00 m?
(hors utilisation de brise

roche) réseau sec

d'alimentation électrique et

de télécommunication

1x TPC 110 mm - Réseau 30,00 ml
pompe de relevage y/c
cable

Fourniture et cable BTS3x 285,00 ml
240 + 95 alu*

Fourniture et cable BTS 3 x 35,00 ml
150 + 70 alu*

Fourniture et cable BTS 3 x 35,00 ml
95 + 50 alu*

Fourniture et cable BTS 3 x 140,00 ml
35 + 35 alu*

Fourniture et pose coffret 7,00 u
CIBE type 1 équipé C/C 60

A*

Fourniture et pose d'un 2,00u

coffret Type 2 équipé
comptage Tarif bleu

Fourniture et pose coffret 8,00 u
REMBT* C400/P200

Fourniture et pose module 1,00u
RRCP dans RMBT*

Confection prise de terre du 9,00 u
neutre y/c module et grilles

Raccordement cable BTS3x 10,00 u
240 + 95 alu

IBAN

1,00

147,00

30,00

285,00

35,00

35,00

140,00

7,00

2,00

8,00

1,00

9,00

10,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

3,00

1,00

1,00

1,00

0,00

1,00

147,00

30,00

285,00

35,00

35,00

140,00

7,00

2,00

8,00

1,00

9,00

10,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

0,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

: FR76 1460 7000 8670 8214 9519 588

500,00 €

2 850,00 €

900,00 €

350,00 €

2 000,00 €

892,50 €

11,00 €

10,00 €

33,60 €

23,10 €

17,85 €

10,50 €

241,50 €

504,00 €

682,50 €

262,50 €

194,25 €

63,00 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

1500,00 €

2 850,00 €

900,00 €

350,00 €

0,00 €

38 185,00 €

892,50 €

1617,00 €

300,00 €

9 576,00 €

808,50 €

624,75 €

1 470,00 €

1690,50 €

1 008,00 €

5460,00 €

262,50 €

1748,25 €

630,00 €

F202400170
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8.14

8.15

8.16

8.17

8.18

8.19

8.20

8.21

8.22

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

9.6

9.7

10

10.1

Raccordement cable BTS 3 x 4,00 u
150 + 70 alu

Raccordement cable BTS 3 x 2,00 u
95 + 50 alu

Raccordement cable BTS4x 18,00 u
35 alu

Plan Géo-référencé des 1,00 fft
Ouvrage Construits (PGDC)

Chapitre Pompes

Fourniture et pose d'un 1,00 ens
coffret de commande

Attestation de conformité 1,00 ens
visé par CONSUEL

Remblais de sable de 104,00 m?

protection et pose de filets
avertisseurs

Sarcophage béton 8,00 u

Remblais des tranchées 124,00 m?

réseau sec graves
concassées 0.315 + FILET
AVERTISSEUR

RESEAU DE TELECOMMUNICATION

Dépose de réseau aérien 175,00 ml

Fourniture et pose de 3xTP 270,00 ml
42/45mm+3 PE 32mm
(fibre) - Réseau Principal

Fourniture et pose de 1XTP 90,00 ml
42/45mm+1 PE 32mm
(fibre) - Branchement

Fourniture et pose de 2,00 u
chambres de tirage de
télécommunication y/c

masque et bouchon de type

L2C

Fourniture et pose de 5,00 u
chambres de tirage de
télécommunication y/c

masque et bouchon de type

L2T

Raccordement sur réseau 2,00 fft
télécom existant

Tirage des ficelles dans les 1,00u
chambres

RESEAU D'ECLAIRAGE EXTERIEUR

Etude d'éclairement 1,00 fft

4,00

2,00

18,00

1,00

1,00

1,00

104,00

8,00

124,00

175,00

270,00

90,00

2,00

5,00

2,00

1,00

1,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

4,00

2,00

18,00

1,00

1,00

1,00

104,00

8,00

124,00

175,00

270,00

90,00

2,00

5,00

2,00

1,00

1,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

IBAN : FR76 1460 7000 8670 8214 9519 588

57,75 €

52,50 €

47,25 €

2079,00 €

819,00 €

472,50 €

30,00 €

165,00 €

25,00 €

10,00 €

15,00 €

8,00 €

800,00 €

480,00 €

400,00 €

1 000,00 €

300,00 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

231,00 €

105,00 €

850,50 €

2 079,00 €

819,00 €

472,50 €

3120,00 €

1320,00 €

3100,00 €

12 320,00 €
1750,00 €

4 050,00 €

720,00 €

1 600,00 €

2 400,00 €

800,00 €

1 000,00 €

29719,75 €

300,00 €

F202400170
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10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.9

10.10

10.11

11

12

12.1

12.2

12.3

12.4

Fourniture et pose de
gaines TPC 75 rouges pour
réseau d'éclairage et
grillage avertisseur

Céblette de terre

Fourniture et pose cable
U1000 - R2V

Fourniture et pose d'un
coffret de commande
d'éclairage

Fourniture et pose de
massif M3

Fourniture et pose de mat
simple candélabres H 5m
composé d'un mat de
hauteur 4.5 cylindro -
conique et lanterne LINK
monté en TOP

Fourniture et pose d'un
coffret de commande

Terrassement en tranchées
pour réseau d'éclairage

Remblai de sable de
protection + filet
d'avertisseur

Attestation de conformité
visé par CONSUEL

365,00 ml

365,00 ml

365,00 ml

1,00 u

16,00 u

16,00 u

1,00 u

73,00 m?

54,00 m3

1,00 u

MACONNERIE - SERRURERIE

Portail d'entrée lot
MICROSTATION -3 m

Limite de lot Rang d'agglo

Fourniture et pose d'un mur

de 1m de hauteur y/c
enduit

Fourniture et pose
barreaudage métallique

Muret technique individuel +

grille
SIGNALISATIONS

Signalisation horizontale
marquage linéaire

Signalisation horizontale
bande STOP

Traversée piétonne

Panneau gamme petite y/c
fixation - STOP

1,00 u

150,00 ml

95,00 ml

95,00 ml

14,00 u

30,00 ml

2,00u

3,00 u

2,00u

365,00

365,00

365,00

1,00

16,00

16,00

1,00

73,00

54,00

1,00

1,00

150,00

95,00

38,00

14,00

30,00

2,00

3,00

2,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

40,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

365,00

365,00

365,00

1,00

16,00

16,00

1,00

73,00

54,00

1,00

1,00

150,00

95,00

95,00

14,00

30,00

2,00

3,00

2,00

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

100,00 %

IBAN : FR76 1460 7000 8670 8214 9519 588

8,00 €

2,50 €

7,35 €

830,00 €

150,00 €

997,50 €

819,00 €

11,00 €

30,00 €

472,50 €

1200,00 €

45,00 €

208,00 €

133,00 €

1200,00 €

10,00 €

150,00 €

300,00 €

300,00 €

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

20,00 %

2 920,00 €

912,50 €

268275 €

830,00 €

2 400,00 €

15 960,00 €

819,00 €

803,00 €

1620,00 €

472,50 €

57 145,00 €

1200,00 €

6 750,00 €

19 760,00 €

12 635,00 €

16 800,00 €

2 850,00 €

300,00 €

300,00 €

900,00 €

600,00 €

F202400170
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12.5

13

13.1

14

14.1

15

16

Bande podotactile 15,00 ml

AVENANT 1

fondation mur de 1,00 ens
souténement y/c

terrassement ferraillage et

coulage béton 169 ml

mur de souténement
banché de 20 151m2

enduit de facades 151m2

Avenant 2

BELLA VITA 1,00 ens

étanchéité 171 m2

mur de soutenement en
banché 20- 10 m2

drain routier 135ML
Terrassement des
fondations

ferraillages des fondations
Ave coulage beton
passsage camera EP
existant coté voisin

BELLA VITA/ IMMO DL

VOIRIE SIGNALISATION
RESEAU

reglage et compactage 196
M2

enrobé BBSG 0/10 196M2

regard 1000 EP

AVENANT 3

1 Caniveaux grille récolte 1,00 ens
eau de pluie des serres

1.1 pose et fourniture
regard 50x50 +tampon
fonte

1.2 Fourniture et pose de
caniveau a grille 0,2x6,00 m
400KN 1.3 raccordement du
caniveau et branchement en
cr8 200 dans le regard

15,00 100,00 %

1,00 100,00 %

1,00 100,00 %

1,00 100,00 %

15,00 100,00 % 50,00 € 20,00 % 750,00 €

30 272,00 €

1,00 100,00 % 30272,00€ 20,00 % 30 272,00 €

27 768,00 €

1,00 100,00 % 27 768,00€ 20,00 % 27 768,00 €

0,00 €

1,00 100,00 % 21167,12€ 20,00 % 21 167,12 €

IBAN : FR76 1460 7000 8670 8214 9519 588 F202400170
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2 France telecom

2.1 Fourniture et pose
chambre de tirage L1C

2.2 pose et fourniture
chambre LOT voisin Entré
lotissement coté IMMO DL
2.3 pose et fourniture
réseau France Telecom 5ptt
principaux y/c
terrassements et remblais
2.4 pénétration de 4
fourreaux dans mur de
souténement

3 ZONE O-M

3.1 COULAGE
supplémentaire ZONE OM
béton désactivé 17,60 m2 -
préparation - réglage et
compactage - géotextile -
coffrage 3 ML de cl6ture
rigide supplémentaire ( hors
autocollant)

4 Pluviale des serres et

réparation des caniveau
existant

4.1 pose et fourniture d'un
300 annelé pour
récupération d'un ancien
avaloir des serre

4.2 reprise des caniveaux
existant des serres 40 ml y:c
reprise du regard avaloir

5 Création d'un vallon
pour récolte d ' eau de

pluie ( massif espace vert)

5.1 terrassement et
nivellement d'un mini bassin
a ciel ouvert hors
évacuation

6 Complément mur de
souténement

relevé géomeétre

quantité ts avril 2023
151m2

quantité réalisé 213m2

Soit 62m2 en plus value

IBAN

: FR76 1460 7000 8670 8214 9519 588

F202400170
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Conditions de paiement

Méthodes de paiement acceptées : Cheque, Virement bancaire.

Retenue de garantie de 5% due au 30/05/2025
En cas de retard de paiement, indemnité forfaitaire Iégale pour
frais de recouvrement de 40€

Montant des travaux - Total net HT
Situation #1 - F202300108 (38 496,00 TTC)
Situation #2 - F202300112 (76 851,06 TTC)
Situation #3 - F202300124 (50 050,08 TTC)
Situation #4 - F202300126 (73 692,54 TTC)
Situation #5 - F202300129 (39 581,88 TTC)
Situation #6 - F202300132 (67 492,26 TTC)
Situation #7 - F202300140 (90 003,18 TTC)
Situation #8 - F202300144 (59 594,10 TTC)
Situation #9 - F202300148 (50 993,16 TTC)
Situation #10 - F202400150 (84 804,96 TTC)
Situation #11 - F202400155 (95 999,52 TTC)
Situation #12 - F202400162 (31 626,14 TTC)
Situation #13 - F202400167 (4 156,56 TTC)
Déja facturé - Total net HT

Situation #14 - Total net HT
TVA 20,00 %

Situation #14 - Total TTC
Retenue de garantie (5,00%)

Reste a facturer HT
Reste a facturer TTC

IBAN : FR76 1460 7000 8670 8214 9519 588

643 698,87 €
32 080,00 €
64 042,55 €
41 708,40 €
61410,45 €
32984,90 €
56 243,55 €
75002,65 €
49 661,75 €
42 494,30 €
70 670,80 €
79 999,60 €
26 355,12 €

3 463,80 €

636 117,87 €

7 581,00 €
1516,20 €
9 097,20 €

-454,86 €

0,00 €
0,00 €

F202400170
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