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DE 26 170,21 € TTC

Etabli sur la base du décompte des travaux exécutés pendant

le mois de

MARCHE Hors T.V.A. T.V.A. incluse

la plaine des

cieux Phase 1
63 388,92 € 76 066,70 €

la plaine des

cieux Phase 2
91 867,73 € 110 241,28 €

avenant n° 1

avenant n° 2

avenant n° 3

TOTAL 155 256,65 € 186 307,98 €

Avancement 14,05%

T.V.A. MONTANT T.T.C.

4 361,70 € 26 170,21 €

0,00 € 0,00 €

Dressé par l'entreprise le 30 juin 2024

Reçu par le maître d'œuvre le 1 juillet 2024

ENTREPRISE TITULAIRE ET

SOUS-TRAITANTS (*)
MONTANT H.T.

Total à payer à l'entreprise ESBTP 26 170,21 €

0,00 €

Entreprise

SARL URBACTIS

Albasud - Impasse de Berlin BP

391 - 82 003 Montauban Cedex

Entreprise ESBTP - Lot 3 Phase 1 21 808,51 €

Aménageur - SAS HECTARE - OPERATION :

Aménagement du lotissement La plaine des Cieux

LOT 3 :reseaux divers

ENTREPRISE

MAITRE D'ŒUVRE

2 Route des métiers (rocade

d’Estillac)

47310 ESTILLAC

SAS ESBTP RESEAUX

ACOMPTE MENSUEL N°

Réception et acceptation par le maître d'œuvre

Le détail des travaux constituant le projet d'acompte mensuel est impérativement joint au présent acompte mensuel

Signature du maître d'œuvre

juillet-24

Accepté par le maître d'œuvre et transmis au maître d'ouvrage le 11 juillet 2024

Total à payer à l'entreprise 0,00 €

Entreprise ESBTP - Lot 3 Phase 2








