
CHANTIER : 

LOT : ESPACES VERTS - ARROSAGE AUTOMATIQUE
ENTREPRISE : JOIGNEAUX PAYSAGISTE
ADRESSE : 5 chemin des Môles - ZAC de la Bruyère - 31120 PINSAGUEL

DU :

Montants
avenants

0,00 €

CUMUL 
PRECEDENT

20 900,02 €
0,00 €

20 900,02 €

-1 045,00 €

19 855,02 €

3 971,00 €
23 826,02 €

ENTREPRISES

S/TOTAL
sous traitants

TOTAL
 Entreprise Principale

Le Maître d'Œuvre VRD
HECTARE G2 INGENIERIE

0,00 €

1 253,98 €

-1 100,00 €

%

86,27%

22 000,00 €

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 2

LE VAL MARIDATS - CLERMONT LE FORT

TOTAL H.T.

SITUATION

1 099,98 €

TOTAL T.T.C.

0,00 €

CUMUL

4

TRAVAUX MARCHES (Montant H.T.)

25 500,00 €Montant H.T.
T.V.A. 20%

0,00 €

Montant du marché 
HT autoliquidation TVA

RETENUE DE GARANTIE 5% (Montant H.T.)

COMPTE INTER ENTREPRISE (Montant H.T)

TOTAL H.T.

209,00 €

0,00 €

22 000,00 €

RETENUE POUR FINITION (Montant H.T.)

T.T.C. 30 600,00 €

1

Montant du Marché
Avenants (H.T.)

30 600,00 €
25 500,00 €

25 100,00 €

N°

3

1 253,98 €25 080,00 €

0,00 €

Cumul HT

" MILLE DEUX CENT CINQUANTE TROIS EUROS ET QUATRE VINGT DIX HUIT CENTIMES "

0,00 €

Cumul Précédent 
HT

Le Maître d'Ouvrage

Arrêté la présente situation à la somme de :

T.V.A. 20%

TOTAL T.T.C.
4 180,00 €

25 080,00 €

VENTILATION DES REGLEMENTS

30 600,00 €

0,00 €0,00 €

20 900,00 €

Situation du Mois

0,00 €

-55,00 €

1 099,98 €

30/06/2024

Fait à Balma, le 30/06/2024

Caution Bancaire T.T.C.

Montant av. +
marché

Caution Bancaire H.T.

AVENANTS (Montant H.T.)

SOUS-TOTAL H.T.
PENALITES DE RETARD (Montant H.T.)

LIBELLE

1 044,98 €

23 826,02 €

0,00 €
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