
MARCHE N°: NEANT en Date du  :

DATES N° MONTANT (HT) MONTANT DU MARCHE LOT N° 280 000,00 Euros Hors Taxes 336 000,00 Euros T.T.C.

30/04/2024 1 60 948,76 €          

04/06/2024 2 50 090,69 €          TOTAL DU MARCHE : 280 000,00 € HT

03/07/2024 3 24 610,71 €          Forme : Global et forfaitaire.

Nous soussignés, Roussillon Topo Ingénierie, chargé de la direction des travaux,

Vu l'état d'avancement des travaux de réseaux secs exécutés

à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de: 189 517,97 € 

Lot n°4: Réseaux secs
Travaux exécutés à ce jour 67,68% 189 517,97 € 

à déduire situations précédentes : 135 650,16 € 

Montant exécuté depuis la dernière situation : ............................. 53 867,81 € 

135 650,16 €
53 867,81 € Actualisation : 0,00 € 

135 650,16 € 53 867,81 € 
280 000,00 € 10 773,56 € 

67,68% 64 641,37 € 

H.T. T.T.C.

53 867,81 64 641,37

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur TPR la somme de ….. 64 641,37 € TTC

Soixante quatre mille six cent quarante et un euros et 37 centimes

% recu par rapport au marché                Montant T.T.C.

Règlement des travaux exécutés par TPR

PERPIGNAN, le 04/10/2024

Le Maître d'Oeuvre,

TOTAL précédent HT

Montant HT du présent certificat

Caution bancaire fournie
L'entreprise aura perçu en HT Montant H.T.

Montant HT du présent marché              Montant T.V.A. 20% 

TPR
79 route de Perpignan 
66380 PIA

Compte:

IBAN: 

BIC: 

     CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 04 - PHASE 1

Lot n°4: réseaux secs

17 octobre 2023

Entreprise titulaire : 

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE DE PONTEILLA

LOTISSEMENT RACINE

MAITRE D'OUVRAGE : SAS RACINE

BET Roussillon Topo Ingénierie

71 route du Moulin d'Orles 66000 PERPIGNAN 

SAS au capital de 1 000€ - Code APE: 7112B - N°intra: FR33 535 335 053 RC Perpignan - Siret: 535 335 053 00042

Certification VERITAS n°6438202/A-1



FACTURE N° 2409025

SAS RACINE
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
RN 113
BP 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

PIA, le 30/09/2024

CHANTIER N° N2319 
DEVIS N° 220136 

Objet

PONTEILLA - LOTISSEMENT RACINE. LOT 3 : RESEAUX SECS. PHASE 1. 

SITUATION N° 4

Marché Quantité%

Poste Désignation Un Quantité Avt au 30/09/24 P.V.U Montant HT

RESEAU ELECTRICITE

3.1 Installation de chantier, baraque de chantier, clôtures, panneau de chantier
indiquant l'ensemble des intervenants, bulletins météo, implantations
complémentaires du chantier.

FT 1.00 4 300.00 € 4 300.00 €1.00100.00

3.2 Etablissement d'un plan d'Exécution réseaux secs - Conforme aux
exigences du concessionnaire

FT 1.00 450.00 € 450.00 €1.00100.00

3.3 Etablissement dossier demande d'autorisation de construire - Article
R323-25

FT 1.00 2 720.00 € 2 720.00 €1.00100.00

3.4 Ouverture de tranchée 0,301,00 en terrain toute nature ML 1 090.00 14.25 € 9 319.50 €654.0060.00

3.5 Ouverture de tranchée 0,50/1,00 en terrain toute nature (HTA) ML 85.00 15.65 € 1 330.25 €85.00100.00

3.6 Evacuation, transport et déchargement des terres extraites - en décharge à
la charge de l'entreprise

M3 370.00 4.60 € 1 021.20 €222.0060.00

3.7 Remblai en concassé de carrière 0/20 M3 190.00 37.00 € 4 218.00 €114.0060.00

3.8 Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage M3 181.00 37.50 € 4 072.50 €108.6060.00

3.9 Fourniture et mise en place grillage avertisseur rouge ML 1 175.00 0.50 € 352.50 €705.0060.00

4 Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 600 U 9.00 200.00 € 1 400.00 €7.0077.77

4.1 Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 450 U 9.00 205.00 € 1 435.00 €7.0077.78

4.2 Fourniture et pose Enveloppe béton de protection pour REMBT 300 U 7.00 196.00 € 1 176.00 €6.0085.72

4.3 Fourniture et pose Enveloppe béton pour coffret CIBE et type 2 U 47.00 151.00 € 4 530.00 €30.0063.83

4.31 Confection d'extrémité de câble dans coffret et fourniture et pose modules
REMBT (RRD, RBD, RBPM, RBPT, RRC400)

U 144.00 33.00 € 2 851.20 €86.4060.00

4.32 Fourniture et pose de socle  équipé de grille coffret REMBT 600 conforme à
la norme en vigueur chez Enedis

U 9.00 712.00 € 3 844.80 €5.4060.00

4.33 Fourniture et pose de socle  équipé de grille coffret REMBT 450 conforme à
la norme en vigueur chez Enedis

U 9.00 689.00 € 3 720.60 €5.4060.00

4.34 Fourniture et pose de socle  équipé de grille coffret REMBT 300 conforme à
la norme en vigueur chez Enedis

U 7.00 623.00 € 2 616.60 €4.2060.00

4.35 Fourniture et pose de socle borne ordinaire + coffret Cibe (équipé Mono,
Tri. Ou Type2)

U 47.00 66.00 € 1 551.00 €23.5050.00

4.36 Construction d'un dispositif de mise à la terre (y/c MALT) U 72.00 108.50 € 4 687.20 €43.2060.00

4.37 Fourniture et pose de câble BT 3x240mm²+1x115mm² (type H-M24) ML 740.00 30.65 € 13 608.60 €444.0060.00

4.38 Fourniture et pose de câble BT 3x150mm²+1x95mm² (type H-M24) ML 255.00 22.92 € 4 675.68 €204.0080.00

4.39 Fourniture et pose de câble BT 3x95mm²+1x75mm² (type H-M24) ML 22.00 18.36 € 403.92 €22.00100.00

4.4 Fourniture et pose de câble BT 4x35mm² (Type C33.210) ML 760.00 12.04 € 7 320.32 €608.0080.00
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Marché Quantité%

Poste Désignation Un Quantité Avt au 30/09/24 P.V.U Montant HT

4.41 Fourniture et pose de fourreaux TPC 110 mm pour attente, traversée de
chaussée

ML 458.00 3.15 € 1 154.16 €366.4080.00

4.42 Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm pour attente HTA y/c
traverssée du RD avec prescriptions CD66

ML 220.00 3.65 € 401.50 €110.0050.00

4.43 Fourniture et pose de fourreaux TPC 160 mm pour attente LOT 32 ML 240.00 5.92 € 923.52 €156.0065.00

4.44 Dalle béton pour protection cable dans espace vert privatif U 8.00 155.00 €

4.45 Dalle béton pour poste de transformation + 0,50m du TN + 3 marches U 1.00 4 135.00 € 4 135.00 €1.00100.00

4.46 Convention de servitude Coffrets + câbles à faire signer entre ENEDIS et le
lotisseur sur le périmètre de l'opération

FT 2.00 190.00 € 380.00 €2.00100.00

4.47 Exécution et fourniture de  récolements B.T.téléreport CARTO200 (4
exemplaires) - Plan Géo référencé - Levé fouilles ouvertes

U 2.00 1 425.00 €

  Total RESEAU ELECTRICITE 88 599.05 €

RESEAU DE TELECOMMUNICATION

4.48 Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature ML 1 100.00 6.12 € 4 039.20 €660.0060.00

4.49 Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs -
en décharge à la charge de l'entreprise

M3 264.00 4.60 € 728.64 €158.4060.00

4.5 Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage M3 99.00 39.00 € 2 316.60 €59.4060.00

4.51 Remblai en concassé de carrière 0/20 M3 165.00 35.00 € 3 465.00 €99.0060.00

4.52 Fourniture et pose de grillage avertisseur vert ML 1 100.00 0.50 € 330.00 €660.0060.00

4.53 Conduite allégée 2 H 4 (2Ø42/45 PVC ou TPC Vert)   (sous trottoir ou
chaussée+ laison batiment -RV30X30)

ML 742.00 3.70 € 1 647.24 €445.2060.00

4.54 Conduite allégée 5 H 4  (5Ø42/45)   (sous trottoir ou chaussée) ML 620.00 16.25 € 6 045.00 €372.0060.00

4.55 Construction de chambre de tirage L1T tampon 250daN U 1.00 525.00 € 525.00 €1.00100.00

4.56 Construction de chambre de tirage L2T tampon 250daN U 13.00 612.00 € 4 896.00 €8.0061.54

4.57 Construction de chambre de tirage L1C tampon 400daN U 7.00 765.00 € 3 825.00 €5.0071.43

4.58 Construction de chambre de tirage L2C tampon 400daN U 962.00 €

4.59 Fourniture et pose de Regard 0,30x0,30 + rehausse U 69.00 59.00 € 2 442.60 €41.4060.00

4.6 Raccordement sur ouvrage existant ou tubes en attente U 3.00 132.00 € 396.00 €3.00100.00

4.61 Obtention bon pour accord  ORANGE+ plan d'éxécution U 2.00 400.00 € 800.00 €2.00100.00

4.63 Exécution et fourniture d'un plan de récolement réseau télécommunication
(4 exemplaires) + réception avec FT

U 2.00 450.00 €

  Total RESEAU DE TELECOMMUNICATION 31 456.28 €

RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC

4.64 Ouverture de tranchée O,3/O,8 en terrain toute nature ML 875.00 5.50 € 2 887.50 €525.0060.00

4.66 Evacuation, transport et déchargement des terres extraites réseaux secs -
en décharge à la charge de l'entreprise

M3 210.00 4.60 € 579.60 €126.0060.00

4.67 Lit de sable (ou grain de riz) en fond de fouille et enrobage M3 105.00 36.00 € 2 268.00 €63.0060.00

4.68 Remblai en concassé de carrière 0/20 M3 105.00 33.00 € 2 079.00 €63.0060.00

4.69 Fourniture et pose de fourreaux TPC 63 mm ML 1 007.00 2.48 € 1 498.42 €604.2060.00

4.7 Fourniture et pose de câble U1000 R2V 4x16² (Cu) ML 1 007.00 11.94 € 7 214.15 €604.2060.00

4.71 Fourniture et pose de câble cuivre nu 25² mm terre ML 1 007.00 3.98 € 2 404.72 €604.2060.00

4.72 Fourniture et mise en place de grillage avertisseur ML 875.00 0.50 € 262.50 €525.0060.00

4.73 Fourniture et pose de candélabre acier galva. cylindro-conique de 5,00m
type ATINIA DO 16LED ASY11 3000K 500mA

U 32.00 1 389.00 € 34 725.00 €25.0078.13

4.74 Fourniture et pose de candélabre acier galva. cylindro-conique de 6,00m
type ATINIA FA 24LED ASY11 3000K 350mA

U 9.00 1 705.00 € 15 345.00 €9.00100.00

4.75 Enveloppe béton S20 U 1.00 195.00 € 195.00 €1.00100.00

4.76 Fourniture et pose d'un arceau de protection de candélabre (devant le lot 3) U 1.00 395.00 €

4.77 Fourniture et pose d'armoire de commande y/c horloge astronomique dans
coffret S20 et raccordement des départs EP

U 1.00 1 980.00 € 1 980.00 €1.00100.00

4.78 Exécution et fourniture du rapport d'un organisme agréé U 2.00 510.00 €

4.79 Exécution et fourniture de  récolement  EP - Géo référencé U 3.00 350.00 €
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Marché Quantité%

Poste Désignation Un Quantité Avt au 30/09/24 P.V.U Montant HT

  Total RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC 71 438.89 €

RABAIS

Rabais commercial 1.032013 % FFT/ -2 919.77 1.00 € -1 976.25 €-1 976.2567.69

  Total RABAIS -1 976.25 €

Montant HT Final 
TVA  20 % 

53 867.81 € 
10 773.56 € 

Situations Précédentes -135 650.16 € 

Règlement : VIREMENT 60 JOURS FIN DE MOIS 
Echéance le : 30/11/24 

Montant TTC 64 641.37 € 

Montant HT Initial 189 517.97 € 
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Poste Désignation

RESEAU ELECTRICITE 

RESEAU DE TELECOMMUNICATION 

RESEAU D'ECLAIRAGE PUBLIC 

RABAIS 

Montant HT

88 599.05 € 

31 456.28 € 

71 438.89 € 

-1 976.25 € 

Montant Marché

135 541.17 € 

50 955.80 € 

96 422.80 € 

-2 919.77 € 

% Situation

65.37 % 

61.73 % 

74.09 % 

67.69 % 

RECAPITULATIF

Montant HT Final 
TVA  20 % 

Situations Précédentes 

Montant HT Initial 

-135 650.16 € 

189 517.97 € 

53 867.81 € 
10 773.56 € 

Montant TTC 64 641.37 € 

TOTAL HT 280 000.00 € 67.69 % 189 517.97 €


