
MARCHE N°: NEANT en Date du  :

DATES N° MONTANT (HT) MONTANT DU MARCHE LOT N° 1 271 787,05 Euros Hors Taxes 1 526 144,46 Euros T.T.C.

Travaux Sup REBOUCHAGE PUIT HT 5 940,00 Euros Hors Taxes 7 128,00 Euros T.T.C.

Travaux Sup Bloc Parcellaire HT 2 400,00 Euros Hors Taxes 2 880,00 Euros T.T.C.

06/12/2023 1 18 801,51 €             Travaux Sup Chemin Piéton 2 360,00 Euros Hors Taxes 2 832,00 Euros T.T.C.

29/12/2023 2 69 389,79 €             TOTAL DU MARCHE + tx sup: 1 282 487,05 € HT

06/03/2024 3 77 080,08 €             Forme : Global et forfaitaire.
28/03/2024 4 188 816,67 €          

29/03/2024 5 187 182,47 €          

09/07/2024 6 180 391,63 €          

10/07/2024 7 65 173,10 €             

10/07/2024 8 119 778,65 €          

31/07/2024 9 104 368,86 €          

02/10/2024 10 129 841,74 €          

07/01/2024 11 2 400,00 €               

Nous soussignés, Roussillon Topo Ingénierie, chargé de la direction des travaux,

Vu l'état d'avancement des travaux de VRD exécutés

à ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de: 1 243 039,00 € 

Lot n°1: Terrassement-voirie-signalisation-réseaux humides-bassin de retention

Travaux exécutés à ce jour avant actualisation 96,92% 1 243 039,00 € 

Travaux exécutés à ce jour après actualisation de 1,85% 1 266 035,22 € 

Travaux Rebouchage Puit 5 940,00 € 

Travaux Rebouchage Bloc 2 400,00 € 

à déduire situations précédentes : 1 143 224,50 € 

1 143 224,50 € Montant exécuté depuis la dernière situation : ............................. 131 150,72 € 
131 150,72 €

1 143 224,50 € 131 150,72 € 
1 282 487,05 € 26 230,14 € 

96,92% 157 380,86 € 

H.T. T.T.C.

131 150,72 157 380,86

Certifie qu'il peut être payé à l'entrepreneur FARINES TP la somme de ….. 157 380,86 € TTC

Cent cinquante sept mille euros et trois cent quatre vingt euros et 86 centimes

PERPIGNAN, le 10/01/2025

Le Maître d'Oeuvre,

Montant HT du présent marché              Montant T.V.A. 20% 

% recu par rapport au marché                Montant T.T.C.

Règlement des travaux exécutés par FARINES TP

TOTAL précédent HT

Montant HT du présent certificat

Caution bancaire fournie
L'entreprise aura perçu en HT Montant H.T.

FARINES TP
9 route de Thuir 
66300 LLUPIA

Compte:

IBAN: 

BIC: 

     CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 12 - PHASE 1

LOT N°1: TERRASSEMENT-VOIRIE-SIGNALISATION-RESEAUX HUMIDES-BASSIN DE RETENTION 

17 octobre 2023

Entreprise titulaire : 

DÉPARTEMENT DES PYRÉNÉES ORIENTALES
COMMUNE DE PONTEILLA

LOTISSEMENT RACINE

MAITRE D'OUVRAGE : SAS RACINE

BET Roussillon Topo Ingénierie

71 route du Moulin d'Orles 66000 PERPIGNAN - Courriel: rti.secretariat@orange.fr

SAS au capital de 1 000€ - Code APE: 7112B - N°intra: FR33 535 335 053 RC Perpignan - Siret: 535 335 053 00042


















