HECTARE

ROGNES
PIERRA NOVA

LOT N°1: TERRASSEMENT / VOIRIE

NOM TITULAIRE : T™MP

C.P.

Certificat de Paiement

MAITRE D’OUVRAGE MAITRE D’CEUVRE

SAS HECTARE BET CERRETTI

75 Z.1. Les portes Domitiennes Agence PROVENCE

BP 30020 Chemin du Tonneau
34 741 VENDARGUES CEDEX 13720 LA BOUILLADISE

Tél : 04 67 79 84 83
Email: comptabilite@hectare.fr

Tél : 04 42 18 08 20
Email: sophie.beynet@cerretti.fr

MARCHE TRAVAUX
Avenant(s)
Notifié le 08/07/2024 n° Désignation montant H.T.
Montant initial du marché 610 000,00 € 1 AVENANT 1 - £
Montant actuel du marché 610 000,00 € 2 - - £
3 - - €
Caution fournie H.T. 4 - - €
Caution exigible H.T. 30500,00 € 5 - - £
Différence|- 30500,00 € 6 - - €
7 - - €
8 - - €
Montant total H.T. - Avenant(s) - €
SITUATION N°05
Désignation Cumul en cours Cumul précédent mois en cours Montant cumulés des paiments
Travaux réalisés 262205,7 223803,7 38 402,00 € H.T. T.T.C.
Rabais commercial 0 SIT1 22 440,00 € 26 928,00 €
Pénalités 0 SIT 2 30960,00 € 37 152,00 €
Retenues 0 SIT3 76 950,80 € 92 340,96 €
Montant H.T. 38 402,00 € SIT4 93 452,90 € 112 143,48 €
T.V.A. (20,0%) 7 680,40 € SIT5 38 402,00 € 46 082,40 €
Montant T.T.C. 46 082,40 € SIT6
Retenue de garantie (5%) SIT7
Avance forfaitaire SIT 8
Montant H.T. 38 402,00 € SIT9
T.V.A (20,0 %) 7 680,40 € SIT 10
Montant T.T.C. 46 082,40 € SIT 11
SIT 12
SOUS-TRAITANCE SIT 13
Ventilation des paiements: A payer (T.T.C.) SIT 14
Titulaire TMP 46 082,40 € SIT 15
Sous-traitant 1
Sous-traitant 2
Sous-traitant 3 DGD
Totaux 46 082,40 € Total 262 205,70 € 314 646,84 €
CERTIFIE EXACT,
Bon pour accord du réglement de la  SITUATION N°05
Le Maitre d'Ouvrage: Le Maitre d'oeuvre:
HECTARE SAS BET CERRETTI
A: Vendargues A: LA BOUILLADISE
le: le: 29/11/2024 B.E.T. CERRETTI

12 Chemin du Tonngpu, Les Gorguettes

OP_CP_05/2021
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HECTARES URBANISME DURABLE
CHANTIER : 111 75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
PIERRA NOVA BP 30020
ROGNES 34741 VENDARGUES CEDEX
FACTURE N° 4127 DATE 19/11/2024
LIBELLE U QTE PU HT TOTAL HT
LOT N°1 - VRD
CHEMIN DE VERSAILLE - ROGNES
SITUATION N°5
MOIS DE NOVEMBRE 2024
SUIVANT DETAIL CI-JOINT U 1,00 38 402,00 € 38 402,00 €
Date de paiement : 15/01/2025 MONTANT HT 38 402,00 €
TVA 20% 7 680,40 €
MONTANT TTC 46 082,40 €

SARL T.M.P. au capital de 200 000€ - Siege social : ZA BERTOIRE 2 - LOT N°12 RUE RENE DUMONT 13410 LAMBESC
Société de Terrassement, Assainissement, Réseaux VRD, Pompe de relevage, semi-collectif et collectif
Siret : 517 503 793 00021 - APE 4312A - TVA Intracom : FRO7 517503793
Tél: 04 86 31 95 71 - Email : technique@tmplambesc.com
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ZA BERTOIRE 2 - LOT 12 RUE RENE DUMONT
13410 LAMBESC

CHANTIER N° :

111

INTITULE : DOMAINE DE VERSAILLE

CONDUCTEUR DE TRAVAUX : STEEVE

CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES SIT N°3 SEPT 2024 SIT N°4 OCT 2024 SIT N°5 NOV 2024 CUMUL HT
DESIGNATION UNITE | QUANTITE PUHT TOTAL HT % réalisé TOTAL HT % réalisé TOTAL HT % réalisé TOTAL HT % réalisé TOTAL HT
TRAVAUX PREPARATOIRES
Installation chantier ft 1,00 4.000,00 € 4 000,00 € € 35% 1 400,00 € 10% 400,00 € 70% 2 800,00 €
Reprise débroussaillage ft 1,00 2 000,00 € 2 000,00 € € - € € 95% 1900,00 €
Plans d'Exécution ft 1,00 3500,00 € 3500,00 € 20% 700,00 € 10% 350,00 € 10% 350,00 € 90% 3 150,00 €
Plans de Récolement ft 1,00 3500,00 € 3500,00 € € - £ € 0% - £
Constat d'huissier ft 1,00 650,00 € PM
Mission G3 ft 1,00 3000,00 € 3000,00€ € 80% 2 400,00 € € 80% 2 400,00 €
Sondage sur Réseaux Existants UNITE 5,00 200,00 € 1.000,00 € € 95% 950,00 € € 95% 950,00 €
Sondage SCP ft 2,00 1300,00 € 2600,00 € € 95% 2470,00 € € 95% 2470,00 €
SOUS - TOTAL : 19 600,00 €
TERRASSEMENT GENERAUX
Décapage terre végétale y/c stockage sur site m2 2100,00 2,00 € 4200,00 € € - € € 95% 3 990,00 €
Terrassement en masse y/c évacuation pour Voirie et Trottoir m3 600,00 18,00 € 10 800,00 € € - € € 95% 10 260,00 €
Remblais d'apport pour élargissement chemin de Versailles + voirie intérieure m3 600,00 34,00 € 20 400,00 € € - € € 20% 4 080,00 €
SOUS - TOTAL : 35400,00 € € - £ € 0% - £
VOIRIE
Chaussée lotissement comprenant Géotextille, GNT sur 0,20, GT sur 0,40, Impregnation
BBSG 010 sur 0.06 P Preg m2 | 110000 45,00 € 4950000 € . e . 0% 590000 €
Parking + PPNC comprenant géotextile, GNT sur 0,40 et stabilisé renforcé m2 420,00 34,00 € 14 280,00 € € - € € 0% - €
Trottoir en stabilisé renforcé comprenant géotextille GNT sur 0,30, stabilisé renforcé m2 210,00 30,00 € 6 300,00 € € - € € 0% - £
g’l;%rrr;l;ement piéton (décaissement sur 0,20m, y/c évacuation, géotextile, GNT 0/20 sur m 470,00 19,00 € 8930,00€ . . . " .
Elargissement chemin de versaille comprenant géotextile GNT sur 0,25, GB 0/14 sur 0,13 m2 200,00 52,00 € 10 400,00 € € - € € 0% - €
Impregnation + enrobés 0/10 sur 0,06 sur chemin de Versaille m2 650,00 22,00 € 14 300,00 € € - € - € 0% - €
Rang d'aglios en limite de lot ml 180,00 46,00 € 8 280,00 € € 20% 1656,00 € 55% 4554,00 € 75% 6210,00 €
Bordure T2 ou A2 ml 560,00 36,00 € 20 160,00 € € 20% 4032,00 € 55% 11 088,00 € 75% 15120,00 €
Entourage d'arbres en Bordure P3 u 17,00 120,00 € 2040,00 € € - € - € 0% - €
Signalisation horizontale ft 1,00 1200,00 € 1200,00 € € - € € 0% - €
Signalisation Verticale ft 1,00 900,00 € 900,00 € € - € € 0% - €
Bordures T2 basses ml 30,00 40,00 € 1200,00 € € - € € 0% - €
Bordures P1 ml 200,00 30,00 € 6 000,00 € € - € € 0% - €
Aire de retournement en tout venant m?2 65,00 30,00 € 1 950,00 € € - € € 0% - €
SOUS - TOTAL : 145 440,00 €
RESEAUX EP
Canalisations DN @300 y/c terrassement + remblais ml 105,00 95,00 € 9975,00 € 80% 7 980,00 € 10% 997,50 € € 90% 8977,50 €
Canalisations DN @400 y/c terrassement + remblais ml 52,00 115,00 € 5980,00 € 80% 4784,00 € 10% 598,00 € € 90% 5382,00 €
Canalisations DN @500 y/c terrassement + remblais ml 9,00 140,00 € 1260,00 € 80% 1 008,00 € 10% 126,00 € € 90% 1134,00 €
Regard de visite 5,00 910,00 € 4 550,00 € 80% 3640,00 € 10% 455,00 € € 90% 4 095,00 €
Avaloir 7,00 848,00 € 5936,00 € € - € € 0% - £
Branchement particulier Dn200 y/c terrassement et remblais, piquage sur canalisation
principal et regpard 500 x 500 ’ s u 17.00 850,00€ 14450,00€ 80% 11 560,00 € 15% 2167,50 € - £ 95% 13727,50 €
Ouvrage d'entrée dans le bassin avec décantation u 1,00 1.880,00 € 1.880,00 € € - £ € 0% - £
Bassin de rétention 735m3 utile
Terrassement y/c évacuation m3 1900,00 18,00 € 34 200,00 € € - £ 35% 11 970,00 € 95% 32490,00 €
Mise en place de terre végétale sur 30 cm m2 900,00 9,00 € 8 100,00 € € - £ - £ 0% - £
Enrochement liaisons m2 10,00 120,00 € 1200,00 € € - € - € 0% - €
Ensemencement m2 900,00 3,50€ 3150,00 € € - € - € 0% - €
Cldtures panneaux rigides 1,75 ht mi 130,00 60,00 € 7800,00 € € - £ - £ 0% - £

SARL TMP - Lot 12 Rue Rene Dumont - 13410 LAMBESC - Tél : 04 86 31 95 71

SIRET 517 503 793 000 21 - APE 4312A
TVA Intracom : FR07517503793
S.A.R.L au Capital de 200 000,00 €
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CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES SIT N°3 SEPT 2024 SIT N°4 OCT 2024 SIT N°5 NOV 2024 CUMUL HT
DESIGNATION UNITE | QUANTITE PUHT TOTAL HT % réalisé TOTAL HT % réalisé TOTAL HT % réalisé TOTAL HT % réalisé TOTAL HT

Portail largeur 4 ml u 1,00 1600,00 € 1600,00 € - € - € - £ 0% - €

Essais + passage caméras ft 1,00 1200,00 € 1200,00 € - £ - £ - £ 0% - £
SOUS - TOTAL : 101 281,00 €

RESEAUX EU

Réseau EU DN @160 PVC CR8 y/c terrassement et remblais ml 170,00 90,00 € 15 300,00 € 80% 12 240,00 € 15% 2295,00 € - £ 95% 14 535,00 €

Regard de visite u 6,00 896,00 € 5376,00 € 80% 4300,80 € 15% 806,40 € - € 95% 5107,20 €

Branchement particulier comprenant culotte de branchement 160/125

canalisation DN @125 y/c terrassement et remblais, tabouret passage direct u 18,00 845,00 € 15210,00 € 80% 12 168,00 € 15% 2281,50€ - € 95% 14 449,50 €

Canalisation refoulement DN @75 y/c terrassement et remblais (DN a valider) ml 330,00 40,00 € 13 200,00 € 50% 6 600,00 € - € - € 50% 6 600,00 €

Plus value pour terrassement sur chaussée existante y/c réféction ml 90,00 50,00 € 4 500,00 € - £ - £ - € 0% - €

Regard de décharge u 1,00 2900,00 € 2900,00 € - € - € - € 0% - €

Station de relevage (attente étude pouir prolongement) u 1,00 29 600,00 € 29 600,00 € - £ 30% 8880,00 € - £ 30% 8880,00 €

Passage caméra et Essais étanchéité ft 1,00 1500,00 € 1500,00 € - € - £ - € 0% - €

Raccordement sur réseau éxisatant ft 1,00 500,00 € 500,00 € - £ - £ - £ 0% - £
SOUS - TOTAL : 88 086,00 €

RESEAUX AEP INCENDIE

Raccordement sur compteur général u 1,00 500,00 € 500,00 € - € - € - £ 0% - €

Reseaux AEP DN @50 y/c terrassement et remblais ml 180,00 35,00 € 6 300,00 € 60% 3 780,00 € 20% 1 260,00 € - € 80% 5 040,00 €

Branchement particulier pour lot + commun comprenant prise en charge pour PE 25/32

entre canalisation principgle et compteur (abri co?npteur Setit modele)g i u 18,00 910,00€ 16380,00€ 50% 8190,00 € 10% 1638,00 € - € 60% 9 828,00 €

Branchement particulier pour lot comprenant prise en Pe Dn50 canalisation entre

canalisation principale et compteur, (Zbri com‘:)teur grand modele) u 1,00 1100,00€ 1100,00€ - € - £ - € 0% - £

\Ventouse u 1,00 1550,00 € 1550,00 € - € 80% 1240,00 € - € 80% 1240,00 €

Vidange u 1,00 1350,00 € 1.350,00 € - € 95% 1282,50€ - € 95% 1282,50€

Canalisation fonte DN @100 y/c terrassement et remblais ml PM 85,00 € PM

Poteau incendie DN @100 y/c vanne u PM 2750,00 € PM

Essais et stérilisation ft 1,00 1000,00 € 1.000,00 € - £ - £ - £ 0% - £

Vanne u 2,00 490,00 € 980,00 € - € - € - € 0% - €
SOUS - TOTAL : 29 160,00 €

RESEAUX ECLAIRAGE

Armoire de commande type S20Tri y/c départ station de relevage u 1,00 1600,00 € 1600,00 € - € - £ - € 0% - €

Fourniture et déroulage de cable U1000R02U sous fourreaux DN @63 y/c terrassement et

remblais ’ ’ mi 250,00 38,00€ 9500,00€ - € 10% 950,00 € 40% 3 800,00 € 50% 4 750,00 €

Cablette de terre ml 250,00 500 € 1250,00 € - £ - € - € 0% - £

Candelabre Artistica Venezia led de 3m50 u 13,00 1 800,00 € 23 400,00 € - € 30% 7 020,00 € - € 30% 7 020,00 €

Consuel ft 1,00 600,00 € 600,00 € - £ - € - € 0% - £
SOUS - TOTAL : 36 350,00 €

RESEAUX BT ENEDIS

Dossier de branchement Article 2 et étude des terres ft 1,00 1300,00 € 1300,00 € - € 95% 1235,00 € - € 95% 1235,00 €

Plan de récolement PGOC ft 1,00 2 100,00 € 2 100,00 € - € 60% 1 260,00 € - € 60% 1 260,00 €

Plateforme Transfo y/c mise a la terre ft 1,00 1 600,00 € 1 600,00 € - € 95% 1520,00 € - € 95% 1520,00 €

Coffret RMBT RRCP400 u 1,00 1100,00 € 1100,00 € - € 95% 1 045,00 € - € 95% 1 045,00 €

RMBT fusiblé u 4,00 950,00 € 3 800,00 € - € 95% 3610,00 € - € 95% 3610,00 €

Cibe mono tri u 13,00 380,00 € 4940,00 € - € 95% 4693,00 € - € 95% 4693,00 €

Cibe type 2 u 1,00 420,00 € 420,00 € - € 95% 399,00 € - € 95% 399,00 €

ECP2D u 1,00 700,00 € 700,00 € - € 95% 665,00 € - € 95% 665,00 €

Tranchée y/c remblais mi 300,00 22,00 € 6 600,00 € - € 80% 5280,00 € - € 80% 5280,00 €

Fourniture de céble de tirage HN33 Alu

3x2402+95? ml 60,00 31,00 € 1860,00 € - € 80% 1488,00 € - € 80% 1 488,00 €

3x1502+702 ml 100,00 21,00 € 2100,00 € - € 80% 1 680,00 € - € 80% 1 680,00 €

3x95%+502 ml 80,00 18,00 € 1440,00 € - € 80% 1152,00 € - € 80% 1152,00 €

4x352 ml 280,00 10,00 € 2800,00 € - € 80% 2240,00 € - € 80% 2240,00 €
SOUS - TOTAL : 30 760,00 €

RESEAUX PTT

Réseau 5TP42/45 + 3 fourreaux DN @30 fibre y/c terrassement et remblais ml 40,00 50,00 € 2000,00 € - £ 80% 1 600,00 € - € 80% 1 600,00 €

Réseau 3TP42/45 + 3 fourreaux DN @32 y/c terrassement et remblais ml 130,00 36,00 € 4680,00 € - € 80% 3 744,00 € - € 80% 3 744,00 €

Chambre L2C 6,00 980,00 € 5 880,00 € - € 80% 4704,00 € - € 80% 4704,00 €

Chambre L1C PM 550,00 € PM

SIRET 517 503 793 000 21 - APE 4312A
TVA Intracom : FR07517503793
S.A.R.L au Capital de 200 000,00 €
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CHANTIER : ROGNES - DOMAINE DE VERSAILLES SIT N°3 SEPT 2024 SIT N°4 OCT 2024 SIT N°5 NOV 2024 CUMUL HT
DESIGNATION UNITE | QUANTITE PUHT TOTAL HT % réalisé TOTAL HT % réalisé TOTAL HT % réalisé TOTAL HT % réalisé TOTAL HT
Branchement lot comprenant 1TP42/45 + 1 fourreaux DN @32 y/c terrassement, Remblais,
et raccordement sur ciambre +L0T ’ u 17.00 550,00€ 935000€ - £ 95% 8 882,50 € - £ 95% 8 882,50 €
Raccordement sur réseau existant poteau avec grand rayon u 1,00 300,00 € 300,00 € - € - £ - € 0% - €
Essais + mandrinage ft 1,00 500,00 € 500,00 € - € - € - € 0% - €
SOUS - TOTAL : 22710,00 €
ESPACES VERTS ET ARROSAGE
Plant?tlon d'arbre Haute tige (Micocoulier 12/14) y/c terrassement et terre végétale dans " 15,00 300,00 € 4500,00 € )
trottoir - € - £ - € 0% - £
Plantation arbres hautes tiges en limite de propriété u 20,00 260,00 € 5200,00 € - £ - £ - € 0% - £
Réseau arrosage principal 32/50 y/c terrassement et remblais ml 300,00 26,00 € 7.800,00 € - € - £ 80% 6 240,00 € 80% 6 240,00 €
Réseau goutte a goute y/c programation ft 1,00 4 500,00 € 4 500,00 € - £ - £ - € 0% - €
Plantations diverses ft 1,00 3000,00 € 3000,00 € - € - £ - € 0% - £
SOUS - TOTAL : 25 000,00 €
OUVRAGES MACONNES
Local poubelle- REMISE ft 1,00 12 033,00 € 12 033,00 € - € - € S 0% - €
Plus value au prix "local poubelle” pour réalisation du local vélo ft PM 6 000,00 € PM
Réalisation de talus sur servitude SCP ft 1,00 2500,00 € 2500,00 € - € - € - € 0% - €
Potelet PMR u 17,00 140,00 € 2380,00 € - € - € - € 0% - €
Air de Jeux et cheminement ft 1,00 10 000,00 € 10 000,00 € - € 30% 3 000,00 € - € 30% 3 000,00 €
Bloc boites aux lettres pour 31u ft 1,00 4500,00 € 4 500,00 € - £ - £ - € 0% - £
Mur de soutenement en béton m2 140,00 320,00 € 44 800,00 € - £ - £ - € 0% - £
SOUS - TOTAL : 76 213,00 €
TOTAL HT 610 000,00 € 76 950,80 € 93 452,90 € 38 402,00 € 262 205,70 €
TVA 20% 122 000,00 € 15 390,16 € 18 690,58 € 7 680,40 € 52441,14 €
TOTAL TTC 732 000,00 € 92 340,96 € 112 143,48 € 46 082,40 € 314 646,84 €
Cumul 130 350,80 € Cumul 223 803,70 € Cumul 262 205,70 € Reste HT 347 794,30 €

TVA Intracom : FR07517503793
S.A.R.L au Capital de 200 000,00 €
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