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Roussillon Topo Ingenierie

route du Moulin d'Orles
66000 PERPIGNAN

DEPARTEMENT DES PYRENEES ORIENTALES

COMMUNE DE BANYULS DELS ASPRES

Maitre d'Ouvrage : HECTARE ZI Les Portes Domitiennes 37740 VENDARGUES

CERTIFICAT DE PAIEMENT N° 11

LOT N° : 02 Terrassement Voirie

MARCHE Lotissement les Caudalies :

enDatedu :

19 décembre 2023

DATES N° MONTANT (HT) | MONTANT DU MARCHE LOT N° 02 333 480,86 Euros Hors Taxes 400 177,03 Euros T.T.C.
06/02/2024 1 24 285,31 €
12/04/2024 2 40 496,66 € TOTAL DU MARCHE : | 333 480,86 € HT|
28/06/2024 3 26 928,42 € Forme : Global et forfaitaire.
02/07/2024 4 62772,46 €
26/07/2024 5 11575,23 € Entreprise titulaire :
02/10/2024 6 23129,35€ EIFFAGE Route Grand Sud Ouest Languedoc Roussillon
30/10/2024 7 3771259 € Chemin de Villeneuve de la Raho
25/11/2024 8 43621,17 € 66280 SALEILLES
03/02/2025 9 11751,43 €
05/03/2025 10 2907,52 € Compte:
IBAN : FR7630004025580001019110517
BIC : BNPAFRPPXXX
Nous soussignés, Roussillon Topo Ingénierie, chargé de la direction des travaux,
Vu I'état d'avancement des travaux de EIFFAGE exécutés
a ce jour par ledit Entrepreneur, lequel présente une dépense sur travaux en HT de:
Lot n° 01
Travaux exécutés a ce jour 87,44% 291 590,37 €
a déduire situations précédentes : 285180,14 €
Montant exécuté depuis la derniére situation : 641023 €
TOTAL précédent HT 285 180,14 €
Montant HT du présent certificat 6410,23 € Actualisation : 0,00 €
L'entreprise aura pergu en HT 291 590,37 € Montant H.T. 6410,23 €
Montant HT du présent marché 333 480,86 € Montant T.V.A. 20% 1282,05€
% recu par rapport au marché 87,44% Montant T.T.C. 7 692,28 €
Caution Bancaire Fournie
Réglement des travaux exécutés par H.T. TTC.
6410,23 7 692,28
Certifie qu'il peut étre payé a I'entrepreneur EIFFAGE
la somme de Sept mille six cent quatre vingt douze euros et 28 centimes 7 692,28 € TTC

N

" | Waswte Roussiion Tope Ingeriers

PERPIGNAN, le 08/04/2025
Le Maitre d'Oeuvre,

{71 Roste du Moulin 6'0rks
e A 66000 PERPIGNAN
{31761 04 68 66 57 72
<k S i secretariat@orange.fr
S 25457904 - e FRESEZSESD

BET Roussillon Topo Ingénierie
Tel: 04 68 66 57 72 - Courriel: rti.secretariat@orange. fr

SAS au capital de 1 000€ - Code APE: 7112B - N°intra: FR33 535 335 053 RC Perpignan - Siret: 535 335 053 00042

Certification VERITAS n°6438202/A-1




=) EIFFAGE

ROUTE

Adresse de |'établissement :
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
OUEST LANGUEDOC
ROUSSILLON

28 avenue de Pezenas

34630 SAINT THIBERY

EIFFAGE ROUTE NARBONNE
Tel.direct : 04.68.42.50.42
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD
3 AV.PAUL SABATIER - ZI LA
COUPE

Adresse du site de facturation :

Facture n°F00691250300131
SITUATION N° 11

HECTARE SA
251 RUE DU ROMARIN
CLOS DES CHANTERELLES

France 11100 NARBONNE BP 18

Téléphone : 0467212121 FRA

Télécopie : Téléphone : 0468425042 l:i4830 CLAPIERS
| Courriel : Télécopie : 0468414757 rance

NARBONNE, le 31 Mars 2025

Références de la commande
Id. TVA : FR24351338660
N° de référence fournisseur: 0

Travaux de VRD
Lieu : Lotissement Les Caudalies a Banyuls dels Aspres
LOT N° 2 : Terrassement Voirie

Caution en remplacement de la RG émise.

Nos références

N° Activité : S23710-LES CAUDALIES BANYULS D.ASPRES
N° Projet : S23710-LES CAUDALIES BANYULS D.ASPRES
Suivi de chantier : HENRY, MAUD

Suivi administratif : TALOUD, FRANCOISE

N° Client : 0000164965

N° de commande Eiffage : CD00691240200002

Objet : SIT 11 - Lot. Les Caudalies - HECTARE
Montant HT de la commande initiale : 333 480,86 €
Montant HT des avenants : ,00 €

Montant total HT : 333 480,86 €

RECAPITULATIF

N° Désignation Montant antérieur | Montant périodique Montant cumulé
1.1 Travaux exécutés : 285 180,14 € 6 410,23 € 291 590,37 €
Sous-total HT 285 180,14 € 6 410,23 € 291 590,37 €
Montant total HT 285 180,14 € 6 410,23 € 291 590,37 €
Montant TVA 57 036,02 € 1282,05 € 58 318,07 €
Montant TTC 342 216,16 € 7 692,28 € 349 908,44 €
Net a payer 342 216,16 € 7 692,28 € 349 908,44 €

TVA Sur encaissements

Pays de TVA

Montant HT Taux

Montant TVA Montant TTC

France

6 410,23€

20,00%

1282,05€ 7 692,28€

Reglement: Virement-a 60 jours en fin de mois, soit le 31/05/2025
Références bancaires : BNP PARIBAS- 30004 02558 00010191105 17
IBAN : FR7630004025580001019110517 - SWIFT : BNPAFRPPXXX

*+* \VIGILANCE FRAUDE COORDONNEES BANCAIRES ***

Nous vous recommandons la plus grande vigilance sur vos opérations de paiement, notamment la vérification des coordonnées bancaires associées.
Merci de contacter votre correspondant habituel en cas de sollicitation de changement.

Arrétée la présente facture F00691250300131 a la somme de sept mille six cent quatre-vingt-douze euros et vingt-huit centimes toutes taxes

comprises.
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Aucun escompte ne sera accordé en cas de réglement anticipé par rapport a la date d'échéance de la facture (Article L441-3 du Code de commerce)
Passé le délai d'exigibilité de la facture les intéréts moratoires seront dus au taux appliqué par la BCE a son opération de refinancement la plus récente

majorée de 10 points de pourcentage, sans aucun rappel préalable (Article L441-6 du code de commerce)

Tout professionnel en situation de retard de paiement est désormais de plein droit débiteur a I'égard du créancier d'une indemnité forfaitaire de 40 €
pour frais de recouvrement, en sus des indemnités de retard
SIEGE SOCIAL: 360 rue Louis de Broglie — 13290 AIX EN PROVENCE -
EIFFAGE ROUTE GRAND SUD- SAS au capital de 14039072 Euros - Siret 39876221100363 - RCS AIX EN PROVENCE - Id. TVA : FR01398762211 - Code APE 42117



QUANTITATIF
Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - PARTIE COMMUNE
Lot n°0 - TERRASSEMENTS

M-1 M Cumul
Code Désignation Unité| Quantité P.U. HT Montant HT Quantité P.U. HT Montant HT Quantité P.U. HT Montant HT Quantité P.U. HT Montant HT
0.1 PREPARATION
0.1.1 Installation de chantier conforme, débroussaillage et nettoyage Ft 1 500,00 500,00 500,00 0,00 1,00 500,00 500,00 1,00 500,00 500,00 100%
Sous Total 500,00 0,00 500,00 500,00
0.2 TERRASSEMENTS GENERAUX
0.2.1 Terrassements terrain de toute nature des bassins de rétention M3 2850 2,40 6 840,00 2,40 0,00 2850 2,40 6840,00|  2850,00 2,40 6 840,00 100%
0.2.2 Terrassements en terrain de toute nature des voiries, trottoirs... M3 500 2,40 1 200,00 2,40 0,00 500 2,40 1 200,00 500,00 2,40 1 200,00 100%
0.2.3 Evacuation des déblais en décharge M3 3350 5,00 16 750,00 5,00 0,00 3350 5,00 16 750,00/  3350,00 5,00 16 750,00 100%
Sous Total 24.790,00 0,00 24.790,00 24 790,00
TOTAL H.T. 25 290,00 0,00 25 290,00 25 290,00
Part HECTARE 0,58 0,58 0,58 0,58
TOTAL H.T. HECTARE 14 668,20 0,00 14 668,20 14 668,20
Les quam\E sont fournies a titre indicatif.
RTI -
Le : 15/02/2023 71 route du moulin d'Orles - 66000 Perpignan Page : 4 Page : 4 Page : 4 Page : 4
Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - PARTIE COMMUNE
Lot n°1 - VOIRIE
Code Désignation Unité| Quantité P.U. HT Montant HT P.U. HT Montant HT Quantité P.U. HT Montant HT Quantité P.U. HT Montant HT
1.1 PREPARATION
1.1.1 Enduit monocouche sur mur et muret existant - Hauteur variable Fft 1 1 266,00 1 266,00 1 266,00 0,00 1 1 266,00 1 266,00 1,00/ 1 266,00 1 266,00 100%
112 Sciage du revétement existant ML 10 3,23 32,30 3,23 0,00 10 3,23 32,30 10,00 3,23 32,30/100%
Sous Total 1298,30 0,00 1298,30 1298,30
1.2 VOIRIE
1.2.1 Réalisation des essais de plagues sur fond de forme 1/250m? Forf 1 806,25 806,25 806,25 0,00 1,0 806,25 806,25 1,00 806,25 806,25 100%
1.2.2 Réglage et compactage du fond de forme M2 765 0,21 160,65 0,21 0,00 765 0,21 160,65 765,00 0,21 160,65 100%
1.2.3 Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.30m chemin stabilisé M3 27 31,65 854,55 31,65 0,00 27 31,65 854,55 27,00 31,65 854,55 100%
1.2.4 Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m voirie M3 137 26,27 3598,99 26,27 0,00 137 26,27 3 598,99 137,00 26,27 3 598,99 100%
1.25 Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m voirie M3 104 31,65 3291,60 31,65 0,00 104 31,65 3 291,60 104,00 31,65 3 291,60 100%
1.2.6 Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m trottoir M3 40 26,27 1050,80 26,27 0,00 40 26,27 1 050,80 40,00 26,27 1 050,80 100%
127 Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m trottoir M3 30 31,65 949,50 31,65 0,00 30 31,65 949,50 30,00 31,65 949,50 100%
1.2.8 Fourniture et pose de TPC @63 pour arrosage ML 0 16,99 0,00 16,99 0,00 0 16,99 0,00 0,00 16,99 0,00
1.2.9 Pose de bordures et caniveaux 0 0,00
1.2.9.1 Pose de bordures A2 ML 78 32,25 2515,50 32,25 0,00 78 32,25 2 515,50 78,00 32,25 2 515,50 100%
1.2.9.2 Pose de bordures T2 ML 82 33,33 2 733,06 33,33 0,00 82 33,33 2 733,06 82,00 33,33 2 733,06 100%
1.2.9.3 Pose de caniveau CS1 ML 78 27,95 2180,10 27,95 0,00 78 27,95 2180,10 78,00 27,95 2 180,10 100%
o ! . 100%
1294 Pose de bloc plein allégé y/c redans au droit des arbres et candélabres | ML 80 31,18 2 494,40 31,18 0,00 80 31,18 2 494,40 80,00 31,18 2 494,40
1.2.10 Mise & la cote des ouvrages Fft 1 569,70 569,70 569,70 0,00 1,0 569,70 569,70 1,00 569,70 569,70 /100%
1211 Mise en oeuvre d'un couche d'imprégnation M2 450 1,26 567,00 1,26 0,00 450 1,26 567,00 450,00 1,26 567,00 /100%




1.2.12 Mise en oeuvre d'un béton bitumineux 0/10 mécaniguement - Voirie M2 450 15,16 6 822,00 15,16 0,00 450 15,16 6 822,00 450,00 15,16 6 822,00 100%
P ——. - 100%
1213 Réalisation dun béton désactivé ép. 0.15m y/c ferraillage devant les M2 120 40,93 4911,60 40,93 0,00 120 40,93 4911,60 120,00 40,93 4911,60
acces - Trottoir
1.2.14 Réalisation d'un chemin piétonnier en sable stabilisé ép. 010m M2 90 19,83 1784,70 19,83 0,00 90 19,83 1784,70 90,00 19,83 1 784,70 100%
1.2.15 Dalle béton pour conteneur verre Fft 1 949,50 949,50 949,50 0,00 1 949,50 949,50 1,00 949,50 949,50 100%
1.2.16 ;ﬂgf_l"ége"ee surles deblais - ép. 0.30m - ESPACES VERTS M3 42 17,94 753,48 17,94 0,00 42 17,94 753,48 42,00 17,94 753,48 100%
Sous Total 36 993,38 0,00 36 993,38 36 993,38
1.3 SIGNALISATION
131 SIGNALISATION HORIZONTALE
132 Ligne Stop ML 3 4,22 12,66 4,22 12,66 0 4,22 0,00 3,00 4,22 12,66 100%
133 SIGNALISATION VERTICALE
1.33.1 Panneau STOP. u 1 179,35 179,35 179,35 179,35 0 179,35 0,00 1,00 179,35 179,35 100%
1332 Nom de rue u 1 158,25 158,25 158,25 158,25 0 158,25 0,00 1,00 158,25 158,25 100%
Sous Total 350,26 350,26 0,00 350,26
TOTAL H.T. 38 641,94 350,26 38 291,68 38 641,94
Part HECTARE 0,58 0,58 0,58 0,58
TOTAL H.T. HECTARE 22 412,33 203,15 22 209,17 2241233




Affaire n°20492 - Lotissement " Les Caudalies" - HECTARE
Lot n°1 - VOIRIE

Code Désignation Unité| Quantité P.U. HT Montant HT P.U. HT Montant HT Quantité P.U. HT Montant HT Quantité P.U. HT Montant HT
1.1 PREPARATION
— - - - 100%
111 Installation de chantier conforme, IC + marquage piquetage des Ft 1| 685683 6 856,83 6 856,83 0,00 1,00| 6856,83 6 856,83 1,00 6856,83 6 856,83
réseaux existants
Sous Total 6 856,83 0,00 6 856,83 6 856,83
1.2 TERRASSEMENTS GENERAUX
121 Terrassements en terrain de toute nature des voiries, trottoirs... M3 2015 2,53 5097,95 2,53 0,00 2015 2,53 5097,95 2015,00 2,53 5 097,95 100%
122 Evacuation des déblais en décharge M3 2015 5,28 10 639,20 5,28 0,00 2015 5,28 10 639,20 2015,00 5,28 10 639,20 100%
123 Régalage des terres sur les parcelles ép. max. 0.20m M3 0 3,69 0,00 3,69 0,00 0 3,69 0,00 0,00 3,69 0,00
Sous Total 15737,15 0,00 15737,15 15 737,15
1.3 VOIRIE
1.3.1 Réalisation des essais de plaques sur fond de forme 1/250m? Forf 1 806,25 806,25 806,25 0,00 1 806,25 806,25 1,00 806,25 806,25 100%
13.2 Réglage et compactage du fond de forme M2 3550 0,21 745,50 0,21 0,00 3550 0,21 745,50 3550,00 0,21 745,50 100%
133 Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.30m chemin stabilisé M3 39 31,65 1234,35 31,65 0,00 39 31,65 1234,35 39,00 31,65 1 234,35 100%
1.3.4 Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m voirie M3 730 26,27 19177,10 26,27 0,00 730 26,27 19 177,10 730,00 26,27 19 177,10 100%
135 Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m voirie M3 560 31,65 17 724,00 31,65 0,00 560 31,65 17 724,00 560,00 31,65 17 724,00 100%
1.3.6 Mise en oeuvre d'un géotextile - stationnements M2 473 3,17 1499,41 3,17 0,00 473 3,17 1499,41 473,00 3,17 1 499,41 100%
13.7 Mise en oeuvre de GNT 40/80 - ép. 0.45m stationnements M3 95 26,27 2 495,65 26,27 0,00 95 26,27 2 495,65 95,00 26,27 2 495,65 100%
1.3.8 Mise en oeuvre de GNT 6/10 - ép. 0.05m stationnements M3 11 42,20 464,20 42,20 0,00 11 42,20 464,20 11,00 42,20 464,20 100%
1.3.9 Mise en oeuvre de GNT 0/80 - ép. 0.30m trottoir M3 360 26,27 9 457,20 26,27 0,00 360 26,27 9 457,20 360,00 26,27 9 457,20 100%
1.3.10 Mise en oeuvre de GNT 0/20 - ép. 0.25m trottoir M3 273 31,65 8 640,45 31,65 0,00 273 31,65 8 640,45 273,00 31,65 8 640,45 100%
1.3.11 Fourniture et pose de TPC @63 pour arrosage ML 400 16,99 6 796,00 16,99 0,00 400 16,99 6 796,00 400,00 16,99 6 796,00 100%
1.3.12 Pose de bordures et caniveaux 0 0,00
13121 Pose de bordures P3 ML 325 27,95 9083,75 27,95 0,00 325 27,95 9 083,75 325,00 27,95 9 083,75 100%
13122 Pose de bordures A2 ML 600 32,25 19 350,00 32,25 0,00 600 32,25 19 350,00 600,00 32,25 19 350,00 100%
1.3.12.3 Pose de bordures T2 ML 0 33,33 0,00 33,33 0,00 0 33,33 0,00 0,00 33,33 0,00
1.3.12.4 Pose de bordures T2 basse devant accés ML 205 34,40 7 052,00 34,40 0,00 205 34,40 7 052,00 205,00 34,40 7 052,00 100%
1.3.125 Pose de caniveau CS1 ML 300 27,95 8 385,00 27,95 0,00 300 27,95 8 385,00 300,00 27,95 8 385,00 100%
100%
1.3.12.6 Pose de bloc plein allégé y/c redans au droit des arbres et candélabres | ML 635 31,18 19 799,30 31,18 0,00 635 31,18 19 799,30 635,00 31,18 19 799,30
1.3.13 Mise a la cote des ouvrages Fft 1|  4563,05 4563,05 4563,05 0,00 1,0/ 4563,05 4563,05 1,00 456305 4 563,05 /100%
1.3.14 Mise en oeuvre d'un couche d'imprégnation M2 1950 1,26 2 457,00 1,26 0,00 1950 1,26 2457,00  1950,00 1,26 2 457,00 100%
1.3.15 Mise en oeuvre de dalles alvéolaires type DALLE PRE Fabemi M2 210 51,03 10 716,30 51,03 0,00 210 51,03 10 716,30 210,00 51,03 10 716,30 100%
1.3.16 Mise en oeuvre d'un béton bitumineux 0/10 mécaniquement - Voirie M2 2240 15,16 33 958,40 15,16 0,00 2240 15,16 33958,40(  2240,00 15,16 33 958,40 100%
P TITI— — - 100%
1317 ::i':a“fr” dun béton désactivé ép. 0.15m y/c ferraillage devantles | ), 800 39,03 31 944,00 39,93 0,00 800 39,03 3194400[ 800,00 39,93 31 944,00
1.3.18 Réalisation d'un chemin piétonnier en sable stabilisé ép. 0.10m M2 130 19,83 2577,90 19,83 0,00 130 19,83 2577,90 130,00 19,83 2 577,90 100%
1.3.19 Réalisation d'une résine gravillonnée colorés - Carrefours M2 290 30,60 8 874,00 120 30,60 3 672,00 0 30,60 0,00 120,00 30,60 3 672,00 41%
— - - 100%
1.3.20 ;ii'fa"m dun enclos pour 2 conteneurs h: 1.40 enduit sur toutes les | - ¢ 1| 211000 2110,00 2110,00 0,00 1| 2110,00 2110,00 1,00| 2110,00 2110,00
salisation d' : i 100%
1321 ;ii';sa""" dun enclos pour 4 conteneurs h: 1.40 enduit sur foutes les | ¢ 1| 316500 316500 3165,00 0,00 1| 316500 3 165,00 1,00[ 316500 3165,00
. o 100%
1.3.22 Terre prélevée sur les déblais ép. 0.30m - ESPACES VERTS PUBLICS | M3 84 17,94 1 506,96 17,94 0,00 84 17,94 1 506,96 84,00 17,94 1 506,96
Sous Total 234 582,77 3672,00 225 708,77 229 380,77

SIGNALISATION




141 SIGNALISATION HORIZONTALE
1.4.2 Passage piéton U 3 94,95 284,85 3 94,95 284,85 0 94,95 0,00 3,00 94,95 284,85 100%
143 Ligne continue pour délimitation des places de stationnement ML 90 1,11 99,90 90 1,11 99,90 0 1,11 0,00 90,00 1,11 99,90 100%
1.4.4 Dalles podotactiles ML 24 41,99 1007,76 24 41,99 1007,76 0 41,99 0,00 24,00 41,99 1 007,76 100%
145 Logo PMR U 1 40,09 40,09 1 40,09 40,09 0 40,09 0,00 1,00 40,09 40,09 100%
1.4.6 SIGNALISATION VERTICALE 0 0,00
1.46.1 Panneau de signalisation u 5 179,35 896,75 5 179,35 896,75 0 179,35 0,00 5,00 179,35 896,75 100%
1.4.6.2 Panneau PMR. u 1 205,73 205,73 1 205,73 205,73 0 205,73 0,00 1,00 205,73 205,73 100%
1463 Nom de rue U 4 158,25 633,00 158,25 0,00 0 158,25 0,00 0,00 158,25 0,00 /0%
Sous Total 3168,08 2 535,08 0,00 2535,08
15 OPTION
15.1 mf‘r"ziﬂgr”ng)“” enclos pour conteneur ainsi qu'un muret technique Fit 39 924,50 36 055,50 924,50 0,00 0 924,50 0,00 0,00 924,50 0,00 2%
Sous Total 36 055,50 0,00 0,00 0,00
TOTAL H.T. 296 400,33 6 207,08 248 302,75 254 509,83
Les quantités sont fournies a titre indicatif.
RTI -
Le : 15/02/2023 71 route du moulin d'Orles - 66000 Perpignan Page : 13 Page : 13 Page : 13 Page : 13
TOTAL H.T./Y.C REPARTITION PARTIE COMMUNE 333 480,86 6 410,23 285 180,12 291 590,36



