
Travaux confiés à l'entreprise : Lot N° 2

SAS TP BESSIERE Intitulé du lot : RESEAUX HUMIDES

Montant du marché :

Montant Base HT

TVA 20 %

N° Date Montant HT  16 710,00 €                             

-  €                                         

Reste dû HT 16 710,00 €                             

TVA 20% 3 342,00 €                               

TTC 20 052,00 €                             

Retenue de Garantie 5% 1 002,60 €                               

Reste dû TTC 19 049,40 €                             

-  €                                   

16 710,00 €                       Qu'il peut être payé à SAS TP BESSIERE
6%  la somme € TTC de :                      19 049,40 € 

19 049,40 €                       

                       20 052,00 € 

1 002,60 €                         

VU ET APPROUVE:

DEPARTEMENT DE L'HERAULT

ZA La Malhaute – 2 Chemin de la Bédissière 34490 

Thézan-les-Béziers

Tél : 04 67 93 33 59

Email : secretariat@bessiere-tp.com

SIRET : 390 226 827 00025 A.P.E. 4221Z 

Représentée par Boris Marquet

257 183,00 €                                   

Total acomptes HT délivrés :

Bilan financier  TTC

SAS HECTARE

75 Z.I. Les portes Domitiennes BP 30020

34 741 VENDARGUES CEDEX 

Vu le montant HT total des dépenses faites à ce jour s'élevant à :

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°1

Travaux d’aménagement  du  PARC  DALOU  situé  sur  la  commune  de  BEZIERS  (34500) comprenant 13 lots.

51 436,60 €                                      

308 619,60 €                                   Montant TTC

ACOMPTES HT DELIVRES

TOTAL TRAVAUX EXECUTES € HT

16 710,00 €

Vu le montant total des dépenses du précédent décompte, s'élevant à la somme HT de :

LE MAITRE D'ŒUVRE CERTIFIE

% avancement des travaux :

Montant du présent certificat HT :

dix-neuf mille quarante-neuf euros et quarante cents

L'entrepreneur aura reçu

Les dépenses travaux et avances s'élèvent à 

Montant de la RTG 5%

Béziers, le 30/09/2025
Le Maître d'Œuvre soussigné,

CABINET CETUR INGENIERIE



TP BESSIERE
ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS 
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80 
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86 
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827 
Email : secretariat@bessiere-tp.com 

Situation de Travaux N°1 SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Editée à

Suivie par

N° Facture

: THEZAN LES BEZIERS, le 23/09/2025

: FABRE Julien ( jfabre@bessiere-tp.com / 0630597150 )

: FC25/02325 Travaux d'aménagement "Le Parc Dalou"

Chantier : HECTARE Le Parc Dalou (663)

: Références

Site Travaux : Route de Narbonne - 34500 BEZIERS

Quantite P.V.U MontantQuantité%Quantité %Montant Montant Montant Quantité %

N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours  Cumulé au 23/09/2025

T

50 TRAVAUX PREPARATOIRES

51 Constat d'huissier F 1,0000 650,00 € 650,00 € 01

52 Dossier d'éxécution (Plans éxecutions, Planning,
PPSPS, Dict, Paq, Soged, Fiches produits)

F 1,0000 2 500,00 € 1 250,00 €0,5000 50,002 500,00 € 1 250,00 € 0,5000 50,00 01

53 Installation de chantier, signalisation provisoire,
amenée et repli du matériel, propreté, constat
d'huissier

F 1,0000 2 300,00 € 1 150,00 €0,5000 50,002 300,00 € 1 150,00 € 0,5000 50,00 01

54 Sondages de reconnaissance des réseaux UN 5,0000 470,00 € 2 350,00 €5,0000 100,002 350,00 € 2 350,00 € 5,0000 100,00 01

  Total TRAVAUX PREPARATOIRES 4 750,00 €7 800,00 € 4 750,00 €

100 TRAVAUX AEP

TERRASSEMENTS

111 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de
canalisation AEP DN = 200 y compris évacuation des
déblais en décharge appropriée, lit de pose en
gravette, grillage avertisseur, remblaiement en GNT
0/20, compactage

ML 210,0000 31,00 € 6 510,00 € 01

112 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de
canalisation de branchement AEP y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement
en GNT 0/20, compactage

ML 155,0000 28,00 € 4 340,00 € 01
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Quantite P.V.U MontantQuantité%Quantité %Montant Montant Montant Quantité %

N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours  Cumulé au 23/09/2025

T

113 Elargissement tranchée pour pose de canalisation
Défence Incendie

ML 185,0000 27,00 € 4 995,00 € 01

FOURNITURE ET POSE CANALISATION FONTE Classe
C40 Joints Vérouillés

121 DN 125 y compris pièces spéciales ML 145,0000 88,00 € 12 760,00 € 01

122 DN 100 y compris pièces spéciales ML 210,0000 71,00 € 14 910,00 € 01

F&P ROBINET-VANNE FONTE 16 Bars y/c BAC série
lourde

131 DN 125 UN 2,0000 845,00 € 1 690,00 € 01

132 DN 100 UN 1,0000 650,00 € 650,00 € 01

F&P PURGEUR D'AIR

141 DN 40 - R Arret - 16 Bars pour DN 40 à 200 UN 1,0000 750,00 € 750,00 € 01

VENTOUSE ET VIDANGE

151 F&P Vidange de point bas DN 40 UN 1,0000 450,00 € 450,00 € 01

152 F&P Regard Béton DN 800 mm sans fond pour
Ventouse ou Vidange avec tampon fonte articulé
D400

UN 2,0000 850,00 € 1 700,00 € 01

RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT

161 Terrassement dans toutes natures de sols pour
raccords par compagnie fermière

UN 2,0000 1 550,00 € 3 100,00 € 01

BRANCHEMENT PARTICULIER y/c
terrassement,enrobage, GNT, grillage avertisseur,

171 Création branchement AEP en PEHD 32 mm 16 bars
y compris F&P coffret compteur enterré avec tampon
fonte C250, fourreau TPC DN 40 mm bleu

UN 13,0000 805,00 € 10 465,00 € 01

F&P POTEAU INCENDIE

181 D 150 sous coffre renversable incongelable avec
"esse de réglage"

UN 1,0000 5 590,00 € 5 590,00 € 01

DIVERS

191 Rabattement branchement BRL existant en tranchée
commune

ML 200,0000 32,00 € 960,00 €30,0000 15,006 400,00 € 960,00 € 30,0000 15,00 01

REFECTION DIVERS

201 Béton dosé à 200 kg pour butée et ancrage M3 2,0000 220,00 € 440,00 € 01

  Total TRAVAUX AEP 960,00 €74 750,00 € 960,00 €

300 RESEAUX EAUX PLUVIALES
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Quantite P.V.U MontantQuantité%Quantité %Montant Montant Montant Quantité %

N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours  Cumulé au 23/09/2025

T

TERRASSEMENTS - DEMOLITIONS EN TRANCHEE y/c
Evacuation en CET

311 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de
canalisation Pluviale DN = 300  mm y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement
en GNT 0/20, blindage, compactage

ML 75,0000 53,00 € 3 975,00 € 01

312 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de
canalisation Pluviale DN > 300  mm y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement
en GNT 0/20, blindage, compactage

ML 95,0000 51,00 € 4 845,00 € 01

313 Plus Value terrain rocheux M3 100,0000 75,00 € 7 500,00 € 01

FOURNITURE ET POSE DE TUYAU BETON ARME
(SERIE 135 A OU SERIE F)

321 Ø 300 mm. ML 75,0000 55,00 € 4 125,00 € 01

322 Ø 400 mm. ML 45,0000 62,00 € 2 790,00 € 01

323 Ø 500 mm. ML 60,0000 79,00 € 4 740,00 € 01

FOURNITURE ET POSE DE REGARDS DE VISITE

331 Ø 1000 mm Béton y compris F&P tampon fonte
articulé DN 600 mm utile D400

UN 8,0000 895,00 € 7 160,00 € 01

332 Plus-value pour surprofondeur de regard au dela de
1,30 m

DM 15,0000 15,00 € 225,00 € 01

F&P DE REGARD AVALOIR DE CHAUSSEE Ø 600
GRILLE PLATE OU CONCAVE C250 y/c raccordement
DN 250 mm au réseau

341 500x500 UN 6,0000 615,00 € 3 690,00 € 01

FOSSE

351 Création d'un fossé trapézoïdal enherbé au godet
trapéze 1035/350/Angle 52°

ML 180,0000 24,00 € 4 320,00 € 01

352 Curage de fossé existant ML 60,0000 18,00 € 1 080,00 € 01

353 Création Tête de buse de sécurité Ø 500 mm. F 1,0000 610,00 € 610,00 € 01

Branchement EP

361 Branchement EP y compris tranchée et
raccordements par carottage et joints type
"Forsheda", Boite DN 315 PVC , tampon fonte
hydraulique marquage EP, conduite PVC 160 mm SN
8, longueur moyenne 5 ml

UN 13,0000 515,00 € 6 695,00 € 01

BASSIN D'INFILTRATION
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Quantite P.V.U MontantQuantité%Quantité %Montant Montant Montant Quantité %

N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours  Cumulé au 23/09/2025

T

371 Création Tête de buse de sécurité Ø 500 mm. F 1,0000 610,00 € 610,00 € 01

372 Terrassement dans toutes natures de sols y compris
évacuation des déblais, rocher, dressage des talus,
digue, rampe d'accès conformément aux
prescriptions du DLE

M3 6 125,0000 11,00 € 11 000,00 €1 000,0000 16,3367 375,00 € 11 000,00 € 1 000,0000 16,33 01

373 Réalisation ouvrage de surverse  y compris liaison
bassin et raccordement sur fossé existant

UN 1,0000 6 550,00 € 6 550,00 € 01

374 Réalisation soutenement en Gabions Hauteur
moyenne : 1,60 m

ML 291,00 € 01

378 Réalisation d'un soutènement en enrochement en
lieu et place des gabions 

ML 240,0000 170,00 € 40 800,00 € 01

  Total RESEAUX EAUX PLUVIALES 11 000,00 €167 090,00 € 11 000,00 €

350 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

351 Passage caméra sur collecteur EP y compris
hydrocurage préalable

ML 180,0000 7,60 € 1 368,00 € 01

352 Essais de compactage y compris analyse des résultats UN 8,0000 65,00 € 520,00 € 01

353 Essai pression canalisation AEP DN < 200 mm y
compris branchement

ML 510,0000 5,50 € 2 805,00 € 01

354 Essais de potabilité par un organisme agréé UN 2,0000 450,00 € 900,00 € 01

355 Rapports d'inspection en 3 ex USB F 1,0000 150,00 € 150,00 € 01

  Total ESSAIS ET CONTROLES DES
OUVRAGES

5 743,00 €

800 RECOLEMENT ET DOE

801 Fourniture de l'ensemble des documents relatifs au
Dossier des Ouvrages Exécutés. Plan de récolement
en 5 exemplaires papiers et 5 clé USB ,Système de
coordonnées RGF 93 en XYZ et triangulation des
ouvrages caractéristiques.

F 1,0000 1 800,00 € 1 800,00 € 01

  Total RECOLEMENT ET DOE 1 800,00 €

Récapitulatif 257 183,00 € 16 710,00 € 16 710,00 €

Montant HT Final 
Tva 20 % (01) 

16 710,00 € 
3 342,00 € 

Règlement : Virement à 45 jours Fin de Mois 
Echéance le : 30/11/25 

Montant TTC 20 052,00 € 

Coordonnées bancaires
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Banque :  BNP
IBAN :  FR76 3000 4020 0200 0101 4282 728  - BIC :  BNPAFRPPXXX 
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