
Travaux confiés à l'entreprise : Lot N° 2

SAS TP BESSIERE Intitulé du lot : RESEAUX HUMIDES

Montant du marché :

Montant Base HT

TVA 20 %

N° Date Montant HT  87 115,00 €                                 

1 30/09/2025                        16 710,00 € 

16 710,00 €                                 

Reste dû HT 70 405,00 €                                 

TVA 20% 14 081,00 €                                 

TTC 84 486,00 €                                 

Retenue de Garantie 5% Caution bancaire

1 002,60 €                                   

Reste dû TTC 85 488,60 €                                 

16 710,00 €                      

70 405,00 €                      Qu'il peut être payé à SAS TP BESSIERE
34%  la somme € TTC de :                      85 488,60 € 

104 538,00 €                    

                     104 538,00 € 

Caution bancaire

VU ET APPROUVE: Béziers, le 03/11/2025

Le Maître d'Œuvre soussigné,

CABINET CETUR INGENIERIE

L'entrepreneur aura reçu

Les dépenses travaux et avances s'élèvent à 

Montant de la RTG 5%

Vu le montant total des dépenses du précédent décompte, s'élevant à la somme HT de :

Total acomptes HT délivrés :

Montant du présent certificat HT :

% avancement des travaux :

quatre-vingt-cinq mille quatre cent quatre-vingt-huit Euros soixante Cents
Bilan financier  TTC

Remboursement Retenue de Garantie 5% appliquée sur Situation 

n°1 : caution bancaire fournie

CERTIFICAT DE PAIEMENT N°2

TOTAL TRAVAUX EXECUTES € HT LE MAITRE D'ŒUVRE CERTIFIE

87 115,00 €

ACOMPTES HT DELIVRES Vu le montant HT total des dépenses faites à ce jour s'élevant à :

SIRET : 390 226 827 00025 A.P.E. 4221Z 

Représentée par Boris Marquet

51 436,60 €                                          

Montant TTC 308 619,60 €                                       

SAS HECTARE

75 Z.I. Les portes Domitiennes BP 30020

34 741 VENDARGUES CEDEX 

DEPARTEMENT DE L'HERAULT

Travaux d’aménagement  du  PARC  DALOU  situé  sur  la  commune  de  BEZIERS  (34500) comprenant 13 lots.

ZA La Malhaute – 2 Chemin de la Bédissière 34490 

Thézan-les-Béziers

Tél : 04 67 93 33 59

Email : secretariat@bessiere-tp.com 257 183,00 €                                       



TP BESSIERE
ZA La Malhaute - 2 Chemin de la Bédissière 34490 THEZAN LES BEZIERS 
Tél : 04 67 93 33 59 Fax : 04 67 37 67 80 
SIRET : 39022682700025 N° RCS : Béziers 93B86 
SAS au capital de 50 000 € TVA Intra : FR06390226827 
Email : secretariat@bessiere-tp.com 

Situation de Travaux N°2 SAS HECTARE
75 ZI Les Portes Domitiennes
CS 30020
34741 VENDARGUES CEDEX

Editée à

Suivie par

N° Facture

: THEZAN LES BEZIERS, le 16/10/2025

: FABRE Julien ( jfabre@bessiere-tp.com / 0630597150 )

: FC25/02358 Travaux d'aménagement "Le Parc Dalou"

Chantier : HECTARE Le Parc Dalou (663)

: Références

Site Travaux : Route de Narbonne - 34500 BEZIERS

Quantite P.V.U MontantQuantité%Quantité %Montant Montant Montant Quantité %

N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours  Cumulé au 16/10/2025

T

50 TRAVAUX PREPARATOIRES

51 Constat d'huissier F 1,0000 650,00 € 650,00 € 01

52 Dossier d'éxécution (Plans éxecutions, Planning,
PPSPS, Dict, Paq, Soged, Fiches produits)

F 1,0000 2 500,00 € 1 250,00 €50,000,50002 500,00 € 1 250,00 € 0,5000 50,00 01

53 Installation de chantier, signalisation provisoire,
amenée et repli du matériel, propreté, constat
d'huissier

F 1,0000 2 300,00 € 1 150,00 €50,000,50002 300,00 € 1 150,00 € 0,5000 50,00 01

54 Sondages de reconnaissance des réseaux UN 5,0000 470,00 € 2 350,00 €100,005,00002 350,00 € 2 350,00 € 5,0000 100,00 01

  Total TRAVAUX PREPARATOIRES 4 750,00 €7 800,00 € 4 750,00 €

100 TRAVAUX AEP

TERRASSEMENTS

111 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de
canalisation AEP DN = 200 y compris évacuation des
déblais en décharge appropriée, lit de pose en
gravette, grillage avertisseur, remblaiement en GNT
0/20, compactage

ML 210,0000 31,00 € 4 340,00 €140,0000 66,676 510,00 € 4 340,00 € 140,0000 66,67 01

112 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de
canalisation de branchement AEP y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement
en GNT 0/20, compactage

ML 155,0000 28,00 € 980,00 €35,0000 22,584 340,00 € 980,00 € 35,0000 22,58 01
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Quantite P.V.U MontantQuantité%Quantité %Montant Montant Montant Quantité %

N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours  Cumulé au 16/10/2025

T

113 Elargissement tranchée pour pose de canalisation
Défence Incendie

ML 185,0000 27,00 € 4 995,00 € 01

FOURNITURE ET POSE CANALISATION FONTE Classe
C40 Joints Vérouillés

121 DN 125 y compris pièces spéciales ML 145,0000 88,00 € 12 760,00 € 01

122 DN 100 y compris pièces spéciales ML 210,0000 71,00 € 9 940,00 €140,0000 66,6714 910,00 € 9 940,00 € 140,0000 66,67 01

F&P ROBINET-VANNE FONTE 16 Bars y/c BAC série
lourde

131 DN 125 UN 2,0000 845,00 € 1 690,00 € 01

132 DN 100 UN 1,0000 650,00 € 650,00 € 01

F&P PURGEUR D'AIR

141 DN 40 - R Arret - 16 Bars pour DN 40 à 200 UN 1,0000 750,00 € 750,00 € 01

VENTOUSE ET VIDANGE

151 F&P Vidange de point bas DN 40 UN 1,0000 450,00 € 450,00 €1,0000 100,00450,00 € 450,00 € 1,0000 100,00 01

152 F&P Regard Béton DN 800 mm sans fond pour
Ventouse ou Vidange avec tampon fonte articulé
D400

UN 2,0000 850,00 € 850,00 €1,0000 50,001 700,00 € 850,00 € 1,0000 50,00 01

RACCORDEMENT SUR RESEAU EXISTANT

161 Terrassement dans toutes natures de sols pour
raccords par compagnie fermière

UN 2,0000 1 550,00 € 3 100,00 € 01

BRANCHEMENT PARTICULIER y/c
terrassement,enrobage, GNT, grillage avertisseur,

171 Création branchement AEP en PEHD 32 mm 16 bars
y compris F&P coffret compteur enterré avec tampon
fonte C250, fourreau TPC DN 40 mm bleu

UN 13,0000 805,00 € 4 025,00 €5,0000 38,4610 465,00 € 4 025,00 € 5,0000 38,46 01

F&P POTEAU INCENDIE

181 D 150 sous coffre renversable incongelable avec
"esse de réglage"

UN 1,0000 5 590,00 € 5 590,00 € 01

DIVERS

191 Rabattement branchement BRL existant en tranchée
commune

ML 200,0000 32,00 € 4 480,00 €110,000015,0030,0000 55,006 400,00 € 960,00 € 3 520,00 € 140,0000 70,00 01

REFECTION DIVERS

201 Béton dosé à 200 kg pour butée et ancrage M3 2,0000 220,00 € 440,00 € 01

  Total TRAVAUX AEP 25 065,00 €74 750,00 € 960,00 € 24 105,00 €

300 RESEAUX EAUX PLUVIALES
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Quantite P.V.U MontantQuantité%Quantité %Montant Montant Montant Quantité %

N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours  Cumulé au 16/10/2025

T

TERRASSEMENTS - DEMOLITIONS EN TRANCHEE y/c
Evacuation en CET

311 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de
canalisation Pluviale DN = 300  mm y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement
en GNT 0/20, blindage, compactage

ML 75,0000 53,00 € 795,00 €15,0000 20,003 975,00 € 795,00 € 15,0000 20,00 01

312 Tranchée dans toutes natures de sols pour pose de
canalisation Pluviale DN > 300  mm y compris
évacuation des déblais en décharge appropriée, lit de
pose en gravette, grillage avertisseur, remblaiement
en GNT 0/20, blindage, compactage

ML 95,0000 51,00 € 4 845,00 €95,0000 100,004 845,00 € 4 845,00 € 95,0000 100,00 01

313 Plus Value terrain rocheux M3 100,0000 75,00 € 5 625,00 €75,0000 75,007 500,00 € 5 625,00 € 75,0000 75,00 01

FOURNITURE ET POSE DE TUYAU BETON ARME
(SERIE 135 A OU SERIE F)

321 Ø 300 mm. ML 75,0000 55,00 € 275,00 €5,0000 6,674 125,00 € 275,00 € 5,0000 6,67 01

322 Ø 400 mm. ML 45,0000 62,00 € 2 790,00 €45,0000 100,002 790,00 € 2 790,00 € 45,0000 100,00 01

323 Ø 500 mm. ML 60,0000 79,00 € 4 740,00 €60,0000 100,004 740,00 € 4 740,00 € 60,0000 100,00 01

FOURNITURE ET POSE DE REGARDS DE VISITE

331 Ø 1000 mm Béton y compris F&P tampon fonte
articulé DN 600 mm utile D400

UN 8,0000 895,00 € 3 580,00 €4,0000 50,007 160,00 € 3 580,00 € 4,0000 50,00 01

332 Plus-value pour surprofondeur de regard au dela de
1,30 m

DM 15,0000 15,00 € 105,00 €7,0000 46,67225,00 € 105,00 € 7,0000 46,67 01

F&P DE REGARD AVALOIR DE CHAUSSEE Ø 600
GRILLE PLATE OU CONCAVE C250 y/c raccordement
DN 250 mm au réseau

341 500x500 UN 6,0000 615,00 € 3 690,00 € 01

FOSSE

351 Création d'un fossé trapézoïdal enherbé au godet
trapéze 1035/350/Angle 52°

ML 180,0000 24,00 € 4 320,00 € 01

352 Curage de fossé existant ML 60,0000 18,00 € 1 080,00 € 01

353 Création Tête de buse de sécurité Ø 500 mm. F 1,0000 610,00 € 610,00 € 01

Branchement EP

361 Branchement EP y compris tranchée et
raccordements par carottage et joints type
"Forsheda", Boite DN 315 PVC , tampon fonte
hydraulique marquage EP, conduite PVC 160 mm SN
8, longueur moyenne 5 ml

UN 13,0000 515,00 € 1 545,00 €3,0000 23,086 695,00 € 1 545,00 € 3,0000 23,08 01

BASSIN D'INFILTRATION
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Quantite P.V.U MontantQuantité%Quantité %Montant Montant Montant Quantité %

N°Poste Désignation Un Marché de Base Cumulé Précédent Mois en cours  Cumulé au 16/10/2025

T

371 Création Tête de buse de sécurité Ø 500 mm. F 1,0000 610,00 € 610,00 € 01

372 Terrassement dans toutes natures de sols y compris
évacuation des déblais, rocher, dressage des talus,
digue, rampe d'accès conformément aux
prescriptions du DLE

M3 6 125,0000 11,00 € 33 000,00 €2 000,000016,331 000,0000 32,6567 375,00 € 11 000,00 € 22 000,00 € 3 000,0000 48,98 01

373 Réalisation ouvrage de surverse  y compris liaison
bassin et raccordement sur fossé existant

UN 1,0000 6 550,00 € 6 550,00 € 01

374 Réalisation soutenement en Gabions Hauteur
moyenne : 1,60 m

ML 291,00 € 01

378 Réalisation d'un soutènement en enrochement en
lieu et place des gabions 

ML 240,0000 170,00 € 40 800,00 € 01

  Total RESEAUX EAUX PLUVIALES 57 300,00 €167 090,00 € 11 000,00 € 46 300,00 €

350 ESSAIS ET CONTROLES DES OUVRAGES

351 Passage caméra sur collecteur EP y compris
hydrocurage préalable

ML 180,0000 7,60 € 1 368,00 € 01

352 Essais de compactage y compris analyse des résultats UN 8,0000 65,00 € 520,00 € 01

353 Essai pression canalisation AEP DN < 200 mm y
compris branchement

ML 510,0000 5,50 € 2 805,00 € 01

354 Essais de potabilité par un organisme agréé UN 2,0000 450,00 € 900,00 € 01

355 Rapports d'inspection en 3 ex USB F 1,0000 150,00 € 150,00 € 01

  Total ESSAIS ET CONTROLES DES
OUVRAGES

5 743,00 €

800 RECOLEMENT ET DOE

801 Fourniture de l'ensemble des documents relatifs au
Dossier des Ouvrages Exécutés. Plan de récolement
en 5 exemplaires papiers et 5 clé USB ,Système de
coordonnées RGF 93 en XYZ et triangulation des
ouvrages caractéristiques.

F 1,0000 1 800,00 € 1 800,00 € 01

  Total RECOLEMENT ET DOE 1 800,00 €

Récapitulatif 257 183,00 € 16 710,00 € 70 405,00 € 87 115,00 €
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Montant HT Final 
Tva 20 % (01) 

70 405,00 € 
14 081,00 € 

Situations Précédentes -16 710,00 € 

Règlement : VIREMENT A 60 JOURS 
Echéance le : 15/12/25 

Montant TTC 84 486,00 € 

Montant HT Initial 87 115,00 € 

Coordonnées bancaires
Banque :  BNP
IBAN :  FR76 3000 4020 0200 0101 4282 728  - BIC :  BNPAFRPPXXX 
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